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CAPÍTULO 
I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Introducción 
 
La importancia del presupuesto en un proyecto de construcción es muy 
considerable por ser el documento básico que establece el marco económico para 
la ejecución de las obras. A partir de los montos conseguidos, saldrán los precios 
que competirán con otros licitantes y harán ganar o perder la adjudicación y en el 
peor de los casos, causar pérdidas económicas al momento de realizar la 
construcción de la obra. 
 
Durante la última década, nuestro país ha vivido un auge de desarrollo y expansión 
urbanística; auge que se ve reflejado en la construcción anual de miles de obras 
verticales y que por lo general están designadas en su mayoría a áreas de 
vivienda, salud y educación. 
 
Estos resultados positivos se deben en parte a la aprobación de leyes que 
promueven la construcción y el financiamiento de viviendas, lo que conduce a la 
creación y expansión de empresas constructoras con el fin de suplir la demanda 
de los nuevos proyectos urbanísticos. 
 
Ante la expansión de la industria de la construcción, las empresas constructoras 
deben tomar disposiciones rápidas basadas en soportes tales como los costos y 
presupuestos. Para cumplir este propósito, deben utilizar software que facilite 
resolver los problemas que implican la elaboración de presupuestos de una 
manera rápida, fácil y eficiente. El empleo de software de presupuestación facilita 
la gestión cuantitativa de las cubicaciones y costos, además permite el control y 
seguimiento de la ejecución de las actividades constructivas. 
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1.2. Antecedentes  
 
Los principales avances e innovaciones logrados en el campo de la computación 
han propiciado el desarrollo de herramientas cada vez más eficaces para la 
solución de problemas en los diferentes campos del conocimiento científico-
técnico. 
 
La historia del empleo de software en la cubicación y presupuestación de obras se 
remonta hasta los años 80. Durante aquella época el ingreso de información al 
programa se hacía a través de una serie de líneas de preguntas y respuestas. 
Posteriormente uno de los programas que destacó por su innovación fue Presto, 
el cual estaba orientado a pantalla en vez de series de líneas; se podía introducir, 
corregir y visualizar información directamente sobre la ventana de la aplicación. 
 
En el año 1986 un grupo de profesionales peruanos con experiencia en la 
construcción, gestión empresarial e informática crean el S10 con el objetivo de 
desarrollar un software especializado en la obtención de presupuestos que 
cumpliera con las expectativas de las empresas constructoras. 
 
Es importante señalar que en el panorama actual el desarrollo de programas 
enfocados a la obtención de costos y presupuestos de obra se ha convertido en 
una industria de alto crecimiento. Dentro de estos programas de presupuestación 
se pueden enumerar los más conocidos actualmente: S10, BrickControl, Presto, 
Menfis, Arquímedes, NeoData, UnySoft, entre otros. 
 
El software S10 cuenta con más de 30 años en el mercado y es uno de los 
programas de presupuestación más utilizados en Latinoamérica puesto que facilita 
la gestión cuantitativa de las mediciones y unidades presupuestarias, así como el 
control y seguimiento en la ejecución de los procesos constructivos (adquisición 
de materiales, gestión de control, planificación). 
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1.3. Justificación 
 
A causa de la complejidad y tamaño de los proyectos que se ejecutan en la 
construcción, se hace necesario el empleo de herramientas tecnológicas que 
proporcionen una mayor eficiencia en la realización de las tareas presupuestarias. 
 
La realización de presupuestos de manera manual implica mucho consumo de 
tiempo y recursos, lo cual conlleva a considerables errores de cálculo en 
cualquiera de las áreas del presupuesto. Esto resulta bastante tedioso, sobre todo 
en proyectos de obra bastante complejos donde las actividades, cantidades de 
materiales, equipos y herramientas de trabajo tienden a multiplicarse. 
 
A día de hoy el uso de software en todas las empresas es casi imprescindible y en 
particular en las empresas constructoras, donde se debe procesar una gran 
cantidad de información técnica, administrativa y contable. Partiendo desde la 
parte técnica, las empresas constructoras encuentran con frecuencia poca 
flexibilidad al momento de elaborar sus presupuestos, sobre todo en la manera de 
adecuar sus propios rendimientos a las particularidades de cada proyecto que se 
presentará a licitación o ante el dueño de la obra. 
 
Lo anterior se debe a que los métodos por lo general no son los más adecuados. 
Dentro de las dificultades que se presentan, se podrían enumerar las siguientes: 
 
• Falta de un óptimo sistema mecanizado para elaborar presupuestos. 
• Pérdida de tiempo durante el procesamiento de la información, con la 
consiguiente demora en la obtención de resultados. 
• El proceso para adecuar el análisis de precios unitarios propios con los 
particulares de una determinada obra es muy lento. 
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Para superar todas estas dificultades en la creación y gestión de presupuestos se 
puede implementar un software como el S10, cuyo sistema y flujo de trabajo 
permiten procesar la información rápida y eficientemente. 
 
Con la elaboración del presente trabajo monográfico se pretende proveer al 
estudiante o profesional de la Ingeniería Civil un documento técnico que describa, 
analice y evalúe la aplicación del software S10 en la elaboración del presupuesto 
general de un proyecto de vivienda unifamiliar. Además, se intenta sistematizar las 
técnicas empleadas para el análisis de precios unitarios y la integración de los 
costos. 
 
Por último, el trabajo comprende la obtención de los parámetros anteriores a través 
de la aplicación de hojas de cálculo, las cuales servirán como herramientas de 
verificación y control de la información obtenida mediante la implementación del 
software S10. 
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1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
• Elaborar un documento técnico que permita emplear con eficacia el 
software S10 en la elaboración de costos y presupuestos de un proyecto de 
vivienda unifamiliar. 
 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Obtener el presupuesto general de obra aplicando las herramientas de que 
dispone el software S10. 
• Efectuar el análisis de precios unitarios del proyecto para determinar su 
viabilidad económica. 
• Evaluar y analizar los resultados obtenidos mediante la elaboración de 
hojas de cálculo. 
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1.5. Marco Teórico 
 
1.5.1. Generalidades 
 
Hasta hace algunas décadas la realización de los presupuestos de construcción 
estaba a cargo de personas con capacidad de cubicar los volúmenes de obra y 
memorizando los precios, podían elaborar una estimación, con la cual el contratista 
efectuaba las tareas que se le encomendaban. Esta situación provocaba que el 
alcance de las obras fuera de reducidas proporciones y sólo se concretara a cierto 
tipo de trabajos. 
 
No obstante, las circunstancias del mercado de la industria de la construcción han 
evolucionado rápidamente y debido a las licitaciones internacionales, la Ingeniería 
de Costos ha tenido una tendencia hacia la globalización; y a pesar de que existen 
criterios y métodos por lo general aceptados, los procedimientos de cálculo y 
grados de estimación son variados. 
 
La profesión del Ingeniero Civil conlleva diferentes aspectos dentro de un proyecto 
de construcción. Una parte predominante incluso antes de la aprobación y 
ejecución de las actividades constructivas, es la de costos y presupuestos, en la 
cual se requiere estimar las cantidades de conceptos de trabajo a ejecutarse, las 
que ayudarán en la toma de decisiones ante a la factibilidad de las mismas. 
 
Por otro lado, en todo proyecto de ingeniería se requiere de la administración de 
obras, ante lo cual, el análisis de costos es esencial para poder ejecutar de modo 
correcto una previa planificación, control y optimización de los recursos 
involucrados. 
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1.5.2. Conceptos y Definiciones Básicas 
 
A continuación, se exponen definiciones y conceptos elementales referentes a la 
estimación de costos y presupuestos. 
 
1.5.2.1. Catálogo de Obras 
 
Constituye uno de los documentos básicos de todo proyecto de construcción. Es 
una lista de todas las partidas y sub-partidas que intervienen en la ejecución de la 
obra. Se emplea con fines de medición, ejecución y pago por los trabajos 
realizados. Los conceptos, cantidades globales y específicas, se obtienen a partir 
de los planos, especificaciones y detalles técnicos. 
 
1.5.2.2. Conceptos de Trabajo 
 
Es el conjunto de operaciones manuales y técnicas que se realizarán durante la 
ejecución de cada una de las partes que conforman una obra, de acuerdo a las 
normas, planos y especificaciones respectivas. 
 
1.5.2.3. Normas y Especificaciones Técnicas 
 
Son el conjunto de requerimientos exigidos en los proyectos y presupuestos para 
definir con precisión y claridad el alcance de los conceptos de trabajo. Las 
especificaciones de un concepto en particular deben contener las siguientes 
definiciones: 
 
• Descripción del concepto. 
• Materiales que intervienen y su calidad. 
• Alcances de la ejecución del concepto. 
• Mediciones para fines de pago. 
• Cargos que incluyen los precios unitarios. 
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1.5.2.4. Metrados 
 
Se refiere a la cuantificación de los conceptos de trabajo expresados en su unidad 
de medida apropiada. Las unidades están determinadas por sus características, 
presentaciones, formas y elementos del concepto de trabajo a realizar. 
 
1.5.2.5. Materiales 
 
Son los recursos que mayormente influyen en los costos directos. Los costos de 
los materiales se establecen mediante una clasificación genérica adquirida 
directamente en el mercado. Para establecer el costo de los materiales se deben 
tener en cuenta algunos aspectos que inciden en su adquisición, tales como: 
 
• Ubicación de la obra 
• Transporte 
• Impuestos que aplican 
• Calidad 
• Oferta y demanda de los materiales 
• Fluctuación de precios debido a la inflación 
• Almacenamiento 
 
1.5.2.6. Mano de Obra 
 
Constituye el personal requerido en forma directa para la ejecución del concepto 
de trabajo, siendo agrupado por lo general en cuadrillas. El costo de la mano de 
obra depende de dos factores: rendimiento y precio pagado por la misma. El 
rendimiento es función del grado de especialización (habilidad, capacitación y 
experiencia) del trabajador, así como de los métodos y sistemas constructivos 
empleados. El precio pagado por la misma es muy variable y está reglado por la 
oferta y la demanda, que puede variar en función de especialización, 
disponibilidad, turnos de trabajo, bonos de producción, incrementos salariales, etc. 
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1.5.2.7. Rendimiento de Mano de Obra 
 
Es la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente 
en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la 
evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de 
trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general 
aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten. Los rendimientos 
de mano de obra pueden ser obtenidos mediante dos procedimientos: 
 
• Procedimiento Deductivo. Se obtiene conociendo los destajos del 
mercado laboral y dividiéndolos entre el costo de los salarios reales de una 
cuadrilla típica. Se emplea en conceptos de trabajo relevantes. 
• Procedimiento Estadístico. Se obtiene realizando observación, registro y 
análisis de los tiempos y movimientos del personal. 
 
1.5.2.8. Herramientas Manuales 
 
La incidencia de herramientas manuales y equipos menores se obtiene de un 
análisis de intervención de los mismos, sus costos y períodos de duración. De 
modo que dicha incidencia se calcula a partir la estimación de un porcentaje (entre 
el 3% y el 5%) del costo directo de la mano de obra, en dependencia de la cantidad 
de herramientas manuales que se consideren a emplear en la ejecución de las 
actividades. 
 
1.5.2.9. Cuadrillas 
 
Constituyen los frentes de trabajo en que se agrupa la mano de obra que interviene 
directamente en la realización de las actividades constructivas. 
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1.5.2.10. Costos 
 
Son los gastos necesarios para ejecutar un trabajo. Incluyen las erogaciones 
provenientes de los costos directos e indirectos que intervienen en la realización 
de dichos trabajos. 
 
1.5.2.11. Precios Unitarios 
 
Es el monto calculado por unidad de medición para cada una de las actividades 
de una obra civil, de acuerdo con las especificaciones y cubicaciones. Para tal 
efecto, la empresa constructora obtiene una descripción minuciosa de todas las 
partidas que integran el presupuesto, y luego las desglosa en actividades para 
proceder con el análisis de los precios unitarios donde se contemplarán los 
recursos que se requieran para su realización. 
 
1.5.3. Presupuesto de Obras 
 
Se entiende por presupuesto de obras la determinación previa de la cantidad de 
dinero necesaria para ejecutarla, y para lo cual, se toma en cuenta la experiencia 
adquirida en otros proyectos de magnitud y complejidad semejantes. Los métodos 
empleados para determinar el presupuesto de obra varían en función del objeto y 
grado de estimación que se pretenda conseguir. 
 
El presupuesto es fundamental en la planeación y ejecución de las actividades 
constructivas. Su objetivo principal es determinar los costos requeridos para 
ejecutar un proyecto de acuerdo con sus correspondientes planos, normas y 
especificaciones técnicas. 
 
Se elabora en base a los metrados y costos unitarios de las partidas; las cuales se 
estructuran en niveles jerárquicos, paquetes de trabajo y según el orden de 
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construcción. El presupuesto sirve de base para la licitación, elaboración del 
contrato, pago de la obra, planificación y control de gastos. 
 
Desde el punto de vista de la planificación, el presupuesto de obra representa un 
conjunto coordinado de previsiones que permitirán conocer con anticipación 
algunos resultados considerados básicos por el proyectista. Es decir, brinda una 
estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y 
de los resultados esperados en un período determinado. 
 
Desde el punto de vista financiero, el presupuesto de obra representa el conjunto 
de conceptos en cada fase de la obra, necesario para el análisis de precios y 
volúmenes que reflejarán el monto económico de la ejecución por actividades. 
 
Entre otros aspectos, el presupuesto proporciona: 
 
• El soporte para la asignación de recursos. 
• La capacidad para controlar del desempeño en tiempo real. 
• Indicativos con respecto a las expectativas. 
• Indicios anticipados de las oportunidades o riesgos venideros. 
• Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 
 
1.5.3.1. Objetivos del Presupuesto de Obras 
 
El objetivo principal que se persigue con la elaboración un presupuesto es 
cuantificar anticipadamente el costo total de la ejecución del proyecto, mediante la 
cubicación de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y determinación de 
las cantidades de recursos (humanos, económicos y técnicos) para cada una de 
las etapas del proceso constructivo. 
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Otros objetivos que se persiguen son: 
 
• Estimar el comportamiento económico de las partidas para una eventual 
toma de decisiones. 
• Identificar con claridad el costo de un área específica de trabajo por 
ejecutarse. 
• Establecer parámetros históricos que sirvan como base de guía para futuros 
proyectos. 
 
1.5.3.2. Tipos de Presupuesto de Obras 
 
Los presupuestos de obra pueden clasificarse desde varios puntos de vista; sin 
embargo, en nuestro caso estableceremos cinco tipos básicos de acuerdo a su 
grado de estimación; estos son: 
 
Presupuesto de Orden de Magnitud. Es un estimado que se emplea al iniciar el 
planteamiento de un proyecto. Se prepara con muy poca información y a partir de 
la experiencia obtenida en proyectos similares. Se utiliza para tomar decisiones de 
factibilidad y antes de justificar un estudio más detallado. Su porcentaje de 
estimación está entre el 65-80%, en dependencia de la experiencia de quien hace 
la propuesta. 
 
Presupuesto de Estudio (Paramétrico). En este tipo de presupuesto se cuenta 
con mayor información y se basa en comparaciones o experiencias con otros 
proyectos similares, considerando los costos por metro cuadrado, por kilómetros o 
por un sistema completo. Su porcentaje de estimación está entre el 70-60%. 
 
Presupuesto Preliminar (Estimación por Componentes). En este tipo de 
presupuesto se cuenta con información general y el alcance del trabajo ya está 
definido. Los volúmenes de obra se calculan con bastante aproximación y las 
especificaciones de construcción y de diseño ya están establecidas. Se emplea 
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para la asignación de fondos. Su porcentaje de estimación es más o menos del 
85%. 
 
Presupuesto Detallado (Ensambles de Costos). Se elabora cuando todos los 
detalles se han completado, las especificaciones de construcción y los planos de 
trabajo están terminados; y los programas de construcción, de compras y 
adquisiciones han definido la duración del proyecto. Se emplea para establecer el 
precio de contratación. El porcentaje de estimación es del 90%. 
 
Estimado Definitivo. Se elabora con el contratista seleccionado, apuntando los 
cambios y correcciones que pudieran surgir en el entretiempo. Es parte integrante 
del contrato y de acuerdo con las partes contratantes. Se utiliza para llevar a cabo 
el proyecto. El porcentaje de estimación es del 95%. 
 
1.5.3.3. Procedimiento para Elaborar un Presupuesto de Obras 
 
Para elaborar un presupuesto de obras se deberá realizar un análisis del entorno 
del proyecto, determinar las cantidades de recursos necesarios de acuerdo a los 
planos, y calcular los costos por unidad de materiales, mano de obra, equipos y 
gastos no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. Algunos de los 
procedimientos principales a tomar en cuenta para la elaboración de presupuestos 
de obras son los siguientes: 
 
Entorno del Proyecto. Es importante contar con la siguiente información: lugar 
donde se llevará a cabo la obra, las facilidades de acceso y existencia de 
materiales de construcción cerca de la zona y los precios locales. También se debe 
considerar el efecto de la ubicación, la seguridad, el tráfico, la disponibilidad de 
espacio para almacenaje, etc. 
 
Cantidades de Recursos. Consiste en calcular las cantidades de cada una de las 
partidas, para después asignar el costo de los materiales, mano de obra y equipo. 
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Si se realizan subcontratos, se deberá recibir y tabular los costos para cada 
contratista especialista en el proyecto. 
 
Costos por Unidad. Se deben calcular los costos directos e indirectos, incluyendo 
para ello los costos de impuestos a materiales, mano de obra, seguros y gastos 
generales de la empresa, etc. 
 
1.5.4. Análisis de Precios Unitarios 
 
Una manera de presentar presupuestos de obras es mediante el análisis de 
precios unitarios. Esta modalidad es una de las más comunes para conformar 
presupuestos a detalle. Además, es uno de los instrumentos fundamentales en la 
preparación de concursos de obras públicas. 
 
El análisis de precios unitarios constituye el importe por unidad de concepto 
ejecutado para cada una de las actividades. En términos generales, los elementos 
que componen un análisis de precios unitarios son: 
 
• Costos Directos 
• Costos Indirectos 
• Costos por Financiamiento 
• Utilidad 
• Cargos Adicionales 
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Imagen 1. Estructura típica de precios unitarios en S10 
Fuente: Salazar, S. (2002). Costo y tiempo en edificación (3ª ed.). 
 
Por lo tanto, la estructura para integrar un precio unitario podría quedar descrita 
mediante la siguiente fórmula: 
 𝑃ܷ = ܥܦ + ܥܫ + ܥܨ + ܷ + ܥ𝐴 
 
Donde, 
 
PU: Precio Unitario 
CD: Costo Directo 
CI: Costo Indirecto 
CF: Costo por Financiamiento 
U: Cargo por Utilidad 
CA: Cargos Adicionales 
 
Análisis  de Precios 
Unitarios
Costos Directos
(CD)
Materiales
Mano de obra
Herramientas 
manuales
Equipos de 
seguridad
Maquinaria
Costos Indirectos (CI)
%CD
Administración 
de campo
Seguros y fianzas
Instalaciones
Administración central
Promoción
Capacitación y Asesoría
Costos por 
Financiamiento (CF)
%(CD+CI)
Gastos en la ejecución de los trabajos
Pagos (anticipos y 
estimaciones)
Tasas de interés que aplicarán
Utilidad (U)
%(CD+CI+CF)
Cargos 
adicionales (CA)
%(CD+CI+CF+U)
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Llegados a este punto es conveniente aclarar que en el presente trabajo para el 
análisis de precios unitarios de cada partida se incluirán los siguientes 
componentes: 
 
• Materiales 
• Mano de obra 
• Herramientas manuales 
• Equipos menores 
• Transporte de materiales 
 
De modo que el análisis para la obtención de los otros elementos tales como 
utilidad, cargos adicionales, impuestos, etc., se hará en otro apartado. Esto con la 
finalidad de presentar un diseño de la hoja de presupuesto más simplista y en 
concordancia con el flujo de trabajo del S10. 
 
1.5.4.1. Costos Directos 
 
Los costos directos son todos aquellos que pueden atribuirse en primera instancia 
a la ejecución de las obras, tales como materiales, mano de obra, herramientas y 
equipo. 
 
El análisis de estos costos se realiza para cada una de las partidas que conforman 
el presupuesto, los cuales pueden tener diversos grados de estimación. Esto se 
debe a los diversos criterios que se puedan asumir, así como a la experiencia del 
Ingeniero que elabore el mismo. Sin embargo, un mayor refinamiento de los costos 
no implica una mayor exactitud, puesto que siempre existirán diferencias entre los 
distintos estimados para una misma partida. Esto está en dependencia de los 
diferentes criterios que se puedan asumir. 
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1.5.4.1.1. Costo Directo de Materiales 
 
El costo directo de materiales corresponde a la cantidad o insumos que se requiere 
por unidad de medida (m, m², m³, etc.). También este aporte de materiales se 
expresa en unidades de comercialización, por ejemplo: bolsas de cemento, metros 
cúbicos de arena, metros cuadrados para pisos, etc. 
 
Los materiales son aquellos bienes adquiridos del mercado para ser manipulados 
y consumidos por el contratista, por lo tanto, son los insumos requeridos para el 
proceso productivo. Su análisis se realiza a través de listados en los que se 
comparan los precios de materiales proporcionados por los distintos proveedores 
y según las condiciones de pago. 
 
Las cantidades de materiales que se incluyan dentro del costo directo se pueden 
determinar en base a cálculos y registros de obra, de acuerdo a las 
especificaciones y al sistema constructivo que se adopte; lo cual proporciona un 
resultado muy cercano al real. No obstante, se puede estimar en base a datos 
teóricos y considerarse una cantidad por factor de desperdicio. Este factor 
representa una cantidad adicional de material que debe conseguirse para 
completar la partida y por lo general, suele expresarse como un porcentaje. 
 
Compras o Adquisiciones 
 
Para la adquisición o compra de los materiales debe seguirse un sistema 
administrativo que logre los mejores precios y las mejores condiciones de pago, 
ya que de ello se obtendrá ventaja en la determinación del precio unitario. Procurar 
estos insumos será función primordial de la empresa, y para lo cual se deberá 
contar con la información actualizada de los precios que ofrecen los diferentes 
proveedores, con el objetivo de tenerlos a disposición en cualquier momento que 
se requieran. 
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Para obtener los precios de los materiales que se van a destinar al presupuesto 
que se esté preparando, se elabora una tabla comparativa de proveedores. Una 
vez tomando en cuenta el mejor, se empleará en la elaboración de los costos 
unitarios. 
 
• Compras de Rutina. Son aquellas que se efectúan para la adquisición de 
materiales. Por ejemplo: cemento, acero, material eléctrico, etc. 
• Compras Técnicas. Son aquellas que se efectúan para la adquisición de 
equipo, materiales o servicios cuyas características requieren la 
intervención de conocimientos especializados. Por ejemplo: equipos de aire 
acondicionado, plantas de energía eléctrica, equipos de importación, etc. 
• Compras de Campo. Son aquellas que se hacen en el lugar de la obra y 
que en realidad están justificadas. 
 
1.5.4.1.2. Costo Directo de Mano de Obra 
 
Es el gasto que deriva de las erogaciones que hace el contratista por concepto de 
pagos de salarios al personal que interviene de modo exclusivo y directo en la 
ejecución del trabajo. Por lo tanto, son los gastos de salarios, prestaciones y 
gravámenes imputables al concepto de trabajo específico. 
 
Se obtiene de la relación entre el costo del día-hombre (originado por la cuadrilla 
para una determinada partida) y el rendimiento de la mano de obra (que se puede 
tomar de las normas vigentes o bien de datos recopilados de trabajos anteriores). 
El rendimiento es la cantidad de trabajo (medido en m, m², m³, etc.) que se obtiene 
cuando un grupo de personas capacitadas (una cuadrilla) ejecuta una jornada de 
trabajo (8 horas por día). A modo de ejemplo: un peón logra excavar 4 m³ de 
material arenoso en 8 horas. 
 
Este parámetro es muy variable y depende de muchos factores, tales como edad 
del personal, capacidad física, habilidad natural y experiencia, ubicación 
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geográfica de la obra, etc. Existen normas de rendimiento que sirven de 
referencias, sin embargo, los mejores valores son los que el mismo constructor 
puede obtener estudiando a su personal y llevando un registro de acuerdo a las 
características de cada trabajo. 
 
Un sistema de evaluación que se adapte a las condiciones de la industria de la 
construcción debe considerar que la mayoría del trabajo que se efectúa es a través 
del pago a destajo, y esta condición debe ser tomada en cuenta al momento de 
estimar los costos unitarios de trabajo. 
 
Para obtener una valuación unitaria es necesario basarse en un rendimiento 
promedio, el cual es el resultado de análisis estadísticos en los que no se 
consideran casos excepcionales, y que representan las condiciones repetitivas 
normales de cada proceso productivo. 
 
La valuación del costo de la mano de obra en la construcción es un asunto 
complejo y multidisciplinario donde intervienen muchos factores. Entre otros 
aspectos, se pueden mencionar los siguientes: 
 
• Situación económica de la sociedad. 
• Tecnología en el desarrollo de métodos y procedimientos constructivos. 
• Empleo de nuevos materiales, equipos y herramientas. 
• Magnitud y complejidad de los trabajos a efectuar. 
• Condiciones de seguridad e higiene en las obras. 
• Sistemas de pago. 
• La experiencia acumulada. 
• Las normativas y reglamentación. 
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1.5.4.1.3. Costo Directo de Herramientas y Equipos 
 
Se deriva del empleo de maquinaria en la ejecución de los trabajos. Está 
compuesto por los gastos fijos de la adquisición y conservación del bien, y por los 
gastos variables de consumo para su utilización. Este costo directo se expresa 
como el cociente del costo directo por hora-máquina y el rendimiento horario de 
dicha máquina. 
 
Al igual que en la mano de obra, el equipo se mide en unidades de hora-máquina 
(hm) y se requiere de los rendimientos para el cálculo del aporte unitario. Los 
rendimientos dependen de diversos factores, tales como capacidad del operario, 
visibilidad de la zona de trabajo, complejidad de maniobras, pendiente del terreno, 
altitud, tipo de material que se manipula, etc. 
 
Para el cálculo del rendimiento de los equipos existen recomendaciones de los 
fabricantes, que incluyen factores de corrección y eficiencia. No obstante, al igual 
que en la mano de obra, los datos de rendimiento más confiables serán los que el 
mismo constructor pueda registrar en trabajos previos. 
 
En el caso de herramientas menores, y de acuerdo con datos estadísticos, los 
montos se consideran entre un 3% a 5% del valor de la mano de obra para la 
actividad. 
 
1.5.4.2. Costos Indirectos 
 
Los costos indirectos son aquellos que no se pueden atribuir a una actividad 
específica y están constituidos por los gastos generales, utilidad, financiamiento, 
impuestos, etc. 
 
En general, todo gasto no utilizable en la elaboración de un producto constituye un 
costo indirecto. Este costo implica los gastos de dirección técnica, administración, 
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organización, fletes y las prestaciones sociales del personal técnico, directivo y 
administrativo. 
 
En la determinación de los costos indirectos es necesario evaluar los gastos de la 
oficina central y de la oficina de campo, ya que de ellas deriva la organización 
propia de la empresa y de cada proyecto en particular. Ante lo cual, es esencial 
conocer dicha organización para establecer el organigrama en cada caso y 
describirlo en forma detallada para determinar los recursos necesarios para un 
mejor funcionamiento y eficiencia en el desarrollo de las funciones. De esta 
manera se podrá evaluar el importe que se genera de acuerdo a los recursos que 
se empleen. 
 
1.5.4.2.1. Gastos Generales 
 
Son aquellos costos que no intervienen en el proceso constructivo, pero que sirven 
de apoyo o complemento para la ejecución de la obra. Son derivados de la propia 
actividad empresarial y administrativa de la empresa, por lo que no se incluyen 
dentro del catálogo de obras o en los costos directos. 
 
Los gastos generales se pueden agrupar de la siguiente manera: 
 
1.5.4.2.1.1. Costo de la Oficina Central 
 
Constituye la suma de los gastos de organización, administración, control y 
servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa constructora. Estos 
gastos no son imputables a un trabajo en particular, sino que deben ser 
prorrateados entre varios trabajos, unidades y obras completas. 
 
Para la valuación de este costo, los gastos se pueden agrupar en cinco rubros 
principales, que podrían ser: 
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Gastos Técnicos y Administrativos. Cubren esencialmente los sueldos y 
honorarios del personal técnico administrativo, así como servicios de asesoría 
contable, fiscal, legal, laboral, etc. Se pueden enlistar: 
 
• Honorarios o sueldos de los ejecutivos de la empresa (directores, gerentes, 
superintendentes). 
• Honorarios o sueldos de consultores, auditores, contadores, personal 
técnico de apoyo, secretarias, etc. 
• Gastos de representación y viáticos del personal de la oficina matriz. 
• Gastos de estudios e investigaciones. 
 
Depreciaciones, Alquileres y Mantenimiento. Son aquellos gastos por concepto 
de bienes inmuebles y servicios necesarios para el buen desempeño de las 
funciones ejecutivas, técnicas y administrativas. Se consideran en este reglón: 
 
• Depreciaciones y/o rentas de inmuebles, equipo y mobiliario de oficina. 
• Depreciaciones y/o rentas de equipos de transporte. 
• Servicios tales como teléfonos, electricidad, Internet. 
• Amortización de gastos de organización e instalación. 
 
Obligaciones y Seguros. Son aquellos gastos obligatorios para la operación de 
la empresa y convenientes para la disgregación de riesgos, a través de seguros 
que impidan una súbita descapitalización a causa de posibles siniestros. Se 
incluyen: 
 
• Cuotas a colegios y asociaciones profesionales. 
• Seguros de vida. 
• Seguros de vehículos e instalaciones. 
• Obligaciones y prestaciones del personal de oficina central. 
 
23 
Materiales de Consumo. Son aquellos gastos en artículos de consumo 
necesarios para el funcionamiento de la empresa, entre otros: 
 
• Combustibles y lubricantes de vehículos asignados a la oficina central. 
• Papelería y útiles de escritorio. 
• Artículos de limpieza. 
• Varios. 
 
Capacitación y Promoción. Por Ley, los empleados tienen derecho a recibir 
capacitaciones y, por otro lado, la organización requiere promocionarse para 
aumentar su mercado de trabajo. Entre estos gastos se podrían enumerar: 
 
Cursos de capacitación a obreros y empleados. 
Gastos de concursos no ganados. 
Promoción y publicidad. 
Atención a clientes. 
 
1.5.4.2.1.2. Costo de la Oficina de Campo. 
 
La valuación del costo de la oficina de campo de una empresa constructora se 
puede agrupar en cinco rubros, a como se indica a continuación: 
 
Gastos Técnicos y Administrativos. Son aquellos que representan la estructura 
ejecutiva, técnica y administrativa de una obra, tales como honorarios, sueldos y 
viáticos de jefes de obra, residentes, topógrafos, cadeneros, mecánicos, 
electricistas, mozos, etc. 
 
Traslado de Personal. Son aquellos gastos para obras foráneas por concepto de 
traslados de personal técnico y administrativo, de su lugar de residencia 
permanente a la obra y viceversa, tales como transportes aéreos, terrestres o 
marítimos, pago de pasajes, gasolina, lubricantes, servicios, etc. 
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Comunicaciones y Fletes. Son aquellos gastos que tienen por objeto establecer 
un vínculo constante entre la oficina central y la oficina de obra, así como también 
el abasto de equipo desde la bodega hasta la obra (y viceversa), incluyendo 
mantenimientos y depreciaciones de vehículos de uso exclusivo de la obra. Entre 
estos gastos podemos mencionar: gastos de teléfono, radio, transporte de equipo 
pesado y liviano, mantenimientos, combustible, lubricantes, depreciaciones de 
automóviles, camionetas, camiones, etc. 
 
Construcciones Provisionales. Para proteger los intereses del cliente y de la 
empresa constructora, así también para mejorar la productividad de la obra, se 
hacen necesarios gastos de instalaciones provisionales, tales como cerca 
perimetral, caseta de seguridad, oficinas, bodegas, dormitorios, sanitarios, 
comedores, cocinas, instalaciones eléctricas, caminos de acceso, etc. 
 
Consumos Varios. En la etapa constructiva se requiere, en mayor o menor 
escala, equipos especiales y requerimientos locales que en forma indispensable 
se necesitan en una obra. Por ejemplo: consumos eléctricos, agua, papelería, 
equipos de oficina, señalización, letreros, etc. 
 
1.5.4.2.2. Utilidad 
 
En su concepción más general, es el objeto y razón de toda obra ejecutada por el 
hombre. La utilidad puede ser de tipo social (beneficio para la comunidad) o bien 
de tipo económico (beneficio para el constructor). Tanto las empresas privadas 
como públicas persiguen fines de utilidad. En el caso de la privada es repartir lucro 
entre un número limitado de accionistas, y en la pública es distribuir beneficios a 
todos los integrantes de la comunidad. 
 
La utilidad debe estar ligada a ciertas consideraciones, entre las que se pueden 
mencionar: 
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Condiciones de trabajo: Se contemplan aspectos tales como localización, 
complejidad de ejecución, condiciones climatológicas y de exposición (frío, calor 
extremo, gases, etc.), horarios de trabajo, etc. También se contemplan aspectos 
como el tiempo disponible para la realización de las obras. 
 
Tamaño de las Obras: Determina los ingresos de la empresa constructora y el 
manejo de efectivo. 
 
Condiciones Contractuales: Se puede quedar el riesgo económico del negocio 
que se realiza, por ejemplo: contratar una obra a precio alzado. 
 
Se debe señalar que, en razón del alto grado de desarrollo alcanzado por la 
actividad constructora en nuestro país, se hace necesario que las empresas fijen 
su porcentaje de utilidad en base a criterios técnicos, dejando de lado las 
estimaciones empíricas tradicionales, para lo cual es imprescindible que cuenten 
con información y, sobre todo con un método para el cálculo. 
 
El cálculo de la utilidad teórica requiere un minucioso análisis de obras anteriores 
similares con la estadística de sus gastos financieros, variación de ganancias por 
períodos, variación de los costos de materiales, etc. Las empresas constructoras 
en forma práctica, pero siempre sustentado en un análisis técnico, pueden estimar 
la utilidad en base a los siguientes parámetros: 
 
• La utilidad neta. 
• El impuesto sobre la utilidad neta. 
• Margen por variaciones e improvistos. 
 
Por lo general se aplica un porcentaje promedio de utilidad del 10% sobre el costo 
directo de la obra, ya sea que se trate de obras de edificación, carreteras, 
irrigaciones, etc.; lo cual conlleva el riesgo de que en determinadas situaciones el 
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contratista se vea en la necesidad de tomar parte de su margen de utilidad para 
sobrellevar las brechas económicas de una imprevista marcha de la obra, 
mermando de esta manera la utilidad prevista. 
 
1.5.4.2.3. Financiamiento 
 
Antes y durante la ejecución de los trabajos de construcción se efectúan fuertes 
erogaciones. La estricta vigilancia y supervisión de las inversiones en las obras es 
también requerimiento indispensable que obliga a esperar un tiempo determinado 
para cobrar la obra ejecutada, lo que convierte a la empresa en un financiero a 
corto plazo que por fuerza devenga intereses. 
 
El beneficio que podría quedar para el empresario de la construcción puede ser 
mermado por un plan de pagos inconveniente. Si la mayor parte o todos pagos 
son liquidados al día de corte y los montos o estimaciones son muy fuertes, el 
constructor tendrá pérdidas económicas, aunque se le pague con regularidad. 
 
1.5.4.2.4. Imprevistos y Contingencias 
 
Son los cargos que se ocasionan por demoras o suspensiones del trabajo, por la 
escalación de los precios dentro de ciertos valores y por los errores u omisiones 
presupuestales. 
 
Los imprevistos de construcción deben confinarse a aquellas acciones que quedan 
bajo el control y responsabilidad del constructor. Los cargos por indeterminaciones 
deben considerarse contingencia previsible y manejarse fuera del imprevisto. 
 
Contingencias Previsibles. Éstas no se deben incluir en imprevistos. Se deben 
considerar en el análisis de costo respectivo y limitar responsabilidades en el 
contrato a acordar. 
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• Naturales: Avenidas pluviales cíclicas, períodos de lluvia. 
• Económicas: Inflación y recesión, atraso en pagos al contratista. 
• Humanas: Cambios, adiciones o mutilaciones al proyecto, suspensiones de 
obra o insolvencia del cliente, errores en las especificaciones, omisiones, 
estudio de suelos inexactos, etc. 
 
Contingencias Imprevisibles. Éstas pueden ser consideradas como imprevistos 
del presupuesto y se debe limitar responsabilidades en el contrato a acordar. 
 
• Naturales: Prolongación de época de lluvias. 
• Económicas: Variaciones menores en precios de adquisición de los 
insumos del presupuesto. 
• Humanas: Errores en cuantificaciones, omisión de conceptos en el 
presupuesto, errores en la investigación de costo de materiales, mano de 
obra, equipos, subcontratos, ineficiencia en obra, renuncias del personal, 
errores en estimaciones de rendimientos, etc. 
 
Contingencias de Fuerza Mayor. Este tipo de eventos se sugiere no incluirlas en 
imprevistos, y sí detallarlas en todo tipo de contrato. 
 
• Naturales: Terremotos, maremotos, inundaciones, rayos y sus 
consecuencias. 
• Económicas: Salarios oficiales de emergencias, cambios de jornadas 
oficiales de trabajo, cambios o implantación de nuevas prestaciones 
laborales, cargos impositivos y devaluaciones. 
• Humanas: Guerras, revoluciones, motines, golpes de estado, incendios, 
huelgas. 
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CAPÍTULO 
II. DESCRIPCIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL DEL 
ENTORNO DE TRABAJO DEL S10 
 
2.1. Generalidades 
 
La cada vez más extendida utilización del software en la industria de la 
construcción ofrece bondades extraordinarias al Ingeniero Civil, pues le faculta 
abordar y solucionar problemas complejos de un modo tan eficiente que, hace 
algunas décadas no era del todo posible, o en el mejor de los escenarios resultaba 
una actividad intrincada y laboriosa. A pesar de lo anterior, en nuestro país aún 
existen muchas empresas constructoras que carecen de herramientas definitivas 
para controlar y planificar los costos derivados de sus actividades. 
 
Este trabajo monográfico propone la implementación de un software para la 
presupuestación, el control y análisis de costos, con el objetivo primordial de 
optimizar los recursos económicos involucrados en la ejecución de proyectos 
constructivos en general. 
 
El S10 es un software que proporciona la estimación de costos de construcción y 
la elaboración de presupuestos para cualquier especialidad dentro de la Ingeniería 
Civil, tales como edificaciones, carreteras, obras hidráulicas, instalaciones 
eléctricas, etc. Dispone de herramientas para determinar cantidades de recursos 
(mano de obra, materiales y equipos), asimismo para obtener los costos directos, 
costos indirectos, duración de actividades, análisis de precios unitarios, fórmulas 
polinómicas, entre otros. 
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2.2. Aplicaciones del S10 
 
El S10 es un software especializado que facilita el manejo del componente 
económico de un proyecto constructivo durante cualquiera de sus etapas o 
módulos, es decir, en proyectos de inversión, gerencia de proyectos, consultorías, 
desarrollo, control y programación de obras. 
 
Su potente base de datos desarrollada en SQL Server proporciona plataformas de 
trabajo, múltiples hojas de presupuestos con sus respectivos análisis de precios 
unitarios, alternabilidad de monedas y generación de reportes detallados de los 
insumos que intervienen en las partidas presupuestales. Tales herramientas lo 
convierten en un software integral y eficiente para la elaboración de presupuestos 
que se requieran presentar en concursos de licitación o ante el dueño de la obra. 
 
Su velocidad de procesamiento e integración con suites ofimáticas de usos muy 
extendidos (LibreOffice, Microsoft Office) posibilitan que la información sea 
exportada e importada de manera fácil a otros programas de aplicación. 
 
2.3. Ventajas del S10 
 
La potencia y facilidades implementadas en este software lo convierten en una 
herramienta muy completa en la elaboración de presupuestos a partir de los 
alcances de obras. Algunas de las ventajas de la utilización del S10 incluyen: 
 
• Flujo de trabajo mediante ventanas de acceso rápido. 
• Registro y modificación de la información en cualquier momento. 
• Fácil acceso al catálogo de recursos, partidas, unidades, monedas, etc. 
• Disponibilidad de varias monedas. 
• Jerarquización de la información contenida en la base de datos. 
• Seguridad y transportabilidad de los datos. 
• Exportación e importación de información a suites ofimáticas. 
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• Obtención automática de la fórmula polinómica. 
• Generación de múltiples formatos de reportes. 
• Creación de bancos de datos particulares a un proyecto en específico. 
• Reutilización de presupuestos y/o conceptos de los mismos. 
• Ahorro de tiempo en la confección y presentación de presupuestos. 
• Control sobre el progreso del desarrollo del presupuesto y fácil localización 
de posibles errores en las actividades constructivas, insumos y costos. 
• Centralización de los proyectos; lo que propicia una mayor facilidad, 
seguridad y control en la administración de los mismos. 
 
2.4. Instalación y Configuración Inicial 
 
2.4.1. Requerimientos Mínimos del Sistema Operativo 
 
El S10 funciona muy bien en la mayoría de las versiones de Windows, incluso en 
versiones más actuales, como Windows 10. A continuación, se muestra una lista 
de especificaciones de hardware que el equipo debe cumplir como requisitos 
mínimos: 
 
• Procesador 2.4 GHz x86 (Pentium IV o superior). 
• 1 GB de memoria RAM o mayor. 
• 10 GB de espacio en el disco duro o mayor. 
• Monitor con resolución de 1024x768. 
• Sistema operativo Windows XP, Vista, 7, 8 u 10. 
 
2.4.2. Instalación 
 
Para comenzar el proceso de instalación se localiza la carpeta que contiene el 
archivo autorun.exe, se da clic derecho para desplegar el menú contextual y se 
elige la opción Ejecutar como Administrador. 
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Imagen 2. Menú contextual del Explorador de Windows 
 
Se desplegará una ventana conteniendo la información de algunas condiciones 
mínimas requeridas para poder proceder con la instalación. 
 
Imagen 3. Requerimientos previos a la instalación del S10 
 
Tras dar clic en Siguiente, se desplegará una ventana de bienvenida en la cual 
se deberá seleccionar la opción Instalación del S10. 
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Imagen 4. Ventana de bienvenida al proceso de instalación del S10 
 
A continuación, se deberá seleccionar la edición Profesional. 
 
Imagen 5. Ediciones del S10 
 
La siguiente ventana mostrará los posibles módulos a instalar. En el caso que nos 
corresponde seleccionamos el módulo denominado S10 Presupuestos. 
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Imagen 6. Módulos del S10 
 
En las ventanas que se despliegan a continuación se deberá hacer clic en 
Siguiente hasta concluir con la instalación de los otros componentes del 
programa, del motor Microsoft SQL Server y de la base de datos que viene por 
defecto, tal como se muestra en las capturas de pantalla a continuación. 
 
 
Imagen 7. Carpeta de destino para la instalación del S10 
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Imagen 8. Instalación de componentes generales 
 
 
Imagen 9. Instalación del MS SQL Server 
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Imagen 10. Instalación del resto de componentes 
 
2.4.3. Acceso al Sistema 
 
Tras haber instalado correctamente el S10, se podrá acceder a él desde el menú 
de aplicaciones de Windows creado tras la instalación del mismo. 
 
Imagen 11. Ícono de acceso al sistema 
 
2.4.4. Ventana de Bienvenida 
 
Cada vez que se inicie una nueva sesión en el S10 se solicitará ingresar el nombre 
de usuario y su correspondiente clave de acceso. Por defecto el programa cuenta 
con el usuario predeterminado sa (que deriva de los vocablos anglosajones server 
administrator) y la clave de acceso en blanco. Dichos datos pueden ser 
modificados si así se estima conveniente. 
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Imagen 12. Ventana de bienvenida al sistema 
 
Si se da clic en la opción Detalles se observará el nombre del servidor y la base 
de datos activa que vienen por defecto. En caso de trabajar con equipos 
conectados en red se podrá elegir entre diferentes bases de datos que contenga 
el servidor.  
 
Imagen 13. Cuadro de diálogo para ingresar al sistema 
 
 
  
37 
2.5. Entorno de Trabajo 
 
2.5.1. Flujo de Trabajo 
 
La eficiencia que brinda el flujo de trabajo del S10 radica en la organización, 
jerarquización y control sobre los recursos que intervienen en las actividades 
presupuestarias. Un esquema general del flujo de trabajo del S10 se muestra en 
el flujograma de la imagen 14. 
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Imagen 14. Flujo de trabajo del S10 
Fuente: Grupo S10. Módulo de presupuestos del S10 (2ª ed.).   
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2.5.2. Área de Trabajo 
 
El sistema cuenta con diferentes áreas de trabajo con las que se pueden 
interactuar de modo simple para la integración y obtención de la información 
presupuestal. 
 
A continuación, se hará una breve descripción de las principales herramientas de 
trabajo para el uso y manejo del programa. 
 
Imagen 15. Área de trabajo del S10 
 
2.5.2.1. Barra de Títulos 
 
Es la barra de administración de ventanas del sistema que muestra el nombre del 
programa, el título del presupuesto que se está elaborando y los botones de 
minimizar, maximizar y cerrar. 
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2.5.2.2. Barra de Menús 
 
Contiene los menús del sistema. Cada menú tiene sub-menús que se despliegan 
de acuerdo con el escenario que se encuentre activo. La barra de menús incluye 
las siguientes opciones: 
 
Archivo. Este menú contiene las siguientes opciones: 
 
• Grabar. Guarda los datos registrados en el escenario Datos Generales. 
• Imprimir. Imprime el reporte de contenido de acuerdo al escenario que se 
encuentre activo. 
• Vista Preliminar. Muestra una previsualización del reporte a imprimir. 
• Iniciar Sesión como Usuario Distinto. Permite salir de la sesión actual 
para ingresar con un usuario distinto. Se mostrará la ventana de diálogo de 
acceso al sistema desde donde se podrá cambiar tanto de usuario como de 
base de datos. 
• Salir. Sale del programa. 
 
Ver. Este menú contiene las siguientes opciones: 
 
• Presentación. Muestra los grupos y sub-grupos de presupuestos en el 
árbol de directorios. 
• Árbol. Activa o desactiva la vista Árbol de presupuesto. 
• Barra de Estado. Activa o desactiva la barra de estado. 
 
Catálogos. Este menú permite el acceso a los catálogos contenidos en la base de 
datos. Desde acá se pueden crear nuevos registros, modificar o duplicar, sin que 
sea necesario tener activo algún presupuesto. El menú contiene, entre otras, las 
siguientes opciones: 
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• Recursos. Es el catálogo donde se encuentran registrados todos los 
recursos utilizados por el sistema. Incluye: Mano de Obra, Materiales, 
Equipos y Subcontratos. 
 
 
Imagen 16. Estructura del catálogo de recursos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
• Unidades. En este catálogo se incluyen todas las unidades y comodines 
que emplea el sistema de acuerdo con las normas vigentes. 
• Partidas. En este catálogo están registradas todas las partidas 
presupuestales. 
 
 
Imagen 17. Estructura del catálogo de partidas 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Títulos. Este catálogo contiene todos los registros de títulos (etapas) que 
se utilizarán en las hojas de presupuestos. 
 
 
Imagen 18. Estructura del catálogo de títulos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
• Plantillas. Son recursos agrupados con anticipación por el usuario con el 
fin de agilizar el proceso de ingreso de los mismos en el análisis de precios 
unitarios. 
• Favoritos. Dado que existen partidas comunes a ciertos proyectos que son 
utilizadas con mucha frecuencia, este catálogo permite agruparlas bajo la 
categoría de «favoritos» para su posterior empleo durante la conformación 
de la hoja del presupuesto. 
• Identificadores. En este catálogo está registrada la información de las 
personas e identidades con los que se tiene relación en los proyectos, es 
decir, son los clientes, empleados, obreros, proveedores, sub-contratistas, 
bancos, etc. 
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• Lugares. Este catálogo contiene los lugares geográficos en donde se 
ejecutarán las obras registradas. Está jerarquizado en niveles, esto es, en 
el nivel 1 se registran los departamentos, en el nivel dos están los 
municipios pertenecientes al departamento del nivel 1 y finalmente, en el 
nivel 3 se registran las comarcas, distritos, etc. del municipio indicado en el 
nivel 2. 
• Índices Unificados. Este catálogo contiene la información de los índices 
unificados que serán asignados a los recursos presupuestarios con la 
finalidad de poder agruparlos al momento de generar la fórmula polinómica. 
 
Herramientas. Es un menú común a todos los escenarios., y contiene, entre otras, 
las siguientes opciones: 
 
• Definir Estructuras > Ítem. Desde esta opción se puede configurar la 
fuente tipográfica (tipo de letra, tamaño, color, etc.) tanto para los títulos y 
sub-títulos de los presupuestos registrados. 
• Definir Estructuras > Jerarquía de Precios. Acá se puede definir la 
estructura de registro del escenario Precios por grupos. 
• Definir Estructuras > Logos. Acá se puede definir la estructura de registro 
del catálogo donde se registran los logotipos. 
• Definir Horario Base. En esta opción se puede registrar el horario de 
trabajo, la que será tomada como parte de la planeación en la información 
exportada al MS Project. 
• Configuración. Muestra la ventana de configuración general del sistema 
para cada uno de los usuarios. 
• Correo Interno. Activa el correo interno del sistema para enviar y recibir 
mensajes entre diferentes equipos de trabajo conectados a un mismo 
servidor. Está disponible cuando se trabaja en la misma base de datos. 
• Calculadora. Muestra la calculadora de Windows. 
• Calendario. Muestra el calendario de Windows. 
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• Limpiar Registro de Control. Depura el editor de registro del sistema 
(errores, mensajes, etc.). 
 
2.5.2.3. Barra de Herramientas Estándar 
 
Contiene los íconos de acceso que permiten simplificar las operaciones más 
frecuentes. Entre dichas operaciones se pueden mencionar las siguientes: 
 
Grabar. Permite guardar los datos registrados en el escenario Datos 
Generales. 
Imprimir. Imprime el reporte de acuerdo al contenido del escenario que se 
encuentre activo. 
Vista Preliminar. Muestra la apariencia del reporte que será impreso. A modo de 
ejemplo, para el caso del escenario Datos Generales, los reportes que permite 
visualizar son: 
 
• Datos Generales 
• Resumen del Presupuesto Estándar 
• Resumen Desagregado 
 
Retroceder. Desplaza hacia arriba la posición en el árbol de presupuestos. 
Avanzar. Desplaza hacia abajo la posición en el árbol de presupuestos. 
Lista. Muestra u oculta el árbol de presupuestos. 
Notas. Permite crear notas e insertar archivos de cualquier tipo (doc, xls. dwg, 
etc.). 
 
2.5.2.4. Panel de Vistas 
 
Este panel contiene las etiquetas con los nombres de los grupos y éstos a su vez 
contienen los íconos de acceso a los diferentes escenarios de trabajo del S10. La 
estructura del panel de vistas se muestra en la tabla 1. 
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• 
Tabla 1. Estructura del panel de vistas 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.5.2.4.1. Presupuestos 
 
Datos Generales. En este escenario se registran los datos generales del 
presupuesto. La información contenida en este escenario es la siguiente: 
 
• Descripción del presupuesto. 
• Código del presupuesto. 
• Cliente. 
• Ubicación geográfica. 
• Fecha. 
• Plazo. 
• Jornada diaria. 
• Moneda principal 
• Costo directo. 
• Costo indirecto. 
 
Hoja del Presupuesto. Es el escenario donde se estructura el contenido del 
presupuesto, es decir, donde se definen los ítems para los títulos, sub-títulos y 
partidas. Además, es en este escenario donde se ingresan los metrados 
(cantidades de obra) y se procesa el presupuesto. 
 
Diseño del Pie del Presupuesto. En este escenario se particulariza la 
presentación del presupuesto y donde se determinan los costos indirectos (gastos 
generales, impuestos, utilidad, etc.) 
 
Gastos Generales. Para que se active este escenario se deberá elaborar primero 
el diseño del pie del presupuesto. Los gastos generales representan la estructura 
de costos que demanda administrar y ejecutar la obra. Se incluyen los costos que 
no aparecen en el análisis de precios unitarios, como son: sueldos de Residentes 
de Obra, alquiler de oficinas, alquiler de camionetas, gastos telefónicos, etc.  
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Fórmula Polinómica. Es en este escenario donde se realiza la fórmula polinómica 
para el presupuesto de venta u oferta. La fórmula polinómica constituye un 
procedimiento convencional de cálculo para obtener los valores de los incrementos 
de costos que experimentan los presupuestos de obra en el tiempo. El sistema se 
basa en la incidencia de todos los elementos que constituyen una obra y, por lo 
tanto, intervienen en una proporción constante a lo largo del tiempo. 
 
Precios. En este escenario se muestran todos los recursos involucrados en las 
partidas con sus correspondientes precios (parciales y totales), sus porcentajes de 
incidencia y sus índices unificados. 
 
Cabeceras para Reportes. En este escenario es donde se podrá modificar la 
parte superior de los reportes donde aparecerán el nombre de la empresa, el 
nombre del dueño, etc. Acá se pueden diseñar los siguientes reportes: 
 
• Resumen del Presupuesto. 
• Hoja del Presupuesto. 
• Análisis de Precios Unitarios. 
• Recursos y Precios. 
• Fórmula Polinómica. 
• Sub-partidas. 
 
Tiempos para Programación. Este escenario contiene a su vez dos sub-
escenarios: Mano de Obra y Equipo. Proporciona entre otros datos, una idea 
de la cantidad de grupos de trabajo (cuadrillas) que se requieren para ejecutar 
cada una de las partidas. 
 
Presupuesto Descompuesto. Un presupuesto está conformado por partidas y el 
análisis de precios unitarios de dichas partidas algunas veces contienen sub-
partidas en diferentes niveles. En este escenario se desglosa el contenido del 
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presupuesto mostrando las partidas y sub-partidas de todos los niveles tomando 
en cuenta la subordinación o dependencia de cada una de ellas. 
 
Detalle de Recursos. En este escenario se muestran de modo jerarquizado todos 
los recursos que intervienen en las diferentes partidas presupuestarias incluyendo 
sus cantidades, costos parciales y totales. 
 
2.5.2.4.2. Partidas Presupuestales 
 
Procesos de Selección. En este escenario se graban todas las licitaciones o 
concursos para las que se pretenda elaborar presupuestos de obra. 
 
Presupuestos por Partidas Presupuestales. En este escenario se pueden 
asignar los recursos de acuerdo a las partidas presupuestales. 
 
Clasificación de Presupuestos. En este escenario se pueden agrupar 
presupuestos de acuerdo a cualquier criterio establecido. 
 
Plan Anual. Este escenario muestra el desglose de todos los presupuestos 
elaborados anualmente. 
 
Asignación de Recursos. En este escenario se pueden asignar los recursos a 
partidas presupuestales. 
 
2.5.2.4.3. Planeamiento 
 
El planeamiento se efectúa con la finalidad de elaborar un cronograma gráfico 
(Diagrama de Gantt con ayuda del MS Project), un cronograma valorizado, un plan 
de asignación de recursos, cantidad de personal y equipo que se utilizará en la 
obra. Además, permite estimar el tiempo real de ejecución. 
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El sistema permitirá: 
 
• Asignar al proyecto uno o varios presupuestos. 
• Formular la Estructura de División del Trabajo (EDT), también conocida 
como WBS (Work Breakdown Structure). 
• Exportar el contenido del escenario del cronograma por períodos al MS 
Project. 
 
Datos Generales. En este escenario se registran los datos generales del proyecto. 
 
Calendario. Por lo general, en los proyectos se emplean calendarios para definir 
los días hábiles y feriados dentro del intervalo de ejecución de las obras. En este 
escenario, de manera predeterminada al registrar un proyecto también se le asigna 
un calendario por defecto, el cual es utilizado por todas las actividades, por lo cual, 
no es necesario asignar nuevos calendarios a los recursos. 
 
Actividades. La totalidad del proyecto debe ser descompuesto en segmentos más 
pequeños y manejables con suficiente detalle, de tal modo que se organice el 
proyecto de acuerdo al proceso constructivo con participación de todas las partidas 
del presupuesto. Este proceso se conoce como Estructura de División de Trabajo 
y es donde se agrupan las partes del presupuesto con sus correspondientes 
metrados y pasan a formar parte de las actividades, que son las que se programan. 
 
Períodos. Los períodos son los intervalos en que se planifica ejecutar las 
actividades. El sistema los genera en forma automática de acuerdo con la fecha 
de inicio y el plazo definidos en el escenario Datos Generales al momento de 
registrar el proyecto. Las tareas que se efectúan en este escenario son: 
 
• Hacer visibles o esconder períodos para los escenarios donde se requiera. 
• Elaborar períodos personalizados. 
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Cronograma por Período. Este escenario muestra todos los registros de las fases 
(EDT) con sus respectivas actividades asignadas con el fin de programarlas en MS 
Project. La información que proporciona este escenario es: 
 
• Cronograma de avances por partidas (en metrados). 
• Cronograma valorizado. 
• Plan de utilización de recursos (en metrados y valorizado). 
• Desde MS Project: el Diagrama de Gantt. 
 
Programado-Valorizado. Este escenario muestra lo programado en términos de 
costos para cada una de las actividades asignadas al proyecto. 
 
2.5.2.4.4. Precios 
 
Por Presupuestos. Este escenario tiene la finalidad de listar todos los precios de 
los recursos y partidas que participan en un grupo de presupuestos. 
 
Por Grupos. Este escenario tiene la finalidad de listar todos los precios de los 
recursos y partidas que participan en un grupo de precios. 
 
Precios Generales. Este escenario muestra los precios generales de todos los 
recursos que intervienen en las partidas presupuestales. 
 
2.5.2.4.5. Transportabilidad 
 
Exportar Presupuestos. Esta es una utilidad que permite exportar un 
presupuesto a otra base de datos con el fin de independizarlo y darle otros usos, 
tales como copias de seguridad para exportar a otra PC. 
 
Importar Presupuestos. Esta es una utilidad que permite importar un presupuesto 
desde otra base de datos. 
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Importar Datos Windows. Es una utilidad que permite importar datos de 
presupuestos elaborados en S10 de versiones anteriores a la actual. 
 
Importar Datos DOS. Esta utilidad permite trasladar la base de datos del módulo 
de presupuestos de las versiones en DOS que usa DBF a la base de datos SQL 
Server. 
 
2.5.2.4.6. Utilitarios 
 
Mantenimiento de Usuarios. Permite agregar y administrar usuarios de la base 
de datos. 
 
Actualización de Base de Datos. Permite generar una copia de seguridad de la 
base de datos y actualizar todos los registros a una nueva plantilla de base de 
datos creada. 
 
Mantenimiento de Base de Datos. Permite restaurar, compactar y eliminar una 
base de datos. 
 
2.5.2.5. Árbol de Presupuestos 
 
Contiene la estructura jerarquizada de los presupuestos registrados en el sistema. 
Existen hasta cinco categorías o agrupaciones con sus respectivos códigos de 
colores. 
 
• Ícono color verde: Indica que el presupuesto está en fase activa de 
elaboración. Por ejemplo, cuando los metrados, precios y análisis de 
precios unitarios están incompletos. 
• Ícono color ámbar: Indica que el presupuesto ha sido procesado, pero al 
que aún falta elaborarle su fórmula polinómica. 
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• Ícono color rojo: Indica que el presupuesto está terminado, incluyendo su 
fórmula polinómica. 
• Ícono color amarillo: Indica que el presupuesto se encuentra en la 
papelera de reciclaje. 
 
Dentro de la estructura del árbol de presupuestos se pueden observar las 
siguientes carpetas: 
 
• Escritorio. Este directorio contiene los presupuestos que están en proceso 
activo de elaboración. Sólo los presupuestos contenidos en esta carpeta 
son editables. 
• Obras Ganadas. Contiene los presupuestos de las obras ganadas en los 
concursos de licitación, los cuales no se pueden modificar. 
• Bandeja. Contiene los presupuestos que no están activos, pero que pueden 
ser movidos a la carpeta Escritorio en cualquier momento. 
• Archivo Central. Contiene los presupuestos que ya no serán utilizados 
(archivados). 
• Papelera de Reciclaje. Contiene los presupuestos eliminados, los cuales 
pueden ser borrados definitivamente o restaurados en cualquier momento. 
 
2.5.2.6. Ventanas de los Escenarios 
 
Son las diferentes ventanas de trabajo con que cuenta el S10. Se pueden 
mencionar: Datos Generales, Hoja del Presupuesto, Diseño del Pie del 
Presupuestos, Gastos Generales, Fórmula Polinómica, etc. 
 
2.5.2.7. Vista del Análisis de Precios Unitarios 
 
Es una ventana que indica los recursos involucrados junto con el análisis de los 
precios unitarios para la partida que se encuentre seleccionada. 
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2.5.2.8. Barra de Estado 
 
Muestra la información relacionada con el servidor, la base de datos y el usuario 
activo. 
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CAPÍTULO 
III. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO INTEGRADO 
 
3.1. Descripción del Proyecto 
 
3.1.1. Localización 
 
El Proyecto Construcción de Vivienda Unifamiliar Lote #5 se encuentra 
emplazado del Obelisco de los Altos de Santo Domingo 2.80 km al sur; Comarca 
de Santo Domingo, Municipio de Managua. 
 
3.1.2. Diseño Arquitectónico 
 
Él área total del terreno es de 882.48 m² y el área de construcción es de 279.30 
m². El diseño arquitectónico de la vivienda consta de 22 ambientes (ambientes 
internos y pasillos). El área total de ambientes internos es de 250.99 m² y el de 
pasillos es de 17.31 m². Los planos constructivos de la vivienda se muestran en el 
Anexo B. 
 
3.1.3. Sistema Constructivo 
 
Con el propósito de obtener un mejor comportamiento resistente y antisísmico de 
la edificación se empleará un sistema constructivo mixto, es decir, una 
combinación que aprovecha los beneficios de la mampostería confinada junto con 
la mampostería reforzada. 
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Se emplearán vigas y columnas de concreto reforzado que funcionarán como 
apoyo a toda la estructura y se reforzará la unión entre los bloques, lo cual aportará 
una mayor resistencia a la mampostería. 
 
3.2. Registro del Presupuesto 
 
A continuación, se registrará en el sistema el presupuesto de obras del proyecto 
integrado (vivienda unifamiliar lote #5). 
 
3.2.1. Datos Requeridos para el Registro 
 
Los datos generales que se requieren para comenzar el registro del nuevo 
presupuesto se muestran en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Datos generales del presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.2. Iniciando el Registro del Presupuesto 
 
La estructura generalizada del proceso para registrar cada uno de los elementos 
del presupuesto se muestra en la imagen 19. 
 
56 
 
Imagen 19. Estructura del registro de un presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez que se ingresa al sistema se debe acceder al escenario Datos 
Generales a través del Panel de Vistas. En el árbol de presupuestos y sobre 
la carpeta Escritorio, se da clic derecho y se selecciona la opción Nuevo. 
 
Imagen 20. Menú contextual para registrar un presupuesto 
 
Se desplegará la ventana Catálogo de Presupuestos donde se encuentran 
los registros de todos los presupuestos creados. En la parte izquierda se muestra 
el árbol de presupuestos y en la derecha los presupuestos. 
Pr
es
up
ue
st
o
Sub-
presupuestos
Títulos 
(Etapas)
Sub-títulos 
(Sub-etapas)
Partidas 
(Actividades)
Recursos
Mano de Obra
Materiales
Herramientas
Equipos, etc.
Sub-partidas
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Imagen 21. Catálogo de presupuestos 
 
Los presupuestos se estructuran en tres niveles de registro. Estos son: 
 
• Nivel 1: Está conformado por los grandes grupos de presupuestos 
(edificaciones, obras viales, habilitaciones urbanas, estudios, obras de 
saneamiento, etc.). 
• Nivel 2: Está conformado por sub-grupos de presupuestos pertenecientes 
al nivel 1, tales como puentes, viviendas familiares, etc. 
• Nivel 3: Está conformado por los presupuestos a detalle de los sub-grupos 
pertenecientes al nivel 2. 
 
Para el presupuesto del proyecto integrado se creará una nueva jerarquía dentro 
del catálogo de presupuestos. Dicha jerarquía estará establecida de la siguiente 
manera: Obras en Managua > Edificaciones > Nombre del Presupuesto. 
 
Sobre la carpeta Todos los Registros se da clic derecho seleccionando la 
opción Nuevo SubÍtem. 
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Imagen 22. Menú contextual para registrar un ítem 
 
En el campo Descripción de la ventana emergente se escribe «Obras en 
Managua» y se da clic en Adicionar. 
 
Imagen 23. Cuadro de diálogo para registrar un sub-ítem 
 
Sobre la carpeta recién creada (Obras en Managua) se da clic derecho y se elige 
la opción Nuevo SubÍtem. En el campo Descripción de la ventana emergente 
se escribe «Edificaciones» y se da clic en Adicionar. 
 
Imagen 24. Cuadro de diálogo para registrar un sub-ítem 
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Sobre la carpeta recién creada (Edificaciones) se da clic derecho y se elige la 
opción Nuevo SubÍtem para proceder a llenar la información solicitada en la 
ventana que se despliega a continuación. 
 
Imagen 25. Ventana Datos Generales 
 
3.2.2.1. Datos Adicionales 
 
A continuación, se procede a rellenar la información requerida en el campo Datos 
Adicionales. 
 
3.2.2.1.1. Configuración 
 
Fórmula polinómica: Este cuadro de verificación permite activar un ícono de color 
amarillo en el árbol de proyectos en caso de que falte completar la fórmula 
polinómica. 
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Imagen 26. Ventana Datos Adicionales (Configuración) 
 
• Con marca: Después de procesar el presupuesto indica con un ícono de 
color amarillo que falta elaborar la fórmula polinómica. 
• Sin marca: Después de procesar el presupuesto indica con un ícono de 
color rojo que el presupuesto está concluido. 
 
Análisis de precios unitarios tipo 2 (rendimientos altos): Este cuadro de 
verificación permite utilizar rendimientos elevados, lo cual resulta propicio en 
proyectos de obras viales. 
 
• Con marca: Calcula el análisis de precios unitarios para edificaciones. 
• Sin marca: Calcula el análisis de precios unitarios para carreteras, es decir, 
con altos rendimientos de trabajo. 
 
Factor de cambio: Esta opción es exclusiva para imprimir el presupuesto con un 
factor de cambio. Por ejemplo, si se elabora el presupuesto en córdobas, pero se 
desea imprimir el presupuesto con los valores en una moneda alterna que podría 
ser el dólar americano. 
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• Moneda principal: Se ingresa el factor 1/Tipo de cambio. 
• Moneda: Es el tipo de moneda elegida para imprimir los reportes de 
acuerdo al factor de cambio. 
 
3.2.2.1.2. Decimales 
 
Número de decimales en precios: Indica la cantidad de decimales que se 
utilizarán en el cálculo de los precios de recursos de la hoja del presupuesto. 
 
Número de decimales en incidencias: Indica el número de decimales que se 
emplearán en el cálculo de las incidencias de los recursos en el análisis de precios 
unitarios. 
 
Número de decimales en metrados: Indica la cantidad de decimales que se 
emplearán en los metrados de la hoja del presupuesto. 
 
Imagen 27. Ventana Datos Adicionales (Decimales) 
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3.2.2.2. Cliente 
 
A continuación, se procede con el registro del cliente en la base de datos del 
sistema. 
 
Para acceder al catálogo de clientes se da clic en el ícono . Una vez sobre la 
ventana, se da clic derecho y se elige la opción Adicionar. De modo que se 
desplegará la ventana Identificador en donde se deberá elegir la opción 
Persona Natural. Se procede a llenar la información requerida del cliente en la 
pestaña Datos. Entre dichos datos se incluyen números telefónicos, correo 
electrónico, número RUC, dirección, etc. 
 
Se debe agregar un tipo de identificador para el nuevo cliente; para ello estando 
en la pestaña Tipo se da clic derecho y se selecciona Agregar>Tipo 
Identificador. Se hace doble clic en Cliente para seleccionar y luego en el 
ícono  (Seleccionar grupo de registros y retornar). Finalmente, se 
da clic en Adicionar para asignar el nuevo cliente creado al presupuesto. 
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Imagen 28. Registro de un nuevo cliente 
 
3.2.2.3. Ubicación Geográfica 
 
La ubicación geográfica se refiere al lugar en donde se ejecutará la obra. En este 
caso el proyecto está emplazado en el Departamento de Managua, Municipio 
Managua, Comarca Santo Domingo. 
 
Para registrar la ubicación del proyecto se accede al catálogo de ubicación 
geográfica a través del ícono . Estando en el árbol de directorios se da clic 
derecho sobre la carpeta Todos los registros y se selecciona Nuevo 
Registro. Se escribe «Managua» dando clic en Modificar. Luego se repite el 
mismo procedimiento para registrar tanto el Municipio (Managua) como la 
Comarca (Santo Domingo). 
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3.2.2.4. Fecha 
 
Es la fecha de elaboración del presupuesto, es importante recalcar que los precios 
de los recursos serán almacenados de acuerdo a la fecha y lugar del proyecto. 
 
3.2.2.5. Plazo 
 
Es el intervalo expresado en días calendarios. Es un dato informativo que por lo 
general obedece a los requerimientos del cliente, no obstante, se debe aclarar que 
el plazo definitivo se obtendrá a partir de la duración de las actividades y de 
acuerdo con el Diagrama de Gantt elaborado en MS Project. 
 
3.2.2.6. Jornada Diaria 
 
Es la cantidad de horas de trabajo en un día laborable. 
 
3.2.2.7. Doble Moneda 
 
El sistema permite elaborar presupuestos en dos tipos de divisas en paralelo; por 
ejemplo: córdobas para unos recursos y dólares para otros. 
 
3.2.2.8. Moneda Base 
 
Es la divisa que se empleará en el presupuesto. 
 
3.2.2.9. Presupuesto Base 
 
Es una celda editable y de carácter informativa. Sirve para ingresar los datos del 
presupuesto base para una licitación. 
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3.2.2.10. Presupuesto Oferta 
 
Es una celda informativa que muestra los resultados del procesamiento del 
presupuesto. 
 
Tras ingresar cada uno de los datos anteriores quedará registrado el nuevo 
presupuesto. Por lo tanto, se podrá acceder a él desde el Escenario Datos 
Generales > Vivienda Unifamiliar Lote #5. 
 
Imagen 29. Ventana Datos Generales 
 
3.3. Elaboración de la Hoja del Presupuesto 
 
El escenario Hoja del Presupuesto se compone de dos ventanas. En la 
ventana superior se muestra el cuerpo del presupuesto donde se encuentran los 
ítems, descripción, unidades, metrados, precios, entre otros. En la ventana inferior 
se encuentra el análisis de precios unitarios de la partida seleccionada. 
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3.3.1. Configuración Previa 
 
Una vez que se han registrado los datos generales del presupuesto se debe pasar 
a la siguiente etapa, esto es, ingresar los títulos, sub-títulos y partidas junto con 
sus respectivos metrados. La información correspondiente a los títulos (etapas), 
sub-títulos (sub-etapas) y partidas con sus respectivos metrados están contenidos 
en la hoja de cálculo denominada Metrados del Anexo D. 
 
Para acceder a este escenario se debe dirigir al panel de vistas (Panel de 
Vistas > Presupuestos > Hoja del Presupuesto). Opcionalmente se 
pueden modificar algunos parámetros antes de ingresar los datos, para lo cual se 
hace clic en el ícono  (Configuración). 
 
Imagen 30. Ventana de configuración general 
 
3.3.2. Formas de Estructurar la Hoja de Presupuesto 
 
Existen cuatro maneras de estructurar una hoja de presupuestos. Estas son: 
 
67 
Caso 1: Copiando los títulos y partidas desde otros presupuestos. Para ello basta 
con Copiar/Pegar las partidas o títulos desde cualquier otro presupuesto. 
 
Imagen 31. Menú contextual para copiar/pegar títulos y partidas 
 
Caso 2: Haciendo uso de Favoritos (grupo de títulos y partidas previamente 
agrupadas por el usuario). Para ello, estando en la hoja del presupuesto se hace 
clic derecho y se selecciona la opción Adicionar Favorito para acceder a los 
títulos y partidas pre-agrupados. 
 
Imagen 32. Ventana de Favoritos 
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Caso 3: Importando los datos desde MS Excel. Para esto, estando en la hoja del 
presupuesto se da clic derecho y se selecciona la opción Importar Hoja 
Excel. 
 
Imagen 33. Hoja de Excel para exportar partidas al S10 
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Imagen 34. Cuadro de diálogo para importar partidas desde Excel 
 
Caso 4: Registrando los títulos y partidas de modo tradicional a través del catálogo 
de recursos. Estando en la hoja del presupuesto se da clic derecho seleccionando 
la opción Adicionar Título o Adicionar Partida (según el caso), y se 
elige el recurso desde la ventana del catálogo de títulos o partidas. 
 
Imagen 35. Catálogo de títulos 
 
En el caso del presupuesto del proyecto integrado la estructuración de los títulos 
y partidas se hará del modo indicado en el caso 4. 
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3.3.3. Registro de Títulos y Sub-Títulos 
 
Los títulos y sub-títulos, es decir, las etapas y sub-etapas que se registrarán se 
muestran a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3. Títulos y sub-títulos del presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para registrar un título o sub-título (según el caso), se da clic derecho estando en 
el escenario Hoja del Presupuesto y se selecciona la opción Adicionar 
Título. En la ventana emergente que muestra el catálogo, se busca y se elige el 
título haciendo doble clic sobre él (aparecerá el elemento seleccionado en la parte 
inferior de la ventana) y, finalmente, se da clic sobre ícono  (Seleccionar 
grupo de registros y retornar). 
 
Imagen 36. Registro seleccionado en el catálogo de títulos 
 
En el caso de que se requiera crear un nuevo título porque no se encuentra 
registrado en el sistema, se deberá localizar el registro jerárquico que corresponda 
(Estructuras, Arquitectura, IISS, etc.) dentro del árbol de títulos. En la parte 
derecha de la ventana, donde se encuentran los títulos, se da clic derecho y se 
selecciona la opción Adicionar. 
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Imagen 37. Menú contextual para registrar un nuevo título 
 
A continuación, en la ventana de diálogo se escribe el nombre del nuevo título que 
se desea crear y se da clic en Adicionar. 
 
Imagen 38. Cuadro de diálogo para registrar un nuevo título 
 
Este mismo procedimiento se deberá reiterar para registrar cada uno de los títulos 
y sub-títulos que conforman el presupuesto. Al concluir este procedimiento, el 
escenario Hoja del Presupuesto desplegará la lista de títulos y sub-títulos, 
pero sin la adecuada estructura de tales elementos. 
74 
 
Imagen 39. Títulos y sub-títulos sin jerarquizar, ni itemizar 
 
A continuación, se deberá jerarquizar los títulos, sub-títulos, y generar los ítems (y 
sub-ítems) correspondientes. Para ello se deberán seleccionar los bloques de 
elementos correspondientes a los sub-títulos y dar clic en el ícono  (Desplazar 
a la derecha). El mismo procedimiento se debe efectuar para cada uno de los 
subtítulos. 
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Imagen 40. Títulos y sub-títulos jerarquizados, pero sin itemizar 
 
Posteriormente, para generar los ítems y sub-ítems bastará con dar clic en el ícono 
 (Generar ítems) de la barra de menús. El resultado de los títulos y sub-títulos 
una vez jerarquizados e itemizados se muestran en la imagen 41. 
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Imagen 41. Títulos y sub-títulos jerarquizados e itemizados 
 
3.3.4. Registro de Partidas 
 
Las partidas son actividades específicas caracterizadas por estar integradas de 
recursos tales como mano de obra, materiales, herramientas, equipos, e incluso 
en ocasiones por otras partidas (sub-partidas). El sistema cuenta con su catálogo 
de partidas por defecto, pero se pueden crear y modificar otras a conveniencia. 
Las partidas y sus correspondientes metrados que se registrarán en el 
presupuesto se muestran el Anexo B. 
 
Para comenzar a incorporar las partidas que se integrarán al presupuesto se da 
clic derecho en el escenario Hoja del Presupuesto y seleccionando la opción 
Adicionar Partida. A continuación, se desplegará una ventana conteniendo 
el catálogo de partidas del sistema, desde la cual se puede buscar la partida que 
se desee ingresar al presupuesto. Se procede a localizar y seleccionar cada una 
de las partidas que intervendrán en la hoja del presupuesto. 
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Imagen 42. Menú contextual para registrar partidas 
 
En el caso del presupuesto del proyecto integrado se crearán nuevas partidas con 
sus rendimientos y recursos particulares. No obstante, tales partidas quedarán 
integradas al catálogo del sistema y podrán ser reutilizadas en proyectos de similar 
tamaño y complejidad. De esta manera en el futuro se evitará tener que crear 
nuevas partidas, agilizando con ello la elaboración de los siguientes presupuestos 
de obra. 
 
A modo de ejemplo ilustrativo, se creará la partida perteneciente a la etapa 
Fundaciones y a la sub-etapa Concreto, denominada «Concreto hecho a mano 
para vigas asísmicas. Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)». El 
proceso de registro es reiterativo y genérico, por lo cual el procedimiento es similar 
para la creación del resto de las partidas que integran el presupuesto. 
 
Estando en el árbol del catálogo, se debe localizar la estructura a la que 
pertenecerá la partida que se desea registrar. En este caso será Todas las 
Partidas > PARTIDAS > EDIFICACIONES > CONCRETO, MORTERO, 
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JUNTAS > CONCRETO HECHO EN OBRA >CONCRETO HECHO EN OBRA PARA 
CIMENTACIONES, CONCRETO CICLÓPEO. A continuación, se da clic derecho 
seleccionando la opción Adicionar. Se desplegará una ventana solicitando la 
siguiente información: 
 
Descripción: Se ingresa el nombre de la partida. 
Descripción alterna: Se puede registrar la partida en un idioma diferente. Es un 
campo opcional. 
Unidad: Se ingresa la unidad de medición de la partida. El sistema permite crear 
una nueva o ingresar una existente directamente desde el catálogo de unidades. 
Especialidad: Especialidad a la que pertenece la partida, es decir: estructuras, 
arquitectura, obras sanitarias, instalaciones eléctricas, etc. 
Grupo: Se indica si se trata de una partida normal o una estimada. Las partidas 
normales se caracterizan por tener un análisis de precios unitarios e insumos, y en 
algunos casos por sub-partidas. Las partidas estimadas son aquellas que por su 
naturaleza no necesitan un análisis de precios unitarios, las unidades son 
estimadas o globales. Los montos estimados de estas partidas son distribuidos en 
porcentajes. 
Tipo: Se puede indicar si la partida pertenece a mano de obra, equipo, materiales, 
subcontratos, etc. Este es un campo opcional. 
Jornada Diaria: Se debe indicar la cantidad de horas de trabajo al día. 
 
Se procede a llenar los campos de la ventana de acuerdo con la información que 
se muestra en la imagen 43 y se da clic en Finalizar. Se habrá registrado 
correctamente la nueva partida, pero faltará agregarle los recursos, el rendimiento 
de mano de obra y sus respectivas cantidades. 
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Imagen 43. Ventana de diálogo para registrar una partida 
 
Tras el procedimiento anterior, ya se podrá localizar dentro del catálogo la partida 
recién creada. A continuación, se procede a conformar el análisis de precios 
unitarios de la partida, y para ello se ingresará la información relacionada al 
rendimiento de la cuadrilla, los recursos implicados directamente (mano de obra, 
materiales, equipos), los comodines (transporte, herramientas manuales) y la 
duración de la jornada laboral. 
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Imagen 44. Partida recién creada (sin análisis de precios) 
 
El análisis de precios unitarios de esta partida está integrado por los recursos 
mostrados en la tabla 4. El cálculo para la obtención de las cantidades de 
materiales, costos, rendimientos de mano de obra y comodines se muestran a 
detalle en la hoja de cálculo denominada Costos Directos localizada en el Anexo 
D. 
 
Tabla 4. Datos para el APU de una partida 
Fuente: Elaboración propia. 
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Rendimientos. Los rendimientos se pueden obtener a través las normas vigentes, 
a través de la recopilación de información obtenida empíricamente en proyectos 
similares, o bien, a través de la bibliografía especializada. Se deberá tomar en 
cuenta que los rendimientos de mano de obra varían en función del lugar de la 
obra, de las condiciones y volúmenes de trabajo, de las jornadas laborales, entre 
otros factores. 
 
Para agregar el rendimiento a la partida, así como el número de cuadrillas (mano 
de obra y equipo) que intervendrán, se da clic sobre el ícono  (Rendimiento 
DÍA) y en la ventana de diálogo que se despliega se agregan sus valores 
numéricos. Existen dos tipos de rendimientos: el de mano de obra y el de equipo, 
pero se ingresará por conveniencia, el mayor de ambos. Al finalizar de registrar los 
datos se da clic en Aceptar. 
 
Imagen 45. Rendimiento de una partida 
 
A continuación, se procede a agregar los recursos de la partida. Para ello, se da 
clic derecho en la parte inferior de la ventana de análisis de precios unitarios y se 
selecciona la opción Adicionar Recurso del menú contextual. Se desplegará 
el catálogo de recursos del sistema. 
 
Para crear un nuevo recurso se debe ubicar en la estructura del árbol de recursos 
que corresponda según el tipo (mano de obra, materiales, equipos o subcontratos), 
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y se da clic derecho escogiendo la opción Nuevo SubÍtem. Se desplegará una 
ventana de diálogo donde se deberán grabar los parámetros del nuevo recurso. 
 
A modo de ejemplo, se creará el recurso Oficial y para ello, en la ventana de 
diálogo se registrará la siguiente información: 
 
Descripción: Se anota el nombre del recurso. 
Descripción alterna: Permite asentar el nombre del recurso en un idioma alterno. 
Unidad: Se indica la unidad de medición del recurso. Se puede crear una nueva 
unidad, o bien, ingresarla directamente desde el catálogo de unidades, haciendo 
clic en el ícono . 
IGV: Si se considera o no el Impuesto General al Valor. 
Índice Unificado: Se activa para la agrupación de los monomios que se utilizarán 
posteriormente al momento de elaborar la fórmula polinómica. 
Especificaciones: Si se desea agregar especificaciones sobre el recurso. 
 
Imagen 46. Ventana de diálogo para creación del recurso Mano de Obra 
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Para agregar un recurso material, por ejemplo, Grava de 1½”; del mismo modo 
que en el ejemplo anterior, se debe ubicar en la estructura que le corresponde, 
esto es: Todos los Registros > MATERIALES > AGREGADOS, AGUA > 
PIEDRA. Se procede a adicionar el recurso de acuerdo con la información 
presentada en la imagen 47. Al finalizar de llenar los campos de registros se da 
clic en Adicionar. 
 
Imagen 47. Ventana de diálogo para creación del recurso Materiales 
 
Para el caso de los costos generados por el transporte de materiales al lugar de la 
obra y los gastos causados por el empleo de herramientas manuales, se estimará 
un porcentaje del costo directo de los materiales y de la mano de obra, 
respectivamente. En el caso del transporte se considerará un rango entre el 5% y 
el 10%, dependiendo del tipo de material del que se trate. Para las herramientas 
manuales se considera entre el 3% y el 5% del costo directo de mano de obra de 
la actividad en cuestión. 
 
Para continuar con el registro de la información de la partida, se agregarán los 
recursos Transporte y Herramientas manuales, los cuales serán 
84 
representados como comodines (porcentajes del costo directo de materiales y 
mano de obra). 
 
En el caso del recurso Transporte, se procede a agregarlo siguiendo las mismas 
pautas que en los ejemplos anteriores. La salvedad residirá en que el campo 
Unidad, se establecerá como COMODÍN MATERIALES (%mt) que trae por defecto 
el sistema. Se ingresa la información conforme a lo que se muestra en la imagen 
48. 
 
Imagen 48. Ventana de diálogo para creación del recurso Transporte (%mt) 
 
El mismo procedimiento es válido para el recurso Herramientas manuales, 
excepto que su porcentaje será aplicado a los costos de mano de obra. Se ingresa 
la información conforme a lo que se muestra en la imagen 49. 
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Imagen 49. Ventana de diálogo para creación del recurso Herramientas Manuales (%mo) 
 
Al finalizar de agregar todos los recursos de la partida, se procede a ingresar las 
cantidades de cada uno de ellos. Para el recurso Mano de obra al ingresar el 
número de cuadrillas, el sistema calculará automáticamente la cantidad de trabajo. 
Los valores de las cantidades de materiales ingresados se muestran en la imagen 
50. 
 
Imagen 50. Cantidades de recursos que integran una partida 
 
Tras crear y asignar las partidas que conforman todo el presupuesto, se procede 
a ingresar los metrados y los costos de los recursos que intervienen. La imagen 
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51 muestra el escenario Hoja del Presupuesto conteniendo las partidas 
presupuestarias recién registradas. 
 
Imagen 51. Hoja del Presupuesto con partidas, pero sin metrados 
 
3.3.5. Ingreso de Metrados 
 
Tras crear y registrar las partidas se deberán ingresar sus cantidades y costos 
directos. Para ello bastará con ingresar los valores en la columna Metrado en el 
escenario Hoja del Presupuesto. Opcionalmente, los costos pueden 
ingresarse a medida que se van ingresando los recursos, o bien, al terminar de 
registrar todas las partidas. 
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Imagen 52. Partidas con sus metrados 
 
3.3.6. Ingreso de Precios 
 
Para ingresar los costos de materiales se puede realizar directamente desde la 
ventana inferior, donde se encuentra el análisis de precios unitarios en el escenario 
Hoja del Presupuesto. 
 
Imagen 53. Costos de recursos desde la ventana de APU 
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De modo alternativo, se pueden ingresar los costos de los recursos dando clic en 
el ícono  (Recursos y Precios) de la barra de herramientas e introduciendo 
los valores en la ventana emergente. 
 
Imagen 54. Cantidades de recursos y sus costos 
 
Al finalizar de ingresar los valores ya se contará con el análisis de precios unitarios 
calculado por el sistema para cada una de las partidas que intervienen en el 
presupuesto. 
 
Imagen 55. APU por partida generado por el sistema 
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3.3.7. Procesamiento del Presupuesto 
 
Tras efectuar el análisis de precios unitarios, se deberá procesarlo con el fin de 
obtener los montos totales de los costos directos y sus consolidados  
 
3.3.7.1. Previa Configuración al Procesamiento 
 
Antes de procesar el presupuesto hay que activar algunas opciones de 
procesamiento. Para ello se debe acceder a la configuración del S10, dando clic 
en el ícono  (Configuración) de la barra de herramientas y activando la 
pestaña Procesamiento de Presupuesto. Se debe verificar que todas las 
casillas estén activadas a como se muestra en la imagen 56. 
 
Imagen 56. Configuración previa al procesamiento del presupuesto 
 
3.3.7.2. Procesando el Presupuesto 
 
Para acceder a la venta de procesamiento se da clic en el ícono  (Procesar) 
de la barra de herramientas, y a continuación se seleccionan las opciones de 
acuerdo con lo mostrado en la imagen 57. 
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Imagen 57. Opciones de procesamiento del presupuesto 
 
Tras el procesamiento se desplegará una ventana que muestra la información del 
presupuesto (estadísticas, ítems y costos). 
 
Imagen 58. Resultado del procesamiento del presupuesto 
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3.4. Diseño del Pie del Presupuesto 
 
El pie del presupuesto es la información que va en la parte inferior de la hoja del 
presupuesto y está constituido por los gastos generales, utilidad, impuestos, etc. 
Esta información es personalizable y está basada en contenedores que integran 
los múltiples componentes de los costos directos. 
 
Para activar este escenario se debe dirigir al Panel de Vistas > Diseño Pie 
de Presupuesto, y localizar el presupuesto dentro del árbol de directorios. 
 
Imagen 59. Escenario Diseño Pie de Presupuesto 
 
La información contenida en este escenario es la siguiente: 
 
No. Línea: Indica el número de línea activa. 
Descripción: Indica el concepto literal que mostrará el reporte. 
Variable: Son los caracteres empleados para identificar los conceptos 
(nDirecto, P_T, etc.). 
Macro: Es la operación aritmética a efectuar y que será almacenada en la variable 
correspondiente. 
 
3.4.1. Variables Pre-definidas 
 
El sistema cuenta con variables que vienen por defecto, las que se muestran en la 
tabla 5. 
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Tabla 5. Variables predefinidas del sistema 
Fuente: Grupo S10. Módulo de presupuestos del S10 (2ª ed.). 
 
Las variables nDirecto y P_T son obligatorias para el diseño del pie del 
presupuesto, pues una de ellas agrupa todo el monto del costo directo obtenido 
del procesamiento del presupuesto, y la otra arroja el monto total (abarcando a los 
gastos indirectos, utilidad, impuestos, etc.). 
 
3.4.2. Variables Definidas por el Usuario 
 
El sistema permite hacer varios tipos de cálculos con variables propias definidas. 
A modo de ejemplo, se pueden señalar las mostradas en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Ejemplo de variables definidas por el usuario 
Fuente: Grupo S10. Módulo de presupuestos del S10 (2ª ed.). 
 
A dichas variables se les debe especificar una macro, la cual es una operación 
matemática que permite determinar los valores de los conceptos correspondientes. 
Se pueden emplear operadores aritméticos, tales como suma (+), resta (-), 
multiplicación (*) y división (/). 
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3.4.3. Definiendo el Diseño del Pie de Presupuesto 
 
Para proceder a diseñar el pie de presupuesto, se ingresa al escenario Diseño 
Pie de Presupuesto y se localiza el presupuesto dentro del árbol de directorios. 
A continuación, en la ventana derecha se deberán definir los datos de las variables 
con sus respectivas macros, conforme a lo mostrado en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Variables que se emplearán en el pie de presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se deben activar las casillas Diseño para todos los Sub-presupuestos 
y Omitir Polinómica para la variable Impuesto IVA 15.0000%, tal como 
se muestra en la imagen 60. 
 
Imagen 60. Registro de variables en el pie de presupuesto 
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3.4.4. Cálculo Analítico de Gastos Generales 
 
Tras haber diseñado el pie de presupuesto, se deberán especificar los costos de 
los conceptos de gastos generales, para así obtener el valor de la variable GGP 
(Gastos Generales Porcentuales). Los gastos generales constituyen todos 
aquellos costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la 
empresa constructora. Dentro de estos se pueden mencionar: sueldos del Gerente 
de Obra y del Ingeniero Residente, alquileres de equipos y oficinas, ensayos de 
laboratorios, entre otros. El cálculo de los gastos generales se efectúo en la hoja 
Costos Indirectos de la sección del Anexo D. 
 
3.4.4.1. Registro de Rubros 
 
Los gastos generales en el S10 se desglosan en rubros (sueldos, alquileres, 
mobiliarios, ensayes de laboratorio, etc.), los que a su vez contienen conceptos 
(gastos más específicos). Una estructura típica de los rubros y conceptos del S10 
se muestra en la imagen 61. 
 
 
Imagen 61. Estructura típica de gastos generales del S10 
Fuente: Elaboración propia. 
Rubros y conceptos
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Para el presupuesto del proyecto integrado se registrarán los rubros y conceptos 
mostrados en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Rubros y conceptos de los gastos generales 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para registrar los rubros en el sistema, primero se debe acceder al escenario 
Gastos Generales en el Panel de Vistas. Sobre dicho escenario se da clic 
derecho y se elige la opción Adicionar rubro. 
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Imagen 62. Escenario Gastos Generales 
 
En la ventana del catálogo de rubros se seleccionan los requeridos tal como se 
muestra en la imagen 63. 
 
Imagen 63. Catálogo de Rubros 
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3.4.4.2. Registro de Conceptos 
 
A continuación, se deberán ingresar los conceptos que pertenecen a cada rubro. 
Los valores numéricos para cada uno de los conceptos están detallados en el 
apartado D de los Anexos. 
 
De modo ilustrativo, para agregar un concepto se debe posicionar sobre el rubro y 
en la ventana inferior se da clic derecho seleccionando la opción Adicionar 
concepto. Se desplegará la ventana del catálogo de conceptos del sistema. Se 
deberán seleccionar los rubros y llevarlos al escenario dando clic en el ícono  
(Seleccionar grupo de registros y retornar) de la barra de 
herramientas. 
 
Al finalizar de agregar los rubros involucrados, se debe calcular el porcentaje de 
gastos generales, es decir, la variable GGP. Para ello, se da clic en el ícono  
(Calcular porcentaje). Tras la operación, se observarán en la barra superior 
los montos obtenidos de los gastos generales, del costo directo y de la oferta del 
presupuesto. 
 
Imagen 64. Montos obtenidos de Gastos Generales 
 
3.5. Elaboración de la Fórmula Polinómica 
 
Dada la continua variabilidad de precios de los insumos empleados en la industria 
de la construcción, en la mayoría de los países la legislación ha llegado a 
contemplar algún sistema de reajuste de precios para dicho sector. Sin embargo, 
en la legislatura de nuestro país todavía no se estipula el empleo de la fórmula 
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polinómica como método de ajuste de precios; por lo cual, los montos de 
proyectos, sobre todo aquellos con duración mayor a 18 meses no se ajustan 
conforme a la realidad debido a la fluctuación de precios de los materiales. De 
momento, existe una propuesta de anteproyecto de reforma a la Ley de 
Contrataciones del Estado que impulsa la Cámara Nicaragüense de la 
Construcción. 
 
Es importante señalar que el sistema de reajuste de precios a través de fórmulas 
polinómicas ha demostrado ser efectivo, y es uno de los métodos más aceptados 
en diversos países debido a sus resultados prácticos y satisfactorios. 
 
La fórmula polinómica es un procedimiento convencional de cálculo para estimar 
el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de obra 
en el tiempo. El sistema se basa en la incidencia de todos los elementos que 
constituyen un presupuesto y que participan en una proporción constante durante 
el tiempo que demanda la ejecución de la obra. 
 
El propósito principal de la fórmula polinómica es obtener el factor K, el cual 
determina el monto por el cual ha de multiplicarse la valorización de una obra civil, 
a fin de conocer la variación de precios entre la fecha base del presupuesto y una 
fecha específica de valorización o avance de ejecución (avalúo). 
 
3.5.1. Estructura Típica de la Fórmula Polinómica 
 
En su expresión general, la fórmula polinómica tiene la siguiente estructura: 
 
 ܭ = ܽ ܬݎܬ݋ + ܾ 𝑀ݎ𝑀݋ + ܿ ܧݎܧ݋ + ݀ ܸݎܸ݋ + ݁ ܩܷݎܩܷ݋ 
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Donde: 
 
K: Coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, resultado de la variación de 
precios de los elementos que intervienen en el presupuesto. 
a, b, c y d: Coeficientes de incidencia del costo de la obra, de los materiales, del 
equipo de construcción, gastos varios, gastos generales y utilidad, 
respectivamente. 
Jr: Índice de precios de mano de obra a la fecha del reajuste correspondiente. 
Jo: Índice de precios de mano de obra correspondiente a la fecha del presupuesto 
base. 
Mr: Índice de precios de los materiales a la fecha del reajuste correspondiente. 
Mo: Índice de precios de los materiales correspondiente a la fecha del presupuesto 
base. 
Er: Índice de precios de los equipos a la fecha del reajuste correspondiente. 
Eo: Índice de precios de los equipos correspondiente a la fecha del presupuesto 
base. 
Vr: Índice de precios varios a la fecha del reajuste correspondiente. 
Vo: Índice de precios varios correspondiente a la fecha del presupuesto base. 
GUr: Índice de precios de gastos generales y utilidad a la fecha del reajuste 
correspondiente. 
GUo: Índice de precios de gastos generales y utilidad correspondiente a la fecha 
del presupuesto base. 
 
Una incidencia está definida por la ecuación: 
 
 ܫ݊ܿ𝑖݀݁݊ܿ𝑖ܽ𝐼𝑈 = ∑ሺ𝑀݁ݐݎܽ݀݋×𝐴݌݋ݎݐ݁ ܷ݊𝑖ݐܽݎ𝑖݋×𝑃ݎ݁ܿ𝑖݋ሻܥ݋ݏݐ݋ ܶ݋ݐܽ𝑙  
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3.5.2. Requisitos para Aplicar la Fórmula Polinómica 
 
Para poder aplicar la fórmula polinómica se requiere el cumplimiento de ciertas 
condiciones, entre las cuales se pueden mencionar: 
 
• Debe cumplir la condición de verificable, es decir, que se puedan verificar 
los procedimientos de cálculo de su obtención. 
• Debe estar constituida por la incidencia de hasta 8 monomios. 
• El valor del coeficiente de incidencia de un monomio debe estar expresado 
en cifras decimales con aproximación a la milésima. 
• La sumatoria de todos los coeficientes de incidencia deberá ser la unidad. 
• El valor del factor de reajuste K debe estar expresado en cifras decimales 
con aproximación a la milésima. 
• Cuando los elementos componentes participan con coeficientes de 
incidencia menores al 0.05, se deben reagrupar con otros elementos (hasta 
un máximo de tres), de modo que su incidencia asociada supere al mínimo 
señalado, constituyéndose de esta manera los monomios compuestos (o 
sub-monomios). 
 
3.5.3. Configuración de la Fórmula Polinómica 
 
Para establecer los parámetros de la configuración de la fórmula polinómica previo 
a su procesamiento, se da clic en el ícono  (Configuración), y en la pestaña 
Fórmula Polinómica se establecen los parámetros de acuerdo con lo mostrado 
en la imagen 65. 
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Imagen 65. Configuración de los parámetros de la fórmula polinómica 
 
3.5.4. Agrupamiento Preliminar 
 
Previo a la elaboración de la fórmula polinómica se debe marcar la casilla Omitir 
Fórmula Polinómica en el ítem relacionado al impuesto (IVA) en el escenario 
Diseño Pie de Presupuesto. 
 
Imagen 66. Recursos sin índice unificado 
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En el caso de que falten los índices unificados de algunos recursos el sistema 
desplegará un cuadro de advertencia. Para asignar los índices unificados faltantes 
bastará con dar clic en la celda correspondiente al recurso de la columna I.U. A 
continuación, se desplegará la ventana del catálogo de índices unificados, desde 
la cual se podrán asignar los índices faltantes de los recursos. 
 
Tras finalizar el paso anterior, se mostrará el cuadro de diálogo que permitirá 
acceder a la ventana de elaboración de la fórmula polinómica. 
 
Los criterios fundamentales para el agrupamiento preliminar de índices unificados 
son: 
 
• Los recursos a agruparse deben ser similares respecto a su proceso 
constructivo. 
• El recurso de menor influencia dentro del presupuesto se añade al de mayor 
influencia. 
• Al término del agrupamiento, los recursos resultantes deberán tener una 
ponderación de al menos un 5%. 
• Para la conformación de monomios se permitirá agrupar hasta un máximo 
de tres sub-monomios. 
• La fórmula polinómica contará hasta un máximo de 8 monomios. 
• En la conformación de monomios el factor de cada monomio deberá ser 
mayor o igual a 0.05. 
• Los índices 47 (Mano de obra incluido leyes sociales) y el índice 
unificado 39 (Índice general de precios al consumidor) no deberán ser 
agrupados. 
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Imagen 67. Escenario Fórmula Polinómica (Agrupamiento Preliminar) 
 
Los campos que se muestran en este escenario son: 
 
Descripción: Muestra los índices agrupados. 
%Inicial y %Saldo: Muestra el porcentaje de participación del recurso dentro del 
presupuesto). La sumatoria será el 100% 
Agrupamiento: Muestra el agrupamiento de los recursos. 
 
Hay que tomar en cuenta que este es agrupamiento es preliminar, ya que cuando 
se conformen los monomios se hará el agrupamiento definitivo. 
 
Cuando el porcentaje de incidencia correspondiente a un índice unificado es menor 
al 5%, éste deberá ser reagrupado con otros índices unificados afines, acumulando 
los valores sobre un valor mayor. 
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Para efectuar el agrupamiento preliminar se debe seleccionar primeramente el 
índice de menor valor. A continuación, se da clic derecho eligiendo la opción 
Tomar Valor; luego se selecciona el índice sobre el que se desea acumular y 
haciendo clic derecho se elige la opción Acumular. 
 
Imagen 68. Agrupamiento preliminar de índices unificados 
 
Tras finalizar el agrupamiento preliminar de los recursos, se deberá pasar a la 
pestaña Conformación de Monomios dando clic en el ícono  
(Actualización de datos). 
 
3.5.5. Conformación de Monomios 
 
De manera general, se recomienda que la fórmula polinómica esté integrada hasta 
por un máximo de 8 monomios, y estos a su vez se reagrupen hasta por 3 sub-
monomios. 
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Imagen 69. Escenario Fórmula Polinómica (Conformación de Monomios) 
 
Para disponer los monomios, se podrá emplear la siguiente estructura: Mano de 
obra incluido leyes sociales / Materiales / Varios / Maquinaria / Gastos 
Generales / Utilidad. Por lo tanto, siguiendo esta guía, el agrupamiento de los 
monomios del presupuesto quedaría de la siguiente manera: 
 
Tabla 9. Agrupación de monomios 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la pestaña Conformación de Monomios del escenario Fórmula 
Polinómica se muestra la conformación de los índices unificados tras haber 
efectuado previamente el agrupamiento preliminar. Se debe verificar que cada uno 
de los factores sean mayor o igual a 0.05. De no ser así, el índice unificado deberá 
ser reagrupado con otro cuyo factor también sea pequeño. Para empezar a 
conformar los monomios en el S10, se ingresa el número del monomio al que 
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pertenecen cada uno de los índices agrupados, tal como se muestra en la imagen 
70. 
 
Imagen 70. Conformación de monomios 
 
Tras finalizar la conformación de monomios, se da clic sobre el ícono  
(Verificar Fórmula) para revisar que todo esté correcto, de acuerdo con la 
configuración previamente registrada. 
 
3.6. Generación de Reportes 
 
Para generar los reportes el sistema dispone de dos opciones: 
 
• Mediante el ícono  (Imprimir), el cual enviará el reporte directamente a 
la impresora predeterminada. 
• Mediante el ícono  (Vista preliminar), el cual mostrará en pantalla 
el reporte con diferentes opciones de formatos para su exportación. 
 
En el Anexo C se podrán encontrar los formatos de hojas de reportes generados 
por el S10 para el presupuesto de vivienda unifamiliar lote #5. 
 
3.6.1. Exportación de Reportes a Formatos doc, xls y pdf 
 
El sistema cuenta con opciones para exportar reportes a formatos doc, xls, pdf, 
entre otros. Para efectuar dicha operación, estando en la ventana del reporte activo 
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se da clic sobre el ícono  (Exportar Reporte) y en el cuadro de diálogo se 
escoge el formato al que se desea exportar, tal como se muestra en la imagen 72. 
 
Imagen 71. Cuadro de diálogo para exportación de reportes 
 
3.6.2. Reportes Desde el Escenario Datos Generales 
 
Para generar los reportes globales del presupuesto, el sistema cuenta con tres 
opciones: 
 
Datos Generales. Esta opción permite exportar los datos generales del proyecto. 
Para exportar esta información se da clic sobre el ícono  (Vista preliminar) 
y se elige la opción Datos generales. 
 
Imagen 72. Reporte de Datos Generales 
108 
 
Resumen del Presupuesto Estándar. Esta opción muestra el presupuesto con 
sus correspondientes montos globales. Para exportar esta información se da clic 
sobre el ícono  (Vista preliminar) y se elige la opción Resumen del 
presupuesto estándar. 
 
Imagen 73. Reporte de resumen del presupuesto estándar 
 
Resumen Desagregado. Esta opción muestra la hoja resumen del presupuesto 
base, incluyendo el desglose de los montos de los costos directos (y su 
descompuesto), impuestos, utilidad y gastos generales. Para exportar esta 
información se da clic sobre el ícono  (Vista preliminar) y se elige la opción 
Resumen desagregado. 
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Imagen 74. Reporte de resumen desagregado 
 
3.6.3. Reportes Desde el Escenario Hoja del Presupuesto 
 
El conjunto de reportes que se pueden generar desde este escenario tiene la 
estructura que se muestra en la imagen 76. 
 
 
Imagen 75. Estructura de reportes del escenario Hoja del Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Presupuesto >Estándar Interno (Con Código de Partida). Muestra las partidas 
de todo el presupuesto incluyendo el código con que está registrada la partida 
dentro del catálogo del sistema. 
 
Presupuesto > Estándar Cliente. Muestra la hoja del presupuesto con sus 
metrados, costos, utilidad, gastos generales, etc. 
 
Presupuesto > Desagregado Precios Unitarios. Muestra en formato horizontal 
los componentes de mano de obra, materiales, equipos y sub-contratos de cada 
una de las partidas. 
 
Consolidado > Partidas > Unitario. Muestra el análisis de precios unitarios de 
las partidas. 
 
Consolidado > Partidas > Afectado por el Metrado. Muestra el análisis de 
precios unitarios de las partidas, pero afectado por sus metrados. 
 
Consolidado > Títulos. Muestra el consolidado de recursos para todos los títulos 
y sub-títulos. 
 
Análisis de Precios Unitarios > Formatos S10 > Varios por Hoja. Muestra el 
análisis de precios unitarios en el formato S10, con varias partidas por hoja. 
 
Análisis de Precios Unitarios > Formatos S10 > Uno por Hoja. Muestra el 
análisis de precios unitarios en el formato S10, pero con una sola partida por hoja. 
 
Análisis de Precios Unitarios > Con Rendimientos por Recurso. Muestra el 
análisis de precios unitarios incluyendo los rendimientos de mano de obra y/o 
equipo. 
 
111 
 
3.6.4. Reporte Desde el Escenario Diseño Pie de Presupuesto 
 
Para generar el reporte del pie de presupuesto se coloca sobre el presupuesto (en 
el árbol de directorios) dando clic sobre el ícono  (Vista preliminar). 
 
Imagen 76. Reporte del Pie de Presupuesto 
 
3.6.5. Reportes Desde el Escenario Gastos Generales 
 
Rubro Actual. Para generar el reporte de un rubro en específico, primero se 
deberá seleccionar uno de los rubros ubicados en la ventana superior derecha. A 
continuación, se da clic sobre el ícono  (Vista preliminar) y se elige la 
opción Rubro actual. 
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Imagen 77. Reporte de Gastos Generales para un rubro específico 
 
Todos los Rubros. Para generar un reporte de todos los rubros que intervienen 
en los gastos generales, se selecciona el presupuesto en el árbol y se da clic sobre 
el ícono  (Vista preliminar) y se selecciona la opción Todos los rubros. 
 
Imagen 78. Reporte de Gastos Generales para todos los rubros 
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3.6.6. Reportes Desde el Escenario Fórmula Polinómica 
 
Para generar un reporte del agrupamiento preliminar, de la conformación de 
monomios y de la estructura de la fórmula polinómica, bastará con ubicarse en la 
pestaña correspondiente (parte inferior) y dar clic en el ícono  (Vista 
preliminar). 
 
Imagen 79. Reporte de la Fórmula Polinómica 
 
3.6.7. Reporte Desde el Escenario Precios 
 
Este reporte muestra el listado de recursos y sus respectivos precios. Para 
generarlo se da clic en el ícono  (Vista preliminar) y se selecciona la opción 
Listado por tipo. 
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Imagen 80. Reporte de precios por tipo de recurso 
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CAPÍTULO 
IV. PROGRAMACIÓN Y CONTROL 
 
4.1. Importancia de la Programación y el Control de Obras 
 
Para que la programación y el control de las actividades constructivas sean 
satisfactorias es importante establecer herramientas técnicas más eficientes que 
permitan gestionar y administrar los recursos implicados. 
 
Adicionalmente, estas herramientas sirven a la gerencia de la empresa, pues a 
través de los informes técnicos que de ellas se desprenden, brindan una 
radiografía del estado actual de la obra y de lo que se tiene proyectado. Llegados 
a este punto hay que resaltar el hecho de que la Residencia de Obra debe reportar 
a la Gerencia el estado del proyecto en términos de avances, recursos empleados 
y costos. 
 
Dentro del conjunto de herramientas que se cuenta para efectuar la programación 
y control de obra se pueden mencionar los siguientes: 
 
• Un cronograma gráfico que proporcione la duración con bastante 
aproximación del proyecto y su secuencia constructiva. 
• Un cronograma de avances (o metrados) de lo que se deberá ejecutar en 
períodos determinados. 
• Un cronograma valorizado (o de desembolsos) que muestre lo que se debe 
invertir en períodos determinados. 
• Un plan de utilización de recursos que muestre la relación de recursos 
presupuestados y distribuidos a lo largo del tiempo. 
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4.2. Registro del Proyecto Integrado 
 
4.2.1. Datos Generales Requeridos para Registrar el Proyecto 
 
La información general requerida para registrar el proyecto se muestra en la tabla 
10. 
 
Tabla 10. Información general del proyecto integrado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.2.2. Registrando el Proyecto 
 
Para comenzar con el registro del proyecto se debe dirigir al escenario Datos 
Generales, el cual se encuentra localizado en Panel de Vistas > 
Planeamiento > Datos Generales. Sobre la carpeta Escritorio del árbol 
de directorios se da clic derecho seleccionando Nuevo, y a continuación, se 
desplegará la ventana que contiene el catálogo de proyectos registrados en el 
sistema. 
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Imagen 81. Catálogo de proyectos 
 
Estando en el árbol de catálogos y sobre la carpeta Todos los Registros se 
da clic derecho seleccionando Nuevo SubÍtem e ingresando «Año 2017», luego 
sobre el registro recién creado (Año 2017) se da clic derecho seleccionando Nuevo 
SubÍtem. A continuación, se deben integrar los datos que se solicitan en la 
ventana que se despliega a continuación. 
 
Imagen 82. Ventana para registrar un nuevo proyecto 
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Tras completar el registro, se da clic en Adicionar, y entonces el proyecto será 
mostrado en el árbol de proyectos, desde el cual se podrá seleccionar y llevar al 
escenario Datos Generales. 
 
Imagen 83. Datos generales del presupuesto registrado 
 
4.2.3. Asignación del Presupuesto al Proyecto Integrado 
 
Tras el registro del nuevo proyecto en el apartado anterior, se procede a asignarle 
su respectivo presupuesto. Para hacer esto, sobre la ventana inferior del escenario 
Datos Generales se da clic derecho, luego se selecciona Asignar 
presupuesto y del catálogo de presupuestos se toma el presupuesto Vivienda 
Familiar Lote #5. 
 
Imagen 84. Presupuesto asignado al proyecto 
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4.2.4. Definición de la Escala de Períodos para el Ingreso de Avances 
 
En el escenario Cronograma por Período se ingresarán los avances para el 
modo programado y valorización, por lo cual es necesario seleccionar los períodos 
donde se ingresarán los avances. 
 
4.3. Calendario 
 
El sistema emplea calendarios para definir los días hábiles y feriados dentro del 
plazo de ejecución del proyecto. Por defecto, al registrar un proyecto el sistema le 
asigna un calendario base, el cual es utilizado por todas las actividades. A pesar 
de que el calendario es asignado al proyecto al momento de su registro, el usuario 
puede registrar uno nuevo y personalizarlo a su conveniencia. 
 
Para acceder a este escenario, se debe dirigir a Panel de Vistas > 
Planeamiento > Calendario. 
 
4.3.1. Registro de Días no Laborables 
 
A continuación, se procede a registrar los días no laborables dentro del período de 
ejecución del proyecto. Para ello, se elige la fecha en el calendario y se marca 
como No laborable. El proceso es reiterativo para cada uno de los días no 
laborables. Los días no laborables que se registrarán dentro del plazo de ejecución 
del proyecto integrado son los siguientes: 
 
13/04/2017: Jueves Santo (Semana Santa) 
14/04/2017: Viernes Santos (Semana Santa) 
01/05/2017: Día del Trabajo 
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Imagen 85. Estableciendo días no laborables 
 
4.3.2. Horario de Trabajo 
 
Se procede a ingresar los horarios de trabajo para cada uno de los días de la 
semana, tal como se muestra en la imagen 87. 
 
Imagen 86. Registro de horarios de trabajo y días no laborables 
 
4.3.3. Cálculo de Horas y Días Laborables para los Períodos 
 
Para efectuar esta operación se da clic derecho sobre el Calendario Base 
seleccionando la opción Calcular horas y días laborables para los 
períodos. 
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Imagen 87. Cálculo de horas y días laborables 
 
4.4. Preparación de la Información para la Programación 
 
En el escenario Actividades se prepara la información para la programación 
física del proyecto, se registra la estructura de descomposición de trabajo y se 
asignan las partidas del presupuesto de acuerdo con la secuencia constructiva. 
 
El proyecto en su conjunto se descompone en segmentos más pequeños y 
manejables con suficiente detalle, denominadas fases. A cada fase se le asigna 
una partida del presupuesto con sus metrados correspondientes. 
 
4.4.1. Asignación de Actividades 
 
El sistema puede asignar automáticamente la estructura de descomposición de 
trabajo y asignar las partidas a cada una de ellas, de modo que se conserva la 
estructura original del presupuesto. 
 
Para asignar las actividades, se da clic en el ícono  (Asignación 
automática). En el cuadro de diálogo que se mostrará se elige la opción Según 
títulos del presupuesto. El sistema asignará las partidas que le 
corresponden a las fases, tal como se muestra en la imagen 89. 
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Imagen 88. Asignación de partidas a fases 
 
Para generar un reporte de las actividades asignadas a las fases, se da clic en el 
ícono  (Vista preliminar), se escoge una de las dos opciones (Sólo 
actividades asignadas o Fases y actividades). 
 
Imagen 89. Reporte de actividades asignadas a fases 
 
4.4.2. Períodos 
 
Los períodos son intervalos (fecha de inicio y plazo) en los cuales se programa la 
ejecución de las actividades constructivas. En este escenario se pueden hacer 
visibles u ocultar los períodos que se utilizarán en los escenarios Cronograma 
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por período, Resultados operativos, entre otros. De modo que se harán 
visibles los períodos mensuales y semanales que se emplearán para la 
programación, tal como se muestra en la imagen 91. 
 
Imagen 90. Períodos visibles 
 
4.4.3. Programación Física del Proyecto 
 
La programación permite establecer las metas a largo y mediano plazo, y de este 
modo crear los frentes de trabajo; es decir, lo que se debe avanzar en cada 
período. En el escenario Actividades se preparó la información que será 
empleada en la programación física del proyecto. De una correcta programación y 
control de obra depende llevar a cabo el proyecto con la calidad y en el tiempo 
previsto. 
 
Se debe señalar que la programación de las actividades del proyecto se ejecutó 
simultáneamente empleando MS Project, para lo cual se utilizaron los tiempos de 
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duración generados por el S10 en el escenario Tiempos para Programación. 
Ver Anexo E: Diagrama de Gantt. 
 
Para comenzar la programación de los períodos (ya sean semanales o mensuales) 
se debe acceder al escenario Cronograma por período y se selecciona el 
presupuesto a programar. A continuación, se da clic en el ícono  (Modo) para 
elegir el modo de visualización de datos y se eligen las opciones Programado y 
Porcentaje (%). Luego se escoge la escala de tiempo (Periodo Semanal). 
A continuación, se deberán ingresar los porcentajes de avances que se tiene 
previsto para cada día, tal como se indica en la imagen 92. 
 
Imagen 91. Registro de períodos programados 
 
Para visualizar los períodos en la ventana derecha, se da clic derecho sobre su 
encabezado y se selecciona la opción Agregar períodos. Luego, en la ventana 
que se despliega a continuación (Catálogo de períodos), se podrán activar 
los períodos que se requieran para la realizar la programación de las actividades. 
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Imagen 92. Catálogo de períodos 
 
Para repartir el porcentaje programado de varios días, bastará con seleccionarlos 
horizontalmente e ingresar el valor de 100. El sistema automáticamente repartirá 
el porcentaje de participación correspondiente a cada día, tal como se muestra en 
el cuadro de diálogo de la imagen 94. 
 
Imagen 93. Repartir el porcentaje de participación de actividades 
 
Tras concluir de ingresar los datos para cada una de las partidas, se podrá 
visualizar el cronograma para los períodos que se requieran, de acuerdo con el 
porcentaje de obra programado, el metrado o el costo. Para acceder a cada una 
de estas opciones se da clic sobre el ícono  (Modo) y se podrá elegir entre 
Porcentaje (%), Metrado o Costo, tal como se muestra en la imagen 95. 
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Imagen 94. Modos de visualización del cronograma 
 
A modo de ejemplo, el cronograma de los costos generados por el sistema, de 
acuerdo con la programación previamente realizada para el intervalo de los 
primeros quince días se muestra en la imagen 96. 
 
Imagen 95. Cronograma de los costos 
 
El cronograma de los metrados se muestra en la imagen 97. 
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Imagen 96. Cronograma de los metrados 
 
4.4.3.1. Reportes de la Programación 
 
Todos los reportes de programación se efectúan desde el escenario Cronograma 
por períodos. Los diferentes tipos de reporte que se generan en este escenario 
se detallan en la imagen 98. Para acceder a la generación de reportes se debe 
hacer clic sobre el ícono  (Vista preliminar) y a continuación seleccionar 
cualquiera de las opciones disponibles. 
 
Imagen 97. Estructura de los reportes de la programación 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma por Partida. Este reporte muestra el cronograma de actividades 
programadas de acuerdo con los porcentajes, metrados y costos. 
 
Imagen 98. Reporte de cronograma de los metrados 
 
Valorizado Contractual. Este reporte permite generar el cronograma cuando se 
tienen avances registrados en modo valorización y de acuerdo con los períodos 
requeridos. 
 
Imagen 99. Reporte valorizado contractual 
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Cronograma por Fases. Este reporte puede ser valorizado o de acuerdo con los 
metrados mostrados en el escenario. 
 
Imagen 100. Reporte cronograma de programación 
 
Plan de Utilización de Recursos. Este reporte muestra la relación de cada uno 
los recursos empleados durante los períodos de ejecución del proyecto, y cuyas 
cantidades han sido distribuidas de acuerdo con lo programado. Se pueden 
mostrar tanto las cantidades como lo valorizado. 
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CAPÍTULO 
V. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
5.1. Comparación y Análisis de los Resultados Obtenidos 
 
Con el objetivo de evaluar los resultados, simultáneamente se elaboró el 
presupuesto del proyecto empleando hojas de cálculo en MS Excel. De modo que 
los montos obtenidos mediante las hojas de cálculo sirvieron como valores de 
referencia para evaluar los montos resultantes del software S10 (ver Anexo D). 
 
A continuación, se muestra una tabla comparativa donde se indican los montos 
derivados de la utilización del S10 y de las hojas de cálculo para cada una de las 
etapas constructivas del presupuesto. 
 
Tabla 11. Tabla comparativa de montos obtenidos por etapas 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez expuestos los resultados obtenidos se confirma que no existen diferencias 
significativas entre los montos de cada una de las etapas. Las variaciones en 
términos de porcentajes relativos oscilan en el rango de entre 0.01% y 0.29%. 
Estas diferencias en términos prácticos se consideran despreciables, puesto que 
las incidencias de estas variaciones resultan mínimas en comparación con el 
importe total del presupuesto. 
 
Para los montos obtenidos del Costo Total del Presupuesto se observa una 
variación en efectivo de C$ 278.63; la cual corresponde a una diferencia porcentual 
relativa de 0.01%, tal como se muestra en la tabla 12. 
 
Tabla 12. Tabla comparativa de montos obtenidos del presupuesto general 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A partir de estos datos se puede afirmar que el empleo de una herramienta 
informática como el software S10 proporciona resultados exactos, lo que lo 
convierte en un software de características deseables para el estudiante o 
profesional de la ingeniería civil en el proceso de elaboración de presupuestos. 
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CAPÍTULO 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Conclusiones 
 
La metodología empleada en el presente trabajo monográfico ha permitido definir 
los procedimientos técnicos básicos para la obtención de los montos de un 
presupuesto de vivienda unifamiliar mediante la utilización del software S10. Así 
pues, las conclusiones a las que se han podido llegar son las siguientes: 
 
• La diferencia de los montos totales obtenidos para el presupuesto general 
fue de C$ 278.63 (0.01%), el cual es un valor dentro de un rango aceptable. 
De este resultado se desprende que el S10 permite obtener montos de 
partidas presupuestarias con un alto nivel de precisión, reduciendo de 
manera significativa el tiempo, esfuerzo y recursos invertidos en la creación 
de presupuestos y análisis de costos. 
 
• El flujo de trabajo del S10 proporciona rápidas vías de acceso a la 
información ya que se pueden tener a disposición tantos presupuestos 
como se requieran, de tal modo que permite llevar un control y 
programación de los mismos sin la necesidad de tener que recurrir a 
múltiples archivos de trabajo. 
 
• El S10 genera automáticamente la duración de las actividades a partir de 
los rendimientos de las partidas, lo que permite programar dichas 
actividades dentro del mismo sistema o empleando software mucho más 
especializado. 
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• Con la generación de reportes a formatos comúnmente utilizados (doc, xls, 
pdf) se agiliza y simplifica el flujo de la información, permitiendo una buena 
gestión e integración de los presupuestos a otras plataformas de trabajo. 
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6.2. Recomendaciones 
 
Tras haber culminado el presente trabajo monográfico se recomienda lo siguiente: 
 
• Se recomienda el empleo del software S10 al estudiante o profesional de la 
Ingeniería Civil que desee optimizar el proceso de elaboración de 
presupuestos de obras, análisis de precios unitarios y planificación de 
proyectos. 
 
• Se debe evitar la mala práctica de sobreestimar costos en partidas de las 
que se desconoce la información necesaria al momento de presupuestar. 
Esta práctica se evita implementando el software S10, pues ello conlleva 
procesos y metodologías para la correcta estimación de los costos. 
 
• Se debe tener especial cuidado al momento de asignar los recursos a las 
partidas presupuestarias. Es importante reconocer que todo presupuesto es 
una estimación de costos, tiempos, rendimientos, materiales, etc., que 
están en función directa de las condiciones del entorno de trabajo. 
 
• Se recomienda complementar los presupuestos con la utilización de 
herramientas afines a la administración, programación y control de obras, 
de modo que se logre una eficiente ejecución de lo presupuestado.  
 
• Se debe implementar el buen control y programación de las actividades, 
debido a que las estimaciones de los montos de los presupuestos se basan 
en el análisis y aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. 
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Anexo C: Hojas de Reportes del S10 
 
• Datos Generales 
• Presupuesto Estándar (Cliente) 
• Análisis de Precios Unitarios (Unitario) 
• Pie del Presupuesto 
• Gastos Generales 
• Agrupamiento Preliminar (Fórmula Polinómica) 
• Fórmula Polinómica 
• Precios y Cantidades de Recursos Requeridos (Por Tipo) 
• Tiempos para Programación 
• Presupuesto Descompuesto 
• Datos Generales del Proyecto 
• Actividades Asignadas a Fases 
• Cronograma Mensual (Programado - Cronograma Porcentaje) 
• Cronograma Mensual (Programado - Cronograma Metrados) 
• Cronograma Mensual (Programado - Cronograma Costo) 
 
Anexo D: Hojas de Cálculo elaboradas en MS Excel 
 
• Metrados 
• Materiales 
• Costos Directos 
• Costos Indirectos 
 
Anexo E: Diagrama de Gantt elaborado en MS Project 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo A 
 
Glosario 
  
Anexo A: Glosario 
 
Base de Datos. Se le llama base de datos a los bancos de información que 
contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, 
pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos 
y clasificarlos en conjunto. 
 
Cubicación. Es la determinación de la capacidad o el volumen de un cuerpo 
conociendo sus dimensiones. Esto es de gran utilidad para el cálculo del total del 
material que se necesitará para realizar un trabajo, sin embargo, la manera de 
cubicar un objeto va a variar de acuerdo al material de éste. 
 
DOS Windows. Es una familia de sistemas operativos para computadoras 
personales (PC). Creado originalmente para computadoras de la familia IBM PC, 
que utilizaban los procesadores Intel 8086 y 8088, de 16 bits, siendo el primer 
sistema operativo popular para esta plataforma. 
 
Especificaciones Técnicas. Son los documentos en los cuales se definen las 
normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los 
trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos. 
 
Flujo de Trabajo. Es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 
trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 
correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas 
y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 
 
Gerente de Obra. Es uno de los agentes de la edificación que participan en el 
proceso de construcción de un proyecto arquitectónico. 
 
Hoja de Cálculo. Es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos 
y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas (las cuales 
se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). 
 
Ingeniero Residente. Es el representante técnico del constructor en la obra. Por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 
 
IVA. Es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor, 
aplicado en muchos países. El IVA es un impuesto indirecto: no es percibido por el 
fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda 
transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios).  
 
LibreOffice. Es un paquete de software de oficina libre y de código abierto 
desarrollado por The Document Foundation. Se creó como bifurcación de 
OpenOffice en 2010. 
 
Licitante. Es la entidad que llama a licitación, y por eso debe designársele licitante; 
en cambio, los que acuden a ese llamado, los que licitan, haciendo sus ofertas, son 
los referidos oferentes. 
 
Logs. Son las grabaciones secuenciales en registros, ya sea en un archivo o en 
una base de datos, de todos los acontecimientos (eventos o acciones) que afectan 
a un proceso particular (aplicación, actividad de una red informática). De esta forma 
constituye una evidencia del comportamiento del sistema. 
 
Mampostería. La mampostería es un término que aplica a las partes o divisiones 
en una construcción, pero aplica por lo general a las paredes; estas se conforman 
de bloques huecos, ya sea de arcilla o concreto, y se pegan usando mezcla de 
mortero (o sea arena, más cemento y agua). 
 
Mampostería Confinada. Cuando esta mampostería se encuentra sujetada o 
enmarcada utilizando elementos estructurales, por ejemplo, una estructura metálica 
o de concreto armado, decimos que se trata de mampostería confinada. 
 
Mampostería Reforzada. Cuando en esos espacios huecos al interior de los 
bloques se añaden barras por lo general estriadas de acero, (aparte del relleno de 
estos espacios con mezcla de mortero), decimos que se trata de mampostería 
reforzada. Se cuida además que estas barras estén soldadas o ancladas a la 
estructura de confinamiento. 
 
Microsoft Office. Es una suite ofimática que abarca el mercado completo en 
Internet e interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los 
sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X. 
 
Ms Excel. Es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de 
oficina Microsoft Office. Es utilizada en tareas financieras y contables, con fórmulas, 
gráficos y un lenguaje de programación. 
 
Ms Project. Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado 
y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el 
desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, 
administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 
 
Ms SQL Server. Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 
desarrollado por la empresa Microsoft. 
 
Planner. Es una herramienta informática para planear, programar y seguir 
proyectos. 
 
ProjectLibre. Es un software de administración de proyectos de código abierto, 
similar a Microsoft Project. ProjectLibre corre sobre la plataforma Java, lo que 
permite ejecutarlo en varios sistemas operativos. 
 
Server Administrator. Es el administrador que tiene control de todo un servidor. 
 
Servidor. Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las peticiones 
de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden 
ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a 
las cuales se les conoce individualmente como «el servidor». 
 
Software. Es el equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 
que son llamados hardware. 
 
Windows. Es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, 
teléfonos, servidores y sistemas empotrados, desarrollados y vendidos por 
Microsoft y disponibles para múltiples arquitecturas, tales como x86 y ARM. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B 
 
Planos de Vivienda Unifamiliar Lote #5 
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REFUERZO  4#3EST.  #2
TERRENO NATURAL
SE COLOCAN JUNTOSLADRILLO RECOCIDOSIN USAR MORTERO
DET. DE PEDESTAL
PLANTA DE POZO 
DE ABSORCION.
C
0 4"/
S 0.5%
C
VIVIENDA.
DEBE SOBRESALIR 0.30
VENTILACION 0 2" PVC
SOBRE EL TECHO DE LA 
DET. DE PARED 
SIN MORTERO.
SECCION D
DE LA MAMPOSTERIA 
#3 A/C 0.20 A/D.
DE FOSAS.
RELLENO DE GRAVA 
DE 1/2" ALREDEDOR 
PLANTA  DE INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS
ESCALA                                                                                          1:100
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VC
 Ø
 1 
1/2
"
VE
NT
ILA
CIO
N P
VC
 Ø
 1 
1/2
"
N O T A S    G E N E R A L E S 
DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS
S I M B O L O G I A
PLANTA DE FOSA SEPTICA
TUBO DE DESAGUE DE LODO
Y FILTRO ASCENDENTE
ENTRADA  A 
REFORZADO
ENTRADA  A 
@ 0.20 A/D.
CONC. 4"
0 4"
FOSA SEPTICA
PARED DE CONC.
FOSA SEPTICA
SECCION A
A
VIGUETA
LECHO CON PIEDRA
DE 3"
DE 1"
LECHO CON PIEDRA
DE 1"
ARENA GRUESA
SALIDA HACIA P.A
0 4" P.V.C
MEDIA CAÑA/
TUBO PVC 0 4"/
HACIA POZO 0 6".
HACIA P.A
/FONDO
FALSO
/
TAPON HEMBRA
4" PVC ROSCADO.
CODO 90 º
0 4"
0 4" P.V.C/
VARILLAS #3
90 % PROCTOR.
ENTRADA
TUBO P.V.C 
/
PAREDES DE 
TIERRA COMPACTADA AL
8 CODOS DE 90 º 
B
0 4" P.V.C/
HACIA P.A
/
B
ENTRADA
0 4" P.V.C/
A
0 4" P.V.C
SIN USAR MORTERO
LADRILLO RECOCIDOSE COLOCAN JUNTOS
EN UNIONES A 0.05
DET. DE VIGUETA 
CODO 90 º
POZO DE ABSORCION ( P.A ) 
DET. DE FALSO FONDO Y 
SECCION 
PEDESTAL PARASOPORTAR VIGUETA
MEDIO FILTRANTE O VARIABLE 0.04-0.07
LECHO FILTRANTE
VIGUETA
NIPLE 0 1" PVC
@ 0.15 A/S
/
B
TAPON HEMBRA 4"
CODO 90 º
TUBO PVC 0 4"
TEE 0 4" PVC
0 4" PVC/
/
/
3,000 PSI
CONCRETO SIMPLE
NIPLE DE VPC
0 1" @ 0.15/
REF. #4 0 1/2"
EST. #2 @ 0.15
/
MORTERO 1:3
PAREDES DE CONC. CANALETA PVC 0 4"/
0 4"/
CSECCION 
SIMPLE
@ 0.15 A/D
DE 0.15 x 0.15
/0 4" P.V.C
D D
0.60 x 0.15 x 0.40
PIEDRA CANTERA DE
 4 VAR. #3, EST. #2 
VIGA PERIMETRAL 
GRAVA 3/4"
VIGAS DE CONC. 
GRAVA DE 1/2" ALREDEDOR 
DE MAMPOSTERIA SIN MORTERO
LOSA DE CONCRETO REFORZADOVARILLAS #3 @ 0.15 A/D.
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MVIENE DE LA RED PUBLICA
PLANTA  DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
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LLAVE DE
CHORRO PARA
JARDIN
DETALLE DE
INSTALACION DE LAVALAMPAZO
VALVULA DE PASE.
DETALLE DE PROTECCION
DET. DE LLAVE DE
ABASTO A INODORO.
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DE LAVAMANOS
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DIAGRAMA DE
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DE INODORO
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DE PISO DE CABECERA
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13- PARA LUMINARIAS EN EL CIELO, EL TRAMO DE ALIMENTACION ENTRE LA CAJA DE REGISTRO Y LA 
LAMPARA SE HARA POR MEDIO DE CONDUIT FLEXIBLE PLASTICO O METALICO Y CONDUCTORES THHN 
14- NO SE PERMITEN MAS DE DOS CURVAS EN TRAMOS  DE CANALIZACION ELECTRICA NI 
LONGITUDES DE MAS DE 30 MTS ENTRE  CAJA Y CAJA.
15- EL SISTEMA SERA MONOFASICO, 120V, 60HZ.
16- EL CONTRATISTA ELECTRICO DEBERA DEJAR UNA LISTA ESCRITA A MAQUINA EN LA CARA 
LA DESCRIPCION DEL MISMO (ILUMINACION,TOMACORRIENTES, ETC, Y NUMEROS DE AMBIENTES QUE 
INTERIOR DE LA TAPA DE CADA PANEL INDICANDO EL NUMERO DE CIRCUITO PARA CADA BREAKER Y 
LA SUPERVISION, DEBIENDOSE EVITAR EN LO POSIBLE ESTOS CASOS.
11- LOS TOMACORRIENTES UBICADOS EN MUEBLES SE LOCALIZARAN A 0.10 M SOBRE NIVEL 
9- LA EJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO SERA GARANTIZADO POR  PERSONAL TECNICO 
10- NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE LA CANALIZACION ELECTRICA, UNICAMENTE EN CAJAS DE 
REGISTRO.  LOS EMPALMES DE CONDUCTORES SE REALIZARAN CON CONECTORES ROSCADOS TIPO 
DEL PROPIETARIO (SUPERVICION), LA DECISION SERA POR ESCRITA FIRMADAS POR EL DISEÑADOR Y 
SUPERIOR DE  MUEBLES, LOS TOMAS DE USO GENERAL SE UBICARAN A 0.3 M SOBRE EL N.P.T.
CUALQUIER CAMBIO INDICADOS EN LOS PLANOS, DEBERA DE CONSULTAR CON EL REPRESENTANTE 
12- SI DURANTE LA EJECUCION EN LA OBRA, EL CONTRATISTA ENCONTRARSE DUDAS O REALIZAR 
LICA 4"X4"X 1  1/2", PARA TOMAS Y APAGADORES DE 4"X2"X1  1/2".
AISLAMIENTO DE 600 VOLTIOS, SALVO SE INDIQUE OTRO CALIBRE.
7- SE DEJARAN DOS TUBOS DE Ø 3/4"  VACIOS, QUE SALDRAN DE CADA PANEL HASTA 0.10 MTS SOBRE 
8- SE DEBERA CUMPLIR CON EL CODIGO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NICARAGUA 1996 Y 
SERAN CANALIZADOS EN CONDUIT PVC CED-H CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, COMO 
2- EL CONDUCTOR A USAR SERA COMO CALIBRE MINIMO EL No12  AWG THHN CON CAPACIDAD DE 
1- A MENOS SE INDIQUE OTRA COSA, TODOS LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE ALUMBRADOS Y FUERZA 
AGREGARA UNA LINEA ADICIONAL No12 AWG PARA POLARIZACION, COLOR VERDE O DESNUDO.
5 - TODA LA CANALIZACION EN PISO IRA PROTEGIDA CON UNA CAPA DE MORTERO DE DOS PULGADAS  
6- SE USARAN CAJAS DE REGISTROS O SALIDAS PARA CIRCUITOS DERIVADOS SERA DEL TIPO META
3 AUNQUE NO SE INDIQUE EN PLANOS ELECTRICOS, ADEMAS DE SU LINEA DE FASE Y NEUTRO, SE 
4- TODA LA CANALIZACION EN PARTICIONES, MUEBLES Y LAS QUE QUEDEN EXPUESTAS A DAÑOS 
FISICOS O MECANICOS SE USARAN CONDUIT EMT RIGIDO,  FLEXIBLE O FLEXIBLE DEL TIPO BX,  
UNIONES, CODOS RADIOS LARGOS, CONECTORES. (ADAPTADORES MACHOS), ETC.
RECOMENDACIONES TECNICAS DE SINACOI Y CON EL NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) VIGENTE.
EL NIVEL DE CIELO FALSO.
TODO IRA OCULTO EN CIELO, PAREDES Y PISOS.
A LO LARGO DE TODO SU RECORRIDO.
ALIMENTA).
   N   O   T   A   S         G   E   N   E   R   A   L   E   S
O CABLE PARA INTERIOR DE 3 HILOS TIPO TSJ
CAPACITADO.
WIRE NUT.
17- TANTO LA SALIDAS DE TELEFONOS COMO  DE TV IRAN EN TUBERIAS PVC DE 3/4'' QUEDANDO A 0.10 
TUBERIA DE 3/4'' HACIA EL POSTE EXISTENTE EN LA CALLE PARA FUTURA ACOMETIDA. 
cms ARRIBA DE CIELO FALSO. LAS MAS CERCANAS ALA CALLE (TV Y TELEFONO) SE LLEVARAN EN 
18- LA ALTURA DE LOS APAGADORES SERA DE 1.10 mts y LA DE LOS TOMACORRIENTES SERA
A .30 AL CENTRO. DEL N.P.T.
PLANTA DE ILUMINACIÓN
ESCALA                        1:100
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CARGA TOTAL:   37,570 WATTS              FASE A:  19,060 W                             FASE B: 18,510  W        V= 120V/240V              I= 156.54 AMPS. 
1/2
1/2
TUBERIA 
PULGADAS
DESCRIPCION EN
CARGA
WATTS
EN
710
12
CALIBRE 
DEL
CONDUCTOR
12
15
17
13
11
19
23
21
27
29
25
20
12
14
18
16
24
22
30
28
26
ESPACIO EN 
1
No DE 
EL TABLERO
5
3
1
1
BRAKER
POLOS
20
20
AMP
1
3
DE
NUMERO
CIRCUITO
7
9
20
30
20
AMP
DE
CIRCUITO
NUMERO
2
POLOS
BRAKER
1
16
14
B C
2
4
6
8
10
ESPACIO EN 
EL TABLERO
No DE 
DESCRIPCION
CONDUCTOR
DEL
12
CALIBRE 
EN
WATTS
CARGA
800
1,50010
12
EN
1/2
3/4
1/2
PULGADAS
TUBERIA 
1/212 120 5
A
BDN
BDT
1/212 120 15
12 201 121/21/212 120 11
14 201 121/2
1,200
3/48 230 17,194,500
16 201 121/2 1,200
3
33
35
31
36
34
32
1/212 120 7650
1/212 120 9 20110 121/2
1/212 120 13800
1/212 120 21
1/212 120 23
2018 121/2
600
- -- -- -
1,250
1,000
39
41
37
42
40
38
1,500
3/410 130 31
LUMINARIA DORMITORIO
PRINCIPAL, TERRAZA
LUMINARIA LAVADO  Y 
PLANCHADO
LUMINARIA VEST, PORCHE
CARPORT.
LUMINARIA SALA, 
COMEDOR, COCINA
LUMINARIA DORMITORIONº 1 Y 2.
TOMACORRIENTE
TERRAZA
TOMACORRIENTE
SALA
TOMACORRIENTE
AGUA CALIENTE
TOMACORRIENTEBAÑO VISITA.
12 1/2 220 25,27
AIRE ACONDICIONADO
TOMACORRIENTE
DORMITORIO PRINCIPAL
12,000 BTU DORMITORIONº 2
TOMACORRIENTES
COCINA
-- -- --ESPACIO LIBRE
-- -- --ESPACIO LIBRE
-- -- --ESPACIO LIBRE
-- -- --ESPACIO LIBRE
-- -- --ESPACIO LIBRE
1,480
900
1,380
1,200
1,500
T.C. SALA, COMEDOR
VESTIBOLO, PASILLO
TOMACORRIENTE
DORM. DE SERVICIO
TOMACORRIENTE
COCINA
TOMACORRIENTEDORMITORIO Nº 1 y 2
TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTEBAÑO DE SERVICIO
TOMACORRIENTE BAÑODORMITORIO Nº 2
TOMACORRIENTE BAÑODORMITORIO Nº 1
22,24 202 103/4 3,500 SECADORA DE ROPA 
26,28 202 103/4
30,32 202 103/4 2,200
PLANCHA
COCINA
LAV. DE ROPA
AIRE ACONDICIONADO
18,000 BTU DORMITORIO
PRINCIPAL
AIRE ACONDICIONADO
18,000 BTU DORMITORIONº 1
ESPACIO LIBRE
- -- -- - ESPACIO LIBRE
- -- -- - ESPACIO LIBRE
- -- -- - ESPACIO LIBRE
- -- -- -
18 201 121/2 1,200
20 201 121/2 1,200
2,200
800
1,000
1,200
1,500
2/150A
3 # 1/0 THHN
2'' Ø ( PVC-EMT)
PG
UNIFILAR
GAS NATURAL
M
PANEL MONOF
42 ESPACIOS
M.B: 2/150A
120v/240v
#6
5/8''x8'
1/212 120 29600REFRIGERADOR
TOMACORRIENTEBAÑO D. PRINCIPAL.
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Anexo C 
 
Hojas de Reportes del S10 
  
S10 Página:  1
Datos Generales del Presupuesto
1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5Obra
22000612 EL-AZAR RETHEL, MARIOPropietario
260101Lugar MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGO
 8.00Jornada 450Plazo05/12/2016Fecha días horas
Moneda principal CÓRDOBAS03
Presupuesto (C$)    
Total
Costo indirecto
Costo directo  1,959,635.24
 1,073,091.45
 3,032,726.69
 0.00
 0.00
 0.00
Subpresupuestos:
Parcial (C$)Precio (C$)CantidadDescripción Código
 3,032,726.69001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5  1.00  3,032,726.69
11/01/2017  18:52:51Fecha :
S10
Hoja resumen 
Página:  1
Obra 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
Localización 260101 MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGO
Fecha Al 05/12/2016
Presupuesto base
001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5  1,959,635.24
 1,959,635.24C$(CD)
COSTO DIRECTO  1,959,635.24
GASTOS GENERALES 24.5737%  481,554.88
UTILIDAD 10.0000%  195,963.52
-----------------------
SUB-TOTAL  2,637,153.64
IMPUESTO IVA 15.000%  395,573.05
===============
TOTAL PRESUPUESTO  3,032,726.69
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 05/12/2016
MANO DE OBRA
 1,334,187.96
 286,266.46
 122,370.28
 216,800.00C$
C$
C$
C$
SUBCONTRATOS
EQUIPOS
MATERIALES
Total descompuesto costo directo
Descompuesto del costo directo 
 1,959,624.70C$
11/01/2017  18:54:13Fecha :
S10 Página  1
Presupuesto
VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5Presupuesto 1101001
EL-AZAR RETHEL, MARIO 05/12/2016Costo alCliente
Lugar MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGO
Precio C$ Parcial C$Item Descripción Und. Metrado
01 PRELIMINARES  10,547.80
01.01    TRAZO Y NIVELACIÓN  10,547.80
      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL m²01.01.01  350.15  2.99  1,046.95
      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS und01.01.02  48.00  146.09  7,012.32
      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES und01.01.03  11.00  226.23  2,488.53
02 FUNDACIONES  180,949.49
02.01    EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL  4,173.67
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m
mL02.01.01  143.79  12.25  1,761.43
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m
mL02.01.02  13.98  12.25  171.26
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m
und02.01.03  13.00  145.32  1,889.16
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m
und02.01.04  2.00  175.91  351.82
02.02    RELLENO Y COMPACTACIÓN  5,739.02
      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL m³02.02.01  76.91  74.62  5,739.02
02.03    ACERO DE REFUERZO  60,994.48
      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg02.03.01  296.09  30.90  9,149.18
      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg02.03.02  1,400.66  30.69  42,986.26
      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5) kg02.03.03  296.19  29.91  8,859.04
02.04    FORMALETAS  35,305.14
      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²02.04.01  97.65  225.94  22,063.04
      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²02.04.02  97.65  57.36  5,601.20
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²02.04.03  97.65  6.37  622.03
      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²02.04.04  15.50  389.10  6,031.05
      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²02.04.05  15.50  57.36  889.08
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²02.04.06  15.50  6.37  98.74
02.05    CONCRETO  74,737.18
      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³02.05.01  13.98  3,997.95  55,891.34
      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
m³02.05.02  4.71  4,001.24  18,845.84
03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO  155,752.57
03.01    ACERO DE REFUERZO  83,224.33
      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg03.01.01  714.20  31.01  22,147.34
      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg03.01.02  1,042.31  31.01  32,322.03
      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg03.01.03  954.68  30.12  28,754.96
03.02    FORMALETAS DE COLUMNAS  20,142.93
      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²03.02.01  34.28  475.28  16,292.60
      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²03.02.02  34.28  100.38  3,441.03
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²03.02.03  34.28  11.94  409.30
03.03    FORMALETAS DE VIGAS  22,089.53
      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²03.03.01  61.20  278.83  17,064.40
      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²03.03.02  61.20  72.56  4,440.67
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²03.03.03  61.20  9.55  584.46
03.04    CONCRETO ESTRUCTURAL  30,295.78
      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³03.04.01  2.60  4,313.67  11,215.54
      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
m³03.04.02  4.46  4,278.08  19,080.24
04 MAMPOSTERÍA  180,051.96
04.01    BLOQUES DE CONCRETO  180,051.96
      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²04.01.01  388.73  463.18  180,051.96
05 TECHOS Y FASCIAS  252,442.57
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05.01    CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC  99,965.33
      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26) m²05.01.01  322.50  309.97  99,965.33
05.02    CERCHAS METÁLICAS  6,530.15
      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m kg05.02.01  151.97  42.97  6,530.15
05.03    ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS  145,947.09
      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES) kg05.03.01  36.22  147.57  5,344.99
      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")
kg05.03.02  1,425.49  37.57  53,555.66
      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")
kg05.03.03  2,191.20  32.06  70,249.87
      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 
m
kg05.03.04  149.84  68.78  10,306.00
      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES 
DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")
kg05.03.05  128.73  50.42  6,490.57
06 ACABADOS  90,762.99
06.01    PIQUETEO  1,479.51
      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS m²06.01.01  97.40  15.19  1,479.51
06.02    REPELLO CORRIENTE  44,154.18
      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES m²06.02.01  874.86  50.47  44,154.18
06.03    FINO CORRIENTE  33,997.06
      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO m²06.03.01  874.86  38.86  33,997.06
06.04    ENCHAPE DE AZULEJOS  11,132.24
      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES m²06.04.01  28.00  397.58  11,132.24
07 CIELOS RASOS  77,990.98
07.01    OTROS FORROS  72,882.78
      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA 
CIELO SUSPENDIDO
m²07.01.01  292.01  249.59  72,882.78
07.02    FASCIAS  5,108.20
      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS mL07.02.01  106.31  48.05  5,108.20
08 PISOS  157,292.36
08.01    CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL  5,986.82
      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE 
CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm
m²08.01.01  260.75  22.96  5,986.82
08.02    CASCOTE  46,666.43
      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²) m²08.02.01  260.75  178.97  46,666.43
08.03    BALDOSAS DE CERÁMICA  90,636.70
      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE m²08.03.01  260.75  347.60  90,636.70
08.04    RODAPIÉS  14,002.41
      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS m²08.04.01  268.04  52.24  14,002.41
09 PUERTAS  146,400.00
09.01    PUERTAS  146,400.00
      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO glb09.01.01  1.00  22,300.00  22,300.00
      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA glb09.01.02  1.00  107,100.00  107,100.00
      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS glb09.01.03  1.00  17,000.00  17,000.00
10 VENTANAS  70,400.00
10.01    VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  70,400.00
      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO und10.01.01  1.00  70,400.00  70,400.00
11 OBRAS SANITARIAS  180,760.20
11.01    TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS  16,470.72
      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS
mL11.01.01  84.00  42.31  3,554.04
      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4") mL11.01.02  84.00  153.77  12,916.68
11.02    TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE  14,679.51
      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø 
= ¾")
mL11.02.01  141.00  104.11  14,679.51
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11.03    TANQUES SÉPTICOS  42,962.96
      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO 
FILTRANTE)
glb11.03.01  1.00  42,962.96  42,962.96
11.04    APARATOS SANITARIOS  36,671.35
      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS und11.04.01  1.00  4,280.87  4,280.87
      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN und11.04.02  1.00  4,412.15  4,412.15
      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS und11.04.03  5.00  2,197.55  10,987.75
      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN und11.04.04  2.00  579.10  1,158.20
      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS und11.04.05  1.00  6,281.98  6,281.98
      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS und11.04.06  4.00  2,387.60  9,550.40
11.05    POZO DE ABSORCIÓN  42,992.81
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
m³11.05.01  25.47  167.12  4,256.55
      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
glb11.05.02  1.00  38,736.26  38,736.26
11.06    INODORO DE PORCELANA  26,982.85
      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS und11.06.01  5.00  5,396.57  26,982.85
12 ELECTRICIDAD  88,589.95
12.01    CANALIZACIONES  25,773.95
      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR mL12.01.01  286.25  90.04  25,773.95
12.02    LÁMPARAS Y ACCESORIOS  60,061.28
      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und12.02.01  152.00  395.14  60,061.28
12.03    PANELES  1,341.43
      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und12.03.01  1.00  1,341.43  1,341.43
12.04    ACOMETIDAS  1,413.29
      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA und12.04.01  1.00  1,413.29  1,413.29
13 OBRAS EXTERIORES  340,607.09
13.01    ACERAS Y ANDENES  21,612.15
      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm) m²13.01.01  98.13  220.24  21,612.15
13.02    MUROS EXTERIORES  318,994.94
13.02.01       FUNDACIONES  112,784.88
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)
und13.02.01.01  32.00  83.56  2,673.92
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m 
- PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
mL13.02.01.02  105.96  12.25  1,298.01
         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3) kg13.02.01.03  91.39  30.10  2,750.84
         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg13.02.01.04  657.73  30.69  20,185.73
         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA) m²13.02.01.05  42.38  245.55  10,406.41
         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN) m²13.02.01.06  42.38  57.36  2,430.92
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES m²13.02.01.07  42.38  6.37  269.96
         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²13.02.01.08  15.36  389.10  5,976.58
         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²13.02.01.09  15.36  57.36  881.05
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²13.02.01.10  15.36  6.37  97.84
         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . 
PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³13.02.01.11  4.41  4,054.14  17,878.76
         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³13.02.01.12  11.98  4,001.24  47,934.86
13.02.02       ESTRUCTURAS DE CONCRETO  110,763.90
         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg13.02.02.01  504.57  30.93  15,606.35
         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg13.02.02.02  1,412.12  31.00  43,775.72
         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²13.02.02.03  28.80  239.73  6,904.22
         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²13.02.02.04  28.80  100.38  2,890.94
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES m²13.02.02.05  28.80  11.94  343.87
         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²13.02.02.06  31.79  242.45  7,707.49
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         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²13.02.02.07  31.79  72.56  2,306.68
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES m²13.02.02.08  31.79  9.55  303.59
         CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³13.02.02.09  2.25  4,313.67  9,705.76
         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
m³13.02.02.10  4.96  4,278.08  21,219.28
13.02.03       MAMPOSTERÍA  95,446.16
         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²13.02.03.01  291.92  326.96  95,446.16
14 PINTURA  24,078.02
14.01    PINTURA CORRIENTE  24,078.02
      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²14.01.01  486.13  49.53  24,078.02
15 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA  3,009.26
15.01    LIMPIEZA FINAL  3,009.26
      LIMPIEZA FINAL m²15.01.01  882.48  3.41  3,009.26
COSTO DIRECTO  1,959,635.24
GASTOS GENERALES 24.5737%  481,554.88
UTILIDAD 10.0000%  195,963.52
-----------------------
SUB-TOTAL  2,637,153.64
IMPUESTO IVA 15.000%  395,573.05
===============
TOTAL PRESUPUESTO  3,032,726.69
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 2,941.74  6,861.83PRELIMINARES01  743.09  10,547.80
 2,941.74  6,861.83   TRAZO Y NIVELACIÓN01.01  743.09  10,547.80
m²      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL01.01.01  350.15  1,046.24 2.99  1,046.95
und      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS01.01.02  48.00  1,517.15  4,953.79  540.93 146.09  7,012.32
und      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES01.01.03  11.00  378.35  1,908.04  202.16 226.23  2,488.53
 28,748.61  135,008.02FUNDACIONES02  17,192.05  180,949.49
 4,051.02   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL02.01  121.56  4,173.67
mL      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m
02.01.01  143.79  1,709.15  51.29 12.25  1,761.43
mL      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m
02.01.02  13.98  166.17  4.99 12.25  171.26
und      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m
02.01.03  13.00  1,834.12  55.03 145.32  1,889.16
und      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m
02.01.04  2.00  341.58  10.25 175.91  351.82
 2,051.61  842.46   RELLENO Y COMPACTACIÓN02.02  2,844.84  5,739.02
m³      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL02.02.01  76.91  2,051.61  842.46  2,844.84 74.62  5,739.02
 6,463.90  49,279.87   ACERO DE REFUERZO02.03  5,251.63  60,994.48
kg      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.01  296.09  1,111.66  7,255.74  781.24 30.90  9,149.18
kg      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.02  1,400.66  4,817.85  34,480.36  3,689.33 30.69  42,986.26
kg      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)02.03.03  296.19  534.39  7,543.77  781.06 29.91  8,859.04
 13,302.46  19,639.18   FORMALETAS02.04  2,362.99  35,305.14
m²      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)02.04.01  97.65  5,438.28  14,964.65  1,659.63 225.94  22,063.04
m²      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN)02.04.02  97.65  5,438.28  163.14 57.36  5,601.20
m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS02.04.03  97.65  603.64  18.10 6.37  622.03
m²      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)02.04.04  15.50  863.22  4,674.53  493.35 389.10  6,031.05
m²      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)02.04.05  15.50  863.22  25.90 57.36  889.08
m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS02.04.06  15.50  95.82  2.87 6.37  98.74
 2,879.62  65,246.51   CONCRETO02.05  6,611.03  74,737.18
m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 
- f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
02.05.01  13.98  2,268.26  48,686.33  4,936.68 3,997.95  55,891.34
m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
02.05.02  4.71  611.36  16,560.18  1,674.35 4,001.24  18,845.84
 28,263.28  114,923.53ESTRUCTURAS DE CONCRETO03  12,545.94  155,752.57
 10,179.07  65,921.81   ACERO DE REFUERZO03.01  7,103.25  83,224.33
kg      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.01  714.20  2,681.44  17,572.04  1,891.56 31.01  22,147.34
kg      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.02  1,042.31  3,913.32  25,636.73  2,760.55 31.01  32,322.03
kg      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
03.01.03  954.68  3,584.31  22,713.04  2,451.14 30.12  28,754.96
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 7,747.16  11,057.36   FORMALETAS DE COLUMNAS03.02  1,338.16  20,142.93
m²      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)03.02.01  34.28  4,009.05  11,057.36  1,226.01 475.28  16,292.60
m²      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)03.02.02  34.28  3,340.88  100.23 100.38  3,441.03
m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS03.02.03  34.28  397.23  11.92 11.94  409.30
 8,046.08  12,547.94   FORMALETAS DE VIGAS03.03  1,496.16  22,089.53
m²      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA)03.03.01  61.20  3,167.12  12,547.94  1,349.79 278.83  17,064.40
m²      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN)03.03.02  61.20  4,311.58  129.35 72.56  4,440.67
m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES03.03.03  61.20  567.38  17.02 9.55  584.46
 2,290.97  25,396.42   CONCRETO ESTRUCTURAL03.04  2,608.37  30,295.78
m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
03.04.01  2.60  843.70  9,405.94  965.90 4,313.67  11,215.54
m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
03.04.02  4.46  1,447.27  15,990.48  1,642.47 4,278.08  19,080.24
 18,331.91  146,524.98MAMPOSTERÍA04  15,202.26  180,051.96
 18,331.91  146,524.98   BLOQUES DE CONCRETO04.01  15,202.26  180,051.96
m²      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")04.01.01  388.73  18,331.91  146,524.98  15,202.26 463.18  180,051.96
 17,361.43  223,130.16TECHOS Y FASCIAS05  11,944.19  252,442.57
 4,015.92  91,268.42   CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC05.01  4,683.83  99,965.33
m²      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)05.01.01  322.50  4,015.92  91,268.42  4,683.83 309.97  99,965.33
 1,195.38  5,024.26   CERCHAS METÁLICAS05.02  311.01  6,530.15
kg      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m05.02.01  151.97  1,195.38  5,024.26  311.01 42.97  6,530.15
 12,150.13  126,837.48   ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS05.03  6,949.35  145,947.09
kg      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)05.03.01  36.22  284.90  4,806.21  254.53 147.57  5,344.99
kg      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y 
FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")
05.03.02  1,425.49  4,174.18  46,829.48  2,550.20 37.57  53,555.66
kg      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")
05.03.03  2,191.20  4,615.84  62,284.11  3,344.87 32.06  70,249.87
kg      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 
m
05.03.04  149.84  2,238.61  7,575.39  490.73 68.78  10,306.00
kg      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES 
DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")
05.03.05  128.73  836.60  5,342.29  309.02 50.42  6,490.57
 27,503.14  57,064.55ACABADOS06  6,206.70  90,762.99
 1,436.51   PIQUETEO06.01  43.10  1,479.51
m²      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS06.01.01  97.40  1,436.51  43.10 15.19  1,479.51
 6,998.33  33,585.86   REPELLO CORRIENTE06.02  3,568.56  44,154.18
m²      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES06.02.01  874.86  6,998.33  33,585.86  3,568.56 50.47  44,154.18
 14,870.05  16,994.90   FINO CORRIENTE06.03  2,144.90  33,997.06
m²      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO06.03.01  874.86  14,870.05  16,994.90  2,144.90 38.86  33,997.06
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 4,198.25  6,483.79   ENCHAPE DE AZULEJOS06.04  450.14  11,132.24
m²      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES06.04.01  28.00  4,198.25  6,483.79  450.14 397.58  11,132.24
 18,206.28  56,415.45CIELOS RASOS07  3,367.08  77,990.98
 16,652.16  53,075.04   OTROS FORROS07.01  3,153.44  72,882.78
m²      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM 
PARA CIELO SUSPENDIDO
07.01.01  292.01  16,652.16  53,075.04  3,153.44 249.59  72,882.78
 1,554.12  3,340.41   FASCIAS07.02  213.64  5,108.20
mL      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS07.02.01  106.31  1,554.12  3,340.41  213.64 48.05  5,108.20
 27,199.25  118,149.25PISOS08  11,947.67  157,292.36
 1,731.39  950.88   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL08.01  3,308.14  5,986.82
m²      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE 
CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm
08.01.01  260.75  1,731.39  950.88  3,308.14 22.96  5,986.82
 2,256.64  40,311.86   CASCOTE08.02  4,098.86  46,666.43
m²      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 
kg/cm²)
08.02.01  260.75  2,256.64  40,311.86  4,098.86 178.97  46,666.43
 16,941.76  69,699.99   BALDOSAS DE CERÁMICA08.03  3,993.28  90,636.70
m²      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE08.03.01  260.75  16,941.76  69,699.99  3,993.28 347.60  90,636.70
 6,269.46  7,186.52   RODAPIÉS08.04  547.39  14,002.41
m²      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS08.04.01  268.04  6,269.46  7,186.52  547.39 52.24  14,002.41
PUERTAS09  146,400.00  146,400.00
   PUERTAS09.01  146,400.00  146,400.00
glb      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO09.01.01  1.00  22,300.00 22,300.00  22,300.00
glb      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA09.01.02  1.00  107,100.00 107,100.00  107,100.00
glb      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS09.01.03  1.00  17,000.00 17,000.00  17,000.00
VENTANAS10  70,400.00  70,400.00
   VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO10.01  70,400.00  70,400.00
und      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO10.01.01  1.00  70,400.00 70,400.00  70,400.00
 46,124.02  124,855.60OBRAS SANITARIAS11  9,780.63  180,760.20
 10,439.55  5,408.02   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS11.01  623.56  16,470.72
mL      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN 
PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS
11.01.01  84.00  2,596.05  799.68  157.86 42.31  3,554.04
mL      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 
2-4")
11.01.02  84.00  7,843.50  4,608.34  465.70 153.77  12,916.68
 8,426.16  5,714.61   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE11.02  538.52  14,679.51
mL      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 
(Ø = ¾")
11.02.01  141.00  8,426.16  5,714.61  538.52 104.11  14,679.51
 14,940.00  24,796.33   TANQUES SÉPTICOS11.03  3,226.63  42,962.96
glb      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO 
FILTRANTE)
11.03.01  1.00  14,940.00  24,796.33  3,226.63 42,962.96  42,962.96
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 3,248.63  31,284.21   APARATOS SANITARIOS11.04  2,138.46  36,671.35
und      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS11.04.01  1.00  389.84  3,519.58  371.45 4,280.87  4,280.87
und      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN11.04.02  1.00  129.95  3,887.00  395.20 4,412.15  4,412.15
und      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS11.04.03  5.00  1,169.50  9,295.00  523.23 2,197.55  10,987.75
und      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN11.04.04  2.00  233.90  829.63  94.66 579.10  1,158.20
und      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS11.04.05  1.00  389.84  5,593.00  299.14 6,281.98  6,281.98
und      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS11.04.06  4.00  935.60  8,160.00  454.78 2,387.60  9,550.40
 7,120.51  33,903.68   POZO DE ABSORCIÓN11.05  1,968.56  42,992.81
m³      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
11.05.01  25.47  4,132.51  123.98 167.12  4,256.55
glb      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
11.05.02  1.00  2,988.00  33,903.68  1,844.58 38,736.26  38,736.26
 1,949.17  23,748.75   INODORO DE PORCELANA11.06  1,284.90  26,982.85
und      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS11.06.01  5.00  1,949.17  23,748.75  1,284.90 5,396.57  26,982.85
 12,394.72  73,538.43ELECTRICIDAD12  2,654.78  88,589.95
 8,553.16  16,469.96   CANALIZACIONES12.01  750.63  25,773.95
mL      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR12.01.01  286.25  8,553.16  16,469.96  750.63 90.04  25,773.95
 3,243.96  55,003.19   LÁMPARAS Y ACCESORIOS12.02  1,812.31  60,061.28
und      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.02.01  152.00  3,243.96  55,003.19  1,812.31 395.14  60,061.28
 298.80  997.76   PANELES12.03  44.87  1,341.43
und      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.03.01  1.00  298.80  997.76  44.87 1,341.43  1,341.43
 298.80  1,067.52   ACOMETIDAS12.04  46.97  1,413.29
und      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA12.04.01  1.00  298.80  1,067.52  46.97 1,413.29  1,413.29
 53,698.75  259,100.15OBRAS EXTERIORES13  27,802.02  340,607.09
 4,188.54  15,649.81   ACERAS Y ANDENES13.01  1,774.39  21,612.15
m²      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm)13.01.01  98.13  4,188.54  15,649.81  1,774.39 220.24  21,612.15
 49,510.21  243,450.34   MUROS EXTERIORES13.02  26,027.63  318,994.94
 15,519.71  87,951.90      FUNDACIONES13.02.01  9,313.08  112,784.88
und         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)
13.02.01.01  32.00  2,596.00  77.88 83.56  2,673.92
mL         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 
m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
13.02.01.02  105.96  1,259.49  37.80 12.25  1,298.01
kg         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3)13.02.01.03  91.39  343.12  2,172.81  234.47 30.10  2,750.84
kg         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)
13.02.01.04  657.73  2,262.39  16,191.49  1,732.46 30.69  20,185.73
m²         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA)13.02.01.05  42.38  2,360.21  7,250.69  795.84 245.55  10,406.41
m²         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN)13.02.01.06  42.38  2,360.21  70.80 57.36  2,430.92
m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES13.02.01.07  42.38  261.98  7.86 6.37  269.96
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m²         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)13.02.01.08  15.36  855.42  4,632.30  488.89 389.10  5,976.58
m²         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)13.02.01.09  15.36  855.42  25.66 57.36  881.05
m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS13.02.01.10  15.36  94.95  2.85 6.37  97.84
m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . 
PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
13.02.01.11  4.41  715.52  15,583.42  1,579.81 4,054.14  17,878.76
m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
13.02.01.12  11.98  1,555.00  42,121.19  4,258.76 4,001.24  47,934.86
 20,224.00  81,618.44      ESTRUCTURAS DE CONCRETO13.02.02  8,913.43  110,763.90
kg         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
13.02.02.01  504.57  1,894.39  12,381.06  1,332.82 30.93  15,606.35
kg         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
13.02.02.02  1,412.12  5,301.76  34,725.56  3,738.59 31.00  43,775.72
m²         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.03  28.80  3,368.16  3,122.57  413.32 239.73  6,904.22
m²         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES 
(COLOCACIÓN)
13.02.02.04  28.80  2,806.81  84.21 100.38  2,890.94
m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS 
PERIMETRALES
13.02.02.05  28.80  333.73  10.01 11.94  343.87
m²         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.06  31.79  1,645.15  5,466.37  595.98 242.45  7,707.49
m²         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)13.02.02.07  31.79  2,239.63  67.19 72.56  2,306.68
m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES13.02.02.08  31.79  294.72  8.84 9.55  303.59
m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
13.02.02.09  2.25  730.13  8,139.75  835.87 4,313.67  9,705.76
m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
13.02.02.10  4.96  1,609.52  17,783.13  1,826.60 4,278.08  21,219.28
 13,766.50  73,880.00      MAMPOSTERÍA13.02.03  7,801.12  95,446.16
m²         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")13.02.03.01  291.92  13,766.50  73,880.00  7,801.12 326.96  95,446.16
 2,629.68  18,616.02PINTURA14  2,840.47  24,078.02
 2,629.68  18,616.02   PINTURA CORRIENTE14.01  2,840.47  24,078.02
m²      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE14.01.01  486.13  2,629.68  18,616.02  2,840.47 49.53  24,078.02
 2,863.65LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA15  143.40  3,009.26
 2,863.65   LIMPIEZA FINAL15.01  143.40  3,009.26
m²      LIMPIEZA FINAL15.01.01  882.48  2,863.65  143.40 3.41  3,009.26
COSTO DIRECTO  1,959,635.24
GASTOS GENERALES 24.5737%  481,554.88
UTILIDAD 10.0000%  195,963.52
-----------------------
SUB-TOTAL  2,637,153.64
IMPUESTO IVA 15.000%  395,573.05
===============
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TOTAL PRESUPUESTO  3,032,726.69
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1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL(010101020301)
Costo unitario directo por: m²  2.99
Mano de Obra
OFICIAL  0.0400  42.25  1.69hh0101010004
AYUDANTE  0.0400  32.45  1.30hh0101010007
 2.99
01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS(010101020302)
Costo unitario directo por: und  146.09
Mano de Obra
OFICIAL  0.5405  42.25  22.84hh0101010004
AYUDANTE  0.2703  32.45  8.77hh0101010007
 31.61
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.0625  18.00  1.13lb02041200010009
CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X5vrs  0.5833  130.00  75.83und0231190002
REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs  0.3750  70.00  26.25und0231190003
 103.21
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.95  0.95%mo0301010006
TRANSPORTE  10.32  10.32%mt0301010043
 11.27
01.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES(010101020305)
Costo unitario directo por: und  226.23
Mano de Obra
OFICIAL  0.5882  42.25  24.85hh0101010004
AYUDANTE  0.2941  32.45  9.54hh0101010007
 34.39
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.0909  18.00  1.64lb02041200010009
REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs  1.0000  70.00  70.00und0231190003
CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X6vrs  0.7273  140.00  101.82und0231190004
 173.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.03  1.03%mo0301010006
TRANSPORTE  17.35  17.35%mt0301010043
 18.38
02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m(010104010004)
Costo unitario directo por: mL  12.25
Mano de Obra
AYUDANTE  0.3663  32.45  11.89hh0101010007
 11.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.36  0.36%mo0301010006
 0.36
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02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m(010104010005)
Costo unitario directo por: mL  12.25
Mano de Obra
AYUDANTE  0.3663  32.45  11.89hh0101010007
 11.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.36  0.36%mo0301010006
 0.36
02.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m(010104010006)
Costo unitario directo por: und  145.32
Mano de Obra
AYUDANTE  4.3478  32.45  141.09hh0101010007
 141.09
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.23  4.23%mo0301010006
 4.23
02.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m(010104010007)
Costo unitario directo por: und  175.91
Mano de Obra
AYUDANTE  5.2632  32.45  170.79hh0101010007
 170.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.12  5.12%mo0301010006
 5.12
02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL(010104020212)
Costo unitario directo por: m³  74.62
Mano de Obra
OFICIAL  0.3571  42.25  15.09hh0101010004
AYUDANTE  0.3571  32.45  11.59hh0101010007
 26.68
Materiales
GASOLINA  0.1040  102.70  10.68gal0201030001
AGUA PUESTA EN OBRA  0.9102  0.30  0.27gal0207070002
 10.95
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.33  1.33%mo0301010006
TRANSPORTE  1.10  1.10%mt0301010043
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP)  0.3571  96.78  34.56hm0301100007
 36.99
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02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010102)
Costo unitario directo por: kg  30.90
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007
 3.75
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  1.0000  23.05  23.05kg02040300010043
 24.51
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
TRANSPORTE  2.45  2.45%mt0301010043
 2.64
02.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010103)
Costo unitario directo por: kg  30.69
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1060  32.45  3.44hh0101010007
 3.44
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7052  23.05  16.25kg02040300010043
VARILLA DE ACERO #2  0.2948  23.43  6.91kg02040300010044
 24.62
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.17  0.17%mo0301010006
TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043
 2.63
02.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)(010311010104)
Costo unitario directo por: kg  29.91
Mano de Obra
AYUDANTE  0.0556  32.45  1.80hh0101010007
 1.80
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO #2  0.1534  23.43  3.59kg02040300010044
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #5 (GRADO 40)  0.8466  24.12  20.42kg02040300010045
 25.47
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.09  0.09%mo0301010006
TRANSPORTE  2.55  2.55%mt0301010043
 2.64
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02.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)(010106010102)
Costo unitario directo por: m²  225.94
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0205  24.00  0.49lb02041200010010
CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0256  18.00  0.46lb02041200010011
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  5.8575  26.00  152.30pt0231190005
 153.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
TRANSPORTE  15.33  15.33%mt0301010043
 17.00
02.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN)(010106010103)
Costo unitario directo por: m²  57.36
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
 1.67
02.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS(010106010104)
Costo unitario directo por: m²  6.37
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007
 6.18
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
 0.19
02.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)(010106010105)
Costo unitario directo por: m²  389.10
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0968  18.00  1.74lb02041200010011
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  11.5323  26.00  299.84pt0231190005
 301.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
TRANSPORTE  30.16  30.16%mt0301010043
 31.83
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02.04.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)(010106010106)
Costo unitario directo por: m²  57.36
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
 1.67
02.04.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS(010106010107)
Costo unitario directo por: m²  6.37
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007
 6.18
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
 0.19
02.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010111)
Costo unitario directo por: m³  3,997.95
Mano de Obra
AYUDANTE  5.0000  32.45  162.25hh0101010007
 162.25
Materiales
GRAVA 1½"  0.9300  800.00  744.00m³0207010011
ARENA  0.6439  400.00  257.56m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.4029  0.30  22.62gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.6563  284.00  2,458.39bol0213010001
 3,482.57
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.87  4.87%mo0301010006
TRANSPORTE  348.26  348.26%mt0301010043
 353.13
02.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010115)
Costo unitario directo por: m³  4,001.24
Mano de Obra
AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007
 129.80
Materiales
GRAVA 1½"  0.9560  800.00  764.80m³0207010011
ARENA  0.6373  400.00  254.92m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.4148  0.30  22.62gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7099  284.00  2,473.61bol0213010001
 3,515.95
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.89  3.89%mo0301010006
TRANSPORTE  351.60  351.60%mt0301010043
 355.49
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03.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010105)
Costo unitario directo por: kg  31.01
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007
 3.75
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7405  23.05  17.07kg02040300010043
VARILLA DE ACERO #2  0.2595  23.43  6.08kg02040300010044
 24.61
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043
 2.65
03.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010106)
Costo unitario directo por: kg  31.01
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007
 3.75
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7547  23.05  17.40kg02040300010043
VARILLA DE ACERO #2  0.2452  23.43  5.75kg02040300010044
 24.61
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043
 2.65
03.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010107)
Costo unitario directo por: kg  30.12
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007
 3.75
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.0220  23.05  0.51kg02040300010043
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  0.9780  22.32  21.83kg02040300010046
 23.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
TRANSPORTE  2.38  2.38%mt0301010043
 2.57
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03.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)(010106010108)
Costo unitario directo por: m²  475.28
Mano de Obra
OFICIAL  2.0000  42.25  84.50hh0101010004
AYUDANTE  1.0000  32.45  32.45hh0101010007
 116.95
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.1896  18.00  3.41lb02041200010009
CLAVOS PARA MADERA DE 3½"  0.2626  18.00  4.73lb02041200010012
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  12.0931  26.00  314.42pt0231190005
 322.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.51  3.51%mo0301010006
TRANSPORTE  32.26  32.26%mt0301010043
 35.77
03.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)(010106010109)
Costo unitario directo por: m²  100.38
Mano de Obra
OFICIAL  1.6667  42.25  70.42hh0101010004
AYUDANTE  0.8333  32.45  27.04hh0101010007
 97.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.92  2.92%mo0301010006
 2.92
03.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS(010106010110)
Costo unitario directo por: m²  11.94
Mano de Obra
AYUDANTE  0.3571  32.45  11.59hh0101010007
 11.59
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.35  0.35%mo0301010006
 0.35
03.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA)(010106010111)
Costo unitario directo por: m²  278.83
Mano de Obra
OFICIAL  0.8850  42.25  37.39hh0101010004
AYUDANTE  0.4425  32.45  14.36hh0101010007
 51.75
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.4657  18.00  8.38lb02041200010009
CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0490  24.00  1.18lb02041200010010
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  7.5182  26.00  195.47pt0231190005
 205.03
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.55  1.55%mo0301010006
TRANSPORTE  20.50  20.50%mt0301010043
 22.05
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03.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN)(010106010112)
Costo unitario directo por: m²  72.56
Mano de Obra
OFICIAL  1.2048  42.25  50.90hh0101010004
AYUDANTE  0.6024  32.45  19.55hh0101010007
 70.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.11  2.11%mo0301010006
 2.11
03.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES(010106010113)
Costo unitario directo por: m²  9.55
Mano de Obra
AYUDANTE  0.2857  32.45  9.27hh0101010007
 9.27
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.28  0.28%mo0301010006
 0.28
03.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010112)
Costo unitario directo por: m³  4,313.67
Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007
 324.50
Materiales
GRAVA 1½"  0.9631  800.00  770.48m³0207010011
ARENA  0.7705  400.00  308.20m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.5054  0.30  22.65gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.8603  284.00  2,516.33bol0213010001
 3,617.66
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006
TRANSPORTE  361.77  361.77%mt0301010043
 371.51
03.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010113)
Costo unitario directo por: m³  4,278.08
Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007
 324.50
Materiales
GRAVA 1½"  1.0098  800.00  807.84m³0207010011
ARENA  0.6732  400.00  269.28m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.4016  0.30  22.62gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7520  284.00  2,485.57bol0213010001
 3,585.31
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006
TRANSPORTE  358.53  358.53%mt0301010043
 368.27
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04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")(010710112002)
Costo unitario directo por: m²  463.18
Mano de Obra
OFICIAL  0.8065  42.25  34.07hh0101010004
AYUDANTE  0.4032  32.45  13.08hh0101010007
 47.15
Materiales
ARENA  0.0643  400.00  25.72m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  3.6298  0.30  1.09gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.4450  284.00  126.38bol0213010001
BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6"  12.4302  18.00  223.74und0271050139
 376.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.41  1.41%mo0301010006
TRANSPORTE  37.69  37.69%mt0301010043
 39.10
05.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)(010152010101)
Costo unitario directo por: m²  309.97
Mano de Obra
OFICIAL  0.1667  42.25  7.04hh0101010004
AYUDANTE  0.1667  32.45  5.41hh0101010007
 12.45
Materiales
CAPOTE TRICORNIO  0.0155  178.00  2.76und0204280002
CAPOTE CUATRICORNIO  0.0031  200.00  0.62und0204280003
CAPOTE ESTÁNDAR INTERMEDIO PARA TECHO  0.2481  107.73  26.73mL0204280004
TORNILLOS ESTRUCTURALES PARA TECHO DE 2"  1.8512  3.14  5.81und0251030002
LÁMINAS PLYCEM ARQUITEJA ROJA DE 1.12mx8' (CAL. 26)  0.4403  561.17  247.08und0267110022
 283.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.37  0.37%mo0301010006
TRANSPORTE  14.15  14.15%mt0301010043
 14.52
05.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m(010106110202)
Costo unitario directo por: kg  42.97
Mano de Obra
OFICIAL  0.1053  42.25  4.45hh0101010004
AYUDANTE  0.1053  32.45  3.42hh0101010007
 7.87
Materiales
ANGULAR L2"x2"x1/8"x6m  0.0658  440.00  28.95und02040200030006
PINTURA ANTICORROSIVA  0.0016  1,293.45  2.07gal0240070001
ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0033  60.00  0.20lb02550800010006
PLATINA PL6"x6"x1/4"  0.0263  70.00  1.84und0271050140
 33.06
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.39  0.39%mo0301010006
TRANSPORTE  1.65  1.65%mt0301010043
 2.04
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05.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)(010107020106)
Costo unitario directo por: kg  147.57
Mano de Obra
OFICIAL  0.1053  42.25  4.45hh0101010004
AYUDANTE  0.1053  32.45  3.42hh0101010007
 7.87
Materiales
ANGULAR L4"x4"x4"x1/8"  0.2209  65.00  14.36und02040200030007
PINTURA ANTICORROSIVA  0.0138  1,293.45  17.85gal0240070001
ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0552  60.00  3.31lb02550800010006
PLATINA PL16"x3"x3/16"  0.0552  90.00  4.97und0271050141
PLATINA PL18"x6"x1/4"  0.0552  210.00  11.59und0271050142
PLATINA PL12"x6"x1/4  0.0276  140.00  3.86und0271050143
PLATINA PL12"x3"x1/4"  0.0276  70.00  1.93und0271050144
PLATINA PL12"x8"x1/4"  0.0276  190.00  5.24und0271050145
ANGULAR L6"x6"x4"x1/8"  0.5246  120.00  62.95und0271050146
ANGULAR L4"x6"x6"x1/8"  0.0552  120.00  6.62und0271050147
 132.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.39  0.39%mo0301010006
TRANSPORTE  6.63  6.63%mt0301010043
 7.02
05.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")(010152010102)
Costo unitario directo por: kg  37.57
Mano de Obra
OFICIAL  0.0392  42.25  1.66hh0101010004
AYUDANTE  0.0392  32.45  1.27hh0101010007
 2.93
Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/16"X6m  0.0582  402.27  23.41und0204030005
PINTURA ANTICORROSIVA  0.0004  1,293.45  0.52gal0240070001
ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0007  60.00  0.04lb02550800010006
ANGULAR L2"x3"x3"x1/8"  0.1480  60.00  8.88und0271050148
 32.85
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.15  0.15%mo0301010006
TRANSPORTE  1.64  1.64%mt0301010043
 1.79
05.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")(010107020107)
Costo unitario directo por: kg  32.06
Mano de Obra
OFICIAL  0.0282  42.25  1.19hh0101010004
AYUDANTE  0.0282  32.45  0.92hh0101010007
 2.11
Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m  0.0251  1,120.00  28.11und0204030006
PINTURA ANTICORROSIVA  0.0002  1,293.45  0.26gal0240070001
ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0009  60.00  0.05lb02550800010006
 28.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.11  0.11%mo0301010006
TRANSPORTE  1.42  1.42%mt0301010043
 1.53
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05.03.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m(010107020108)
Costo unitario directo por: kg  68.78
Mano de Obra
OFICIAL  0.2000  42.25  8.45hh0101010004
AYUDANTE  0.2000  32.45  6.49hh0101010007
 14.94
Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m  0.0200  1,120.00  22.40und0204030006
PINTURA ANTICORROSIVA  0.0033  1,293.45  4.27gal0240070001
ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0067  60.00  0.40lb02550800010006
PLACA CORRIDA DE 5"x1/8"  0.0467  400.00  18.68mL02621400010025
PLATINA PL2"x14"x3/16"  0.0801  60.00  4.81und0271050149
 50.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.75  0.75%mo0301010006
TRANSPORTE  2.53  2.53%mt0301010043
 3.28
05.03.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")(010107020109)
Costo unitario directo por: kg  50.42
Mano de Obra
OFICIAL  0.0870  42.25  3.68hh0101010004
AYUDANTE  0.0870  32.45  2.82hh0101010007
 6.50
Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/8"X6m  0.0311  950.00  29.55und0204030007
PINTURA ANTICORROSIVA  0.0078  1,293.45  10.09gal0240070001
ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0311  60.00  1.87lb02550800010006
 41.51
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%mo0301010006
TRANSPORTE  2.08  2.08%mt0301010043
 2.41
06.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS(010101010303)
Costo unitario directo por: m²  15.19
Mano de Obra
AYUDANTE  0.4545  32.45  14.75hh0101010007
 14.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.44  0.44%mo0301010006
 0.44
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06.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida REPELLO CORRIENTE EN PAREDES(010108040601)
Costo unitario directo por: m²  50.47
Mano de Obra
OFICIAL  0.1368  42.25  5.78hh0101010004
AYUDANTE  0.0684  32.45  2.22hh0101010007
 8.00
Materiales
ARENA  0.0126  400.00  5.04m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  0.7853  0.30  0.24gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1166  284.00  33.11bol0213010001
 38.39
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.24  0.24%mo0301010006
TRANSPORTE  3.84  3.84%mt0301010043
 4.08
06.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO(010108040602)
Costo unitario directo por: m²  38.86
Mano de Obra
OFICIAL  0.2907  42.25  12.28hh0101010004
AYUDANTE  0.1453  32.45  4.71hh0101010007
 16.99
Materiales
ARENA FINA  0.0017  500.00  0.85m³02070200010001
AGUA PUESTA EN OBRA  0.4401  0.30  0.13gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.0606  284.00  17.21bol0213010001
CAL  0.6167  2.00  1.23lb0213020004
 19.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.51  0.51%mo0301010006
TRANSPORTE  1.94  1.94%mt0301010043
 2.45
06.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES(010110020503)
Costo unitario directo por: m²  397.58
Mano de Obra
OFICIAL  2.5641  42.25  108.33hh0101010004
AYUDANTE  1.2821  32.45  41.60hh0101010007
 149.93
Materiales
CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)  0.3571  184.00  65.71bol0213010007
AZULEJOS DE 20x28.50 cm  18.4286  9.00  165.86und0225020133
 231.57
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.50  4.50%mo0301010006
TRANSPORTE  11.58  11.58%mt0301010043
 16.08
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07.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO(010110210101)
Costo unitario directo por: m²  249.59
Mano de Obra
OFICIAL  0.7634  42.25  32.25hh0101010004
AYUDANTE  0.7634  32.45  24.77hh0101010007
 57.02
Materiales
PASTA PARA GYPSUM (28kg)  0.0240  483.50  11.60cub02221600070003
TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 7/16"  19.4651  0.10  1.95und0251030003
TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 1¼"  5.6813  0.10  0.57und0251030004
CANALITÓN DE 1"X7/8"X10'  0.7671  45.00  34.52und02720100060006
PARAL METÁLICO PARA GYPSUM DE 1"X5/8"X10'  0.7465  49.00  36.58und02720100060008
ESQUINERO METÁLICO PARA GYPSUM L1½"X 1½"X10'  0.2260  23.30  5.27und02720100060009
LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½"  0.3562  253.50  90.30und0290110008
CINTA SELLADORA DE JUNTAS PARA GYPSUM  0.0103  95.00  0.98und02901400020028
 181.77
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.71  1.71%mo0301010006
TRANSPORTE  9.09  9.09%mt0301010043
 10.80
07.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS(010152010103)
Costo unitario directo por: mL  48.05
Mano de Obra
OFICIAL  0.2500  42.25  10.56hh0101010004
AYUDANTE  0.1250  32.45  4.06hh0101010007
 14.62
Materiales
TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 3/4"  14.0062  0.20  2.80und0251030005
LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½"  0.1129  253.50  28.62und0290110008
 31.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.44  0.44%mo0301010006
TRANSPORTE  1.57  1.57%mt0301010043
 2.01
08.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm(010104020213)
Costo unitario directo por: m²  22.96
Mano de Obra
OFICIAL  0.0620  42.25  2.62hh0101010004
AYUDANTE  0.1239  32.45  4.02hh0101010007
 6.64
Materiales
GASOLINA  0.0345  102.70  3.54gal0201030001
AGUA PUESTA EN OBRA  0.3452  0.30  0.10gal0207070002
 3.64
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%mo0301010006
TRANSPORTE  0.36  0.36%mt0301010043
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP)  0.1239  96.78  11.99hm0301100007
 12.68
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08.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)(010105010114)
Costo unitario directo por: m²  178.97
Mano de Obra
AYUDANTE  0.2667  32.45  8.65hh0101010007
 8.65
Materiales
GRAVA 1½"  0.0518  800.00  41.44m³0207010011
ARENA  0.0268  400.00  10.72m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  3.7891  0.30  1.14gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.3567  284.00  101.30bol0213010001
 154.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.26  0.26%mo0301010006
TRANSPORTE  15.46  15.46%mt0301010043
 15.72
08.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE(010110020504)
Costo unitario directo por: m²  347.60
Mano de Obra
OFICIAL  1.1111  42.25  46.94hh0101010004
AYUDANTE  0.5556  32.45  18.03hh0101010007
 64.97
Materiales
CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)  0.3337  184.00  61.40bol0213010007
BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm  2.9415  70.00  205.91und0225020134
 267.31
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.95  1.95%mo0301010006
TRANSPORTE  13.37  13.37%mt0301010043
 15.32
08.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS(010110020505)
Costo unitario directo por: m²  52.24
Mano de Obra
OFICIAL  0.4000  42.25  16.90hh0101010004
AYUDANTE  0.2000  32.45  6.49hh0101010007
 23.39
Materiales
CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)  0.0336  184.00  6.18bol0213010007
BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm  0.2947  70.00  20.63und0225020134
 26.81
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.70  0.70%mo0301010006
TRANSPORTE  1.34  1.34%mt0301010043
 2.04
09.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO(010113010206)
Costo unitario directo por: glb  22,300.00
Subcontratos
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.49X2.10 m  1.0000  12,000.00  12,000.00und0410010015
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.13X4.00 m  1.0000  10,300.00  10,300.00und0410010018
 22,300.00
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09.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA(010113010209)
Costo unitario directo por: glb  107,100.00
Subcontratos
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.87 m  6.0000  7,000.00  42,000.00und0410010019
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.77 m  1.0000  6,700.00  6,700.00und0410010020
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.97 m  8.0000  7,300.00  58,400.00und0410010021
 107,100.00
09.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS(010113010207)
Costo unitario directo por: glb  17,000.00
Subcontratos
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 2.13X1.00 m  2.0000  8,500.00  17,000.00und0410010016
 17,000.00
10.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO(010113010208)
Costo unitario directo por: und  70,400.00
Subcontratos
SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.80 m  1.0000  3,000.00  3,000.00und0410010017
SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.87 m  5.0000  3,200.00  16,000.00und0410010022
SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.40 m  4.0000  5,800.00  23,200.00und0410010023
SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.60 m  1.0000  6,000.00  6,000.00und0410010024
SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.80 m  3.0000  5,500.00  16,500.00und0410010025
SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.90 m  1.0000  5,700.00  5,700.00und0410010026
 70,400.00
11.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS(010104010008)
Costo unitario directo por: mL  42.31
Mano de Obra
AYUDANTE  0.9524  32.45  30.91hh0101010007
 30.91
Materiales
ARENA  0.0238  400.00  9.52m³0207020001
 9.52
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.93  0.93%mo0301010006
TRANSPORTE  0.95  0.95%mt0301010043
 1.88
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11.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")(010313300202)
Costo unitario directo por: mL  153.77
Mano de Obra
OFICIAL  1.2500  42.25  52.81hh0101010004
AYUDANTE  1.2500  32.45  40.56hh0101010007
 93.37
Materiales
CODO CPVC 90° (Ø = 4")  0.0833  72.00  6.00und02150200020005
CODO CPVC 90° (Ø = 2")  0.1786  20.00  3.57und02150200020006
YEE CPVC (Ø = 2")  0.0238  35.00  0.83und02150200020007
YEE CPVC (Ø = 4")  0.0476  100.00  4.76und02150200020008
REDUCTOR YEE CPVC (2" ~~> 4")  0.0595  30.00  1.79und02150200020009
TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4")  0.1310  240.00  31.44und02191300010016
TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")  0.0476  136.00  6.47und02191300010017
 54.86
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.80  2.80%mo0301010006
TRANSPORTE  2.74  2.74%mt0301010043
 5.54
11.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")(010313300203)
Costo unitario directo por: mL  104.11
Mano de Obra
OFICIAL  0.8000  42.25  33.80hh0101010004
AYUDANTE  0.8000  32.45  25.96hh0101010007
 59.76
Materiales
TUBERÍA DE COBRE PARA AGUA CALIENTE (6m, Ø = ¾")  0.0780  420.00  32.76und0212020002
CODO COBRE 90º (Ø = ¾")  0.0709  32.00  2.27und0212030003
CODO CPVC 90º (Ø = ¾")  0.0851  9.00  0.77und02150200020010
TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ¾")  0.0567  83.50  4.73und02191300010018
 40.53
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.79  1.79%mo0301010006
TRANSPORTE  2.03  2.03%mt0301010043
 3.82
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11.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE)(010118100102)
Costo unitario directo por: glb  42,962.96
Mano de Obra
OFICIAL  200.0000  42.25  8,450.00hh0101010004
AYUDANTE  200.0000  32.45  6,490.00hh0101010007
 14,940.00
Materiales
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  3.5784  23.05  82.48kg02040300010043
VARILLA DE ACERO #2  8.8184  23.43  206.62kg02040300010044
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  200.0642  22.32  4,465.43kg02040300010046
PIEDRA DE 1"  1.0000  800.00  800.00m³02070100010005
PIEDRA DE 3"  1.0000  800.00  800.00m³02070100010006
GRAVA 1½"  4.5000  800.00  3,600.00m³0207010011
ARENA  3.5000  400.00  1,400.00m³0207020001
ARENA GRUESA  0.5000  400.00  200.00m³02070200010002
AGUA PUESTA EN OBRA  326.0000  0.30  97.80gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  38.0000  284.00  10,792.00bol0213010001
CODO CPVC 90° (Ø = 4")  10.0000  72.00  720.00und02150200020005
NIPLES DE PVC (Ø = 1")  8.0000  145.00  1,160.00und02150200020011
TEE CPVC (Ø = 4")  2.0000  75.00  150.00und02150300010005
TAPÓN HEMBRA (Ø = 4")  1.0000  30.00  30.00und02150700010003
TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4")  1.0000  240.00  240.00und02191300010016
TUBERÍA PVC A MEDIA CAÑA (Ø = 4")  1.3000  40.00  52.00und02191300010019
 24,796.33
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  747.00  747.00%mo0301010006
TRANSPORTE  2,479.63  2,479.63%mt0301010043
 3,226.63
11.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS(010116070202)
Costo unitario directo por: und  4,280.87
Mano de Obra
OFICIAL  6.6667  42.25  281.67hh0101010004
AYUDANTE  3.3333  32.45  108.17hh0101010007
 389.84
Materiales
TRAMPA PVC CON REGISTRO (Ø = 2")  1.0000  103.00  103.00und0206150003
TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½")  0.2500  259.00  64.75und0212020003
ADAPTADOR HEMBRA DE HO.GO. (Ø = ½")  1.0000  18.00  18.00und02120700010003
CODO CPVC 90° (Ø = ½")  3.0000  4.50  13.50und02150200020012
TEE CPVC (Ø = 2")  1.0000  37.00  37.00und02150300010006
TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")  0.0833  136.00  11.33und02191300010021
LAVALAMPAZO DE CONCRETO DE 0.60mx0.60m  1.0000  3,000.00  3,000.00und02470500010005
CODO 90º HO.GO. (Ø = ½")  1.0000  21.00  21.00und02490200010014
LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½")  1.0000  185.00  185.00und02560400010008
COLADERA DE ALUMINIO (Ø = 2½")  1.0000  66.00  66.00und02903200090039
 3,519.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  19.49  19.49%mo0301010006
TRANSPORTE  351.96  351.96%mt0301010043
 371.45
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11.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN(010116070203)
Costo unitario directo por: und  4,412.15
Mano de Obra
OFICIAL  2.2222  42.25  93.89hh0101010004
AYUDANTE  1.1111  32.45  36.06hh0101010007
 129.95
Materiales
PIEDRA TRITURADA DE ½"  0.0500  1,000.00  50.00m³02070100010007
ARENA GRUESA  0.0400  400.00  16.00m³02070200010002
ADAPTADOR MACHO DE CPVC (Ø = ¾")  1.0000  9.00  9.00und02150400010005
TUBO DE CONCRETO (8', Ø = 8")  1.0000  3,550.00  3,550.00und0219180002
VÁLVULA DE PASE DE BRONCE (Ø = ¾")  1.0000  192.00  192.00und0253020027
HELADERA (Ø = 3/8")  1.0000  70.00  70.00und0292040001
 3,887.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  6.50  6.50%mo0301010006
TRANSPORTE  388.70  388.70%mt0301010043
 395.20
11.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS(010116070204)
Costo unitario directo por: und  2,197.55
Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004
AYUDANTE  2.0000  32.45  64.90hh0101010007
 233.90
Materiales
TEE GALVANIZADA (Ø = 2")  1.0000  165.00  165.00und0204210007
TEE GALVANIZADA (Ø = ½")  1.0000  30.00  30.00und0204210008
CODO CPVC 90° (Ø = 2")  1.0000  20.00  20.00und02150200020006
TAPÓN MACHO PVC (Ø = 2")  1.0000  23.00  23.00und02150700010004
TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½")  0.2000  65.00  13.00und02191300010022
TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")  1.0000  93.00  93.00und02460300010008
VÁLVULA DE CONTROL GALVANIZADA (Ø = ½")  1.0000  50.00  50.00und0253020028
LAVAMANOS  1.0000  1,465.00  1,465.00und0290130022
 1,859.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  11.70  11.70%mo0301010006
TRANSPORTE  92.95  92.95%mt0301010043
 104.65
11.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN(010116070205)
Costo unitario directo por: und  579.10
Mano de Obra
OFICIAL  2.0000  42.25  84.50hh0101010004
AYUDANTE  1.0000  32.45  32.45hh0101010007
 116.95
Materiales
ARENA  0.0396  400.00  15.84m³0207020001
TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½")  0.2084  259.00  53.98und0212020003
CODO CPVC 90º CON ROSCA EN UN EXTREMO (Ø = ½")  1.0000  90.00  90.00und02150200020013
PEDESTAL DE CONCRETO PARA LLAVE DE JARDÍN  1.0000  70.00  70.00und02471700010003
LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½")  1.0000  185.00  185.00und02560400010008
 414.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.85  5.85%mo0301010006
TRANSPORTE  41.48  41.48%mt0301010043
 47.33
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11.04.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS(010116070106)
Costo unitario directo por: und  6,281.98
Mano de Obra
OFICIAL  6.6667  42.25  281.67hh0101010004
AYUDANTE  3.3333  32.45  108.17hh0101010007
 389.84
Materiales
TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")  1.0000  93.00  93.00und02460300010008
LAVAPLATOS DE ALUMNIO CON SUS ACCESORIOS  1.0000  5,500.00  5,500.00und0247070003
 5,593.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  19.49  19.49%mo0301010006
TRANSPORTE  279.65  279.65%mt0301010043
 299.14
11.04.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS(010116070107)
Costo unitario directo por: und  2,387.60
Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004
AYUDANTE  2.0000  32.45  64.90hh0101010007
 233.90
Materiales
DUCHA CON SUS ACCESORIOS  1.0000  2,040.00  2,040.00und0247070004
 2,040.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  11.70  11.70%mo0301010006
TRANSPORTE  102.00  102.00%mt0301010043
 113.70
11.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)(010303010503)
Costo unitario directo por: m³  167.12
Mano de Obra
AYUDANTE  5.0000  32.45  162.25hh0101010007
 162.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.87  4.87%mo0301010006
 4.87
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11.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)(010119140105)
Costo unitario directo por: glb  38,736.26
Mano de Obra
OFICIAL  40.0000  42.25  1,690.00hh0101010004
AYUDANTE  40.0000  32.45  1,298.00hh0101010007
 2,988.00
Materiales
VARILLA DE ACERO #2  5.6003  23.43  131.22kg02040300010044
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  31.9472  22.32  713.06kg02040300010046
GRAVA 1½"  2.0000  800.00  1,600.00m³0207010011
PIEDRA CANTERA DE 0.60mx0.15mx0.40m  37.0000  25.00  925.00und0207010012
GRAVA 3/4"  1.0000  800.00  800.00m³0207010013
GRAVA ½"  2.0000  800.00  1,600.00m³0207010014
ARENA  2.0000  400.00  800.00m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  108.0000  0.30  32.40gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  14.0000  284.00  3,976.00bol0213010001
CODO CPVC 90° (Ø = 2")  3.0000  20.00  60.00und02150200020006
LADRILLO DE BARRO DE 3"X5"X10"  1,542.0000  15.00  23,130.00und0216010012
TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")  1.0000  136.00  136.00und02191300010017
 33,903.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  149.40  149.40%mo0301010006
TRANSPORTE  1,695.18  1,695.18%mt0301010043
 1,844.58
11.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS(010313300204)
Costo unitario directo por: und  5,396.57
Mano de Obra
OFICIAL  6.6667  42.25  281.67hh0101010004
AYUDANTE  3.3333  32.45  108.17hh0101010007
 389.84
Materiales
CODO CPVC 90° (Ø = ½")  3.0000  4.50  13.50und02150200020012
TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½")  0.0500  65.00  3.25und02191300010022
TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")  1.0000  93.00  93.00und02460300010008
INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS  1.0000  4,640.00  4,640.00und02470200010019
 4,749.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  19.49  19.49%mo0301010006
TRANSPORTE  237.49  237.49%mt0301010043
 256.98
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12.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR(010119010702)
Costo unitario directo por: mL  90.04
Mano de Obra
OFICIAL  0.4000  42.25  16.90hh0101010004
AYUDANTE  0.4000  32.45  12.98hh0101010007
 29.88
Materiales
CINTA AISLANTE  0.0175  35.00  0.61und0241020002
TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1"  0.5240  0.42  0.22und0251030006
CABLE TELEFÓNICO  0.0035  2,500.00  8.75rll0270010111
CABLE PARA TV  0.0035  1,800.00  6.30rll0270010292
CABLE THNN AWG CAL. 12 VERDE  0.0105  1,300.00  13.65rll0271050150
CABLE THNN AWG CAL. 12 NEGRO (MULTIFILAR)  0.0070  1,300.00  9.10rll0271050151
CABLE THNN AWG CAL. 12 ROJO (UNIFILAR)  0.0070  1,300.00  9.10rll0271050152
TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = ½")  0.3109  18.68  5.81und0272010087
TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")  0.0314  31.35  0.98und0272010088
CONECTOR CONDUIT (Ø = ½")  0.6218  3.50  2.18und02730100020008
UNIÓN CONDUIT (Ø = ½")  0.1572  3.00  0.47und02730100020009
CONECTOR CONDUIT (Ø = 3/4")  0.0629  4.67  0.29und02730100020010
UNIÓN CONDUIT (Ø = 3/4")  0.0175  4.00  0.07und02730100020011
 57.53
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.90  0.90%mo0301010006
TRANSPORTE  1.73  1.73%mt0301010043
 2.63
12.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR(010119080102)
Costo unitario directo por: und  395.14
Mano de Obra
OFICIAL  0.2857  42.25  12.07hh0101010004
AYUDANTE  0.2857  32.45  9.27hh0101010007
 21.34
Materiales
LÁMPARA DE TECHO 60W, 120V, 60HZ  0.0855  395.50  33.82und02610000010011
LÁMPARA DE PARED PARA EXTERIORES 100W  0.1645  460.00  75.67und02610000010012
LÁMPARA DE PARED EN BAÑO 60W, 120W  0.0263  172.50  4.54und02610000010013
OJO DE BUEY EMPOTRADO 50W, 120V, 60HZ  0.1250  240.00  30.00und02610000010014
APAGADOR SENCILLO, 15AMP, 120V  0.0855  63.00  5.39und02610000010015
APAGADOR DOBLE, 5AMP, 120V  0.0658  100.00  6.58und02610000010016
APAGADOR TRIPLE, 5AMP, 120V  0.0329  135.00  4.44und02610000010017
APAGADOR CONMUTADO, 5AMP, 120V  0.0197  110.00  2.17und02610000010018
ABANICO CON LÁMPARA, 200W, 120V, 60HZ  0.0395  4,910.45  193.96und02610000010019
CAJA METÁLICA PARA TOMAS Y APAGADORES 4"x2"x1½"  0.1842  13.00  2.39und02610000010020
CAJA METÁLICA PARA CIRCUITOS DE 4"x4"x½"  0.1711  17.00  2.91und02610000010021
 361.87
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.07  1.07%mo0301010006
TRANSPORTE  10.86  10.86%mt0301010043
 11.93
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12.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR(010119080103)
Costo unitario directo por: und  1,341.43
Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004
AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007
 298.80
Materiales
BRAKERS DE 3 POLOS  6.0000  24.00  144.00und0260050013
PANEL MONOFÁSICO (42 ESPACIOS, 3 HILOS)  1.0000  853.76  853.76und02740100010008
 997.76
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  14.94  14.94%mo0301010006
TRANSPORTE  29.93  29.93%mt0301010043
 44.87
12.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA(010119020903)
Costo unitario directo por: und  1,413.29
Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004
AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007
 298.80
Materiales
CODO CONDUIT (Ø = 2")  4.0000  0.42  1.68und02150200020014
VARILLAS POLO TIERRA COPPERWELD 5/8"X10'  2.0000  508.92  1,017.84und0262180001
TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 2")  2.0000  24.00  48.00und0272010089
 1,067.52
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  14.94  14.94%mo0301010006
TRANSPORTE  32.03  32.03%mt0301010043
 46.97
13.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm)(010105010702)
Costo unitario directo por: m²  220.24
Mano de Obra
OFICIAL  0.5714  42.25  24.14hh0101010004
AYUDANTE  0.5714  32.45  18.54hh0101010007
 42.68
Materiales
GRAVA 1½"  0.0560  800.00  44.80m³0207010011
ARENA  0.0306  400.00  12.24m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  3.7909  0.30  1.14gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.3567  284.00  101.30bol0213010001
 159.48
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.13  2.13%mo0301010006
TRANSPORTE  15.95  15.95%mt0301010043
 18.08
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13.02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)(010104010009)
Costo unitario directo por: und  83.56
Mano de Obra
AYUDANTE  2.5000  32.45  81.13hh0101010007
 81.13
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.43  2.43%mo0301010006
 2.43
13.02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)(010104010011)
Costo unitario directo por: mL  12.25
Mano de Obra
AYUDANTE  0.3663  32.45  11.89hh0101010007
 11.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.36  0.36%mo0301010006
 0.36
13.02.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3)(010311010108)
Costo unitario directo por: kg  30.10
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007
 3.75
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  1.0000  22.32  22.32kg02040300010046
 23.78
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
TRANSPORTE  2.38  2.38%mt0301010043
 2.57
13.02.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010103)
Costo unitario directo por: kg  30.69
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1060  32.45  3.44hh0101010007
 3.44
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7052  23.05  16.25kg02040300010043
VARILLA DE ACERO #2  0.2948  23.43  6.91kg02040300010044
 24.62
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.17  0.17%mo0301010006
TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043
 2.63
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13.02.01.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA)(010106010114)
Costo unitario directo por: m²  245.55
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0472  24.00  1.13lb02041200010010
CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0708  18.00  1.27lb02041200010011
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  6.4877  26.00  168.68pt0231190005
 171.08
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
TRANSPORTE  17.11  17.11%mt0301010043
 18.78
13.02.01.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN)(010106010115)
Costo unitario directo por: m²  57.36
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
 1.67
13.02.01.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES(010106010116)
Costo unitario directo por: m²  6.37
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007
 6.18
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
 0.19
13.02.01.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)(010106010105)
Costo unitario directo por: m²  389.10
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0968  18.00  1.74lb02041200010011
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  11.5323  26.00  299.84pt0231190005
 301.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
TRANSPORTE  30.16  30.16%mt0301010043
 31.83
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13.02.01.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)(010106010106)
Costo unitario directo por: m²  57.36
Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004
AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007
 55.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006
 1.67
13.02.01.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS(010106010107)
Costo unitario directo por: m²  6.37
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007
 6.18
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
 0.19
13.02.01.11
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010116)
Costo unitario directo por: m³  4,054.14
Mano de Obra
AYUDANTE  5.0000  32.45  162.25hh0101010007
 162.25
Materiales
GRAVA 1½"  0.9075  800.00  726.00m³0207010011
ARENA  0.6806  400.00  272.24m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.5462  0.30  22.66gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.8477  284.00  2,512.75bol0213010001
 3,533.65
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.87  4.87%mo0301010006
TRANSPORTE  353.37  353.37%mt0301010043
 358.24
13.02.01.12
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010115)
Costo unitario directo por: m³  4,001.24
Mano de Obra
AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007
 129.80
Materiales
GRAVA 1½"  0.9560  800.00  764.80m³0207010011
ARENA  0.6373  400.00  254.92m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.4148  0.30  22.62gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7099  284.00  2,473.61bol0213010001
 3,515.95
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.89  3.89%mo0301010006
TRANSPORTE  351.60  351.60%mt0301010043
 355.49
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13.02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010109)
Costo unitario directo por: kg  30.93
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007
 3.75
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.9141  23.05  21.07kg02040300010043
VARILLA DE ACERO #2  0.0859  23.43  2.01kg02040300010044
 24.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
TRANSPORTE  2.45  2.45%mt0301010043
 2.64
13.02.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010110)
Costo unitario directo por: kg  31.00
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007
 3.75
Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7740  23.05  17.84kg02040300010043
VARILLA DE ACERO #2  0.2260  23.43  5.30kg02040300010044
 24.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043
 2.65
13.02.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)(010106010117)
Costo unitario directo por: m²  239.73
Mano de Obra
OFICIAL  2.0000  42.25  84.50hh0101010004
AYUDANTE  1.0000  32.45  32.45hh0101010007
 116.95
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.1910  18.00  3.44lb02041200010009
CLAVOS PARA MADERA DE 3½"  0.2604  18.00  4.69lb02041200010012
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  3.8576  26.00  100.30pt0231190005
 108.43
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.51  3.51%mo0301010006
TRANSPORTE  10.84  10.84%mt0301010043
 14.35
13.02.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)(010106010118)
Costo unitario directo por: m²  100.38
Mano de Obra
OFICIAL  1.6667  42.25  70.42hh0101010004
AYUDANTE  0.8333  32.45  27.04hh0101010007
 97.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.92  2.92%mo0301010006
 2.92
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13.02.02.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES(010106010119)
Costo unitario directo por: m²  11.94
Mano de Obra
AYUDANTE  0.3571  32.45  11.59hh0101010007
 11.59
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.35  0.35%mo0301010006
 0.35
13.02.02.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)(010106010120)
Costo unitario directo por: m²  242.45
Mano de Obra
OFICIAL  0.8850  42.25  37.39hh0101010004
AYUDANTE  0.4425  32.45  14.36hh0101010007
 51.75
Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.4719  18.00  8.49lb02041200010009
CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0629  24.00  1.51lb02041200010010
MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  6.2288  26.00  161.95pt0231190005
 171.95
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.55  1.55%mo0301010006
TRANSPORTE  17.20  17.20%mt0301010043
 18.75
13.02.02.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)(010106010121)
Costo unitario directo por: m²  72.56
Mano de Obra
OFICIAL  1.2048  42.25  50.90hh0101010004
AYUDANTE  0.6024  32.45  19.55hh0101010007
 70.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.11  2.11%mo0301010006
 2.11
13.02.02.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES(010106010122)
Costo unitario directo por: m²  9.55
Mano de Obra
AYUDANTE  0.2857  32.45  9.27hh0101010007
 9.27
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.28  0.28%mo0301010006
 0.28
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13.02.02.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010112)
Costo unitario directo por: m³  4,313.67
Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007
 324.50
Materiales
GRAVA 1½"  0.9631  800.00  770.48m³0207010011
ARENA  0.7705  400.00  308.20m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.5054  0.30  22.65gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.8603  284.00  2,516.33bol0213010001
 3,617.66
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006
TRANSPORTE  361.77  361.77%mt0301010043
 371.51
13.02.02.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010113)
Costo unitario directo por: m³  4,278.08
Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007
 324.50
Materiales
GRAVA 1½"  1.0098  800.00  807.84m³0207010011
ARENA  0.6732  400.00  269.28m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  75.4016  0.30  22.62gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7520  284.00  2,485.57bol0213010001
 3,585.31
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006
TRANSPORTE  358.53  358.53%mt0301010043
 368.27
13.02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")(010710112003)
Costo unitario directo por: m²  326.96
Mano de Obra
OFICIAL  0.8065  42.25  34.07hh0101010004
AYUDANTE  0.4032  32.45  13.08hh0101010007
 47.15
Materiales
ARENA  0.0154  400.00  6.16m³0207020001
AGUA PUESTA EN OBRA  0.8393  0.30  0.25gal0207070002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1028  284.00  29.20bol0213010001
BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6"  12.0820  18.00  217.48und0271050139
 253.09
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.41  1.41%mo0301010006
TRANSPORTE  25.31  25.31%mt0301010043
 26.72
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14.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida PINTURA VINÍLICA CORRIENTE(010114010303)
Costo unitario directo por: m²  49.53
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1667  32.45  5.41hh0101010007
 5.41
Materiales
PINTURA VINÍLICA  0.0082  4,670.00  38.29cub0240020016
 38.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%mo0301010006
TRANSPORTE  1.91  1.91%mt0301010043
BROCHA DE NYLON DE 6"  0.0062  170.00  1.05und03014800020004
BROCHA DE NYLON DE 4"  0.0062  116.00  0.72und03014800020005
RODILLOS DE 9"X3/4"  0.0103  93.50  0.96und0301480004
MANGO PARA RODILLOS  0.0103  100.00  1.03und0301480005
 5.83
15.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida LIMPIEZA FINAL(010101030203)
Costo unitario directo por: m²  3.41
Mano de Obra
AYUDANTE  0.1000  32.45  3.25hh0101010007
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%mo0301010006
 0.16
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(010101020301)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL01.01.01
 1,046.24
Mano de Obra
 591.75 14.00600101010004 OFICIAL hh  42.25
 454.49 14.00600101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,046.24
(010101020302)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS01.01.02
 7,011.87
Mano de Obra
 1,096.13 25.94400101010004 OFICIAL hh  42.25
 421.02 12.97440101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,517.15
Materiales
 54.00 3.000002041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00
 3,639.79 27.99840231190002 CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X5vrs und  130.00
 1,260.00 18.00000231190003 REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs und  70.00
 4,953.79
Equipos
 45.520301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  45.52
 495.410301010043 TRANSPORTE %mt  495.41
 540.93
(010101020305)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES01.01.03
 2,488.55
Mano de Obra
 273.37 6.47020101010004 OFICIAL hh  42.25
 104.98 3.23510101010007 AYUDANTE hh  32.45
 378.35
Materiales
 18.00 0.999902041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00
 770.00 11.00000231190003 REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs und  70.00
 1,120.04 8.00030231190004 CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X6vrs und  140.00
 1,908.04
Equipos
 11.350301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  11.35
 190.810301010043 TRANSPORTE %mt  190.81
 202.16
(010104010004)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m02.01.01
 1,760.44
Mano de Obra
 1,709.15 52.67030101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,709.15
Equipos
 51.290301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  51.29
 51.29
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(010104010005)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m02.01.02
 171.16
Mano de Obra
 166.17 5.12090101010007 AYUDANTE hh  32.45
 166.17
Equipos
 4.990301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  4.99
 4.99
(010104010006)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m02.01.03
 1,889.15
Mano de Obra
 1,834.12 56.52140101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,834.12
Equipos
 55.030301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  55.03
 55.03
(010104010007)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m02.01.04
 351.83
Mano de Obra
 341.58 10.52640101010007 AYUDANTE hh  32.45
 341.58
Equipos
 10.250301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  10.25
 10.25
(010104020212)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL02.02.01
 5,738.91
Mano de Obra
 1,160.38 27.46460101010004 OFICIAL hh  42.25
 891.23 27.46460101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,051.61
Materiales
 821.46 7.99860201030001 GASOLINA gal  102.70
 21.00 70.00350207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 842.46
Equipos
 102.600301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  102.60
 84.220301010043 TRANSPORTE %mt  84.22
 2,658.02 27.46460301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP) hm  96.78
 2,844.84
11/01/2017  19:08:00Fecha :
S10
Página:  3
Consolidado afectado por el metrado
Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010311010102)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.01
 9,148.64
Mano de Obra
 1,111.66 34.25760101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,111.66
Materiales
 430.87 11.843602040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 6,824.87 296.090002040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 7,255.74
Equipos
 55.520301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  55.52
 725.720301010043 TRANSPORTE %mt  725.72
 781.24
(010311010103)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.02
 42,987.54
Mano de Obra
 4,817.85 148.47000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,817.85
Materiales
 2,038.24 56.026402040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 22,767.53 987.745402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 9,674.59 412.914602040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 34,480.36
Equipos
 240.910301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  240.91
 3,448.420301010043 TRANSPORTE %mt  3,448.42
 3,689.33
(010311010104)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)02.03.03
 8,859.22
Mano de Obra
 534.39 16.46820101010007 AYUDANTE hh  32.45
 534.39
Materiales
 431.02 11.847602040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 1,064.55 45.435502040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 6,048.20 250.754502040300010045 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #5 (GRADO 40) kg  24.12
 7,543.77
Equipos
 26.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  26.66
 754.400301010043 TRANSPORTE %mt  754.40
 781.06
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(010106010102)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)02.04.01
 22,062.56
Mano de Obra
 3,929.33 93.00190101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,508.95 46.50090101010007 AYUDANTE hh  32.45
 5,438.28
Materiales
 48.04 2.001802041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00
 45.00 2.499802041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00
 14,871.61 571.98490231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 14,964.65
Equipos
 163.140301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  163.14
 1,496.490301010043 TRANSPORTE %mt  1,496.49
 1,659.63
(010106010103)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN)02.04.02
 5,601.42
Mano de Obra
 3,929.33 93.00190101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,508.95 46.50090101010007 AYUDANTE hh  32.45
 5,438.28
Equipos
 163.140301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  163.14
 163.14
(010106010104)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS02.04.03
 621.74
Mano de Obra
 603.64 18.60230101010007 AYUDANTE hh  32.45
 603.64
Equipos
 18.100301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  18.10
 18.10
(010106010105)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)02.04.04
 6,031.10
Mano de Obra
 623.70 14.76220101010004 OFICIAL hh  42.25
 239.52 7.38110101010007 AYUDANTE hh  32.45
 863.22
Materiales
 27.01 1.500402041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00
 4,647.52 178.75060231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 4,674.53
Equipos
 25.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.90
 467.450301010043 TRANSPORTE %mt  467.45
 493.35
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(010106010106)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)02.04.05
 889.12
Mano de Obra
 623.70 14.76220101010004 OFICIAL hh  42.25
 239.52 7.38110101010007 AYUDANTE hh  32.45
 863.22
Equipos
 25.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.90
 25.90
(010106010107)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS02.04.06
 98.69
Mano de Obra
 95.82 2.95280101010007 AYUDANTE hh  32.45
 95.82
Equipos
 2.870301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  2.87
 2.87
(010105010111)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)02.05.01
 55,891.27
Mano de Obra
 2,268.26 69.90000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,268.26
Materiales
 10,401.12 13.00140207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 3,600.68 9.00170207020001 ARENA m³  400.00
 316.24 1,054.13250207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 34,368.29 121.01510213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 48,686.33
Equipos
 68.050301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  68.05
 4,868.630301010043 TRANSPORTE %mt  4,868.63
 4,936.68
(010105010115)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)02.05.02
 18,845.89
Mano de Obra
 611.36 18.84000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 611.36
Materiales
 3,602.24 4.50280207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 1,200.68 3.00170207020001 ARENA m³  400.00
 106.56 355.20370207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 11,650.70 41.02360213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 16,560.18
Equipos
 18.340301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  18.34
 1,656.010301010043 TRANSPORTE %mt  1,656.01
 1,674.35
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(010311010105)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.01
 22,145.04
Mano de Obra
 2,681.44 82.63290101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,681.44
Materiales
 1,039.30 28.568002040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 12,190.34 528.865102040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 4,342.40 185.334902040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 17,572.04
Equipos
 133.910301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  133.91
 1,757.650301010043 TRANSPORTE %mt  1,757.65
 1,891.56
(010311010106)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.02
 32,310.60
Mano de Obra
 3,913.32 120.59530101010007 AYUDANTE hh  32.45
 3,913.32
Materiales
 1,516.77 41.692402040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 18,131.85 786.631402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 5,988.11 255.574402040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 25,636.73
Equipos
 195.430301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  195.43
 2,565.120301010043 TRANSPORTE %mt  2,565.12
 2,760.55
(010311010107)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.03
 28,748.49
Mano de Obra
 3,584.31 110.45650101010007 AYUDANTE hh  32.45
 3,584.31
Materiales
 1,389.25 38.187202040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 484.12 21.003002040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 20,839.67 933.677002040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32
 22,713.04
Equipos
 179.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  179.00
 2,272.140301010043 TRANSPORTE %mt  2,272.14
 2,451.14
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Consolidado afectado por el metrado
Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010106010108)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)03.02.01
 16,292.42
Mano de Obra
 2,896.66 68.56000101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,112.39 34.28000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,009.05
Materiales
 116.99 6.499502041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00
 162.03 9.001902041200010012 CLAVOS PARA MADERA DE 3½" lb  18.00
 10,778.34 414.55150231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 11,057.36
Equipos
 120.270301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  120.27
 1,105.740301010043 TRANSPORTE %mt  1,105.74
 1,226.01
(010106010109)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)03.02.02
 3,441.11
Mano de Obra
 2,413.93 57.13450101010004 OFICIAL hh  42.25
 926.95 28.56550101010007 AYUDANTE hh  32.45
 3,340.88
Equipos
 100.230301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  100.23
 100.23
(010106010110)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS03.02.03
 409.15
Mano de Obra
 397.23 12.24140101010007 AYUDANTE hh  32.45
 397.23
Equipos
 11.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  11.92
 11.92
(010106010111)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA)03.03.01
 17,064.85
Mano de Obra
 2,288.34 54.16200101010004 OFICIAL hh  42.25
 878.78 27.08100101010007 AYUDANTE hh  32.45
 3,167.12
Materiales
 513.01 28.500802041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00
 71.97 2.998802041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00
 11,962.96 460.11380231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 12,547.94
Equipos
 95.010301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  95.01
 1,254.780301010043 TRANSPORTE %mt  1,254.78
 1,349.79
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010106010112)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN)03.03.02
 4,440.93
Mano de Obra
 3,115.25 73.73380101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,196.33 36.86690101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,311.58
Equipos
 129.350301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  129.35
 129.35
(010106010113)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES03.03.03
 584.40
Mano de Obra
 567.38 17.48480101010007 AYUDANTE hh  32.45
 567.38
Equipos
 17.020301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  17.02
 17.02
(010105010112)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)03.04.01
 11,215.54
Mano de Obra
 843.70 26.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 843.70
Materiales
 2,003.28 2.50410207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 801.32 2.00330207020001 ARENA m³  400.00
 58.89 196.31400207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 6,542.45 23.03680213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 9,405.94
Equipos
 25.310301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.31
 940.590301010043 TRANSPORTE %mt  940.59
 965.90
(010105010113)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)03.04.02
 19,080.22
Mano de Obra
 1,447.27 44.60000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,447.27
Materiales
 3,602.96 4.50370207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 1,201.00 3.00250207020001 ARENA m³  400.00
 100.89 336.29110207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 11,085.63 39.03390213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 15,990.48
Equipos
 43.420301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  43.42
 1,599.050301010043 TRANSPORTE %mt  1,599.05
 1,642.47
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010710112002)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")04.01.01
 180,059.15
Mano de Obra
 13,245.83 313.51070101010004 OFICIAL hh  42.25
 5,086.08 156.73590101010007 AYUDANTE hh  32.45
 18,331.91
Materiales
 9,998.12 24.99530207020001 ARENA m³  400.00
 423.30 1,411.01220207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 49,127.71 172.98490213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 86,975.85 4,831.99160271050139 BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6" und  18.00
 146,524.98
Equipos
 549.860301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  549.86
 14,652.400301010043 TRANSPORTE %mt  14,652.40
 15,202.26
(010152010101)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)05.01.01
 99,968.17
Mano de Obra
 2,271.39 53.76070101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,744.53 53.76070101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,015.92
Materiales
 889.79 4.99880204280002 CAPOTE TRICORNIO und  178.00
 199.96 0.99980204280003 CAPOTE CUATRICORNIO und  200.00
 8,619.71 80.01220204280004 CAPOTE ESTÁNDAR INTERMEDIO PARA TECHO mL  107.73
 1,874.62 597.01200251030002 TORNILLOS ESTRUCTURALES PARA TECHO DE 2" und  3.14
 79,684.34 141.99680267110022 LÁMINAS PLYCEM ARQUITEJA ROJA DE 1.12mx8' (CAL. 26) und  561.17
 91,268.42
Equipos
 120.450301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  120.45
 4,563.380301010043 TRANSPORTE %mt  4,563.38
 4,683.83
(010106110202)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m05.02.01
 6,530.65
Mano de Obra
 676.10 16.00240101010004 OFICIAL hh  42.25
 519.28 16.00240101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,195.38
Materiales
 4,399.82 9.999602040200030006 ANGULAR L2"x2"x1/8"x6m und  440.00
 314.57 0.24320240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45
 30.09 0.501502550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00
 279.78 3.99680271050140 PLATINA PL6"x6"x1/4" und  70.00
 5,024.26
Equipos
 59.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  59.80
 251.210301010043 TRANSPORTE %mt  251.21
 311.01
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010107020106)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)05.03.01
 5,345.64
Mano de Obra
 161.14 3.81400101010004 OFICIAL hh  42.25
 123.76 3.81400101010007 AYUDANTE hh  32.45
 284.90
Materiales
 520.07 8.001002040200030007 ANGULAR L4"x4"x4"x1/8" und  65.00
 646.47 0.49980240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45
 119.96 1.999302550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00
 179.94 1.99930271050141 PLATINA PL16"x3"x3/16" und  90.00
 419.85 1.99930271050142 PLATINA PL18"x6"x1/4" und  210.00
 139.96 0.99970271050143 PLATINA PL12"x6"x1/4 und  140.00
 69.98 0.99970271050144 PLATINA PL12"x3"x1/4" und  70.00
 189.94 0.99970271050145 PLATINA PL12"x8"x1/4" und  190.00
 2,280.12 19.00100271050146 ANGULAR L6"x6"x4"x1/8" und  120.00
 239.92 1.99930271050147 ANGULAR L4"x6"x6"x1/8" und  120.00
 4,806.21
Equipos
 14.250301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  14.25
 240.280301010043 TRANSPORTE %mt  240.28
 254.53
(010152010102)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")05.03.02
 53,553.86
Mano de Obra
 2,360.90 55.87920101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,813.28 55.87920101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,174.18
Materiales
 33,373.73 82.96350204030005 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/16"X6m und  402.27
 737.53 0.57020240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45
 59.87 0.997802550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00
 12,658.35 210.97250271050148 ANGULAR L2"x3"x3"x1/8" und  60.00
 46,829.48
Equipos
 208.830301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  208.83
 2,341.370301010043 TRANSPORTE %mt  2,341.37
 2,550.20
(010107020107)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")05.03.03
 70,244.82
Mano de Obra
 2,610.70 61.79180101010004 OFICIAL hh  42.25
 2,005.14 61.79180101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,615.84
Materiales
 61,598.99 54.99910204030006 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m und  1,120.00
 566.79 0.43820240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45
 118.33 1.972102550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00
 62,284.11
Equipos
 231.170301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  231.17
 3,113.700301010043 TRANSPORTE %mt  3,113.70
 3,344.87
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010107020108)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m05.03.04
 10,304.73
Mano de Obra
 1,266.15 29.96800101010004 OFICIAL hh  42.25
 972.46 29.96800101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,238.61
Materiales
 3,356.42 2.99680204030006 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m und  1,120.00
 639.61 0.49450240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45
 60.23 1.003902550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00
 2,799.00 6.997502621400010025 PLACA CORRIDA DE 5"x1/8" mL  400.00
 720.13 12.00220271050149 PLATINA PL2"x14"x3/16" und  60.00
 7,575.39
Equipos
 111.930301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  111.93
 378.800301010043 TRANSPORTE %mt  378.80
 490.73
(010107020109)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")05.03.05
 6,487.91
Mano de Obra
 473.18 11.19950101010004 OFICIAL hh  42.25
 363.42 11.19950101010007 AYUDANTE hh  32.45
 836.60
Materiales
 3,803.33 4.00350204030007 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/8"X6m und  950.00
 1,298.75 1.00410240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45
 240.21 4.003502550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00
 5,342.29
Equipos
 41.840301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  41.84
 267.180301010043 TRANSPORTE %mt  267.18
 309.02
(010101010303)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS06.01.01
 1,479.61
Mano de Obra
 1,436.51 44.26830101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,436.51
Equipos
 43.100301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  43.10
 43.10
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010108040601)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida REPELLO CORRIENTE EN PAREDES06.02.01
 44,152.75
Mano de Obra
 5,056.51 119.68080101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,941.82 59.84040101010007 AYUDANTE hh  32.45
 6,998.33
Materiales
 4,409.28 11.02320207020001 ARENA m³  400.00
 206.11 687.02760207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 28,970.47 102.00870213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 33,585.86
Equipos
 209.970301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  209.97
 3,358.590301010043 TRANSPORTE %mt  3,358.59
 3,568.56
(010108040602)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO06.03.01
 34,009.85
Mano de Obra
 10,745.10 254.32180101010004 OFICIAL hh  42.25
 4,124.95 127.11720101010007 AYUDANTE hh  32.45
 14,870.05
Materiales
 743.65 1.487302070200010001 ARENA FINA m³  500.00
 115.51 385.02590207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 15,056.69 53.01650213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 1,079.05 539.52620213020004 CAL lb  2.00
 16,994.90
Equipos
 445.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  445.92
 1,698.980301010043 TRANSPORTE %mt  1,698.98
 2,144.90
(010110020503)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES06.04.01
 11,132.18
Mano de Obra
 3,033.33 71.79480101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,164.92 35.89880101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,198.25
Materiales
 1,839.78 9.99880213010007 CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg) bol  184.00
 4,644.01 516.00080225020133 AZULEJOS DE 20x28.50 cm und  9.00
 6,483.79
Equipos
 125.940301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  125.94
 324.200301010043 TRANSPORTE %mt  324.20
 450.14
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010110210101)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO07.01.01
 72,880.64
Mano de Obra
 9,418.39 222.92040101010004 OFICIAL hh  42.25
 7,233.77 222.92040101010007 AYUDANTE hh  32.45
 16,652.16
Materiales
 3,388.46 7.008202221600070003 PASTA PARA GYPSUM (28kg) cub  483.50
 568.40 5,684.00390251030003 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 7/16" und  0.10
 165.90 1,658.99640251030004 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 1¼" und  0.10
 10,080.04 224.000902720100060006 CANALITÓN DE 1"X7/8"X10' und  45.00
 10,681.29 217.985502720100060008 PARAL METÁLICO PARA GYPSUM DE 1"X5/8"X10' und  49.00
 1,537.67 65.994302720100060009 ESQUINERO METÁLICO PARA GYPSUM L1½"X 1½"X10' und  23.30
 26,367.55 104.01400290110008 LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½" und  253.50
 285.73 3.007702901400020028 CINTA SELLADORA DE JUNTAS PARA GYPSUM und  95.00
 53,075.04
Equipos
 499.510301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  499.51
 2,653.930301010043 TRANSPORTE %mt  2,653.93
 3,153.44
(010152010103)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS07.02.01
 5,108.17
Mano de Obra
 1,122.90 26.57750101010004 OFICIAL hh  42.25
 431.22 13.28880101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,554.12
Materiales
 297.80 1,488.99910251030005 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 3/4" und  0.20
 3,042.61 12.00240290110008 LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½" und  253.50
 3,340.41
Equipos
 46.630301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  46.63
 167.010301010043 TRANSPORTE %mt  167.01
 213.64
(010104020213)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm08.01.01
 5,990.41
Mano de Obra
 683.03 16.16650101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,048.36 32.30690101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,731.39
Materiales
 923.88 8.99590201030001 GASOLINA gal  102.70
 27.00 90.01090207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 950.88
Equipos
 86.570301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  86.57
 94.910301010043 TRANSPORTE %mt  94.91
 3,126.66 32.30690301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP) hm  96.78
 3,308.14
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010105010114)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)08.02.01
 46,667.36
Mano de Obra
 2,256.64 69.54200101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,256.64
Materiales
 10,805.52 13.50690207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 2,795.24 6.98810207020001 ARENA m³  400.00
 296.40 988.00780207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 26,414.70 93.00950213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 40,311.86
Equipos
 67.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  67.66
 4,031.200301010043 TRANSPORTE %mt  4,031.20
 4,098.86
(010110020504)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE08.03.01
 90,635.03
Mano de Obra
 12,240.64 289.71930101010004 OFICIAL hh  42.25
 4,701.12 144.87270101010007 AYUDANTE hh  32.45
 16,941.76
Materiales
 16,010.26 87.01230213010007 CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg) bol  184.00
 53,689.73 766.99610225020134 BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm und  70.00
 69,699.99
Equipos
 508.230301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  508.23
 3,485.050301010043 TRANSPORTE %mt  3,485.05
 3,993.28
(010110020505)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS08.04.01
 14,003.37
Mano de Obra
 4,529.88 107.21600101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,739.58 53.60800101010007 AYUDANTE hh  32.45
 6,269.46
Materiales
 1,657.12 9.00610213010007 CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg) bol  184.00
 5,529.40 78.99140225020134 BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm und  70.00
 7,186.52
Equipos
 188.080301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  188.08
 359.310301010043 TRANSPORTE %mt  359.31
 547.39
(010113010206)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO09.01.01
 22,300.00
Subcontratos
 12,000.00 1.00000410010015 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.49X2.10 m und  12,000.00
 10,300.00 1.00000410010018 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.13X4.00 m und  10,300.00
 22,300.00
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(010113010209)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA09.01.02
 107,100.00
Subcontratos
 42,000.00 6.00000410010019 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.87 m und  7,000.00
 6,700.00 1.00000410010020 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.77 m und  6,700.00
 58,400.00 8.00000410010021 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.97 m und  7,300.00
 107,100.00
(010113010207)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS09.01.03
 17,000.00
Subcontratos
 17,000.00 2.00000410010016 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 2.13X1.00 m und  8,500.00
 17,000.00
(010113010208)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO10.01.01
 70,400.00
Subcontratos
 3,000.00 1.00000410010017 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.80 m und  3,000.00
 16,000.00 5.00000410010022 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.87 m und  3,200.00
 23,200.00 4.00000410010023 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.40 m und  5,800.00
 6,000.00 1.00000410010024 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.60 m und  6,000.00
 16,500.00 3.00000410010025 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.80 m und  5,500.00
 5,700.00 1.00000410010026 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.90 m und  5,700.00
 70,400.00
(010104010008)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS11.01.01
 3,553.59
Mano de Obra
 2,596.05 80.00160101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,596.05
Materiales
 799.68 1.99920207020001 ARENA m³  400.00
 799.68
Equipos
 77.890301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  77.89
 79.970301010043 TRANSPORTE %mt  79.97
 157.86
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(010313300202)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")11.01.02
 12,917.54
Mano de Obra
 4,436.25 105.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 3,407.25 105.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 7,843.50
Materiales
 503.80 6.997202150200020005 CODO CPVC 90° (Ø = 4") und  72.00
 300.05 15.002402150200020006 CODO CPVC 90° (Ø = 2") und  20.00
 69.97 1.999202150200020007 YEE CPVC (Ø = 2") und  35.00
 399.84 3.998402150200020008 YEE CPVC (Ø = 4") und  100.00
 149.94 4.998002150200020009 REDUCTOR YEE CPVC (2" ~~> 4") und  30.00
 2,640.96 11.004002191300010016 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4") und  240.00
 543.78 3.998402191300010017 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2") und  136.00
 4,608.34
Equipos
 235.290301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  235.29
 230.410301010043 TRANSPORTE %mt  230.41
 465.70
(010313300203)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")11.02.01
 14,679.29
Mano de Obra
 4,765.80 112.80000101010004 OFICIAL hh  42.25
 3,660.36 112.80000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 8,426.16
Materiales
 4,619.16 10.99800212020002 TUBERÍA DE COBRE PARA AGUA CALIENTE (6m, Ø = ¾") und  420.00
 319.90 9.99690212030003 CODO COBRE 90º (Ø = ¾") und  32.00
 107.99 11.999102150200020010 CODO CPVC 90º (Ø = ¾") und  9.00
 667.56 7.994702191300010018 TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ¾") und  83.50
 5,714.61
Equipos
 252.780301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  252.78
 285.740301010043 TRANSPORTE %mt  285.74
 538.52
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(010118100102)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE)11.03.01
 42,962.96
Mano de Obra
 8,450.00 200.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 6,490.00 200.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 14,940.00
Materiales
 82.48 3.578402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 206.62 8.818402040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 4,465.43 200.064202040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32
 800.00 1.000002070100010005 PIEDRA DE 1" m³  800.00
 800.00 1.000002070100010006 PIEDRA DE 3" m³  800.00
 3,600.00 4.50000207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 1,400.00 3.50000207020001 ARENA m³  400.00
 200.00 0.500002070200010002 ARENA GRUESA m³  400.00
 97.80 326.00000207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 10,792.00 38.00000213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 720.00 10.000002150200020005 CODO CPVC 90° (Ø = 4") und  72.00
 1,160.00 8.000002150200020011 NIPLES DE PVC (Ø = 1") und  145.00
 150.00 2.000002150300010005 TEE CPVC (Ø = 4") und  75.00
 30.00 1.000002150700010003 TAPÓN HEMBRA (Ø = 4") und  30.00
 240.00 1.000002191300010016 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4") und  240.00
 52.00 1.300002191300010019 TUBERÍA PVC A MEDIA CAÑA (Ø = 4") und  40.00
 24,796.33
Equipos
 747.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  747.00
 2,479.630301010043 TRANSPORTE %mt  2,479.63
 3,226.63
(010116070202)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS11.04.01
 4,280.87
Mano de Obra
 281.67 6.66670101010004 OFICIAL hh  42.25
 108.17 3.33330101010007 AYUDANTE hh  32.45
 389.84
Materiales
 103.00 1.00000206150003 TRAMPA PVC CON REGISTRO (Ø = 2") und  103.00
 64.75 0.25000212020003 TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½") und  259.00
 18.00 1.000002120700010003 ADAPTADOR HEMBRA DE HO.GO. (Ø = ½") und  18.00
 13.50 3.000002150200020012 CODO CPVC 90° (Ø = ½") und  4.50
 37.00 1.000002150300010006 TEE CPVC (Ø = 2") und  37.00
 11.33 0.083302191300010021 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2") und  136.00
 3,000.00 1.000002470500010005 LAVALAMPAZO DE CONCRETO DE 0.60mx0.60m und  3,000.00
 21.00 1.000002490200010014 CODO 90º HO.GO. (Ø = ½") und  21.00
 185.00 1.000002560400010008 LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½") und  185.00
 66.00 1.000002903200090039 COLADERA DE ALUMINIO (Ø = 2½") und  66.00
 3,519.58
Equipos
 19.490301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  19.49
 351.960301010043 TRANSPORTE %mt  351.96
 371.45
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(010116070203)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN11.04.02
 4,412.15
Mano de Obra
 93.89 2.22220101010004 OFICIAL hh  42.25
 36.06 1.11110101010007 AYUDANTE hh  32.45
 129.95
Materiales
 50.00 0.050002070100010007 PIEDRA TRITURADA DE ½" m³  1,000.00
 16.00 0.040002070200010002 ARENA GRUESA m³  400.00
 9.00 1.000002150400010005 ADAPTADOR MACHO DE CPVC (Ø = ¾") und  9.00
 3,550.00 1.00000219180002 TUBO DE CONCRETO (8', Ø = 8") und  3,550.00
 192.00 1.00000253020027 VÁLVULA DE PASE DE BRONCE (Ø = ¾") und  192.00
 70.00 1.00000292040001 HELADERA (Ø = 3/8") und  70.00
 3,887.00
Equipos
 6.500301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  6.50
 388.700301010043 TRANSPORTE %mt  388.70
 395.20
(010116070204)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS11.04.03
 10,987.73
Mano de Obra
 845.00 20.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 324.50 10.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,169.50
Materiales
 825.00 5.00000204210007 TEE GALVANIZADA (Ø = 2") und  165.00
 150.00 5.00000204210008 TEE GALVANIZADA (Ø = ½") und  30.00
 100.00 5.000002150200020006 CODO CPVC 90° (Ø = 2") und  20.00
 115.00 5.000002150700010004 TAPÓN MACHO PVC (Ø = 2") und  23.00
 65.00 1.000002191300010022 TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½") und  65.00
 465.00 5.000002460300010008 TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½") und  93.00
 250.00 5.00000253020028 VÁLVULA DE CONTROL GALVANIZADA (Ø = ½") und  50.00
 7,325.00 5.00000290130022 LAVAMANOS und  1,465.00
 9,295.00
Equipos
 58.480301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  58.48
 464.750301010043 TRANSPORTE %mt  464.75
 523.23
(010116070205)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN11.04.04
 1,158.19
Mano de Obra
 169.00 4.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 64.90 2.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 233.90
Materiales
 31.68 0.07920207020001 ARENA m³  400.00
 107.95 0.41680212020003 TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½") und  259.00
 180.00 2.000002150200020013 CODO CPVC 90º CON ROSCA EN UN EXTREMO (Ø = ½") und  90.00
 140.00 2.000002471700010003 PEDESTAL DE CONCRETO PARA LLAVE DE JARDÍN und  70.00
 370.00 2.000002560400010008 LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½") und  185.00
 829.63
Equipos
 11.700301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  11.70
 82.960301010043 TRANSPORTE %mt  82.96
 94.66
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(010116070106)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS11.04.05
 6,281.98
Mano de Obra
 281.67 6.66670101010004 OFICIAL hh  42.25
 108.17 3.33330101010007 AYUDANTE hh  32.45
 389.84
Materiales
 93.00 1.000002460300010008 TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½") und  93.00
 5,500.00 1.00000247070003 LAVAPLATOS DE ALUMNIO CON SUS ACCESORIOS und  5,500.00
 5,593.00
Equipos
 19.490301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  19.49
 279.650301010043 TRANSPORTE %mt  279.65
 299.14
(010116070107)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS11.04.06
 9,550.38
Mano de Obra
 676.00 16.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 259.60 8.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 935.60
Materiales
 8,160.00 4.00000247070004 DUCHA CON SUS ACCESORIOS und  2,040.00
 8,160.00
Equipos
 46.780301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  46.78
 408.000301010043 TRANSPORTE %mt  408.00
 454.78
(010303010503)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)11.05.01
 4,256.49
Mano de Obra
 4,132.51 127.35000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,132.51
Equipos
 123.980301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  123.98
 123.98
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(010119140105)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)11.05.02
 38,736.26
Mano de Obra
 1,690.00 40.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,298.00 40.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,988.00
Materiales
 131.22 5.600302040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 713.06 31.947202040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32
 1,600.00 2.00000207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 925.00 37.00000207010012 PIEDRA CANTERA DE 0.60mx0.15mx0.40m und  25.00
 800.00 1.00000207010013 GRAVA 3/4" m³  800.00
 1,600.00 2.00000207010014 GRAVA ½" m³  800.00
 800.00 2.00000207020001 ARENA m³  400.00
 32.40 108.00000207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 3,976.00 14.00000213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 60.00 3.000002150200020006 CODO CPVC 90° (Ø = 2") und  20.00
 23,130.00 1,542.00000216010012 LADRILLO DE BARRO DE 3"X5"X10" und  15.00
 136.00 1.000002191300010017 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2") und  136.00
 33,903.68
Equipos
 149.400301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  149.40
 1,695.180301010043 TRANSPORTE %mt  1,695.18
 1,844.58
(010313300204)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS11.06.01
 26,982.82
Mano de Obra
 1,408.34 33.33350101010004 OFICIAL hh  42.25
 540.83 16.66650101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,949.17
Materiales
 67.50 15.000002150200020012 CODO CPVC 90° (Ø = ½") und  4.50
 16.25 0.250002191300010022 TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½") und  65.00
 465.00 5.000002460300010008 TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½") und  93.00
 23,200.00 5.000002470200010019 INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS und  4,640.00
 23,748.75
Equipos
 97.460301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  97.46
 1,187.440301010043 TRANSPORTE %mt  1,187.44
 1,284.90
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(010119010702)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR12.01.01
 25,773.75
Mano de Obra
 4,837.63 114.50000101010004 OFICIAL hh  42.25
 3,715.53 114.50000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 8,553.16
Materiales
 175.33 5.00940241020002 CINTA AISLANTE und  35.00
 63.00 149.99500251030006 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1" und  0.42
 2,504.75 1.00190270010111 CABLE TELEFÓNICO rll  2,500.00
 1,803.42 1.00190270010292 CABLE PARA TV rll  1,800.00
 3,907.28 3.00560271050150 CABLE THNN AWG CAL. 12 VERDE rll  1,300.00
 2,604.94 2.00380271050151 CABLE THNN AWG CAL. 12 NEGRO (MULTIFILAR) rll  1,300.00
 2,604.94 2.00380271050152 CABLE THNN AWG CAL. 12 ROJO (UNIFILAR) rll  1,300.00
 1,662.43 88.99510272010087 TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = ½") und  18.68
 281.78 8.98820272010088 TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 3/4") und  31.35
 622.97 177.990302730100020008 CONECTOR CONDUIT (Ø = ½") und  3.50
 135.00 44.998502730100020009 UNIÓN CONDUIT (Ø = ½") und  3.00
 84.08 18.005102730100020010 CONECTOR CONDUIT (Ø = 3/4") und  4.67
 20.04 5.009402730100020011 UNIÓN CONDUIT (Ø = 3/4") und  4.00
 16,469.96
Equipos
 256.590301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  256.59
 494.040301010043 TRANSPORTE %mt  494.04
 750.63
(010119080102)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.02.01
 60,059.46
Mano de Obra
 1,834.77 43.42640101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,409.19 43.42640101010007 AYUDANTE hh  32.45
 3,243.96
Materiales
 5,139.92 12.996002610000010011 LÁMPARA DE TECHO 60W, 120V, 60HZ und  395.50
 11,501.84 25.004002610000010012 LÁMPARA DE PARED PARA EXTERIORES 100W und  460.00
 689.59 3.997602610000010013 LÁMPARA DE PARED EN BAÑO 60W, 120W und  172.50
 4,560.00 19.000002610000010014 OJO DE BUEY EMPOTRADO 50W, 120V, 60HZ und  240.00
 818.75 12.996002610000010015 APAGADOR SENCILLO, 15AMP, 120V und  63.00
 1,000.16 10.001602610000010016 APAGADOR DOBLE, 5AMP, 120V und  100.00
 675.11 5.000802610000010017 APAGADOR TRIPLE, 5AMP, 120V und  135.00
 329.38 2.994402610000010018 APAGADOR CONMUTADO, 5AMP, 120V und  110.00
 29,482.34 6.004002610000010019 ABANICO CON LÁMPARA, 200W, 120V, 60HZ und  4,910.45
 363.98 27.998402610000010020 CAJA METÁLICA PARA TOMAS Y APAGADORES 4"x2"x1½" und  13.00
 442.12 26.007202610000010021 CAJA METÁLICA PARA CIRCUITOS DE 4"x4"x½" und  17.00
 55,003.19
Equipos
 162.180301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  162.18
 1,650.130301010043 TRANSPORTE %mt  1,650.13
 1,812.31
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(010119080103)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.03.01
 1,341.43
Mano de Obra
 169.00 4.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 129.80 4.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 298.80
Materiales
 144.00 6.00000260050013 BRAKERS DE 3 POLOS und  24.00
 853.76 1.000002740100010008 PANEL MONOFÁSICO (42 ESPACIOS, 3 HILOS) und  853.76
 997.76
Equipos
 14.940301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  14.94
 29.930301010043 TRANSPORTE %mt  29.93
 44.87
(010119020903)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA12.04.01
 1,413.29
Mano de Obra
 169.00 4.00000101010004 OFICIAL hh  42.25
 129.80 4.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 298.80
Materiales
 1.68 4.000002150200020014 CODO CONDUIT (Ø = 2") und  0.42
 1,017.84 2.00000262180001 VARILLAS POLO TIERRA COPPERWELD 5/8"X10' und  508.92
 48.00 2.00000272010089 TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 2") und  24.00
 1,067.52
Equipos
 14.940301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  14.94
 32.030301010043 TRANSPORTE %mt  32.03
 46.97
(010105010702)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm)13.01.01
 21,612.74
Mano de Obra
 2,369.02 56.07150101010004 OFICIAL hh  42.25
 1,819.52 56.07150101010007 AYUDANTE hh  32.45
 4,188.54
Materiales
 4,396.24 5.49530207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 1,201.12 3.00280207020001 ARENA m³  400.00
 111.60 372.00100207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 9,940.85 35.00300213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 15,649.81
Equipos
 209.410301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  209.41
 1,564.980301010043 TRANSPORTE %mt  1,564.98
 1,774.39
(010104010009)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)13.02.01.01
 2,673.88
Mano de Obra
 2,596.00 80.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,596.00
Equipos
 77.880301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  77.88
 77.88
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(010104010011)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)13.02.01.02
 1,297.29
Mano de Obra
 1,259.49 38.81310101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,259.49
Equipos
 37.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  37.80
 37.80
(010311010108)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3)13.02.01.03
 2,750.40
Mano de Obra
 343.12 10.57380101010007 AYUDANTE hh  32.45
 343.12
Materiales
 132.99 3.655602040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 2,039.82 91.390002040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32
 2,172.81
Equipos
 17.140301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  17.14
 217.330301010043 TRANSPORTE %mt  217.33
 234.47
(010311010103)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)13.02.01.04
 20,186.34
Mano de Obra
 2,262.39 69.71940101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,262.39
Materiales
 957.13 26.309202040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 10,691.31 463.831202040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 4,543.05 193.898802040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 16,191.49
Equipos
 113.130301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  113.13
 1,619.330301010043 TRANSPORTE %mt  1,619.33
 1,732.46
(010106010114)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA)13.02.01.05
 10,406.74
Mano de Obra
 1,705.32 40.36270101010004 OFICIAL hh  42.25
 654.89 20.18140101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,360.21
Materiales
 48.01 2.000302041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00
 54.01 3.000502041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00
 7,148.67 274.94870231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 7,250.69
Equipos
 70.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  70.80
 725.040301010043 TRANSPORTE %mt  725.04
 795.84
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(010106010115)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN)13.02.01.06
 2,431.01
Mano de Obra
 1,705.32 40.36270101010004 OFICIAL hh  42.25
 654.89 20.18140101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,360.21
Equipos
 70.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  70.80
 70.80
(010106010116)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES13.02.01.07
 269.84
Mano de Obra
 261.98 8.07340101010007 AYUDANTE hh  32.45
 261.98
Equipos
 7.860301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  7.86
 7.86
(010106010105)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)13.02.01.08
 5,976.61
Mano de Obra
 618.07 14.62890101010004 OFICIAL hh  42.25
 237.35 7.31440101010007 AYUDANTE hh  32.45
 855.42
Materiales
 26.76 1.486802041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00
 4,605.54 177.13610231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 4,632.30
Equipos
 25.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.66
 463.230301010043 TRANSPORTE %mt  463.23
 488.89
(010106010106)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)13.02.01.09
 881.08
Mano de Obra
 618.07 14.62890101010004 OFICIAL hh  42.25
 237.35 7.31440101010007 AYUDANTE hh  32.45
 855.42
Equipos
 25.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.66
 25.66
(010106010107)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS13.02.01.10
 97.80
Mano de Obra
 94.95 2.92610101010007 AYUDANTE hh  32.45
 94.95
Equipos
 2.850301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  2.85
 2.85
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(010105010116)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.01.11
 17,878.75
Mano de Obra
 715.52 22.05000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 715.52
Materiales
 3,201.68 4.00210207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 1,200.56 3.00140207020001 ARENA m³  400.00
 99.95 333.15870207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 11,081.23 39.01840213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 15,583.42
Equipos
 21.470301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  21.47
 1,558.340301010043 TRANSPORTE %mt  1,558.34
 1,579.81
(010105010115)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.01.12
 47,934.95
Mano de Obra
 1,555.00 47.92000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,555.00
Materiales
 9,162.32 11.45290207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 3,053.96 7.63490207020001 ARENA m³  400.00
 271.04 903.46930207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 29,633.87 104.34460213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 42,121.19
Equipos
 46.650301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  46.65
 4,212.110301010043 TRANSPORTE %mt  4,212.11
 4,258.76
(010311010109)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)13.02.02.01
 15,608.27
Mano de Obra
 1,894.39 58.37870101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,894.39
Materiales
 734.25 20.182802040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 10,631.29 461.227402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 1,015.52 43.342602040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 12,381.06
Equipos
 94.610301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  94.61
 1,238.210301010043 TRANSPORTE %mt  1,238.21
 1,332.82
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(010311010110)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)13.02.02.02
 43,765.91
Mano de Obra
 5,301.76 163.38230101010007 AYUDANTE hh  32.45
 5,301.76
Materiales
 2,054.92 56.484802040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38
 25,193.21 1,092.980902040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05
 7,477.43 319.139102040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43
 34,725.56
Equipos
 264.770301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  264.77
 3,473.820301010043 TRANSPORTE %mt  3,473.82
 3,738.59
(010106010117)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.03
 6,904.05
Mano de Obra
 2,433.60 57.60000101010004 OFICIAL hh  42.25
 934.56 28.80000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 3,368.16
Materiales
 99.01 5.500802041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00
 134.99 7.499502041200010012 CLAVOS PARA MADERA DE 3½" lb  18.00
 2,888.57 111.09890231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 3,122.57
Equipos
 101.040301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  101.04
 312.280301010043 TRANSPORTE %mt  312.28
 413.32
(010106010118)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)13.02.02.04
 2,891.02
Mano de Obra
 2,028.04 48.00100101010004 OFICIAL hh  42.25
 778.77 23.99900101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,806.81
Equipos
 84.210301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  84.21
 84.21
(010106010119)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES13.02.02.05
 343.74
Mano de Obra
 333.73 10.28450101010007 AYUDANTE hh  32.45
 333.73
Equipos
 10.010301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  10.01
 10.01
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(010106010120)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.06
 7,707.50
Mano de Obra
 1,188.67 28.13410101010004 OFICIAL hh  42.25
 456.48 14.06710101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,645.15
Materiales
 270.03 15.001702041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00
 47.99 1.999602041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00
 5,148.35 198.01360231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00
 5,466.37
Equipos
 49.350301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  49.35
 546.630301010043 TRANSPORTE %mt  546.63
 595.98
(010106010121)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)13.02.02.07
 2,306.82
Mano de Obra
 1,618.20 38.30060101010004 OFICIAL hh  42.25
 621.43 19.15030101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,239.63
Equipos
 67.190301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  67.19
 67.19
(010106010122)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES13.02.02.08
 303.56
Mano de Obra
 294.72 9.08240101010007 AYUDANTE hh  32.45
 294.72
Equipos
 8.840301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  8.84
 8.84
(010105010112)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.02.09
 9,705.75
Mano de Obra
 730.13 22.50000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 730.13
Materiales
 1,733.60 2.16700207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 693.44 1.73360207020001 ARENA m³  400.00
 50.97 169.88710207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 5,661.74 19.93570213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 8,139.75
Equipos
 21.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  21.90
 813.970301010043 TRANSPORTE %mt  813.97
 835.87
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(010105010113)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.02.10
 21,219.25
Mano de Obra
 1,609.52 49.60000101010007 AYUDANTE hh  32.45
 1,609.52
Materiales
 4,006.88 5.00860207010011 GRAVA 1½" m³  800.00
 1,335.64 3.33910207020001 ARENA m³  400.00
 112.20 373.99190207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 12,328.41 43.40990213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 17,783.13
Equipos
 48.290301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  48.29
 1,778.310301010043 TRANSPORTE %mt  1,778.31
 1,826.60
(010710112003)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")13.02.03.01
 95,447.62
Mano de Obra
 9,947.07 235.43350101010004 OFICIAL hh  42.25
 3,819.43 117.70210101010007 AYUDANTE hh  32.45
 13,766.50
Materiales
 1,798.24 4.49560207020001 ARENA m³  400.00
 73.50 245.00850207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30
 8,522.67 30.00940213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00
 63,485.59 3,526.97740271050139 BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6" und  18.00
 73,880.00
Equipos
 412.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  412.92
 7,388.200301010043 TRANSPORTE %mt  7,388.20
 7,801.12
(010114010303)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida PINTURA VINÍLICA CORRIENTE14.01.01
 24,086.17
Mano de Obra
 2,629.68 81.03790101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,629.68
Materiales
 18,616.02 3.98630240020016 PINTURA VINÍLICA cub  4,670.00
 18,616.02
Equipos
 78.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  78.90
 930.700301010043 TRANSPORTE %mt  930.70
 512.38 3.014003014800020004 BROCHA DE NYLON DE 6" und  170.00
 349.62 3.014003014800020005 BROCHA DE NYLON DE 4" und  116.00
 468.16 5.00710301480004 RODILLOS DE 9"X3/4" und  93.50
 500.71 5.00710301480005 MANGO PARA RODILLOS und  100.00
 2,840.47
11/01/2017  19:08:00Fecha :
S10
Página:  29
Consolidado afectado por el metrado
Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
(010101030203)
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$
Partida LIMPIEZA FINAL15.01.01
 3,007.05
Mano de Obra
 2,863.65 88.24800101010007 AYUDANTE hh  32.45
 2,863.65
Equipos
 143.400301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  143.40
 143.40
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Página
Presupuesto
#Línea Descripción Variable Macro
 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001
Omitir polinómica
01 nDirecto nDirectoCOSTO DIRECTO No
02 GG GGP*nDirectoGASTOS GENERALES No
03 UTI 0.10*nDirectoUTILIDAD 10.0000% No
04 ----------------------- No
05 S_T nDirecto+GG+UTISUB-TOTAL No
06 IVA 0.15*S_TIMPUESTO IVA 15.000% Si
07 =============== No
08 P_T IVA+S_TTOTAL PRESUPUESTO No
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Gastos generales
Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001
Fecha 05/12/2016
Moneda 03 CÓRDOBAS
GASTOS VARIABLES  401,250.00
Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
mes  1.00  50.00  7.00  26,500.00  92,750.0001001 Gerente de Proyecto
mes  1.00  50.00  7.00  18,000.00  63,000.0001003 Residente principal
mes  1.00  100.00  7.00  8,500.00  59,500.0001012 Asistente del Ingeniero Residente
Subtotal  215,250.00
Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad
PERSONAL TÉCNICO
mes  1.00  100.00  7.00  5,500.00  38,500.0002006 Guardián
mes  1.00  50.00  2.00  15,000.00  15,000.0002007 Topógrafo
mes  1.00  100.00  5.00  12,000.00  60,000.0002011 Maestro de Obra
mes  1.00  100.00  5.00  6,500.00  32,500.0002012 Bodeguero
Subtotal  146,000.00
Código Descripción ParcialCostoTiempoCantidadUnidad
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
und  1.00  5.00  8,000.00  40,000.0003001 Camioneta Cabina simple 2 ton
Subtotal  40,000.00
GASTOS FIJOS  79,549.09
Código Descripción ParcialPrecioCantidadUnidad
OBRAS PROVISIONALES
m²  6.00  2,000.00  12,000.0012001 Caseta oficina (Alquiler)
m²  9.00  1,000.00  9,000.0012004 Almacén
Subtotal  21,000.00
Código Descripción ParcialDe%Tasa
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 1.00 COSTO DIRECTO 
(1,959,635.24)
 19,196.4214001 Gastos Técnicos y Administrativos
 1.00 COSTO DIRECTO 
(1,959,635.24)
 19,196.4214002 Alquileres y Depreciaciones
 0.05 COSTO DIRECTO 
(1,959,635.24)
 959.8214003 Materiales de Consumo
Subtotal  39,352.67
Código Descripción ParcialDe%Tasa
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
 1.00 COSTO DIRECTO 
(1,959,635.24)
 19,196.4215001 Consumos y Varios
Subtotal  19,196.42
Total gastos generales  480,799.09
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
05/12/2016Fecha presupuesto
Moneda CÓRDOBAS
Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.614  0.000
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  7.090  7.727 +02+09+26
AGREGADO FINO04  1.547  0.000
AGREGADO GRUESO05  2.577  6.325 +04+43
ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO06  0.174  0.000
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW07  0.368  0.000
ALCANTARILLA METALICA09  0.007  0.000
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA10  2.068  0.000
BALDOSA ACUSTICA14  1.187  0.000
BLOQUE Y LADRILLO17  7.045  8.378 +14+38
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  11.742  11.742
CERRAJERIA NACIONAL26  0.016  0.000
DINAMITA28  1.695  0.000
DOLAR29  7.056  22.324 +28+34+54+84+83+82+37+48+32+10+06+85+07+74+81+86
FLETE TERRESTRE32  4.105  0.000
GASOLINA34  0.070  0.000
HERRAMIENTA MANUAL37  0.467  0.000
HORMIGON38  0.146  0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  22.506  22.506
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  2.201  0.000
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  11.742  11.742
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  0.252  0.000
PERFIL DE ACERO LIVIANO51  8.352  9.256 +52+65
PERFIL DE ALUMINIO52  0.903  0.000
PINTURA LATEX54  0.889  0.000
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO65  0.001  0.000
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)74  0.115  0.000
PVC para IIEE81  0.006  0.000
Tubería PVC82  0.205  0.000
Gypsum83  0.148  0.000
Cerámica84  2.397  0.000
Insumos eléctricos85  0.007  0.000
ARTEFACTO ELÉCTRICO86  2.302  0.000
 100.000Total  100.000
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
Fecha Presupuesto 05/12/2016
Moneda CÓRDOBAS
Ubicación Geográfica 260101 MANAGUA  - MANAGUA - SANTO DOMINGO
K = 0.117*(Mr / Mo) + 0.340*(DCr / DCo) + 0.147*(BAr / BAo) + 0.170*(PAr / PAo) + 0.226*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.117  100.000 M
CEMENTO PORTLAND TIPO I212  0.340  34.412
DOLAR29 65.588 DC
AGREGADO GRUESO053  0.147  42.857
BLOQUE Y LADRILLO17 57.143 BA
PERFIL DE ACERO LIVIANO514  0.170  54.706 PA
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03 45.294
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.226  100.000 I
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5
01/12/2016Fecha
MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGOLugar 260101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial C$Precio C$
MANO DE OBRA
 3,483.4661  147,176.44 42.25OFICIAL0101010004 hh
 4,286.2870  139,090.01 32.45AYUDANTE0101010007 hh
 286,266.45
MATERIALES
 16.9945  1,745.34 102.70GASOLINA0201030001 gal
 294.7976  10,724.74 36.38ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #1802040100010003 kg
 9.9996  4,399.82 440.00ANGULAR L2"x2"x1/8"x6m02040200030006 und
 8.0010  520.07 65.00ANGULAR L4"x4"x4"x1/8"02040200030007 und
 4,641.9525  106,997.01 23.05VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)02040300010043 kg
 1,470.0592  34,443.49 23.43VARILLA DE ACERO #202040300010044 kg
 250.7545  6,048.20 24.12VARILLA DE ACERO CORRUGADO #5 (GRADO 40)02040300010045 kg
 1,257.0784  28,057.99 22.32VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)02040300010046 kg
 82.9635  33,373.73 402.27PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/16"X6m0204030005 und
 57.9959  64,955.41 1,120.00PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m0204030006 und
 4.0035  3,803.33 950.00PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/8"X6m0204030007 und
 59.5021  1,071.04 18.00CLAVOS PARA MADERA DE 2½"02041200010009 lb
 9.0005  216.01 24.00CLAVOS PARA MADERA DE 1½"02041200010010 lb
 8.4879  152.78 18.00CLAVOS PARA MADERA DE 2"02041200010011 lb
 16.5014  297.03 18.00CLAVOS PARA MADERA DE 3½"02041200010012 lb
 5.0000  825.00 165.00TEE GALVANIZADA (Ø = 2")0204210007 und
 5.0000  150.00 30.00TEE GALVANIZADA (Ø = ½")0204210008 und
 4.9988  889.79 178.00CAPOTE TRICORNIO0204280002 und
 0.9998  199.96 200.00CAPOTE CUATRICORNIO0204280003 und
 80.0122  8,619.71 107.73CAPOTE ESTÁNDAR INTERMEDIO PARA TECHO0204280004 mL
 1.0000  103.00 103.00TRAMPA PVC CON REGISTRO (Ø = 2")0206150003 und
 1.0000  800.00 800.00PIEDRA DE 1"02070100010005 m³
 1.0000  800.00 800.00PIEDRA DE 3"02070100010006 m³
 0.0500  50.00 1,000.00PIEDRA TRITURADA DE ½"02070100010007 m³
 72.6448  58,115.84 800.00GRAVA 1½"0207010011 m³
 37.0000  925.00 25.00PIEDRA CANTERA DE 0.60mx0.15mx0.40m0207010012 und
 1.0000  800.00 800.00GRAVA 3/4"0207010013 m³
 2.0000  1,600.00 800.00GRAVA ½"0207010014 m³
 90.8016  36,320.64 400.00ARENA0207020001 m³
 1.4873  743.65 500.00ARENA FINA02070200010001 m³
 0.5400  216.00 400.00ARENA GRUESA02070200010002 m³
 8,404.5438  2,521.36 0.30AGUA PUESTA EN OBRA0207070002 gal
 10.9980  4,619.16 420.00TUBERÍA DE COBRE PARA AGUA CALIENTE (6m, Ø = ¾")0212020002 und
 0.6668  172.70 259.00TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½")0212020003 und
 9.9969  319.90 32.00CODO COBRE 90º (Ø = ¾")0212030003 und
 1.0000  18.00 18.00ADAPTADOR HEMBRA DE HO.GO. (Ø = ½")02120700010003 und
 968.8500  275,153.40 284.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 106.0172  19,507.16 184.00CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)0213010007 bol
 539.5262  1,079.05 2.00CAL0213020004 lb
 16.9972  1,223.80 72.00CODO CPVC 90° (Ø = 4")02150200020005 und
 23.0024  460.05 20.00CODO CPVC 90° (Ø = 2")02150200020006 und
 1.9992  69.97 35.00YEE CPVC (Ø = 2")02150200020007 und
 3.9984  399.84 100.00YEE CPVC (Ø = 4")02150200020008 und
 4.9980  149.94 30.00REDUCTOR YEE CPVC (2" ~~> 4")02150200020009 und
 11.9991  107.99 9.00CODO CPVC 90º (Ø = ¾")02150200020010 und
 8.0000  1,160.00 145.00NIPLES DE PVC (Ø = 1")02150200020011 und
 18.0000  81.00 4.50CODO CPVC 90° (Ø = ½")02150200020012 und
 2.0000  180.00 90.00CODO CPVC 90º CON ROSCA EN UN EXTREMO (Ø = ½")02150200020013 und
 4.0000  1.68 0.42CODO CONDUIT (Ø = 2")02150200020014 und
 2.0000  150.00 75.00TEE CPVC (Ø = 4")02150300010005 und
 1.0000  37.00 37.00TEE CPVC (Ø = 2")02150300010006 und
 1.0000  9.00 9.00ADAPTADOR MACHO DE CPVC (Ø = ¾")02150400010005 und
 1.0000  30.00 30.00TAPÓN HEMBRA (Ø = 4")02150700010003 und
 5.0000  115.00 23.00TAPÓN MACHO PVC (Ø = 2")02150700010004 und
 1,542.0000  23,130.00 15.00LADRILLO DE BARRO DE 3"X5"X10"0216010012 und
 12.0040  2,880.96 240.00TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4")02191300010016 und
 4.9984  679.78 136.00TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")02191300010017 und
 7.9947  667.56 83.50TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ¾")02191300010018 und
 1.3000  52.00 40.00TUBERÍA PVC A MEDIA CAÑA (Ø = 4")02191300010019 und
 0.0833  11.33 136.00TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")02191300010021 und
 1.2500  81.25 65.00TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½")02191300010022 und
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5
01/12/2016Fecha
MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGOLugar 260101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial C$Precio C$
 1.0000  3,550.00 3,550.00TUBO DE CONCRETO (8', Ø = 8")0219180002 und
 7.0082  3,388.46 483.50PASTA PARA GYPSUM (28kg)02221600070003 cub
 516.0008  4,644.01 9.00AZULEJOS DE 20x28.50 cm0225020133 und
 845.9875  59,219.13 70.00BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm0225020134 und
 27.9984  3,639.79 130.00CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X5vrs0231190002 und
 29.0000  2,030.00 70.00REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs0231190003 und
 8.0003  1,120.04 140.00CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X6vrs0231190004 und
 2,386.5984  62,051.56 26.00MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO0231190005 pt
 3.9863  18,616.02 4,670.00PINTURA VINÍLICA0240020016 cub
 3.2500  4,203.71 1,293.45PINTURA ANTICORROSIVA0240070001 gal
 5.0094  175.33 35.00CINTA AISLANTE0241020002 und
 11.0000  1,023.00 93.00TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")02460300010008 und
 5.0000  23,200.00 4,640.00INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS02470200010019 und
 1.0000  3,000.00 3,000.00LAVALAMPAZO DE CONCRETO DE 0.60mx0.60m02470500010005 und
 1.0000  5,500.00 5,500.00LAVAPLATOS DE ALUMNIO CON SUS ACCESORIOS0247070003 und
 4.0000  8,160.00 2,040.00DUCHA CON SUS ACCESORIOS0247070004 und
 2.0000  140.00 70.00PEDESTAL DE CONCRETO PARA LLAVE DE JARDÍN02471700010003 und
 1.0000  21.00 21.00CODO 90º HO.GO. (Ø = ½")02490200010014 und
 597.0120  1,874.62 3.14TORNILLOS ESTRUCTURALES PARA TECHO DE 2"0251030002 und
 5,684.0039  568.40 0.10TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 7/16"0251030003 und
 1,658.9964  165.90 0.10TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 1¼"0251030004 und
 1,488.9991  297.80 0.20TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 3/4"0251030005 und
 149.9950  63.00 0.42TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1"0251030006 und
 1.0000  192.00 192.00VÁLVULA DE PASE DE BRONCE (Ø = ¾")0253020027 und
 5.0000  250.00 50.00VÁLVULA DE CONTROL GALVANIZADA (Ø = ½")0253020028 und
 10.4781  628.69 60.00ELECTRODO E-60-20x1/8"02550800010006 lb
 3.0000  555.00 185.00LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½")02560400010008 und
 6.0000  144.00 24.00BRAKERS DE 3 POLOS0260050013 und
 12.9960  5,139.92 395.50LÁMPARA DE TECHO 60W, 120V, 60HZ02610000010011 und
 25.0040  11,501.84 460.00LÁMPARA DE PARED PARA EXTERIORES 100W02610000010012 und
 3.9976  689.59 172.50LÁMPARA DE PARED EN BAÑO 60W, 120W02610000010013 und
 19.0000  4,560.00 240.00OJO DE BUEY EMPOTRADO 50W, 120V, 60HZ02610000010014 und
 12.9960  818.75 63.00APAGADOR SENCILLO, 15AMP, 120V02610000010015 und
 10.0016  1,000.16 100.00APAGADOR DOBLE, 5AMP, 120V02610000010016 und
 5.0008  675.11 135.00APAGADOR TRIPLE, 5AMP, 120V02610000010017 und
 2.9944  329.38 110.00APAGADOR CONMUTADO, 5AMP, 120V02610000010018 und
 6.0040  29,482.34 4,910.45ABANICO CON LÁMPARA, 200W, 120V, 60HZ02610000010019 und
 27.9984  363.98 13.00CAJA METÁLICA PARA TOMAS Y APAGADORES 4"x2"x1½"02610000010020 und
 26.0072  442.12 17.00CAJA METÁLICA PARA CIRCUITOS DE 4"x4"x½"02610000010021 und
 6.9975  2,799.00 400.00PLACA CORRIDA DE 5"x1/8"02621400010025 mL
 2.0000  1,017.84 508.92VARILLAS POLO TIERRA COPPERWELD 5/8"X10'0262180001 und
 141.9968  79,684.34 561.17LÁMINAS PLYCEM ARQUITEJA ROJA DE 1.12mx8' (CAL. 26)0267110022 und
 1.0019  2,504.75 2,500.00CABLE TELEFÓNICO0270010111 rll
 1.0019  1,803.42 1,800.00CABLE PARA TV0270010292 rll
 8,358.9690  150,461.44 18.00BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6"0271050139 und
 3.9968  279.78 70.00PLATINA PL6"x6"x1/4"0271050140 und
 1.9993  179.94 90.00PLATINA PL16"x3"x3/16"0271050141 und
 1.9993  419.85 210.00PLATINA PL18"x6"x1/4"0271050142 und
 0.9997  139.96 140.00PLATINA PL12"x6"x1/40271050143 und
 0.9997  69.98 70.00PLATINA PL12"x3"x1/4"0271050144 und
 0.9997  189.94 190.00PLATINA PL12"x8"x1/4"0271050145 und
 19.0010  2,280.12 120.00ANGULAR L6"x6"x4"x1/8"0271050146 und
 1.9993  239.92 120.00ANGULAR L4"x6"x6"x1/8"0271050147 und
 210.9725  12,658.35 60.00ANGULAR L2"x3"x3"x1/8"0271050148 und
 12.0022  720.13 60.00PLATINA PL2"x14"x3/16"0271050149 und
 3.0056  3,907.28 1,300.00CABLE THNN AWG CAL. 12 VERDE0271050150 rll
 2.0038  2,604.94 1,300.00CABLE THNN AWG CAL. 12 NEGRO (MULTIFILAR)0271050151 rll
 2.0038  2,604.94 1,300.00CABLE THNN AWG CAL. 12 ROJO (UNIFILAR)0271050152 rll
 224.0009  10,080.04 45.00CANALITÓN DE 1"X7/8"X10'02720100060006 und
 217.9855  10,681.29 49.00PARAL METÁLICO PARA GYPSUM DE 1"X5/8"X10'02720100060008 und
 65.9943  1,537.67 23.30ESQUINERO METÁLICO PARA GYPSUM L1½"X 1½"X10'02720100060009 und
 88.9951  1,662.43 18.68TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = ½")0272010087 und
 8.9882  281.78 31.35TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")0272010088 und
 2.0000  48.00 24.00TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 2")0272010089 und
 177.9903  622.97 3.50CONECTOR CONDUIT (Ø = ½")02730100020008 und
 44.9985  135.00 3.00UNIÓN CONDUIT (Ø = ½")02730100020009 und
 18.0051  84.08 4.67CONECTOR CONDUIT (Ø = 3/4")02730100020010 und
 5.0094  20.04 4.00UNIÓN CONDUIT (Ø = 3/4")02730100020011 und
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001
Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5
01/12/2016Fecha
MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGOLugar 260101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial C$Precio C$
 1.0000  853.76 853.76PANEL MONOFÁSICO (42 ESPACIOS, 3 HILOS)02740100010008 und
 116.0164  29,410.16 253.50LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½"0290110008 und
 5.0000  7,325.00 1,465.00LAVAMANOS0290130022 und
 3.0077  285.73 95.00CINTA SELLADORA DE JUNTAS PARA GYPSUM02901400020028 und
 1.0000  66.00 66.00COLADERA DE ALUMINIO (Ø = 2½")02903200090039 und
 1.0000  70.00 70.00HELADERA (Ø = 3/8")0292040001 und
 1,334,187.98
EQUIPOS
 59.7715  5,784.69 96.78COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP)0301100007 hm
 3.0140  512.38 170.00BROCHA DE NYLON DE 6"03014800020004 und
 3.0140  349.62 116.00BROCHA DE NYLON DE 4"03014800020005 und
 5.0071  468.16 93.50RODILLOS DE 9"X3/4"0301480004 und
 5.0071  500.71 100.00MANGO PARA RODILLOS0301480005 und
 7,615.56
SUBCONTRATOS
 1.0000  12,000.00 12,000.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 
2.49X2.10 m
0410010015 und
 2.0000  17,000.00 8,500.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 2.13X1.00 m0410010016 und
 1.0000  3,000.00 3,000.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
0.40x0.80 m
0410010017 und
 1.0000  10,300.00 10,300.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 
2.13X4.00 m
0410010018 und
 6.0000  42,000.00 7,000.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.87 m0410010019 und
 1.0000  6,700.00 6,700.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.77 m0410010020 und
 8.0000  58,400.00 7,300.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.97 m0410010021 und
 5.0000  16,000.00 3,200.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
0.40x0.87 m
0410010022 und
 4.0000  23,200.00 5,800.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x1.40 m
0410010023 und
 1.0000  6,000.00 6,000.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x1.60 m
0410010024 und
 3.0000  16,500.00 5,500.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x0.80 m
0410010025 und
 1.0000  5,700.00 5,700.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x0.90 m
0410010026 und
 216,800.00
Total C$  1,844,869.99
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Presupuesto 1101001
Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
Descripción Partida
Subpresupuesto 001
Item Und. Metrado Rendimiento
(Ru)
TiempoUnitario
(Tu=Metrado/Ru)
FactorMultiplicidad
(f)
Duracion
(D=Tu/f)
VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5
PRELIMINARES01
   TRAZO Y NIVELACIÓN01.01
m²  350.15      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL  200.00  1.75  1.00  201.01.01
und  48.00      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS 
SENCILLAS
 14.80  3.24  1.00  401.01.02
und  11.00      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS 
DOBLES
 13.60  0.81  1.00  101.01.03
FUNDACIONES02
   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL02.01
mL  143.79      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m
 21.84  6.58  1.00  702.01.01
mL  13.98      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m
 21.84  0.64  1.00  102.01.02
und  13.00      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. 
SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 
m
 1.84  7.07  1.00  802.01.03
und  2.00      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. 
SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 
m
 1.52  1.32  1.00  202.01.04
   RELLENO Y COMPACTACIÓN02.02
m³  76.91      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL  22.40  3.43  1.00  402.02.01
   ACERO DE REFUERZO02.03
kg  296.09      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
 69.12  4.28  1.00  502.03.01
kg  1,400.66      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
 75.44  18.57  1.00  1902.03.02
kg  296.19      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #5)
 144.00  2.06  1.00  302.03.03
   FORMALETAS02.04
m²  97.65      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)  8.40  11.63  1.00  1202.04.01
m²  97.65      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)
 8.40  11.63  1.00  1202.04.02
m²  97.65      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS 
ASÍSMICAS
 42.00  2.33  1.00  302.04.03
m²  15.50      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)  8.40  1.85  1.00  202.04.04
m²  15.50      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)  8.40  1.85  1.00  202.04.05
m²  15.50      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS  42.00  0.37  1.00  102.04.06
   CONCRETO02.05
m³  13.98      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS 
ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
 1.60  8.74  1.00  902.05.01
m³  4.71      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
 2.00  2.36  1.00  302.05.02
ESTRUCTURAS DE CONCRETO03
   ACERO DE REFUERZO03.01
kg  714.20      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
 69.12  10.33  1.00  1103.01.01
kg  1,042.31      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
 69.12  15.08  1.00  1603.01.02
kg  954.68      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA 
REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4)
 69.12  13.81  1.00  1403.01.03
   FORMALETAS DE COLUMNAS03.02
m²  34.28      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)  4.00  8.57  1.00  903.02.01
m²  34.28      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)  4.80  7.14  1.00  803.02.02
m²  34.28      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS  22.40  1.53  1.00  203.02.03
   FORMALETAS DE VIGAS03.03
m²  61.20      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)
 9.04  6.77  1.00  703.03.01
m²  61.20      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)
 6.64  9.22  1.00  1003.03.02
m²  61.20      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y 
DINTELES
 28.00  2.19  1.00  303.03.03
   CONCRETO ESTRUCTURAL03.04
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m³  2.60      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
 0.80  3.25  1.00  403.04.01
m³  4.46      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
 0.80  5.58  1.00  603.04.02
MAMPOSTERÍA04
   BLOQUES DE CONCRETO04.01
m²  388.73      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE 
CONCRETO DE 16"x8"x6")
 9.92  39.19  1.00  4004.01.01
TECHOS Y FASCIAS05
   CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC05.01
m²  322.50      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA 
DE 3.68'x8' (CAL. 26)
 48.00  6.72  1.00  705.01.01
   CERCHAS METÁLICAS05.02
kg  151.97      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 
0.15x0.50 m
 76.00  2.00  1.00  205.02.01
   ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS05.03
kg  36.22      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES 
(PLATINAS Y ANGULARES)
 76.00  0.48  1.00  105.03.01
kg  1,425.49      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 
2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES (ANGULARES 
L2"x3"x3"x1/8")
 204.00  6.99  1.00  705.03.02
kg  2,191.20      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA 
DE 4"x6"x1/8")
 284.00  7.72  1.00  805.03.03
kg  149.84      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m
 40.00  3.75  1.00  405.03.04
kg  128.73      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA 
DE 4"x4"x1/8")
 92.00  1.40  1.00  205.03.05
ACABADOS06
   PIQUETEO06.01
m²  97.40      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS  17.60  5.53  1.00  606.01.01
   REPELLO CORRIENTE06.02
m²  874.86      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES  58.48  14.96  1.00  1506.02.01
   FINO CORRIENTE06.03
m²  874.86      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y 
ASENTADO
 27.52  31.79  1.00  3206.03.01
   ENCHAPE DE AZULEJOS06.04
m²  28.00      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN 
PAREDES
 3.12  8.97  1.00  906.04.01
CIELOS RASOS07
   OTROS FORROS07.01
m²  292.01      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 
COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO
 10.48  27.86  1.00  2807.01.01
   FASCIAS07.02
mL  106.31      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS  32.00  3.32  1.00  407.02.01
PISOS08
   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL08.01
m²  260.75      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm
 64.56  4.04  1.00  508.01.01
   CASCOTE08.02
m²  260.75      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 
1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)
 30.00  8.69  1.00  908.02.01
   BALDOSAS DE CERÁMICA08.03
m²  260.75      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m 
SOBRE CASCOTE
 7.20  36.22  1.00  3708.03.01
   RODAPIÉS08.04
m²  268.04      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS  20.00  13.40  1.00  1408.04.01
PUERTAS09
   PUERTAS09.01
glb  1.00      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
SÓLIDA/VIDRIO
 0.20  5.00  1.00  509.01.01
glb  1.00      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
SÓLIDA
 0.20  5.00  1.00  509.01.02
glb  1.00      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS  0.20  5.00  1.00  509.01.03
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VENTANAS10
   VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO10.01
und  1.00      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO
 0.20  5.00  1.00  510.01.01
OBRAS SANITARIAS11
   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS11.01
mL  84.00      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE 
ARENA Y COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE 
TUBERÍA DE IISS
 8.40  10.00  1.00  1011.01.01
mL  84.00      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA 
AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")
 6.40  13.13  1.00  1411.01.02
   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE11.02
mL  141.00      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) 
PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")
 10.00  14.10  1.00  1511.02.01
   TANQUES SÉPTICOS11.03
glb  1.00      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + 
FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE)
 0.04  25.00  1.00  2511.03.01
   APARATOS SANITARIOS11.04
und  1.00      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 
ACCESORIOS
 1.20  0.83  1.00  111.04.01
und  1.00      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 
PROTECCIÓN
 3.60  0.28  1.00  111.04.02
und  5.00      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS  2.00  2.50  1.00  311.04.03
und  2.00      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN  4.00  0.50  1.00  111.04.04
und  1.00      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS 
ACCESORIOS
 1.20  0.83  1.00  111.04.05
und  4.00      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS  2.00  2.00  1.00  211.04.06
   POZO DE ABSORCIÓN11.05
m³  25.47      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)
 4.80  5.31  1.00  611.05.01
glb  1.00      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN 
(DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)
 0.20  5.00  1.00  511.05.02
   INODORO DE PORCELANA11.06
und  5.00      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA 
CON SUS ACCESORIOS
 1.20  4.17  1.00  511.06.01
ELECTRICIDAD12
   CANALIZACIONES12.01
mL  286.25      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO 
DOMICILIAR
 20.00  14.31  1.00  1512.01.01
   LÁMPARAS Y ACCESORIOS12.02
und  152.00      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
 28.00  5.43  1.00  612.02.01
   PANELES12.03
und  1.00      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR
 2.00  0.50  1.00  112.03.01
   ACOMETIDAS12.04
und  1.00      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA  2.00  0.50  1.00  112.04.01
OBRAS EXTERIORES13
   ACERAS Y ANDENES13.01
m²  98.13      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 
cm)
 14.00  7.01  1.00  813.01.01
   MUROS EXTERIORES13.02
      FUNDACIONES13.02.01
und  32.00         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS 
(SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 
m)
 3.20  10.00  1.00  1013.02.01.01
mL  105.96         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE 
FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
 21.84  4.85  1.00  513.02.01.02
kg  91.39         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)
 69.12  1.32  1.00  213.02.01.03
kg  657.73         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
 75.44  8.72  1.00  913.02.01.04
m²  42.38         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES 
(HECHURA)
 8.40  5.05  1.00  613.02.01.05
m²  42.38         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES 
(COLOCACIÓN)
 8.40  5.05  1.00  613.02.01.06
m²  42.38         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE 
FUNDACIONES
 42.00  1.01  1.00  213.02.01.07
11/01/2017  19:28:37Fecha  : 
S10
 4Página :
Presupuesto 1101001
Tiempo para programación (Mano de Obra)
VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
m²  15.36         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)  8.40  1.83  1.00  213.02.01.08
m²  15.36         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)  8.40  1.83  1.00  213.02.01.09
m²  15.36         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS  42.00  0.37  1.00  113.02.01.10
m³  4.41         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE 
FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
 1.60  2.76  1.00  313.02.01.11
m³  11.98         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
 2.00  5.99  1.00  613.02.01.12
      ESTRUCTURAS DE CONCRETO13.02.02
kg  504.57         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE 
MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)
 69.12  7.30  1.00  813.02.02.01
kg  1,412.12         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS 
PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)
 69.12  20.43  1.00  2113.02.02.02
m²  28.80         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS 
PERIMETRALES (HECHURA)
 4.00  7.20  1.00  813.02.02.03
m²  28.80         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS 
PERIMETRALES (COLOCACIÓN)
 4.80  6.00  1.00  613.02.02.04
m²  28.80         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS 
DE MUROS PERIMETRALES
 22.40  1.29  1.00  213.02.02.05
m²  31.79         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS 
PERIMETRALES (HECHURA)
 9.04  3.52  1.00  413.02.02.06
m²  31.79         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS 
PERIMETRALES (COLOCACIÓN)
 6.64  4.79  1.00  513.02.02.07
m²  31.79         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE 
MUROS PERIMETRALES
 28.00  1.14  1.00  213.02.02.08
m³  2.25         CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
 0.80  2.81  1.00  313.02.02.09
m³  4.96         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
 0.80  6.20  1.00  713.02.02.10
      MAMPOSTERÍA13.02.03
m²  291.92         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE 
CONCRETO DE 16"x8"x6")
 9.92  29.43  1.00  3013.02.03.01
PINTURA14
   PINTURA CORRIENTE14.01
m²  486.13      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE  48.00  10.13  1.00  1114.01.01
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA15
   LIMPIEZA FINAL15.01
m²  882.48      LIMPIEZA FINAL  240.00  3.68  1.00  415.01.01
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C$ CÓRDOBASMoneda principal
Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5001
Subpartida Descripción UnidadItem Metrado Precio (C$) Parcial (C$) Horas 
Hombre
Parcial HH Horas 
Maquina
Parcial HM Parcial MT
PRELIMINARES00101  2,941.74 10,547.80  76.6357  743.09  6,861.83
   TRAZO Y NIVELACIÓN001.0101.01  2,941.74 10,547.80  76.6357  743.09  6,861.83
      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL m²001.01.0101.01.01  350.15  1,046.24 2.99  1,046.95  28.0120
      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS und001.01.0201.01.02  48.00  1,517.15 146.09  7,012.32  38.9184  540.93  4,953.79
      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES und001.01.0301.01.03  11.00  378.35 226.23  2,488.53  9.7053  202.16  1,908.04
FUNDACIONES00302  28,748.61  27.4646 180,949.47  812.5513  17,192.05  135,008.02
   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL003.0102.01  4,051.02 4,173.66  124.8390  121.56
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m
mL003.01.0102.01.01  143.79  1,709.15 12.25  1,761.43  52.6703  51.29
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m
mL003.01.0202.01.02  13.98  166.17 12.25  171.25  5.1209  4.99
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD 
HASTA 1.20 m
und003.01.0302.01.03  13.00  1,834.12 145.32  1,889.16  56.5214  55.03
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD 
HASTA 1.20 m
und003.01.0402.01.04  2.00  341.58 175.91  351.82  10.5264  10.25
   RELLENO Y COMPACTACIÓN003.0202.02  2,051.61  27.4646 5,739.02  54.9292  2,844.84  842.46
      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL m³003.02.0102.02.01  76.91  2,051.61  27.4646 74.62  5,739.02  54.9292  2,844.84  842.46
   ACERO DE REFUERZO003.0302.03  6,463.90 60,994.48  199.1958  5,251.63  49,279.87
      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg003.03.0102.03.01  296.09  1,111.66 30.90  9,149.18  34.2576  781.24  7,255.74
      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg003.03.0202.03.02  1,400.66  4,817.85 30.69  42,986.26  148.4700  3,689.33  34,480.36
      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5) kg003.03.0302.03.03  296.19  534.39 29.91  8,859.04  16.4682  781.06  7,543.77
   FORMALETAS003.0402.04  13,302.46 35,305.13  344.8473  2,362.99  19,639.18
      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²003.04.0102.04.01  97.65  5,438.28 225.94  22,063.04  139.5028  1,659.63  14,964.65
      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²003.04.0202.04.02  97.65  5,438.28 57.36  5,601.20  139.5028  163.14
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²003.04.0302.04.03  97.65  603.64 6.37  622.03  18.6023  18.10
      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²003.04.0402.04.04  15.50  863.22 389.10  6,031.05  22.1433  493.35  4,674.53
      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²003.04.0502.04.05  15.50  863.22 57.36  889.08  22.1433  25.90
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²003.04.0602.04.06  15.50  95.82 6.37  98.73  2.9528  2.87
   CONCRETO003.0502.05  2,879.62 74,737.18  88.7400  6,611.03  65,246.51
      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³003.05.0102.05.01  13.98  2,268.26 3,997.95  55,891.34  69.9000  4,936.68  48,686.33
      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³003.05.0202.05.02  4.71  611.36 4,001.24  18,845.84  18.8400  1,674.35  16,560.18
ESTRUCTURAS DE CONCRETO00503  28,263.28 155,752.57  794.3946  12,545.94  114,923.53
   ACERO DE REFUERZO005.0103.01  10,179.07 83,224.33  313.6847  7,103.25  65,921.81
      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg005.01.0103.01.01  714.20  2,681.44 31.01  22,147.34  82.6329  1,891.56  17,572.04
      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg005.01.0203.01.02  1,042.31  3,913.32 31.01  32,322.03  120.5953  2,760.55  25,636.73
      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg005.01.0303.01.03  954.68  3,584.31 30.12  28,754.96  110.4565  2,451.14  22,713.04
   FORMALETAS DE COLUMNAS005.0203.02  7,747.16 20,142.93  200.7814  1,338.16  11,057.36
      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²005.02.0103.02.01  34.28  4,009.05 475.28  16,292.60  102.8400  1,226.01  11,057.36
      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²005.02.0203.02.02  34.28  3,340.88 100.38  3,441.03  85.7000  100.23
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²005.02.0303.02.03  34.28  397.23 11.94  409.30  12.2414  11.92
   FORMALETAS DE VIGAS005.0303.03  8,046.08 22,089.53  209.3285  1,496.16  12,547.94
      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²005.03.0103.03.01  61.20  3,167.12 278.83  17,064.40  81.2430  1,349.79  12,547.94
      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²005.03.0203.03.02  61.20  4,311.58 72.56  4,440.67  110.6007  129.35
      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²005.03.0303.03.03  61.20  567.38 9.55  584.46  17.4848  17.02
   CONCRETO ESTRUCTURAL005.0403.04  2,290.97 30,295.78  70.6000  2,608.37  25,396.42
      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³005.04.0103.04.01  2.60  843.70 4,313.67  11,215.54  26.0000  965.90  9,405.94
      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
m³005.04.0203.04.02  4.46  1,447.27 4,278.08  19,080.24  44.6000  1,642.47  15,990.48
MAMPOSTERÍA00704  18,331.91 180,051.96  470.2466  15,202.26  146,524.98
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   BLOQUES DE CONCRETO007.0104.01  18,331.91 180,051.96  470.2466  15,202.26  146,524.98
      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²007.01.0104.01.01  388.73  18,331.91 463.18  180,051.96  470.2466  15,202.26  146,524.98
TECHOS Y FASCIAS00905  17,361.44 252,442.57  464.8314  11,944.19  223,130.18
   CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC009.0105.01  4,015.93 99,965.33  107.5216  4,683.83  91,268.44
      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26) m²009.01.0105.01.01  322.50  4,015.93 309.97  99,965.33  107.5216  4,683.83  91,268.44
   CERCHAS METÁLICAS009.0205.02  1,195.38 6,530.15  32.0048  311.01  5,024.26
      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m kg009.02.0105.02.01  151.97  1,195.38 42.97  6,530.15  32.0048  311.01  5,024.26
   ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS009.0305.03  12,150.13 145,947.09  325.3050  6,949.35  126,837.48
      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES) kg009.03.0105.03.01  36.22  284.90 147.57  5,344.99  7.6280  254.53  4,806.21
      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")
kg009.03.0205.03.02  1,425.49  4,174.18 37.57  53,555.66  111.7584  2,550.20  46,829.48
      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 
(CAJA DE 4"x6"x1/8")
kg009.03.0305.03.03  2,191.20  4,615.84 32.06  70,249.87  123.5836  3,344.87  62,284.11
      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 
2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m
kg009.03.0405.03.04  149.84  2,238.61 68.78  10,306.00  59.9360  490.73  7,575.39
      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")
kg009.03.0505.03.05  128.73  836.60 50.42  6,490.57  22.3990  309.02  5,342.29
ACABADOS01106  27,503.14 90,762.99  712.9221  6,206.70  57,064.55
   PIQUETEO011.0106.01  1,436.51 1,479.51  44.2683  43.10
      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS m²011.01.0106.01.01  97.40  1,436.51 15.19  1,479.51  44.2683  43.10
   REPELLO CORRIENTE011.0206.02  6,998.33 44,154.18  179.5212  3,568.56  33,585.86
      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES m²011.02.0106.02.01  874.86  6,998.33 50.47  44,154.18  179.5212  3,568.56  33,585.86
   FINO CORRIENTE011.0306.03  14,870.05 33,997.06  381.4390  2,144.90  16,994.90
      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO m²011.03.0106.03.01  874.86  14,870.05 38.86  33,997.06  381.4390  2,144.90  16,994.90
   ENCHAPE DE AZULEJOS011.0406.04  4,198.25 11,132.24  107.6936  450.14  6,483.79
      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES m²011.04.0106.04.01  28.00  4,198.25 397.58  11,132.24  107.6936  450.14  6,483.79
CIELOS RASOS01307  18,206.28 77,990.98  485.7071  3,367.08  56,415.45
   OTROS FORROS013.0107.01  16,652.16 72,882.78  445.8408  3,153.44  53,075.04
      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO
m²013.01.0107.01.01  292.01  16,652.16 249.59  72,882.78  445.8408  3,153.44  53,075.04
   FASCIAS013.0207.02  1,554.12 5,108.20  39.8663  213.64  3,340.41
      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS mL013.02.0107.02.01  106.31  1,554.12 48.05  5,108.20  39.8663  213.64  3,340.41
PISOS01508  27,199.25  32.3069 157,292.36  713.4314  11,947.67  118,149.25
   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL015.0108.01  1,731.39  32.3069 5,986.82  48.4734  3,308.14  950.88
      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm
m²015.01.0108.01.01  260.75  1,731.39  32.3069 22.96  5,986.82  48.4734  3,308.14  950.88
   CASCOTE015.0208.02  2,256.64 46,666.43  69.5420  4,098.86  40,311.86
      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²) m²015.02.0108.02.01  260.75  2,256.64 178.97  46,666.43  69.5420  4,098.86  40,311.86
   BALDOSAS DE CERÁMICA015.0308.03  16,941.76 90,636.70  434.5920  3,993.28  69,699.99
      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE m²015.03.0108.03.01  260.75  16,941.76 347.60  90,636.70  434.5920  3,993.28  69,699.99
   RODAPIÉS015.0408.04  6,269.46 14,002.41  160.8240  547.39  7,186.52
      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS m²015.04.0108.04.01  268.04  6,269.46 52.24  14,002.41  160.8240  547.39  7,186.52
PUERTAS01709  146,400.00
   PUERTAS017.0109.01  146,400.00
      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO glb017.01.0109.01.01  1.00  22,300.00  22,300.00
      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA glb017.01.0209.01.02  1.00  107,100.00  107,100.00
      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS glb017.01.0309.01.03  1.00  17,000.00  17,000.00
VENTANAS01910  70,400.00
   VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO019.0110.01  70,400.00
      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO und019.01.0110.01.01  1.00  70,400.00  70,400.00
OBRAS SANITARIAS02111  46,124.02 180,760.20  1,256.2849  9,780.63  124,855.60
   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS021.0111.01  10,439.55 16,470.72  290.0016  623.56  5,408.02
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      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS
mL021.01.0111.01.01  84.00  2,596.05 42.31  3,554.04  80.0016  157.86  799.68
      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4") mL021.01.0211.01.02  84.00  7,843.50 153.77  12,916.68  210.0000  465.70  4,608.34
   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE021.0211.02  8,426.16 14,679.51  225.6000  538.52  5,714.61
      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾") mL021.02.0111.02.01  141.00  8,426.16 104.11  14,679.51  225.6000  538.52  5,714.61
   TANQUES SÉPTICOS021.0311.03  14,940.00 42,962.96  400.0000  3,226.63  24,796.33
      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE) glb021.03.0111.03.01  1.00  14,940.00 42,962.96  42,962.96  400.0000  3,226.63  24,796.33
   APARATOS SANITARIOS021.0411.04  3,248.63 36,671.35  83.3333  2,138.46  31,284.21
      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS und021.04.0111.04.01  1.00  389.84 4,280.87  4,280.87  10.0000  371.45  3,519.58
      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN und021.04.0211.04.02  1.00  129.95 4,412.15  4,412.15  3.3333  395.20  3,887.00
      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS und021.04.0311.04.03  5.00  1,169.50 2,197.55  10,987.75  30.0000  523.23  9,295.00
      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN und021.04.0411.04.04  2.00  233.90 579.10  1,158.20  6.0000  94.66  829.63
      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS und021.04.0511.04.05  1.00  389.84 6,281.98  6,281.98  10.0000  299.14  5,593.00
      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS und021.04.0611.04.06  4.00  935.60 2,387.60  9,550.40  24.0000  454.78  8,160.00
   POZO DE ABSORCIÓN021.0511.05  7,120.51 42,992.81  207.3500  1,968.56  33,903.68
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
m³021.05.0111.05.01  25.47  4,132.51 167.12  4,256.55  127.3500  123.98
      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 
m)
glb021.05.0211.05.02  1.00  2,988.00 38,736.26  38,736.26  80.0000  1,844.58  33,903.68
   INODORO DE PORCELANA021.0611.06  1,949.17 26,982.85  50.0000  1,284.90  23,748.75
      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS und021.06.0111.06.01  5.00  1,949.17 5,396.57  26,982.85  50.0000  1,284.90  23,748.75
ELECTRICIDAD02312  12,394.72 88,589.95  331.8528  2,654.78  73,538.43
   CANALIZACIONES023.0112.01  8,553.16 25,773.95  229.0000  750.63  16,469.96
      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR mL023.01.0112.01.01  286.25  8,553.16 90.04  25,773.95  229.0000  750.63  16,469.96
   LÁMPARAS Y ACCESORIOS023.0212.02  3,243.96 60,061.28  86.8528  1,812.31  55,003.19
      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und023.02.0112.02.01  152.00  3,243.96 395.14  60,061.28  86.8528  1,812.31  55,003.19
   PANELES023.0312.03  298.80 1,341.43  8.0000  44.87  997.76
      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und023.03.0112.03.01  1.00  298.80 1,341.43  1,341.43  8.0000  44.87  997.76
   ACOMETIDAS023.0412.04  298.80 1,413.29  8.0000  46.97  1,067.52
      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA und023.04.0112.04.01  1.00  298.80 1,413.29  1,413.29  8.0000  46.97  1,067.52
OBRAS EXTERIORES02513  53,698.75 340,607.09  1,481.6093  27,802.02  259,100.15
   ACERAS Y ANDENES025.0113.01  4,188.54 21,612.15  112.1430  1,774.39  15,649.81
      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm) m²025.01.0113.01.01  98.13  4,188.54 220.24  21,612.15  112.1430  1,774.39  15,649.81
   MUROS EXTERIORES025.0213.02  49,510.21 318,994.94  1,369.4663  26,027.63  243,450.34
      FUNDACIONES025.02.0113.02.01  15,519.71 112,784.88  445.0506  9,313.08  87,951.90
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.80 m)
und025.02.01.0113.02.01.01  32.00  2,596.00 83.56  2,673.92  80.0000  77.88
         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
mL025.02.01.0213.02.01.02  105.96  1,259.49 12.25  1,298.01  38.8131  37.80
         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3) kg025.02.01.0313.02.01.03  91.39  343.12 30.10  2,750.84  10.5738  234.47  2,172.81
         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg025.02.01.0413.02.01.04  657.73  2,262.39 30.69  20,185.73  69.7194  1,732.46  16,191.49
         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA) m²025.02.01.0513.02.01.05  42.38  2,360.21 245.55  10,406.41  60.5441  795.84  7,250.69
         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN) m²025.02.01.0613.02.01.06  42.38  2,360.21 57.36  2,430.92  60.5441  70.80
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES m²025.02.01.0713.02.01.07  42.38  261.98 6.37  269.96  8.0734  7.86
         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²025.02.01.0813.02.01.08  15.36  855.42 389.10  5,976.58  21.9433  488.89  4,632.30
         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²025.02.01.0913.02.01.09  15.36  855.42 57.36  881.05  21.9433  25.66
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²025.02.01.1013.02.01.10  15.36  94.95 6.37  97.84  2.9261  2.85
         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³025.02.01.1113.02.01.11  4.41  715.52 4,054.14  17,878.76  22.0500  1,579.81  15,583.42
         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³025.02.01.1213.02.01.12  11.98  1,555.00 4,001.24  47,934.86  47.9200  4,258.76  42,121.19
      ESTRUCTURAS DE CONCRETO025.02.0213.02.02  20,224.00 110,763.90  571.2801  8,913.43  81,618.44
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         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg025.02.02.0113.02.02.01  504.57  1,894.39 30.93  15,606.35  58.3787  1,332.82  12,381.06
         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg025.02.02.0213.02.02.02  1,412.12  5,301.76 31.00  43,775.72  163.3823  3,738.59  34,725.56
         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²025.02.02.0313.02.02.03  28.80  3,368.16 239.73  6,904.22  86.4000  413.32  3,122.57
         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²025.02.02.0413.02.02.04  28.80  2,806.81 100.38  2,890.94  72.0000  84.21
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES m²025.02.02.0513.02.02.05  28.80  333.73 11.94  343.87  10.2845  10.01
         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²025.02.02.0613.02.02.06  31.79  1,645.15 242.45  7,707.49  42.2013  595.98  5,466.37
         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²025.02.02.0713.02.02.07  31.79  2,239.63 72.56  2,306.68  57.4509  67.19
         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES m²025.02.02.0813.02.02.08  31.79  294.72 9.55  303.59  9.0824  8.84
         CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³025.02.02.0913.02.02.09  2.25  730.13 4,313.67  9,705.76  22.5000  835.87  8,139.75
         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
m³025.02.02.1013.02.02.10  4.96  1,609.52 4,278.08  21,219.28  49.6000  1,826.60  17,783.13
      MAMPOSTERÍA025.02.0313.02.03  13,766.50 95,446.16  353.1356  7,801.12  73,880.00
         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²025.02.03.0113.02.03.01  291.92  13,766.50 326.96  95,446.16  353.1356  7,801.12  73,880.00
PINTURA02714  2,629.68 24,078.02  81.0379  2,840.47  18,616.02
   PINTURA CORRIENTE027.0114.01  2,629.68 24,078.02  81.0379  2,840.47  18,616.02
      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²027.01.0114.01.01  486.13  2,629.68 49.53  24,078.02  81.0379  2,840.47  18,616.02
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA02915  2,863.65 3,009.26  88.2480  143.40
   LIMPIEZA FINAL029.0115.01  2,863.65 3,009.26  88.2480  143.40
      LIMPIEZA FINAL m²029.01.0115.01.01  882.48  2,863.65 3.41  3,009.26  88.2480  143.40
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VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
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Presupuestos asignados :
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1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5Oferta
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Proyecto
Actividad MetradoUnd.DescripciónSpPresupuesto
Fase - Descripción
02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
% Asignado
GLOBAL1
VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5101
VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 510101
PRELIMINARES1010101
TRAZO Y NIVELACIÓN101010101
1101001 001 001.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL m²  350.15  100.00
001.01.02 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS und  48.00  100.00
001.01.03 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES und  11.00  100.00
FUNDACIONES1010102
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL101010201
1101001 001 002.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS (ANCHO: 
0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
mL  143.79  100.00
002.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS (ANCHO: 
0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
mL  13.98  100.00
002.01.03 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 
m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
und  13.00  100.00
002.01.04 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 
m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
und  2.00  100.00
RELLENO Y COMPACTACIÓN101010202
1101001 001 002.02.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL m³  76.91  100.00
ACERO DE REFUERZO101010203
1101001 001 002.03.01 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)
kg  296.09  100.00
002.03.02 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg  1,400.66  100.00
002.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #5)
kg  296.19  100.00
FORMALETAS101010204
1101001 001 002.04.01 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²  95.35  100.00
002.04.02 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²  95.35  100.00
002.04.03 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²  95.35  100.00
002.04.04 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²  15.50  100.00
002.04.05 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²  15.50  100.00
002.04.06 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²  15.50  100.00
CONCRETO101010205
1101001 001 002.05.01 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  13.98  100.00
002.05.02 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  4.71  100.00
ESTRUCTURAS DE CONCRETO1010103
ACERO DE REFUERZO101010301
1101001 001 003.01.01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg  714.20  100.00
003.01.02 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)
kg  1,042.31  100.00
003.01.03 ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  954.68  100.00
FORMALETAS DE COLUMNAS101010302
1101001 001 003.02.01 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²  34.28  100.00
003.02.02 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²  34.28  100.00
003.02.03 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²  34.28  100.00
FORMALETAS DE VIGAS101010303
1101001 001 003.03.01 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²  61.20  100.00
003.03.02 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²  61.20  100.00
003.03.03 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²  61.20  100.00
CONCRETO ESTRUCTURAL101010304
1101001 001 003.04.01 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  2.60  100.00
003.04.02 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  4.46  100.00
MAMPOSTERÍA1010104
BLOQUES DE CONCRETO101010401
1101001 001 004.01.01 MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 
16"X8"X6")
m²  388.73  100.00
TECHOS Y FASCIAS1010105
CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC101010501
1101001 001 005.01.01 COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' 
(CAL. 26)
m²  322.50  100.00
CERCHAS METÁLICAS101010502
1101001 001 005.02.01 ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m kg  151.97  100.00
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
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ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS101010503
1101001 001 005.03.01 COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y 
ANGULARES)
kg  36.00  100.00
005.03.02 COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 
m) Y FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")
kg  1,425.49  100.00
005.03.03 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 
PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")
kg  2,191.20  100.00
005.03.04 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 
PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + 
PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m
kg  149.84  100.00
005.03.05 ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 
2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")
kg  128.73  100.00
ACABADOS1010106
PIQUETEO101010601
1101001 001 006.01.01 PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS m²  97.40  100.00
REPELLO CORRIENTE101010602
1101001 001 006.02.01 REPELLO CORRIENTE EN PAREDES m²  874.86  100.00
FINO CORRIENTE101010603
1101001 001 006.03.01 FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO m²  874.86  100.00
ENCHAPE DE AZULEJOS101010604
1101001 001 006.04.01 ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES m²  28.00  100.00
CIELOS RASOS1010107
OTROS FORROS101010701
1101001 001 007.01.01 ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO 
DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO
m²  292.01  100.00
FASCIAS101010702
1101001 001 007.02.01 ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS mL  106.31  100.00
PISOS1010108
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL101010801
1101001 001 008.01.01 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON 
ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm
m²  260.75  100.00
CASCOTE101010802
1101001 001 008.02.01 FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 
PSI (140 kg/cm²)
m²  260.75  100.00
BALDOSAS DE CERÁMICA101010803
1101001 001 008.03.01 ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60X0.60 m SOBRE 
CASCOTE
m²  260.75  100.00
RODAPIÉS101010804
1101001 001 008.04.01 ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS m²  268.04  100.00
PUERTAS1010109
PUERTAS101010901
1101001 001 009.01.01 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO glb  1.00  100.00
009.01.02 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA glb  1.00  100.00
009.01.03 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS glb  1.00  100.00
VENTANAS1010110
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO101011001
1101001 001 010.01.01 SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO und  1.00  100.00
OBRAS SANITARIAS1010111
TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS101011101
1101001 001 011.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y 
COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS
mL  84.00  100.00
011.01.02 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS 
NEGRAS (Ø = 2-4")
mL  64.00  100.00
TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE101011102
1101001 001 011.02.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC/COBRE PARA AGUA 
POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")
mL  141.00  100.00
TANQUES SÉPTICOS101011103
1101001 001 011.03.01 TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO 
FONDO Y LECHO FILTRANTE)
glb  1.00  100.00
APARATOS SANITARIOS101011104
1101001 001 011.04.01 INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS und  1.00  100.00
011.04.02 INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN und  1.00  100.00
011.04.03 INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS und  5.00  100.00
011.04.04 INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN und  2.00  100.00
011.04.05 INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO und  1.00  100.00
PINTURA VINÍLICA CORRIENTE10101110401
PINTURA10101110402
PINTURA CORRIENTE1010111040201
1101001 001 014.01.01 PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²  874.86  100.00
POZO DE ABSORCIÓN101011105
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1101001 001 011.05.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN 
(DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)
m³  25.47  100.00
011.05.02 ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m 
- PROFUNDIDAD: 4.70 m)
glb  1.00  100.00
INODORO DE PORCELANA101011106
1101001 001 011.06.01 INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS 
ACCESORIOS
und  5.00  100.00
ELECTRICIDAD1010112
CANALIZACIONES101011201
1101001 001 012.01.01 CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR mL  286.25  100.00
LÁMPARAS Y ACCESORIOS101011202
1101001 001 012.02.01 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR
und  152.00  100.00
PANELES101011203
1101001 001 012.03.01 COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR
und  1.00  100.00
ACOMETIDAS101011204
1101001 001 012.04.01 ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA und  1.00  100.00
OBRAS EXTERIORES1010113
ACERAS Y ANDENES101011301
1101001 001 013.01.01 CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES m²  98.13  100.00
MUROS EXTERIORES101011302
FUNDACIONES10101130201
1101001 001 013.02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m 
- PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)
und  32.00  100.00
013.02.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS (ANCHO: 
0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
mL  105.96  100.00
013.02.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#3)
kg  91.39  100.00
013.02.01.04 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg  657.73  100.00
013.02.01.05 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²  42.38  100.00
013.02.01.06 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²  42.38  100.00
013.02.01.07 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²  42.38  100.00
013.02.01.08 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²  15.36  100.00
013.02.01.09 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²  15.36  100.00
013.02.01.10 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²  15.36  100.00
013.02.01.11 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  11.98  100.00
013.02.01.12 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  4.41  100.00
ESTRUCTURAS DE CONCRETO10101130202
1101001 001 013.02.02.01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
kg  504.57  100.00
013.02.02.02 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)
kg  1,412.12  100.00
013.02.02.03 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²  28.80  100.00
013.02.02.04 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²  28.80  100.00
013.02.02.05 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²  28.80  100.00
013.02.02.06 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²  31.79  100.00
013.02.02.07 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²  31.79  100.00
013.02.02.08 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²  31.79  100.00
013.02.02.09 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  2.25  100.00
013.02.02.10 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³  4.96  100.00
MAMPOSTERÍA10101130203
1101001 001 013.02.03.01 MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 
16"X8"X6")
m2  291.92  100.00
PINTURA1010114
PINTURA CORRIENTE101011401
1101001 001 014.01.01 PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA1010115
LIMPIEZA FINAL101011501
1101001 001 015.01.01 LIMPIEZA FINAL m²  882.48  100.00
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101010101 m²  350.1500  2.99  100.00001.01.01                   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
INICIAL
und  48.0000  146.09  100.00001.01.02                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS SENCILLAS
und  11.0000  226.23  100.00001.01.03                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS DOBLES
101010201 mL  143.7900  12.25  100.00002.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
mL  13.9800  12.25  100.00002.01.02                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
und  13.0000  145.32  100.00002.01.03                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
und  2.0000  175.91  100.00002.01.04                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
101010202 m³  76.9100  74.62  100.00002.02.01                   RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL
101010203 kg  296.0900  30.90  100.00002.03.01                   ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,400.6600  30.69  94.74  5.26002.03.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  296.1900  29.91  100.00002.03.03                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)
101010204 m²  95.3500  295.16  66.67  33.33002.04.01                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)
m²  95.3500  57.36  50.00  50.00002.04.02                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)
m²  95.3500  6.37  100.00002.04.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
m²  15.5000  389.10  100.00002.04.04                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)
m²  15.5000  57.36  100.00002.04.05                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)
m²  15.5000  6.37  100.00002.04.06                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS
101010205 m³  13.9800  3,997.95  44.44  55.56002.05.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
m³  4.7100  3,639.56  100.00002.05.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
101010301 kg  714.2000  31.01  100.00003.01.01                   ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,042.3100  31.01  87.50  12.50003.01.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  954.6800  30.12  100.00003.01.03                   ACERO DE REFUERZO EN 
MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
101010302 m²  34.2800  239.77  100.00003.02.01                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)
m²  34.2800  100.38  100.00003.02.02                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)
m²  34.2800  11.94  100.00003.02.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
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101010303 m²  61.2000  93.44  57.14  42.86003.03.01                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)
m²  61.2000  72.56  30.00  70.00003.03.02                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)
m²  61.2000  9.55  100.00003.03.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES
101010304 m³  2.6000  4,313.67  100.00003.04.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³  4.4600  4,278.08  100.00003.04.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
101010401 m²  388.7300  463.18  40.00  60.00004.01.01                   MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")
101010501 m²  322.5000  278.35  100.00005.01.01                   COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO 
ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)
101010502 kg  151.9700  42.97  100.00005.02.01                   ARMAR Y COLOCAR CERCHA 
METÁLICA DE 0.15x0.50 m
101010503 kg  36.0000  148.51  100.00005.03.01                   COLOCAR ANCLAJES DE 
CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)
kg  1,425.4900  37.57  100.00005.03.02                   COLOCAR CLAVADORES (PERLINES 
DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")
kg  2,191.2000  32.06  12.50  87.50005.03.03                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 
(CAJA DE 4"x6"x1/8")
kg  149.8400  68.78  100.00005.03.04                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m
kg  128.7300  40.68  100.00005.03.05                   ARMAR Y COLOCAR COLUMNA 
METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")
101010601 m²  97.4000  15.19  40.00  60.00006.01.01                   PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS
101010602 m²  874.8600  50.47  100.00006.02.01                   REPELLO CORRIENTE EN PAREDES
101010603 m²  874.8600  38.86  62.50  37.50006.03.01                   FINO CORRIENTE DIRECTO, 
ARENILLADO Y ASENTADO
101010604 m²  28.0000  397.58  100.00006.04.01                   ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 
20x28.50 cm EN PAREDES
101010701 m²  292.0100  249.59  21.43  78.57007.01.01                   ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 
COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO
101010702 mL  106.3100  48.05  100.00007.02.01                   ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS
101010801 m²  260.7500  22.96  100.00008.01.01                   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm
101010802 m²  260.7500  178.97  55.56  44.44008.02.01                   FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). 
PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)
101010803 m²  260.7500  324.36  10.81  18.92 70.27008.03.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 
0.60X0.60 m SOBRE CASCOTE
101010804 m²  268.0400  52.24  64.29 35.71008.04.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA EN 
RODAPIÉS
101010901 glb  1.0000  22,300.00  100.00009.01.01                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA/VIDRIO
glb  1.0000  107,100.00  60.00  40.00009.01.02                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
Metrado
101010901 glb  1.0000  17,000.00  100.00009.01.03                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS 
METÁLICAS
101011001 und  1.0000  70,400.00  100.00010.01.01                   SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO
101011101 mL  84.0000  42.31  20.00  80.00011.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA 
DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS
mL  64.0000  171.79  100.00011.01.02                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 
32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")
101011102 mL  141.0000  107.23  20.00 80.00011.02.01                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC/COBRE PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = 
¾")
101011103 glb  1.0000  43,265.46  8.00  92.00011.03.01                   TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA 
SÉPTICA + FALSO FONDO Y LECHO FILTRANTE)
101011104 und  1.0000  4,280.87  100.00011.04.01                   INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 
ACCESORIOS
und  1.0000  4,412.15  100.00011.04.02                   INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 
PROTECCIÓN
und  5.0000  2,197.55  100.00011.04.03                   INSTALAR LAVAMANOS CON SUS 
ACCESORIOS
und  2.0000  579.10  100.00011.04.04                   INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA 
JARDÍN
und  1.0000  6,281.98  100.00011.04.05                   INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO
101011105 m³  25.4700  167.12  83.33  16.67011.05.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO 
DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
glb  1.0000  38,736.26  100.00011.05.02                   ESTRUCTURA DE POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)
101011106 und  5.0000  5,396.57  100.00011.06.01                   INSTALACIÓN DE INODORO DE 
PORCELANA CON SUS ACCESORIOS
101011201 mL  286.2500  90.04  100.00012.01.01                   CANALIZACIÓN DE CABLEADO 
ELÉCTRICO DOMICILIAR
101011202 und  152.0000  395.14  100.00012.02.01                   COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y 
ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
101011203 und  1.0000  1,341.43  100.00012.03.01                   COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR
101011204 und  1.0000  1,413.29  100.00012.04.01                   ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA
101011301 m²  98.1300  220.24  100.00013.01.01                   CONCRETO PARA ACERAS Y 
ANDENES
10101130201 und  32.0000  83.56  100.00013.02.01.01                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.80 m)
mL  105.9600  12.25  100.00013.02.01.02                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
kg  91.3900  30.10  100.00013.02.01.03                      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)
kg  657.7300  30.69  100.00013.02.01.04                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
m²  42.3800  295.16  100.00013.02.01.05                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)
m²  42.3800  57.36  100.00013.02.01.06                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)
m²  42.3800  6.37  100.00013.02.01.07                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
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Metrado
10101130201 m²  15.3600  389.10  100.00013.02.01.08                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)
m²  15.3600  57.36  100.00013.02.01.09                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)
m²  15.3600  6.37  100.00013.02.01.10                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS
m³  11.9800  3,639.56  50.00  50.00013.02.01.11                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
m³  4.4100  3,997.95  100.00013.02.01.12                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
10101130202 kg  504.5700  31.01  87.50  12.50013.02.02.01                      ACERO DE REFUERZO EN 
COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,412.1200  31.01  33.33  66.67013.02.02.02                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
m²  28.8000  239.77  100.00013.02.02.03                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)
m²  28.8000  100.38  100.00013.02.02.04                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)
m²  28.8000  11.94  100.00013.02.02.05                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
m²  31.7900  93.44  100.00013.02.02.06                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)
m²  31.7900  72.56  100.00013.02.02.07                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)
m²  31.7900  9.55  100.00013.02.02.08                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES
m³  2.2500  4,313.67  100.00013.02.02.09                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³  4.9600  4,278.08  85.71  14.29013.02.02.10                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
10101130203 m2  291.9200  326.96  76.67  23.33013.02.03.01                      MAMPOSTERÍA CONFINADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")
101011401 m²  30.19  100.00014.01.01                   PINTURA VINÍLICA CORRIENTE
101011501 m²  882.4800  3.41  100.00015.01.01                   LIMPIEZA FINAL
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
Metrado
101010101 m²  350.1500  2.99  350.15001.01.01                   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
INICIAL
und  48.0000  146.09  48.00001.01.02                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS SENCILLAS
und  11.0000  226.23  11.00001.01.03                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS DOBLES
101010201 mL  143.7900  12.25  143.79002.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
mL  13.9800  12.25  13.98002.01.02                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
und  13.0000  145.32  13.00002.01.03                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
und  2.0000  175.91  2.00002.01.04                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
101010202 m³  76.9100  74.62  76.91002.02.01                   RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL
101010203 kg  296.0900  30.90  296.09002.03.01                   ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,400.6600  30.69  1,326.95  73.72002.03.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  296.1900  29.91  296.19002.03.03                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)
101010204 m²  95.3500  295.16  63.57  31.78002.04.01                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)
m²  95.3500  57.36  47.67  47.67002.04.02                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)
m²  95.3500  6.37  95.35002.04.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
m²  15.5000  389.10  15.50002.04.04                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)
m²  15.5000  57.36  15.50002.04.05                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)
m²  15.5000  6.37  15.50002.04.06                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS
101010205 m³  13.9800  3,997.95  6.21  7.77002.05.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
m³  4.7100  3,639.56  4.71002.05.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
101010301 kg  714.2000  31.01  714.20003.01.01                   ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,042.3100  31.01  912.02  130.29003.01.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  954.6800  30.12  954.69003.01.03                   ACERO DE REFUERZO EN 
MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
101010302 m²  34.2800  239.77  34.28003.02.01                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)
m²  34.2800  100.38  34.28003.02.02                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)
m²  34.2800  11.94  34.28003.02.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
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101010303 m²  61.2000  93.44  34.97  26.23003.03.01                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)
m²  61.2000  72.56  18.36  42.84003.03.02                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)
m²  61.2000  9.55  61.20003.03.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES
101010304 m³  2.6000  4,313.67  2.60003.04.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³  4.4600  4,278.08  4.46003.04.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
101010401 m²  388.7300  463.18  155.49  233.24004.01.01                   MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")
101010501 m²  322.5000  278.35  322.50005.01.01                   COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO 
ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)
101010502 kg  151.9700  42.97  151.97005.02.01                   ARMAR Y COLOCAR CERCHA 
METÁLICA DE 0.15x0.50 m
101010503 kg  36.0000  148.51  36.00005.03.01                   COLOCAR ANCLAJES DE 
CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)
kg  1,425.4900  37.57  1,425.49005.03.02                   COLOCAR CLAVADORES (PERLINES 
DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")
kg  2,191.2000  32.06  273.90  1,917.30005.03.03                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 
(CAJA DE 4"x6"x1/8")
kg  149.8400  68.78  149.84005.03.04                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m
kg  128.7300  40.68  128.73005.03.05                   ARMAR Y COLOCAR COLUMNA 
METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")
101010601 m²  97.4000  15.19  38.96  58.44006.01.01                   PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS
101010602 m²  874.8600  50.47  874.86006.02.01                   REPELLO CORRIENTE EN PAREDES
101010603 m²  874.8600  38.86  546.79  328.07006.03.01                   FINO CORRIENTE DIRECTO, 
ARENILLADO Y ASENTADO
101010604 m²  28.0000  397.58  28.00006.04.01                   ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 
20x28.50 cm EN PAREDES
101010701 m²  292.0100  249.59  62.57  229.43007.01.01                   ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 
COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO
101010702 mL  106.3100  48.05  106.31007.02.01                   ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS
101010801 m²  260.7500  22.96  260.75008.01.01                   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm
101010802 m²  260.7500  178.97  144.86  115.89008.02.01                   FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). 
PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)
101010803 m²  260.7500  324.36  28.19  49.33 183.23008.03.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 
0.60X0.60 m SOBRE CASCOTE
101010804 m²  268.0400  52.24  172.31 95.73008.04.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA EN 
RODAPIÉS
101010901 glb  1.0000  22,300.00  1.00009.01.01                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA/VIDRIO
glb  1.0000  107,100.00  0.60  0.40009.01.02                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA
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101010901 glb  1.0000  17,000.00  1.00009.01.03                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS 
METÁLICAS
101011001 und  1.0000  70,400.00  1.00010.01.01                   SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO
101011101 mL  84.0000  42.31  16.80  67.20011.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA 
DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS
mL  64.0000  171.79  64.00011.01.02                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 
32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")
101011102 mL  141.0000  107.23  28.20 112.80011.02.01                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC/COBRE PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = 
¾")
101011103 glb  1.0000  43,265.46  0.08  0.92011.03.01                   TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA 
SÉPTICA + FALSO FONDO Y LECHO FILTRANTE)
101011104 und  1.0000  4,280.87  1.00011.04.01                   INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 
ACCESORIOS
und  1.0000  4,412.15  1.00011.04.02                   INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 
PROTECCIÓN
und  5.0000  2,197.55  5.00011.04.03                   INSTALAR LAVAMANOS CON SUS 
ACCESORIOS
und  2.0000  579.10  2.00011.04.04                   INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA 
JARDÍN
und  1.0000  6,281.98  1.00011.04.05                   INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO
101011105 m³  25.4700  167.12  21.23  4.25011.05.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO 
DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
glb  1.0000  38,736.26  1.00011.05.02                   ESTRUCTURA DE POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)
101011106 und  5.0000  5,396.57  5.00011.06.01                   INSTALACIÓN DE INODORO DE 
PORCELANA CON SUS ACCESORIOS
101011201 mL  286.2500  90.04  286.25012.01.01                   CANALIZACIÓN DE CABLEADO 
ELÉCTRICO DOMICILIAR
101011202 und  152.0000  395.14  152.00012.02.01                   COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y 
ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
101011203 und  1.0000  1,341.43  1.00012.03.01                   COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR
101011204 und  1.0000  1,413.29  1.00012.04.01                   ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA
101011301 m²  98.1300  220.24  98.13013.01.01                   CONCRETO PARA ACERAS Y 
ANDENES
10101130201 und  32.0000  83.56  32.00013.02.01.01                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.80 m)
mL  105.9600  12.25  105.96013.02.01.02                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
kg  91.3900  30.10  91.39013.02.01.03                      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)
kg  657.7300  30.69  657.73013.02.01.04                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
m²  42.3800  295.16  42.38013.02.01.05                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)
m²  42.3800  57.36  42.38013.02.01.06                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)
m²  42.3800  6.37  42.38013.02.01.07                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
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10101130201 m²  15.3600  389.10  15.36013.02.01.08                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)
m²  15.3600  57.36  15.36013.02.01.09                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)
m²  15.3600  6.37  15.36013.02.01.10                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS
m³  11.9800  3,639.56  5.99  5.99013.02.01.11                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
m³  4.4100  3,997.95  4.41013.02.01.12                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
10101130202 kg  504.5700  31.01  441.50  63.07013.02.02.01                      ACERO DE REFUERZO EN 
COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,412.1200  31.01  470.71  941.41013.02.02.02                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
m²  28.8000  239.77  28.80013.02.02.03                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)
m²  28.8000  100.38  28.80013.02.02.04                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)
m²  28.8000  11.94  28.80013.02.02.05                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
m²  31.7900  93.44  31.79013.02.02.06                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)
m²  31.7900  72.56  31.79013.02.02.07                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)
m²  31.7900  9.55  31.79013.02.02.08                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES
m³  2.2500  4,313.67  2.25013.02.02.09                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³  4.9600  4,278.08  4.25  0.71013.02.02.10                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
10101130203 m2  291.9200  326.96  223.80  68.11013.02.03.01                      MAMPOSTERÍA CONFINADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")
101011401 m²  30.19  874.87014.01.01                   PINTURA VINÍLICA CORRIENTE
101011501 m²  882.4800  3.41  882.48015.01.01                   LIMPIEZA FINAL
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Metrado
1  134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  338,812.68  89,261.56 222,831.58   GLOBAL
101  134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  338,812.68  89,261.56 222,831.58      VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
10101  134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  338,812.68  89,261.56 222,831.58         VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5
1010101  10,547.81            PRELIMINARES
101010101  10,547.81               TRAZO Y NIVELACIÓN
m²  350.1500  2.99  1,046.96001.01.01                   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
INICIAL
und  48.0000  146.09  7,012.32001.01.02                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS SENCILLAS
und  11.0000  226.23  2,488.53001.01.03                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS DOBLES
1010102  124,446.85  60,733.08            FUNDACIONES
101010201  4,173.69               EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL
mL  143.7900  12.25  1,761.41002.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
mL  13.9800  12.25  171.26002.01.02                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
und  13.0000  145.32  1,889.20002.01.03                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
und  2.0000  175.91  351.82002.01.04                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
101010202  5,739.04               RELLENO Y COMPACTACIÓN
m³  76.9100  74.62  5,739.04002.02.01                   RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL
101010203  49,873.30  11,121.48               ACERO DE REFUERZO
kg  296.0900  30.90  9,149.20002.03.01                   ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,400.6600  30.69  40,724.10  2,262.45002.03.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  296.1900  29.91  8,859.03002.03.03                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)
101010204  28,417.00  12,821.86               FORMALETAS
m²  95.3500  295.16  18,762.24  9,381.12002.04.01                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)
m²  95.3500  57.36  2,734.62  2,734.62002.04.02                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)
m²  95.3500  6.37  607.38002.04.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
m²  15.5000  389.10  6,031.06002.04.04                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)
m²  15.5000  57.36  889.08002.04.05                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)
m²  15.5000  6.37  98.74002.04.06                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS
101010205  41,982.86  31,050.70               CONCRETO
m³  13.9800  3,997.95  24,840.56  31,050.70002.05.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
m³  4.7100  3,639.56  17,142.30002.05.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
1010103  107,069.44  29,264.30            ESTRUCTURAS DE CONCRETO
101010301  79,184.27  4,040.26               ACERO DE REFUERZO
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101010301 kg  714.2000  31.01  22,147.29003.01.01                   ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,042.3100  31.01  28,281.82  4,040.26003.01.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  954.6800  30.12  28,755.16003.01.03                   ACERO DE REFUERZO EN 
MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
101010302  12,069.68               FORMALETAS DE COLUMNAS
m²  34.2800  239.77  8,219.34003.02.01                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)
m²  34.2800  100.38  3,441.04003.02.02                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)
m²  34.2800  11.94  409.30003.02.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
101010303  4,599.93  6,143.74               FORMALETAS DE VIGAS
m²  61.2000  93.44  3,267.72  2,450.79003.03.01                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)
m²  61.2000  72.56  1,332.21  3,108.49003.03.02                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)
m²  61.2000  9.55  584.46003.03.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES
101010304  11,215.56  19,080.30               CONCRETO ESTRUCTURAL
m³  2.6000  4,313.67  11,215.56003.04.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³  4.4600  4,278.08  19,080.30003.04.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
1010104  72,020.80  108,031.20            MAMPOSTERÍA
101010401  72,020.80  108,031.20               BLOQUES DE CONCRETO
m²  388.7300  463.18  72,020.80  108,031.20004.01.01                   MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")
1010105  14,017.97  226,974.52            TECHOS Y FASCIAS
101010501  89,767.79               CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC
m²  322.5000  278.35  89,767.79005.01.01                   COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO 
ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)
101010502  6,530.16               CERCHAS METÁLICAS
kg  151.9700  42.97  6,530.16005.02.01                   ARMAR Y COLOCAR CERCHA 
METÁLICA DE 0.15x0.50 m
101010503  14,017.97  130,676.57               ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS
kg  36.0000  148.51  5,346.36005.03.01                   COLOCAR ANCLAJES DE 
CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)
kg  1,425.4900  37.57  53,555.60005.03.02                   COLOCAR CLAVADORES (PERLINES 
DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")
kg  2,191.2000  32.06  8,781.23  61,468.61005.03.03                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 
(CAJA DE 4"x6"x1/8")
kg  149.8400  68.78  10,306.00005.03.04                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m
kg  128.7300  40.68  5,236.74005.03.05                   ARMAR Y COLOCAR COLUMNA 
METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")
1010106  591.80  66,290.35  11,132.19 12,748.92            ACABADOS
101010601  591.80  887.70               PIQUETEO
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101010601 m²  97.4000  15.19  591.80  887.70006.01.01                   PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS
101010602  44,154.45               REPELLO CORRIENTE
m²  874.8600  50.47  44,154.45006.02.01                   REPELLO CORRIENTE EN PAREDES
101010603  21,248.20  12,748.92               FINO CORRIENTE
m²  874.8600  38.86  21,248.20  12,748.92006.03.01                   FINO CORRIENTE DIRECTO, 
ARENILLADO Y ASENTADO
101010604  11,132.19               ENCHAPE DE AZULEJOS
m²  28.0000  397.58  11,132.19006.04.01                   ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 
20x28.50 cm EN PAREDES
1010107  15,617.64  62,372.88            CIELOS RASOS
101010701  15,617.64  57,264.68               OTROS FORROS
m²  292.0100  249.59  15,617.64  57,264.68007.01.01                   ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 
COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO
101010702  5,108.20               FASCIAS
mL  106.3100  48.05  5,108.20007.02.01                   ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS
1010108  41,055.99  25,002.64 85,173.86            PISOS
101010801  5,986.80               CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MANUAL
m²  260.7500  22.96  5,986.80008.01.01                   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm
101010802  25,925.75  20,740.60               CASCOTE
m²  260.7500  178.97  25,925.75  20,740.60008.02.01                   FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). 
PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)
101010803  9,143.44  16,001.02 59,432.36               BALDOSAS DE CERÁMICA
m²  260.7500  324.36  9,143.44  16,001.02 59,432.36008.03.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 
0.60X0.60 m SOBRE CASCOTE
101010804  9,001.62 5,000.90               RODAPIÉS
m²  268.0400  52.24  9,001.62 5,000.90008.04.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA EN 
RODAPIÉS
1010109  86,560.00  59,840.00            PUERTAS
101010901  86,560.00  59,840.00               PUERTAS
glb  1.0000  22,300.00  22,300.00009.01.01                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA/VIDRIO
glb  1.0000  107,100.00  64,260.00  42,840.00009.01.02                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA
glb  1.0000  17,000.00  17,000.00009.01.03                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS 
METÁLICAS
1010110  70,400.00            VENTANAS
101011001  70,400.00               VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
und  1.0000  70,400.00  70,400.00010.01.01                   SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO
1010111  4,172.04  46,194.61  57,127.70 62,535.92            OBRAS SANITARIAS
101011101  710.80  2,843.20  10,994.60               TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS 
NEGRAS
mL  84.0000  42.31  710.80  2,843.20011.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA 
DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS
mL  64.0000  171.79  10,994.60011.01.02                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 
32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")
101011102  3,023.91 12,095.64               TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA 
POTABLE
mL  141.0000  107.23  3,023.91 12,095.64011.02.01                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC/COBRE PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = 
¾")
101011103  3,461.24  39,804.26               TANQUES SÉPTICOS
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101011103 glb  1.0000  43,265.46  3,461.24  39,804.26011.03.01                   TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA 
SÉPTICA + FALSO FONDO Y LECHO FILTRANTE)
101011104  27,120.94               APARATOS SANITARIOS
und  1.0000  4,280.87  4,280.87011.04.01                   INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 
ACCESORIOS
und  1.0000  4,412.15  4,412.15011.04.02                   INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 
PROTECCIÓN
und  5.0000  2,197.55  10,987.74011.04.03                   INSTALAR LAVAMANOS CON SUS 
ACCESORIOS
und  2.0000  579.10  1,158.20011.04.04                   INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA 
JARDÍN
und  1.0000  6,281.98  6,281.98011.04.05                   INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO
101011105  3,547.15  39,445.68               POZO DE ABSORCIÓN
m³  25.4700  167.12  3,547.15  709.43011.05.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO 
DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)
glb  1.0000  38,736.26  38,736.25011.05.02                   ESTRUCTURA DE POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)
101011106  26,982.85               INODORO DE PORCELANA
und  5.0000  5,396.57  26,982.85011.06.01                   INSTALACIÓN DE INODORO DE 
PORCELANA CON SUS ACCESORIOS
1010112  88,590.15            ELECTRICIDAD
101011201  25,774.05               CANALIZACIONES
mL  286.2500  90.04  25,774.05012.01.01                   CANALIZACIÓN DE CABLEADO 
ELÉCTRICO DOMICILIAR
101011202  60,061.38               LÁMPARAS Y ACCESORIOS
und  152.0000  395.14  60,061.38012.02.01                   COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y 
ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
101011203  1,341.43               PANELES
und  1.0000  1,341.43  1,341.43012.03.01                   COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR
101011204  1,413.29               ACOMETIDAS
und  1.0000  1,413.29  1,413.29012.04.01                   ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA
1010113  99,064.39  208,776.74  25,605.49            OBRAS EXTERIORES
101011301  21,612.16               ACERAS Y ANDENES
m²  98.1300  220.24  21,612.16013.01.01                   CONCRETO PARA ACERAS Y 
ANDENES
101011302  99,064.39  187,164.58  25,605.49               MUROS EXTERIORES
10101130201  70,776.90  39,529.78                  FUNDACIONES
und  32.0000  83.56  2,673.90013.02.01.01                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.80 m)
mL  105.9600  12.25  1,298.00013.02.01.02                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)
kg  91.3900  30.10  2,750.84013.02.01.03                      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)
kg  657.7300  30.69  20,185.74013.02.01.04                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
m²  42.3800  295.16  12,508.92013.02.01.05                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)
m²  42.3800  57.36  2,430.90013.02.01.06                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)
m²  42.3800  6.37  269.96013.02.01.07                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
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10101130201 m²  15.3600  389.10  5,976.58013.02.01.08                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)
m²  15.3600  57.36  881.06013.02.01.09                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)
m²  15.3600  6.37  97.84013.02.01.10                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS
m³  11.9800  3,639.56  21,801.00  21,801.00013.02.01.11                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
m³  4.4100  3,997.95  17,630.94013.02.01.12                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
10101130202  28,287.49  74,460.07  3,334.92                  ESTRUCTURAS DE CONCRETO
kg  504.5700  31.01  13,690.88  1,955.84013.02.02.01                      ACERO DE REFUERZO EN 
COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,412.1200  31.01  14,596.61  29,193.22013.02.02.02                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
m²  28.8000  239.77  6,905.36013.02.02.03                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)
m²  28.8000  100.38  2,890.92013.02.02.04                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)
m²  28.8000  11.94  343.88013.02.02.05                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
m²  31.7900  93.44  2,970.48013.02.02.06                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)
m²  31.7900  72.56  2,306.70013.02.02.07                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)
m²  31.7900  9.55  303.60013.02.02.08                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES
m³  2.2500  4,313.67  9,705.75013.02.02.09                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)
m³  4.9600  4,278.08  18,187.92  3,031.32013.02.02.10                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
10101130203  73,174.73  22,270.57                  MAMPOSTERÍA
m2  291.9200  326.96  73,174.73  22,270.57013.02.03.01                      MAMPOSTERÍA CONFINADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")
1010114  26,412.28            PINTURA
101011401  26,412.28               PINTURA CORRIENTE
m²  30.19  26,412.28014.01.01                   PINTURA VINÍLICA CORRIENTE
1010115  3,009.28            LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
101011501  3,009.28               LIMPIEZA FINAL
m²  882.4800  3.41  3,009.28015.01.01                   LIMPIEZA FINAL
 134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  222,831.58  338,812.68  89,261.56Total
11/01/2017  22:20:00Fecha  : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo D 
 
Hojas de cálculo elaboradas en 
MS Excel   
:
:
:
:
Ítem Unidad Metrado
010.00.
010.02. m² 350.15
030.00.
030.01. m³ 88.73
030.02. m³ 76.91
030.04. kg 1,992.95
030.05. m² 113.15
030.06. m³ 18.69
040.00.
040.01. kg 2,711.19
040.03. m² 34.28
040.04. m² 61.20
040.11. m³ 7.05
050.00.
050.02. m² 388.73
060.00.
060.03. m² 322.50
060.19. und 151.97
060.20. kg 3,931.47
070.00.
070.01. m² 97.40
070.02. m² 874.86
070.05. m² 874.86
070.11. m² 28.00
080.00.
080.07. m² 292.01
080.12. mL 106.31
090.00.
090.01. m² 260.75
090.02. m² 260.75
090.03. m² 260.75
090.14. mL 268.04
120.00.
120.01. und 1
130.00.
130.02. und 1Ventanas de aluminio y vidrio
VENTANAS
Rodapiés
Puertas
Otros forros
Conformación y compactación manual
Cascote
Baldosas de cerámica
Fascias
PISOS
PUERTAS
Enchapes de azulejos
Estructura metálica para techos
Piqueteo
ACABADOS
CIELOS RASOS
Bloques de cemento
Cubiertas de láminas de zinc
TECHOS Y FASCIAS
Repello corriente
Fino corriente
Cerchas metálicas
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Trazo y nivelación
Excavación estructural
Relleno y compactación
Descripción
PRELIMINARES
FUNDACIONES
METRADOS HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
MAMPOSTERÍA
Acero de refuerzo
Formaletas
Concreto
Acero de refuerzo
Formaletas de columnas
Formaletas de vigas
Concreto estructural
150.00.
150.02. mL 84.00
150.03. mL 141.00
150.05. und 1
150.07. und 1
150.10. und 1
150.17. und 5
160.00.
160.02. mL 286.25
160.04. und 152
160.05. und 1
160.06. und 1
190.00.
190.02. m² 98.13
190.04. m² 339.07
200.00.
200.01. m² 486.13
201.00.
201.03. m² 882.48
Accesorios sanitarios
Muros exteriores
Limpieza final
Pintura corriente
Aceras y andenes
Paneles
Acometidas
Canalizaciones
Lámparas y accesorios
Pozo de absorción
Inodoro de porcelana
ELECTRICIDAD
OBRAS EXTERIORES
PINTURA
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
Tubería y accesorios de agua potable
Tanques sépticos
Tubería y accesorios de aguas negras
OBRAS SANITARIAS
:
:
:
:
010.00. PRELIMINARES
010.01. Limpieza inicial
010.02.  Trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15
Longitud de trazo y nivelación Metrado (mL) 223.25
Ejes long. Longitud (m) Ejes trans. Longitud (m)
1 18.51 A 12.55
1' 3.30 A' 9.45
2 21.00 B 7.40
2' 2.10 C 10.08
3 2.10 C' 1.70
3' 3.05 C" 8.85
4 11.53 D 15.10
5 9.88 D' 2.65
5' 9.30 D" 7.85
5" 0.85 E 8.90
6 2.90 E' 3.90
6' 4.80 E" 3.95
6" 2.90 F 12.50
7 15.65 F' 5.25
F" 5.25
∑ 107.87 ∑ 115.38
Área de trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15
Área (m²) Porcentaje m²
279.30 31.65% 350.15
603.18 68.35%
882.48 100%
Área libre
Área del terreno
Notas: El terreno solamente posee una pequeña capa de vegetación superficial; por tanto, la limpieza inicial se incorporará en la actividad de descapote. No es necesario 
efectuar demoliciones, remociones, ni eliminación de obstrucciones, etc.
010.00. PRELIMINARES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Área en planta aumentado 1 
metro perimetral a cada lado
Descripción
Área de construcción
:
:
:
:
030.00. FUNDACIONES
030.01. Excavación estructural Metrado (m³) 88.73
Volumen de excavación estructural en vigas asísmicas Metrado (m³) 33.54
Ejes long. VA-1 VA-2 Ejes transv. VA-1 VA-2 143.79
1 18.61 A 3.38 5.10 13.98
1' 3.50 A' 3.80
2 11.90 2.48 B 3.25
2' 2.30 C 7.45
3 1.33 C' 1.00
3' 2.28 C" 6.40
4 6.53 D 5.50
5 7.78 D' 1.50
5' 9.50 D" 2.80
5" 1.05 E 4.83
6 3.00 E' 3.20
6' 5.00 E" 2.80
6" 3.00 F 5.92
7 15.85 F' 3.58
F" 3.15
Suma 91.63 2.48 Suma 52.16 11.50
VA-1 143.79 0.40 0.40 23.01 1.30 29.91
VA-2 13.98 0.50 0.40 2.80 1.30 3.63
33.54
Volumen de excavación estructural en zapatas Metrado (m³) 55.19
Z-1 1.50 1.50 1.20 13.00 35.10 1.30 45.63
Z-2 1.75 1.75 1.20 2.00 7.35 1.30 9.56
55.19
FA
Volumen en 
banco (m³)
Número de 
zapatas
030.00. FUNDACIONES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Volumen 
suelto (m³)
Elemento
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
Profundidad 
(m)
Volumen 
suelto (m³)
FA
Elemento
Longitud de 
excavac. (m)
Ancho (m)
Profundidad 
(m)
Long. excavación VA-1 (mL)
Long. excavación VA-2 (mL)
Volumen en 
banco (m³)
030.02. Relleno y compactación Metrado (m³) 76.91
Volumen de concreto en vigas asísmicas Metrado (m³) 13.44
Ejes long. VA-1 VA-2 Ejes transv. VA-1 VA-2 184.25
1 18.36 A 4.40 6.75 19.25
1' 3.30 A' 4.40
2 16.35 4.65 B 6.75
2' 2.10 C 8.83
3 2.10 C' 1.20
3' 3.05 C" 7.85
4 11.53 D 13.10
5 9.88 D' 1.90
5' 9.30 D" 6.35
5" 0.85 E 7.15
6 2.90 E' 3.40
6' 4.80 E" 3.20
6" 2.90 F 11.25
7 15.65 F' 4.50
F" 4.75
Suma 103.07 4.65 Suma 81.18 14.60
VA-1 184.25 0.25 0.25 11.52
VA-2 19.25 0.40 0.25 1.93
13.44
Volumen de concreto en zapatas Metrado (m³) 4.03
Z-1 1.00 1.00 0.25 13.00 3.25
Z-2 1.25 1.25 0.25 2.00 0.78
4.03
Elemento
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
Peralte (m)
Volumen de 
concreto (m³)
Volumen de 
concreto (m³)
Número de 
zapatas
Longitud VA-1 (mL)
Longitud VA-2 (mL)
Elemento Ancho (m)Longitud (m) Peralte (m)
Volumen de concreto en pedestales Metrado (m³) 0.50
P-1 0.13 0.55 2.00 0.14
P-2 0.09 0.55 2.00 0.10
P-3 0.05 0.55 7.00 0.17
P-5 0.04 0.55 4.00 0.08
0.50
Volumen de relleno y compactación Metrado (m³) 76.91
68.25 17.97 1.30 0.85 76.91
030.04. Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,992.95
Acero de refuerzo longitudinal en vigas asísmicas Metrado (kg) 1,238.48
Ejes VA-1 VA-2 VA-1 VA-2 Ejes VA-1 VA-2 VA-1 VA-2
1 18.51 2.40 A 5.15 7.40 1.20 2.00
1' 3.30 1.20 A' 9.45 1.60
2 16.35 4.65 2.00 1.50 B 7.40 1.60
2' 2.10 1.20 C 10.08 1.60
3 2.10 1.20 C' 1.70 1.20
3' 3.05 1.20 C" 8.85 2.00
4 11.53 1.60 D 15.10 2.00
5 9.88 1.60 D' 2.65 1.20
5' 9.30 1.60 D" 7.85 1.60
5" 0.85 1.20 E 8.90 1.60
6 2.90 1.20 E' 3.90 1.20
6' 4.80 1.20 E" 3.95 1.20
6" 2.90 1.20 F 12.50 2.00
7 15.65 2.00 F' 5.25 1.20
F" 5.25 1.20
Suma 103.22 4.65 20.80 1.50 Suma 99.13 16.25 20.40 4.00
Tramo acero VA-1 (Varilla #4) 243.55 26.40
Grado de 
compactación
FA
Elemento Sección (m²)
Ejes longitudinales Traslapes y dobleces (mL)Ejes transversales
Relleno y 
compact. (m³)
Tramo acero VA-2 (Varilla #5)
Traslapes y dobleces (mL)
Volumen de 
concreto (m³)
Excavación en 
banco (m³)
Volumen de 
concreto (m³)
Altura (m³)
Número de 
pedestales
Elemento Nominación No. Elementos Longitud (mL) FD mL kg
VA-1 Varilla #4 4.00 243.55 1.02 993.68 987.72
VA-2 Varilla #5 6.00 26.40 1.02 161.57 250.75
1,155.25 1,238.48
Acero de refuerzo en zapatas Metrado (kg) 296.09
Elemento Nominación No. Zapatas Varillas A/D Ancho (m) Rec.(m) FD mL kg
Z-1 Varilla #4 13.00 10.00 1.00 0.05 1.03 241.02 239.57
Z-2 Varilla #4 2.00 12.00 1.25 0.05 1.03 56.86 56.51
297.88 296.09
Acero de refuerzo transversal en vigas asísmicas (estribos) Metrado (kg) 458.38
Ejes long. 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje
1 80 88 168
1' 27 9 36
2 119 89 208 24 25 50
2' 14 7 21
3 12 7 19
3' 21 9 31
4 57 48 105
5 62 47 109
5' 69 28 97
5" 7 2 9
6 14 12 26
6' 27 21 48
6" 14 12 26
7 60 74 135
Suma 1,038 50
Estribos en VA-2Estribos en VA-1
Ejes transv. 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje
A 36 16 52 13 42 55
A' 51 37 88
B 40 30 70
C 45 45 90
C' 14 4 18
C" 53 35 88
D 64 64 128
D' 26 5 31
D" 52 29 81
E 63 28 91
E' 14 19 33
E" 26 14 40
F 62 54 116
F' 26 22 48
F" 14 28 42
Suma 928 143
Elemento Estribos Desarrollo (m) Nominación FD mL kg
VA-1 1,966 0.83 Varilla #2 1.02 1,658.40 412.94
VA-2 193 0.93 Varilla #2 1.02 182.49 45.44
1,840.89 458.38
kg kg
987.72 239.57
412.94 9.58
56.03 56.51
250.75 2.26
45.44
11.85
Material mL kg
Varilla #5 161.57 250.75
Varilla #4 1,291.56 1,283.81
Varilla #2 1,840.89 458.38
Suma 3,294.02 1,992.95
VA-2
VA-1
Varilla #2
Estribos en VA-2
Zapatas
Varilla #4
Alambre de amarre recocido #18
Alambre de amarre recocido #18
Estribos en VA-1
Z-1
Varilla #4
Varilla #4
Varilla #2
Alambre de amarre recocido #18
Z-2
Vigas asísmicas
Alambre de amarre recocido #18
Varilla #5
030.05. Formaletas Metrado (m²) 113.15
Formaletas en vigas asísmicas Metrado (m²) 97.65
Ejes long. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²) Ejes trans. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²)
1 34.26 0.25 8.57 A 9.55 0.25 2.39
1' 5.10 0.25 1.28 A' 16.35 0.25 4.09
2 27.75 0.25 6.94 B 12.45 0.25 3.11
2' 3.20 0.25 0.80 C 18.16 0.25 4.54
3 3.45 0.25 0.86 C' 2.40 0.25 0.60
3' 4.60 0.25 1.15 C"
4 19.01 0.25 4.75 D 26.70 0.25 6.68
5 17.31 0.25 4.33 D' 4.30 0.25 1.08
5' 16.21 0.25 4.05 D" 6.55 0.25 1.64
5" 1.20 0.25 0.30 E 14.78 0.25 3.70
6 4.80 0.25 1.20 E' 6.80 0.25 1.70
6' 8.15 0.25 2.04 E" 14.78 0.25 3.70
6" 4.80 0.25 1.20 F 22.50 0.25 5.63
7 29.80 0.25 7.45 F' 9.25 0.25 2.31
F" 9.20 0.25 2.30
Suma 44.91 Suma 43.44
VA-1
Ejes long. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²) Ejes trans. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²)
1 A 13.25 0.25 3.31
1' A'
2 7.50 0.25 1.875 B
2' C
3 C'
3' C" 16.45 0.25 4.11
4 D
5 D'
5' D"
5" E
6 E'
6' E"
6" F
7 F'
F"
Suma 1.88 Suma 7.43
97.65
Formaletas en zapatas Metrado (m²) 15.50
Elemento Cantidad Ancho (m) Peralte (m) No. Caras Área (m²) Formaletas Área (m²)
Z-1 13.00 1.00 0.25 4.00 13.00 Vigas asísmicas 97.65
Z-2 2.00 1.25 0.25 4.00 2.50 Zapatas 15.50
15.50 113.15
VA-2
Área de formaletas en vigas asísmicas (m²)
030.06. Concreto Metrado (m³) 18.69
Volumen de concreto en vigas asísmicas Metrado (m³) 13.98
Ejes long. VA-1 VA-2 Ejes transv. VA-1 VA-2 184.25
1 18.36 A 4.40 6.75 19.25
1' 3.30 A' 4.40
2 16.35 4.65 B 6.75
2' 2.10 C 8.83
3 2.10 C' 1.20
3' 3.05 C" 7.85
4 11.53 D 13.10
5 9.88 D' 1.90
5' 9.30 D" 6.35
5" 0.85 E 7.15
6 2.90 E' 3.40
6' 4.80 E" 3.20
6" 2.90 F 11.25
7 15.65 F' 4.50
F" 4.75
Suma 103.07 4.65 Suma 81.18 14.60
Longitud VA-1 (mL)
Longitud VA-2 (mL)
VA-1 184.25 0.25 0.25 1.04 11.98
VA-2 19.25 0.40 0.25 1.04 2.00
13.98
Volumen de concreto en zapatas Metrado (m³) 4.19
Z-1 1.00 1.00 0.25 13.00 1.04 3.38
Z-2 1.25 1.25 0.25 2.00 1.04 0.81
4.19
Volumen de concreto en pedestales Metrado (m³) 0.51
Concreto m³
P-1 0.13 0.55 2.00 1.04 0.15 Vigas asísmicas 13.98
P-2 0.09 0.55 2.00 1.04 0.10 Zapatas 4.71
P-3 0.05 0.55 7.00 1.04 0.18 18.69
P-5 0.04 0.55 4.00 1.04 0.09
0.51
Elemento Longitud (m) Ancho (m) Peralte (m)
Volumen de 
concreto (m³)
FD
Volumen de 
concreto (m³)
Elemento Sección (m²) Altura (m³)
Número de 
pedestales
Volumen de 
concreto (m³)
FD
FD
Lado menor 
(m)
Elemento
Lado mayor 
(m)
Peralte (m)
Número de 
zapatas
Resumen
:
:
:
:
040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
040.01. Acero de refuerzo Metrado (kg) 2,711.19
Acero de refuerzo longitudinal en columnas Metrado (kg) 528.84
mL kg
C-2 1.40 2.50 3.90 0.40 8.00 4.35 1.02 39.52 39.28
C-2 1.40 2.50 3.90 0.40 8.00 4.35 1.02 39.52 39.28
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-1 1.30 2.80 4.10 0.40 11.00 3.71 1.02 54.27 53.94
C-1 1.30 2.80 4.10 0.40 11.00 3.71 1.02 54.27 53.94
528.84
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Ejes Elementos
Longitud de 
pedestal (m)
040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Número de 
elementos
E
F'
F"
Varilla #4
FD
Anclaje Ped.-
Zap. (m)
A
B
C"
Longitud de 
columna (m)
Longitud Total 
(m)
Anclaje a VC 
(m)
Acero de refuerzo transversal  en columnas (estribos) Metrado (kg) 185.36
Primeros 5 0.05 Resto a ~~> 0.15
C-2 5 0.25 0.25 25 16 3
C-2 5 0.25 0.25 25 16 3
C-3 7 0.35 0.45 35 9 4
C-3 7 0.35 0.45 35 9 4
C-3 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-3 5 0.25 0.25 25 18 3
C-3 5 0.25 1.25 25 11 3
C-3 7 0.35 1.25 35 3 4
C-3 7 0.35 1.25 35 3 4
C-1 5 0.25 1.25 25 11 3
C-1 5 0.25 1.25 25 11 3
mL kg
44 1.13 1.02 50.58 12.59
44 1.13 1.02 50.58 12.59
48 0.83 1.02 40.49 10.08
48 0.83 1.02 40.49 10.08
48 0.83 1.02 40.49 10.08
49 0.73 1.02 36.34 9.05
49 0.73 1.02 36.34 9.05
49 0.73 1.02 36.34 9.05
49 0.73 1.02 36.34 9.05
46 0.83 1.02 38.80 9.66
40 0.83 1.02 33.74 8.40
43 0.83 1.02 36.27 9.03
43 0.83 1.02 36.27 9.03
39 2.91 1.02 115.68 28.80
39 2.91 1.02 115.68 28.80
185.36
Varilla #2 (Ø=¼")
F"
B
C"
E
F'
Ejes Elementos
Espacios de 
0.05 m
Cruces con 
vigas
A
Factor de 
seguridad
Total estribos
Desarrollo de 
cada estribo
FD
Estribos 
@0.05m
Estribos 
@0.15m
Número de 
espacios
Acero de refuerzo longitudinal en vigas Metrado (kg) 786.77
mL kg
A V-1 7.15 1.60 8.75 12 1.02 107.10 106.46
F' V-1 5.25 1.60 6.85 12 1.02 83.84 83.34
F" V-1 5.25 1.60 6.85 12 1.02 83.84 83.34
2 V-1 4.75 1.60 6.35 12 1.02 77.72 77.26
4 V-1 4.75 1.60 6.35 12 1.02 77.72 77.26
C" VD 6.50 1.60 8.10 4 1.02 33.05 32.85
B VD 6.70 1.60 8.30 4 1.02 33.86 33.66
B VC 7.30 1.60 8.90 4 1.02 36.31 36.09
E VC 6.20 1.60 7.80 4 1.02 31.82 31.63
F VC 7.55 1.60 9.15 4 1.02 37.33 37.11
1 VC 18.35 2.00 20.35 4 1.02 83.03 82.53
4 VC 6.50 1.60 8.10 4 1.02 33.05 32.85
7 VC 15.85 2.00 17.85 4 1.02 72.83 72.39
786.77
Acero de refuerzo transversal en vigas (estribos) Metrado (kg) 255.54
Primeros 5 0.05 Resto a ~~> 0.15
mL kg
A V-1 2 10 45 1 56 2.48 1.02 140.86 35.08
F' V-1 2 10 33 1 44 2.48 1.02 110.68 27.56
F" V-1 2 10 33 1 44 2.48 1.02 110.68 27.56
2 V-1 2 10 29 1 40 2.48 1.02 100.62 25.05
4 V-1 2 10 29 1 40 2.48 1.02 100.62 25.05
C" VD 6 30 41 3 74 0.63 1.02 47.04 11.71
B VD 6 30 42 3 75 0.63 1.02 47.68 11.87
B VC 6 30 46 3 79 0.63 1.02 50.22 12.50
E VC 8 40 39 4 83 0.63 1.02 52.76 13.14
F VC 4 20 48 2 70 0.63 1.02 44.50 11.08
1 VC 6 30 120 3 153 0.63 1.02 97.26 24.22
4 VC 7 35 41 4 80 0.63 1.02 50.86 12.66
7 VC 2 10 103 1 114 0.63 1.02 72.47 18.05
255.54
Traslapes y 
anclajes (m)
Número de 
elementos
Ejes
Estribos @0.05 
m
Estribos 
@0.15m
Varilla #4Longitud Total 
(m)
Factor de 
Seguridad
Desarrollo del 
estribo (m)
Varilla #2
FDEjes Elemento
FD
Total estribosNo. Espacios
Elemento Longitud (m)
Acero de refuerzo en paredes Metrado (kg) 954.68
Ejes Longitud (m) Ejes Longitud (m) FD mL kg Eje Longitud (m) FD mL kg
1 84.65 A 39.00 1.02 126.12 70.63 C" 13.47 1.02 13.74 13.66
1' 19.50 A' 22.75 1.02 43.10 24.13
2 87.85 B 20.50 1.02 110.52 61.89
2' 16.25 C 62.65 1.02 80.48 45.07
3 16.25 C' 12.68 1.02 29.51 16.52
3' 22.75 D 45.71 1.02 69.83 39.10
4 29.25 D' 14.28 1.02 44.40 24.86
5 57.40 D" 19.04 1.02 77.97 43.66
5' 55.25 E 29.69 1.02 86.64 48.52
5" 6.50 E' 25.20 1.02 32.33 18.11
6 19.50 E" 25.20 1.02 45.59 25.53
6' 32.50 F 46.12 1.02 80.19 44.91
6" 19.50 F' 27.18 1.02 47.61 26.66
7 81.62 1.02 83.25 46.62
536.23 13.66
Ejes Longitud (m) Ejes Longitud (m) FD mL kg Eje Longitud (m) FD mL kg
1 63.84 A 21.20 1.02 86.74 48.57 C" 7.29 1.02 7.44 7.39
1' 5.87 A' 13.29 1.02 19.54 10.94
2 35.68 B 3.30 1.02 39.76 22.27
2' 3.09 C 7.80 1.02 11.11 6.22
3 7.96 C' 320.00 1.02 334.52 187.33
3' 11.40 D 17.70 1.02 29.68 16.62
4 11.30 D' 5.26 1.02 16.89 9.46
5 29.10 D" 3.62 1.02 33.37 18.69
5' 23.96 E 12.82 1.02 37.52 21.01
5" 1.95 E' 4.70 1.02 6.78 3.80
6 5.97 E" 7.33 1.02 13.57 7.60
6' 14.25 F 17.29 1.02 32.17 18.02
6" 5.97 F' 4.10 1.02 10.27 5.75
7 37.00 1.02 37.74 21.13
397.41 7.39
Varilla #3 Varilla #4
Acero de Refuerzo Vertical Máx. @0.60 m
Varilla #3 Varilla #4
Acero de Refuerzo Horizontal Máx. @1.20 m
Alambre #18
mL kg mL kg mL kg kg
C-1 107.88 107.23 231.36 57.61 6.59
C-2 79.03 78.56 101.16 25.19 4.15
C-3 217.48 216.17 266.56 66.37 11.30
C-5 126.98 126.22 145.34 36.19 6.50
V1 430.24 427.65 563.46 140.30 22.72
VD 66.91 66.51 94.72 23.59 3.60
VC 294.37 292.61 368.07 91.65 15.37
21.05 1,667.21 933.64 1.46
1,322.90 1,336.01 1,770.67 440.90 1,667.21 933.64 71.69
040.03. Formaletas de columnas Metrado (m²) 34.28
Área de formaletas en columnas Metrado (m²) 34.28
Lado menor Lado mayor
C-2 0.30 0.30 2.50 2 2 3.00
C-2 0.30 0.30 2.50 2 2 3.00
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 2 1.68
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-1 0.36 0.36 2.80 2 2 4.00
C-1 0.36 0.36 2.80 2 2 4.00
34.28
E
F'
F"
A
B
C"
Área (m²)
No. de caras
Elemento
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
Longitud (m)
Paredes de mampostería
Eje
Elemento
Columnas
Vigas
Varilla #2 Varilla #3Varilla #4
040.04. Formaletas de vigas Metrado (m²) 61.20
Área de formaletas en vigas Metrado (m²) 61.20
Ejes Elemento Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) No. de caras Área (m²)
A V-1 7.15 0.50 0.15 3 8.22
F' V-1 5.25 0.50 0.15 3 6.04
F" V-1 5.25 0.50 0.15 3 6.04
2 V-1 4.75 0.50 0.15 3 5.46
4 V-1 4.75 0.50 0.15 3 5.46
C" VD 6.50 0.20 0.15 2 2.60
B VD 6.70 0.20 0.15 2 2.68
B VC 7.30 0.20 0.15 2 2.92
E VC 6.20 0.20 0.15 2 2.48
F VC 7.55 0.20 0.15 2 3.02
1 VC 18.35 0.20 0.15 2 7.34
4 VC 6.50 0.20 0.15 2 2.60
7 VC 15.85 0.20 0.15 2 6.34
61.20
040.11. Concreto estructural Metrado (m³) 7.05
Volumen de concreto estructural en columnas Metrado (m³) 2.60
C-2 2.50 0.30 0.30 1.04 0.23
C-2 2.50 0.30 0.30 1.04 0.23
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-1 2.80 0.15 0.85 1.04 0.37
C-1 2.80 0.15 0.85 1.04 0.37
2.60
Ejes
F"
A
B
C"
E
F'
FDElemento Longitud (m)
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
Volumen de 
concreto (m³)
Volumen de concreto estructural en vigas Metrado (m³) 4.46
Ejes Elemento Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) FD Vol. Con. (m³)
A V-1 7.15 0.50 0.15 1.04 0.56
F' V-1 5.25 0.50 0.15 1.04 0.41
F" V-1 5.25 0.50 0.15 1.04 0.41
2 V-1 4.75 0.50 0.15 1.04 0.37
4 V-1 4.75 0.50 0.15 1.04 0.37
C" VD 6.50 0.20 0.15 1.04 0.20
B VD 6.70 0.20 0.15 1.04 0.21
B VC 7.30 0.20 0.15 1.04 0.23
E VC 6.20 0.20 0.15 1.04 0.19
F VC 7.55 0.20 0.15 1.04 0.24
1 VC 18.35 0.20 0.15 1.04 0.57
4 VC 6.50 0.20 0.15 1.04 0.20
7 VC 15.85 0.20 0.15 1.04 0.49
4.46
:
:
:
:
050.00. MAMPOSTERÍA
050.02. Bloques de concreto Metrado (m²) 388.73
Área mampostería de bloques de 6"x8"x16" Metrado (m²) 388.73
Ejes long. Área (m²) Ejes transv. Área (m²) Área total (m²) 388.73
1 29.93 A 15.10
1' 6.38 A' 16.48
2 34.01 B 8.10
2' 2.84 C 28.87
3 6.00 C' 1.44
3' 5.55 C" 9.11
4 13.70 D 36.68
5 27.02 D' 4.50
5' 21.69 D" 5.43
5" 2.25 E 8.94
6 5.79 E' 5.00
6' 14.11 E" 8.86
6" 2.64 F 21.14
7 40.45 F' 6.71
Suma 212.36 Suma 176.37
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050.00. MAMPOSTERÍA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
:
:
:
:
060.00. TECHOS Y FASCIAS
060.03. Cubiertas de láminas de zinc Metrado (m²) 322.50
Área (m²) FP (20%) FD Área efectiva
21.40 1.02 1.05 22.91
68.69 1.02 1.05 73.57
52.53 1.02 1.05 56.26
44.07 1.02 1.05 47.20
77.91 1.02 1.05 83.44
31.46 1.02 1.05 33.69
5.07 1.02 1.05 5.43
322.50
060.19. Cerchas metálicas Metrado (kg) 151.97
kg 147.33
kg 4.64
Angulares L2"x2"x1/8" Metrado (kg) 147.33
19.75 33.19 1.05 55.59 10.00 14.73 147.33
Platinas PL6"x6"x1/4" Metrado (kg) 4.64
4 0.25 4.64 4.64
Peso total (kg)
Lavado y planchado
Carport
Caída frontal-sur
Caída lateral-este
Caída lateral-oeste
Caída posterior-norte
Terraza
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060.00. TECHOS Y FASCIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
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Área de techado
Peso total (kg)
Longitud (m)
Cantidad de 
angulares 
Diagonal (m) Cuerda (m) FD
Cercha metálica de 
0.15mx0.50m
 Diagonal de angular L2"x2"x1/8"
Cuerda de 2 angulares L2"x2"x1/8"
Superficie
Peso de cada 
angular (kg)
Cantidad
Área de cada 
platina (ft²)
Peso de cada 
platina (kg)
060.20. Estructura metálica para techos Metrado (kg) 3,931.47
kg
36.22
1,425.49
2,191.20
149.84
128.73
3,931.47
CM-1: 2 perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")
Descripción
Anclajes: Platinas PL + Angulares L
Clavadores y fijadores: Clavadores (Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m) + Fijadores (Anclajes L2"x3"x3"x1/8")
VM-1: 2 perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")
VM-2: 2 Perlines de 2"x6"x1/8" + 2 Placas corridas de 5"x1/8" + Platinas PL2"x14"x3/16" @0.60 m
:
:
:
:
070.00. ACABADOS
070.01. Piqueteo Metrado (m²) 97.40
Piqueteo en columnas Metrado (m²) 40.27
C-2 2.50 1.20 3.00
C-2 2.50 0.90 2.25
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-5 3.00 0.90 2.70
C-5 3.00 0.90 2.70
C-5 3.00 0.90 2.70
C-5 3.00 0.90 2.70
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-1 2.80 1.70 4.76
C-1 2.80 1.70 4.76
40.27
070.00. ACABADOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Perímetro de 
piqueteo (mL)
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Área (m²)Ejes Elemento Altura (m)
F"
A
B
C"
E
F'
Piqueteo en vigas Metrado (m²) 57.13
A V-1 7.15 1.00 7.15
F' V-1 5.25 1.00 5.25
F" V-1 5.25 1.00 5.25
2 V-1 4.75 1.00 4.75
4 V-1 4.75 1.00 4.75
C" VD 6.50 0.40 2.6
B VD 6.70 0.40 2.68
B VC 7.30 0.40 2.92
E VC 6.20 0.40 2.48
F VC 7.55 0.40 3.02
1 VC 18.35 0.40 7.34
4 VC 6.50 0.40 2.6
7 VC 15.85 0.40 6.34
57.13
070.02. Repello corriente Metrado (m²) 874.86
388.73 2 97.40 874.86
070.05. Metrado (m²) 874.86
388.73 2 97.40 874.86
070.11. Metrado (m²) 28.00
Elemento Área (m²)
Azulejos 28.00
Ejes Elemento Longitud (m)
Perímetro de 
piqueteo (mL)
Área (m²)
Enchapes de azulejos
Total (m²)
Área de 
mampostería 
Número de 
caras
Área de vigas y 
colum. (m²)
Total (m²)
Fino corriente
Área de 
mampostería 
Número de 
caras
Área de vigas y 
colum. (m²)
:
:
:
:
080.00. CIELOS RASOS
080.07. Otros forros Metrado (m²) 292.01
Área de cielo suspendido de Gypsum Metrado (m²) 292.01
Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53
14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25
20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92
16.36
7.03
22.08
31.26
292.01
Cocina
Comedor
Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal
Exterior
Dormitorio #1
S.S. Visitas
S.S. Servicio
Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
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Ambiente
Porche
Vestíbulo
080.00. CIELOS RASOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Estudio
Carport
Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
S.S. #1
Walking closet #1
080.12. Fascias mL 106.31
106.31 1.10 0.30 35.64 2.97 12
Láminas de Plycem de 4'x8'
Longitud a 
cubrir (m)
FD
Ancho de 
lámina 12" (m)
Área a cubrir 
(m²)
Área lámina 
4'x8' (m²)
Cantidad de 
láminas
:
:
:
:
090.00. PISOS
090.01. Conformación y compactación manual Metrado (m²) 260.75
Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53
14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25
20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92
16.36
7.03
22.08
260.75Suma
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Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
Ambiente
Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas
S.S. Servicio
Walking closet
090.00. PISOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Cocina
Carport
S.S. #2
S.S. #1
Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio
Sala
S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2
Comedor
Terraza
090.02.  Cascote Metrado (m²) 260.75
Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53
14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25
20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92
16.36
7.03
22.08
260.75Suma
Ambiente
Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
Porche
Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
Cocina
Walking closet #1
Comedor
S.S. Servicio
S.S. Visitas
Vestíbulo
Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal
S.S. #1
Dormitorio principal
Dormitorio #1
Estudio
Carport
090.03. Baldosas de cerámica Metrado (m²) 260.75
Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53
14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25
20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92
16.36
7.03
22.08
260.75Suma
Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas
Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2
Ambiente
Comedor
S.S. #2
Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
Cocina
S.S. Servicio
Dormitorio #1
Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal
Estudio
S.S. #1
Walking closet #1
Carport
090.14. Rodapiés Metrado (mL) 268.04
Unidad Cantidad
mL 5.20
mL 3.70
mL 6.10
mL 6.90
mL 9.00
mL 12.10
mL 15.59
mL 15.08
mL 15.00
mL 41.65
mL 22.80
mL 9.00
mL 11.00
mL 20.23
mL 15.80
mL 6.70
mL 8.90
mL 8.90
mL 7.00
mL 16.60
mL 10.80
268.04Suma
S.S. visitas
S.S. servidumbre
Dormitorio servidumbre
Lavado y planchado
Tendedero
Vestíbulo
Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio
S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
S.S. #1
Sala
Terraza
Walking closet
Cocina
Comedor
Ambiente
Porche
:
:
:
:
120.00. PUERTAS
120.01. Puertas Metrado (glb) 1.00
SC Instalación de puertas de madera sólida/vidrio
Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.49 2.10 1.00
2.13 4.00 1.00
SC Instalación de puertas de madera sólida
Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 0.87 6.00
2.13 0.77 1.00
2.13 0.97 8.00
SC Instalación de puertas metálicas
Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 1.00 2.00Instalación de puertas metálicas 2.13x1.00 m
Descripción
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.87 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.77 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.97 m
Descripción
Descripción
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.49x2.10 m
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.13x4.00 m
120.00. PUERTAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
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:
:
:
:
130.00. VENTANAS
130.02. Ventanas de aluminio y vidrio Metrado (glb) 1.00
Nominación Altura (m) Ancho (m) No. Hojas Observación Cantidad
V1 0.40 0.80 2 Tipo francesa 1.00
V2 0.40 0.87 2 Tipo francesa 1.00
V3 1.10 1.40 2 Tipo francesa 4.00
V4 0.40 0.87 2 Tipo francesa 4.00
V5 1.10 0.80 2 Tipo francesa 3.00
V6 1.10 1.60 2 Tipo francesa 1.00
V7 1.10 0.90 2 Tipo francesa 1.00
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130.00. VENTANAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
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Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Material
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
:
:
:
:
150.00. OBRAS SANITARIAS
150.02. Metrado (mL) 84.00
Unidad Cantidad
mL 64.00
mL 20.00
und 7.00
und 15.00
und 2.00
und 4.00
und 5.00
150.03. Tubería y accesorios de agua potable Metrado (mL) 141.00
Unidad Cantidad
Tubería de PVC agua potable SDR 26 Ø = 3/4" mL 75.00
Tubería de cobre para agua caliente Ø = 3/4" mL 66.00
und 10.00
und 12.00
150.05. Tanques sépticos Metrado (und) 1.00
Unidad Cantidad
m³ 4.09
m³ 0.22
mL 1.20
Unidad Cantidad
und 2.00
und 10.00
und 1.00
mL 1.30
mL 3.00
mL 3.00
Tubería y accesorios de aguas negras
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150.00. OBRAS SANITARIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
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Descripción
Tubería aguas negras PVC SDR 32.5 (Ø = 4")
Tubería aguas negras PVC SDR 32.5 (Ø = 2")
Codo 90° vertical (Ø = 4")
Codo 90° vertical (Ø = 2")
Yee (Ø = 2")
Yee (Ø = 4")
Reductor Yee (2"-->4")
Descripción
Codo 90º horizontal Ø = 3/4"
Tubo PVC Ø =4"
Tubo de desagüe de lodo PVC Ø = 6" hacia pozo de absorción
Codo 90º vertical Ø = 3/4"
Descripción
Fosa séptica
Falso fondo y lecho filtrante
Niples de PVC Ø = 1"
Tuberías y accesorios
Tee PVC Ø = 4"
Codos de 90º Ø = 4"
Tapón hembra Ø = 4"
Tubo PVC a media caña Ø =4"
150.06. Accesorios sanitarios Metrado (glb) 1.00
Unidad Cantidad
und 1.00
und 1.00
und 5.00
und 2.00
und 4.00
13.00
150.10.  Pozo de absorción Metrado (glb) 1.00
Unidad Cantidad
m³ 25.47
m² 27.17
m³ 0.99
kg 37.55
m³ 0.42
mL 6.00
und 3.00
m³ 1.00
m³ 2.00
150.17.  Inodoro de porcelana Metrado (und) 5.00
Unidad Cantidad
und 5.00
mL 1.50
und 15.00
Llave de chorro para jardín
Duchas
Descripción
Excavación
Elementos
Lavalampazo con sus accesorios
Válvula de pase con protección
Lavamanos
Mampostería
Vigas
Acero de refuerzo
Losa de concreto reforzado
Tubo PVC Ø = 2" para ventilación
Tubo PVC de Ø = ½"
Codos 90º PVC Ø = ½"
Materiales
Inodoros con accesorios
Codos 90º PVC Ø = 2"
Relleno de grava de 3/4" al fondo del pozo
Relleno de grava de 1/2" alrededor de la mampostería
:
:
:
:
160.00. ELECTRICIDAD
160.02. Canalizaciones Metrado (mL) 286.25
Unidad Cantidad
mL 260.25
mL 26.00
286.25
160.04.  Lámparas y accesorios Metrado (und) 152.00
Unidad Cantidad
und 13
und 25
und 4
und 19
und 13
und 10
und 5
und 3
und 6
und 28
und 26
152
160.05. Paneles Metrado (glb) 1.00
Unidad Cantidad
und 1.00
und 6.00
160.06. Acometidas Metrado (glb) 1.00
Unidad Cantidad
und 2.00
und 2.00
und 4.00
8.00
Elemento
Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'
Tubo Conduit PVC CED-H (3 m, Ø = 2")
Codo Conduit PVC (Ø = 2")
Apagador sencillo, 15 Amp, 120 V
Panel eléctrico
Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)
Breakers de 3 polos
Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"
Apagador doble, 5 Amp, 120 V
Apagador triple, 5 Amp, 120 V
Apagador conmutado, 5 Amp, 120 V
Abanico con lámpara, 200 W, 120 V, 60 Hz
Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"
Elemento
Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz
Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60 W, 120 W
Ojo de buey empotrado 50 W, 120 V, 60 Hz
Elemento
Tubo Conduit PVC CED-H (3 m, Ø = ½")
Tubo Conduit PVC CED-H (3 m, Ø = 3/4")
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:
:
:
:
190.00. OBRAS EXTERIORES
190.02. Aceras y andenes Metrado (m²) 98.13
Metrado (m²) 98.13
190.04. Muros exteriores Metrado (m²) 339.07
Fundaciones
Excavación estructural Metrado (m³) 42.71
Zapatas Metrado (m³) 21.30
1' 43.29 3.00 14 0.60 0.60 0.80 0.20 7.17 1.30 9.32
7' 43.41 3.00 13 0.60 0.60 0.80 0.20 6.66 1.30 8.65
A" 19.26 3.00 5 0.60 0.60 0.80 0.20 2.56 1.30 3.33
21.30
Viga de fundaciones Metrado (m³) 21.42
1' 43.29 0.20 0.20 0.40 0.10 0.16 6.77 1.30 8.80
7' 43.41 0.20 0.20 0.40 0.10 0.16 6.78 1.30 8.82
A" 19.26 0.20 0.20 0.40 0.10 0.16 2.92 1.30 3.80
21.42
Manejabilidad 
(m)
En banco (m³) FA Suelto (m³)
En banco (m³) FA Suelto (m³)
Manejabilidad 
(m)
Intercepción 
zapatas (m³)
Ejes Longitud (m) Separación (m) No. Zapatas
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
Desplante (m)
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
190.00. OBRAS EXTERIORES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Andén frontal
Ejes Longitud (m)
Peralte de viga 
(m)
Ancho de viga 
(m)
Profundidad 
(m)
Acero de refuerzo Metrado (kg) 749.12
Zapatas Metrado (kg) 91.39
FD mL kg
1' 14 0.60 0.05 0.06 10.00 0.50 1.02 71.40 39.98
7' 13 0.60 0.05 0.06 10.00 0.50 1.02 66.30 37.13
A" 5 0.60 0.05 0.06 10.00 0.50 1.02 25.50 14.28
91.39
Viga de fundaciones Metrado (kg) 657.73
Refuerzo longitudinal Metrado (kg) 559.50
FD mL kg
1' 43.29 12.80 4 1.02 228.86 227.49
7' 43.41 12.80 4 1.02 229.32 227.94
A" 19.26 6.40 4 1.02 104.70 104.07
559.50
Refuerzo transversal (estribos @0.20 m) Metrado (kg) 98.23
FD mL kg
1' 43.29 0.20 217.00 0.73 1.02 160.91 40.07
7' 43.41 0.20 218.00 0.73 1.02 161.66 40.25
A" 19.26 0.20 97.00 0.73 1.02 71.93 17.91
98.23
Formaletas Metrado (m²) 57.74
Zapatas Metrado (m²) 15.36
1' 14 0.20 0.60 4 6.72
7' 13 0.20 0.60 4 6.24
A" 5 0.20 0.60 4 2.40
15.36
Superficie de 
formaleteado 
Desarrollo (m)Cantidad
Traslapes (m) No. Elementos
Ejes Longitud (m) Separación (m)
Ancho de 
retorta (m)
Recubrimiento 
(m)
Separación (m)
No. de varillas 
por zapata
Longitud cada 
varilla (m)
Varillas #3 @0.06 m A/D
Varillas #2
Ejes No. Zapatas Peralte (m) Ancho (m)
Caras en 
contacto
Varillas #4
Ejes No. Zapatas
Ejes Longitud (m)
Viga de fundaciones Metrado (m²) 42.38
1' 43.29 0.20 2 17.32
7' 43.41 0.20 2 17.36
A" 19.26 0.20 2 7.70
42.38
Concreto Metrado (m³) 16.39
Zapatas Metrado (m³) 11.98
1' 14 0.60 0.60 1.04 5.24
7' 13 0.60 0.60 1.04 4.87
A" 5 0.60 0.60 1.04 1.87
11.98
Vigas asísmicas Metrado (m³) 4.41
1' 43.29 0.20 0.20 1.04 1.80
7' 43.41 0.20 0.20 1.04 1.81
A" 19.26 0.20 0.20 1.04 0.80
4.41
Volumen (m³)
Ejes Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) FD Volumen (m³)
Ejes No. Zapatas
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
FD
Longitud (m) Peralte (m)
Caras en 
contacto
Superficie de 
formaleteado 
Ejes
Estructuras de concreto
Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,916.69
Columnas Metrado (kg) 504.57
Refuerzo longitudinal Metrado (kg) 461.23
FD mL kg
1' 14 3.20 4.00 0.35 1.02 203.00 201.79
7' 13 3.20 4.00 0.35 1.02 188.50 187.37
A" 5 3.20 4.00 0.35 1.02 72.50 72.07
461.23
Refuerzo transversal (estribos) Metrado (kg) 43.35
FD mL kg
1' 0.20 3.00 30 18 48 0.53 1.02 25.80 14.45
7' 0.20 3.00 30 18 48 0.53 1.02 25.80 14.45
A" 0.00 3.00 30 18 48 0.53 1.02 25.80 14.45
43.35
Vigas Metrado (kg) 1,412.12
Refuerzo longitudinal Metrado (kg) 1,093.04
FD mL kg
VI 105.96 28.80 4.00 1.02 549.82 546.52
VC 105.96 28.80 4.00 1.02 549.82 546.52
1,093.04
Refuerzo transversal (estribos @0.20 m) Metrado (kg) 319.08
FD mL kg
VI 105.96 0.20 530.00 0.53 1.02 284.90 159.54
VC 105.96 0.20 530.00 0.53 1.02 284.90 159.54
319.08
Nominación Longitud (m) Traslapes No. Elementos
Varillas #4
Nominación Longitud (m)
Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)
No. Elementos
Anclaje a viga 
de fund. (m)
Varillas #4
Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)
Primeros 5 
@.05 m
Resto @.10 m Cantidad Desarrollo (m)
Varillas #2
Separación (m) Cantidad Desarrollo (m)
Varillas #2
Formaletas Metrado (m²) 60.59
Columnas Metrado (m²) 28.80
1' 14 3.00 0.15 2 12.60
7' 13 3.00 0.15 2 11.70
A" 5 3.00 0.15 2 4.50
28.80
Vigas Metrado (m²) 31.79
VI 105.96 0.15 2 31.79
VC 105.96 0.15 2 31.79
63.58
Concreto estructural Metrado (m³) 7.21
Columnas Metrado (m³) 2.25
1' 14 3.00 0.15 0.15 1.04 0.98
7' 13 3.00 0.15 0.15 1.04 0.91
A" 5 3.00 0.15 0.15 1.04 0.35
2.25
Vigas Metrado (m³) 4.96
VI 105.96 0.15 0.15 1.04 2.48
VC 105.96 0.15 0.15 1.04 2.48
4.96
Mampostería confinada Metrado (m²) 291.92
339.07 15.36 31.79 291.92
Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)
Ancho (m) No. Caras
Superficie de 
encofrado(m²)
Nominación Longitud (m) Peralte (m) No. Caras
Superficie de 
encofrado(m²)
Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
FD
Volumen de 
concreto (m³)
Nominación Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) FD
Volumen de 
concreto (m³)
Superficie total 
(m²)
Superficie de 
columnas (m²)
Superficie de 
vigas (m²)
Superficie neta 
(m)
:
:
:
:
200.00. PINTURA
200.01. Metrado (m²) 486.13
Metrado (m²)
486.13
200.00. PINTURA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Pintura corriente
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Descripción
Pintura corriente
:
:
:
:
201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
201.03. Metrado (m²) 882.48
Metrado (m²)
882.48
201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Descripción
Limpieza final
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Limpieza final
:
:
:
:
Ítem Unidad Cantidad
010.00.
010.02.
und 8
und 28
und 29
lb 4.00
030.00.
030.04.
kg 250.75
kg 1,283.81
kg 458.38
kg 79.72
030.05.
und 58
und 0
und #¡REF!
und #¡REF!
lb #¡REF!
lb #¡REF!
030.06.
bolsas 162
m³ 12.00
m³ 17.50
gal 1,409
040.00.
040.01.
kg 1,336.65
kg 933.64
kg 440.90
kg 108.45
040.03.
und 2
und 2
und 4
und 10
und 2
und 6
und 4
und 14
und 14
und 4
und 5
und 1
und 1
und 1
lb 6.50
lb 9.00
Tablas de pino para encofrado de 1"x16"x3½vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x3½vrs
Regletas de pino de 1"x3"x5vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x20"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x23"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x8"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x14"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x15"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x4vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x16"x4vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x3½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x4½vrs
Regletas de pino de 1"x3"x3½vrs
Clavos de madera de 2½"
Trazo y nivelación
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"
Concreto
Varillas de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Acero de refuerzo
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Varillas de acero corrugado #4
Varillas de acero corrugado #3
Formaletas de columnas
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
MATERIALES HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x2½vrs
Varillas de acero corrugado #2
Alambre de amarre recocido #18
Formaletas
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x6vsrs
Descripción
PRELIMINARES
Regletas de pino de 1"x2"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"
Acero de refuerzo
Varillas de acero corrugado #5
Varillas de acero corrugado #4
FUNDACIONES
Clavos de madera de 3½"
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
040.04.
und 18
und 5
und 5
und 3
und 20
und 13
lb 28.50
lb 3.00
040.11.
bolsas 62
m³ 5.00
m³ 7.00
gal 532
050.00.
050.02.
und 4,832
bolsas 173
m³ 25.00
gal 1,411
060.00.
060.03.
und 142
und 597
und 5
und 1
060.19.
und 10.00
und 4.00
lb 0.50
gal 0.25
060.20.
und 2
und 2
und 1
und 1
und 1
und 19
und 2
und 8
lb 2.00
gal 0.50
und 83
und 211
lb 1.00
gal 0.50
Formaletas de vigas
Electrodo E60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Clavadores y fijadores ~~> Clavadores (Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75m) + 
Fijadores (Anclajes L2"x3"x3"x1/8")
Concreto estructural
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x6vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x5½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x5½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x6½vrs
Regletas de pino de 1"x3"x6vrs
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 1½"
Bloques de concreto
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Angulares L2"x2"x1/8"x6m
Platinas PL6"x6"x1/4"
Electrodo E-60-20x3/16"
Pintura anticorrosiva
Cubiertas de láminas de zinc
Láminas onduladas tipo teja de 1.12mx8ft
Tornillos estructurales para techo de 2"
Cerchas metálicas
Capote tricornio
Capote cuatricornio
Anclajes L4"x6"x6"x1/8"
Anclajes L4"x4"x4"x1/8"
Anclajes: platinas + angulares
Estructura metálica para techos
Platinas PL16"x3"x3/16"
Platinas PL18"x6"x1/4"
Platinas PL12"x6"x1/4"
Platinas PL12"x3"x1/4"
Platinas PL12"x8"x1/4"
Anclajes L6"x6"x4"x1/8"
Perlines de 2"x4"x1/16"
Anclajes de 2"x3"x3"x1/8"
Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Vigas metálicas
MAMPOSTERÍA
TECHOS Y FASCIAS
und 55
lb 2.00
gal 0.50
und 3
mL 7.00
und 12
lb 1.00
gal 0.50
und 4
lb 4.00
gal 1.00
070.00.
070.02.
bolsas 102
m³ 11.00
gal 687
070.05.
bolsas 53
m³ 539.50
m³ 1.50
gal 385
070.11.
und 516
kg 10
080.00.
080.04.
und 104
und 224
und 218
und 66
und 5,684
und 1,659
cubeta 7
rollos 3
080.12.
und 12
und 1,489
090.00.
090.02.
bolsas 93
m³ 7.00
m³ 13.50
gal 988
090.03.
und 767
bolsas 87
VM-2 ~~> 2 Perlines de 2"x6"x1/8" + 2 Placas corridas de 5"x1/8" + Platinas 
PL2"x14"x3/16" @0.60m
Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Perlines de 2"x4"x1/8"
Electrodos E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Platinas PL2"x14"x3/16"
Columnas metálicas
CM-1 ~~> 2 perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")
Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Repello corriente
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Fino corriente
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
VM-1 ~~> 2 perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")
Perlines de 2"x6"x1/8"
Perlines de 2"x6"x1/8"
Placa corrida de 5"x1/8"
Forro de Gypsum
Láminas Gypsum de 4'x8'x½"
Canalitones de 1"x7/8"x10'
Parales metálicos para Gypsum de 1"x5/8"x10'
Esquineros metálicos para Gypsum de L1½"x 1½"x1
Pasta para Gypsum (28kg)
Cal
Arena fina
Agua puesta en obra
Enchapes de azulejos
Azulejos de 0.15mx0.45m
Adhesivo para azulejo
Cascote
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Tornillos punta de broca para Gypsum de 7/16"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 1¼"
Cinta selladora de juntas para Gypsum
Fascias
Láminas de Plycem de 4'x8'
Tornillos para fijación de 3/4"
Baldosas de cerámica
Baldosas de cerámicas de 0.60mx0.60m
Adhesivo para cerámica
ACABADOS
CIELOS RASOS
PISOS
090.14.
und 79
bolsas 9
120.00.
120.01.
und 0
und 0
und 0
und 0
und 0
und 0
130.00.
130.02.
und 1
und 5
und 4
und 3
und 1
und 1
150.00.
150.02.
und 11
und 4
und 7
und 15
und 2
und 4
und 5
150.03.
und 8
und 11
und 10
und 12
150.05.
bolsas 38
m³ 3.50
m³ 4.50
gal 326
kg 200.06
kg 3.58
kg 8.82
und 8
m³ 0.50
m³ 1.00
m³ 1.00
und 2.00
und 10
und 1.00
mL 1.30
und 1.00
und #¡REF!
Puerta de madera sólida de 0.77mx2.13m
Puerta de madera sólida de 0.97mx2.13m
Puerta de madera sólida y vidrio de 4.00mx2.13m
Puerta metálica de 1.00mx2.13m
Ventanas de aluminio y vidrio
Puertas
Puerta de madera sólida y vidrio de 2.13mx2.49m
Puerta de madera sólida de 0.87mx2.13m
Rodapiés
Baldosas de cerámicas de 0.60mx0.60m
Adhesivo para cerámica
Tubería y accesorios de aguas negras
Tubería A.N. PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 4")
Tubería A.N. PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 2")
Codo 90° vertical (Ø = 4")
Codo 90° vertical (Ø = 2")
Aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.80m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.87m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.40m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.80m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 1.60mx1.10m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 0.90mx1.10m
Yee (Ø = 2")
Yee (Ø = 4")
Reductor Yee (2" ~~> 4")
Tubería y accesorios de agua potable
Codo 90º horizontal (Ø = ¾")
Codo 90º vertical (Ø = ¾")
Tanques sépticos
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Tubería de PVC A.P. SDR 26 (10m, Ø = ¾")
Tubería de cobre para agua caliente (Ø = ¾")
Lecho con piedra de 1"
Lecho con piedra de 3"
Tee PVC (Ø = 4")
Codos de 90º (Ø = 4")
Tapón hembra (Ø = 4")
Tubo PVC a media caña (Ø = 4")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Tubo de desagüe de lodo PVC (6m, Ø = 4") hacia P
~~> Fosa séptica
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Niples de PVC (Ø = 1")
Arena gruesa de 1"
PUERTAS
VENTANAS
OBRAS SANITARIAS
150.06.
und 1
und 0.25
und 1
und 3.00
und 1
und 1
und 1
und 1
und 0.08
und 1
und 1
und 1
und 1
und 1
m³ 0.04
m³ 0.05
und 5
und 5
und 5
und 5
und 5
und 5
und 1
und 5
und 2
und 2
m³ 0.08
und 0.42
und 2
150.10.
bolsas 14
m³ 2.00
m³ 2.00
gal 108
und 1,542
und 37
kg 31.95
kg 5.60
und 1
und 3
m³ 1.00
m³ 2.00
150.17.
und 5
und 0.25
und 5
Lavamanos
Codo 90º (Ø = 2")
Tapón macho PVC (Ø = 2")
Aparatos sanitarios
Codo 90º Ho.Go. (Ø = ½")
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Tee PVC (Ø = 2")
Codo 90º PVC de combinación (Ø = ½")
Adaptador hembra Ho.Go. (Ø = ½")
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Lavalampazo de concreto de 0.60mx0.60m
Coladera de aluminio (Ø = 2½")
~~> Lavalampazo
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Trampa PVC con registro (Ø = 2")
Heladera de (Ø = 3/8")
Válvula de pase de bronce (Ø = ¾")
Adaptador macho de PVC (Ø = ¾")
Tubo de concreto (8', Ø = 8")
Cama de arena gruesa
Piedra triturada suelta de ½"
~~> Lavamanos
~~> Válvula de pase con protección
Válvulas de control
Manguera de abasto vinílico
Tubo PVC (6m, Ø = ½")
Tee galvanizada (Ø = ½")
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Pedestal de concreto
~~> Llave de chorro para jardín
Varilla de acero #2
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Ladrillos de barro de 3"x5"x10" (sin mortero)
Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m
Varilla de acero corrugado #3
Relleno de arena (0.45mx0.44mx0.20m)
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Codo 90º PVC con rosca en un extremo
Pozo de absorción
Tubo para aguas negras PVC SDR 32.5 para ventila
Grava de ½" (relleno alrededor de mampostería)
Inodoro de porcelana
Inodoro con accesorios
Tubo PVC (6m, Ø = ½")
Codo 90º PVC (Ø = ½")
Codo 90°(Ø = 2")
Relleno de grava de ¾" al fondo del pozo
Tee galvanizada (Ø = 2")
160.00.
160.02.
und 89
und 9
und 178
und 45
und 18
und 5
rollo 3
rollo 2
rollo 2
rollo 1
rollo 1
und 5
und 150
160.04.
und 13
und 25
und 4
und 19
und 13
und 10
und 5
und 3
und 6
und 28
und 26
160.05.
und 1
und 6
160.06.
und #¡REF!
und #¡REF!
und #¡REF!
190.00.
190.02.
bolsas 35
m³ 3.00
m³ 5.50
gal 372
190.04.
kg 2,113.76
kg 91.39
kg 460.66
kg 106.63
und 44
und 153
bolsas 154.00
m³ 13.50
m³ 13.50
gal 1,319
und 3,527
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Codos Conduit PVC Ø = 2"
Aceras y andenes
Abanico con lámpara, 200W, 120V, 60Hz
Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"
Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"
Paneles
Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)
Brakers de 3 polos
Acometidas
Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz
Apagador sencillo, 15Amp, 120V
Apagador doble, 5Amp, 120V
Apagador triple, 5Amp, 120V
Apagador conmutado, 5Amp, 120V
Agua puesta en obra
Muros exteriores
Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'
Codo Conduit PVC (Ø = 2")
Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60W, 120W
Ojo de buey empotrado 50W, 120V, 60 Hz
Tablas de pino para encofrado de 1"x8"x6vrs
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Canalizaciones
Tubo Conduit PVC CED-H (3m, Ø = ½")
Tubo Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")
Unión Conduit (Ø = ½"")
Lámparas y accesorios
Varillas de acero corrugado #4
Varillas de acero corrugado #3
Varillas de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Tablas de pino para encofrado de 1"x10"x6vrs
Agua puesta en obra
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Conector Conduit (Ø = 3/4")
Unión Conduit (Ø = 3/4")
Cable THNN AWG Cal. 12 verde
Cable THNN AWG Cal. 12 negro (multifilar)
Cable THNN AWG Cal. 12 rojo (unifilar)
Cable de teléfono
Cable para TV
OBRAS EXTERIORES
Cinta aislante
Tornillos punta de broca de 1"
Conector Conduit (Ø = ½")
ELECTRICIDAD
200.00.
200.01.
cubetas 4
und 5
und 5
und 3
und 3
Pintura mate base
Rodillos de 9"x3/4"
Mango para rodillo
Brocha de 6"
Brocha de 4"
Pintura corriente
PINTURA
:
:
:
:
010.00. PRELIMINARES
010.01. Limpieza inicial
010.02. Trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15
Unidad Cantidad Unidad Cantidad
und 48.00 und 4.00
und 2.00 und 48.00
m 1.20 und 80.00
m 1.20 1.20
und 28.00 lb 3.00
und 18.00
Unidad Cantidad Unidad Cantidad
und 11.00 und 6.00
und 3.00 und 11.00
m 1.20 und 80.00
m 1.60 1.20
und 8.00 lb 1.00
und 11.00
Unidad Cantidad
und 8.00
und 28.00
und 29.00
lb 4.00
Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"
Cantidad
Resumen: 010.02. Trazo y nivelación
Materiales
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
FD
Cantidad de clavos por niveleta
Cantidad de clavos por libra
Cantidad
FD
Cantidad de niveletas
Clavos
Cantidad de clavos por niveleta
Cantidad de niveletas
Cantidad de clavos por libra
Clavos para madera de 2½"
Notas: El terreno solamente posee una pequeña vegetación superficial; por tanto, la limpieza inicial se incorporará en la actividad de descapote. No es 
necesario efectuar demoliciones, remociones, ni eliminación de obstrucciones, etc.
Clavos para madera de 2½"
Clavos
Ancho
Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Niveletas dobles
Altura
Niveletas sencillas
010.00. PRELIMINARES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Cuartones y regletas
Cantidad de niveletas
Cantidad de patas por niveleta
Cuartones y regletas
Cantidad de niveletas
Cantidad de patas por niveleta
Altura
Ancho
:
:
:
:
030.00. FUNDACIONES
030.04. Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,992.95
Total (kg)
987.72 Unidad Cantidad
412.94 kg 250.75
56.03 kg 1,283.81
250.75 kg 458.38
45.44 kg 79.72
11.85
Total (kg)
239.57
9.58
56.51
2.26
030.05. Formaletas Metrado (m²) 113.15
Vigas asísmicas Metrado (m²) 97.65
VA-1 2.00 143.79 344.03 1.20 69.00
VA-2 2.00 13.98 33.45 1.20 7.00
76.00
143.79 360.00 0.38 1.20 193.80 33.00
13.98 35.00 0.38 1.20 18.84 4.00
37.00
FUNDACIONES
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Varilla de acero corrugado #5
Zapatas
030.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
Longitud de 
VA (m)
Cant. patas 
requeridas
Longitud de 
cada pata (m)
VA-1
Varilla de acero corrugado #4
VA-2
Cuartones de 2"x2"x6vrs
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Varilla de acero corrugado #4
Resumen: 030.00. Acero de refuerzo
Tablas de 1"x12"x6vrs
Varilla de acero #2
Varilla de acero corrugado #4
Alambre de amarre recocido #18
Alambre de amarre recocido #18
Z-2
Elemento No. Caras
Longitud de 
VA (m)
Z-1
Alambre de amarre recocido #18
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Vigas asísmicas
Perímetro de 
encofrado(vrs)
FD Cantidad
CantidadFD
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Materiales
Longitud total 
(vrs)
Alambre de amarre recocido #18
Varilla de acero corrugado #5
0.45 180.00 1.20 116.80 20.00 0.33 179.00 1.20 83.51 14.00
0.60 18.00 1.20 15.56 3.00 0.48 17.00 1.20 11.59 2.00
23.00 16.00
179.00 315.00 1.30 1.50 179.00 255.00 1.30 2.00
17.00 315.00 1.30 0.50 17.00 255.00 1.30 0.50
2.00 2.50
Unidad Cantidad Factor reutiliz. Cant. Requer. pt
und 76.00 0.30 23.00 379.50
und 37.00 0.60 23.00 126.50
und 39.00 0.60 24.00 66.00
lb 2.00 1.00 2.00 572.00
lb 2.50 1.00 2.50
Zapatas Metrado (m²) 15.50
Z-1 13.00 40.00 10.00 8.00 168.00 1.02 67.51
Z-2 2.00 50.00 10.00 8.00 208.00 1.02 12.86
80.36
13.00
Unidad Cantidad
No. Zapatas Clavos/zapata Clavos/libra FD Cantidad und 13.00
13.00 8.00 245.00 1.30 1.00 lb 1.50
2.00 8.00 245.00 1.30 0.50
1.50
Unidad Cantidad pt
und 13.00 178.75
lb 1.50
Pies tablados de madera
Descripción
Resumen
Materiales
Descripción
Tablas de pino de 1"x12"x6vrs
FD
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Longitud (vrs)
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Descripción
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Clavos para madera de 2"
Cant. regletas 
requeridas
Regletas de pino de 1"x2"x6vrs
Pies tablados de madera
FD
Total (lb)
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Clavos para madera de 2"
Resumen
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Peralte de 
retorta (in)
Clavos para madera de 2"
Manejabilidad 
(in)
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"
Perímetro de 
encofrado (in)
No. clavos por 
libra
Descripción
Tablas de pino de 1"x12"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x2"x6vrs
No. clavos por 
libra
FD
Elemento Cantidad
Ancho de 
retorta (in)
Cantidad
Cant. regletas 
requeridas
FD
Total (lb)
FD
Longitud total 
(vrs)
Clavos para madera de 1½" Clavos para madera de 2"
Regletas montadas sobre cuartones de 1"x2"x6vrs
Long. de cada 
regleta (m)
Cant. regletas 
requeridas
Regletas intermedias de 1"x2"x6vrs
Longitud total 
(vrs)
Cantidad
Long. de cada 
regleta (m)
Cant. regletas 
requeridas
Unidad Cantidad
und 23.00
und 23.00
und 24.00
und 13.00
lb 2.00
lb 4.00
030.06. Concreto Metrado (m³) 18.69
Vigas asísmicas Metrado (m³) 13.98
bolsas 13.98 8.23 1.05 121.00
m³ 13.98 0.56 1.10 9.00
m³ 13.98 0.84 1.08 13.00
gal 13.98 58.00 1.30 1,054.00
Zapatas Metrado (m³) 4.71
bolsas 4.71 8.23 1.05 41.00
m³ 4.71 0.56 1.10 3.00
m³ 4.71 0.84 1.08 4.50
gal 4.71 58.00 1.30 355.00
Unidad Cantidad
bolsas 162.00
m³ 12.00
m³ 17.50
gal 1,409.00
Materiales
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Resumen: 030.05. Formaletas
Tablas de pino de 1"x12"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x2"x6vrs
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"
Vigas asísmicas
Material Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD Cantidad
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Resumen: 030.06. Concreto
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Zapatas
Material
Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
FD Cantidad
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
:
:
:
:
040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
040.01. Acero de refuerzo Metrado (kg) 2,711.19
714.20 1,042.31
Varilla #4 Varilla #2 Alambre #18 Varilla #4 Varilla #2 Alambre #18
kg kg kg kg kg kg
C-1 107.88 57.61 6.62 V1 427.65 140.30 22.72
C-2 78.56 25.19 4.15 VD 66.51 23.59 3.60
C-3 216.17 66.37 11.30 VC 292.61 91.65 15.37
C-5 126.22 36.19 6.50 Total 786.77 255.54 41.69
Total 528.84 185.36 28.57
954.68
Varilla #4 Varilla #3 Alambre #18
Unidad Cantidad kg kg kg
kg 1,336.65 Paredes 21.05 933.64 38.19
kg 933.64
kg 440.90
kg 108.45
040.03. Formaletas de columnas Metrado (m²) 34.28
Tablas de pino para encofrado
m in
Cara 1 0.50 20.00 20.00 2.80 1.20 4.50
Cara 2 0.50 20.00 3.00 23.00 2.80 1.20 4.50
Cara 3 0.15 6.00 2.00 8.00 2.80 1.20 4.50
Cara 4 0.35 14.00 14.00 2.80 1.20 4.50
Cara 5 0.35 13.00 2.00 15.00 2.80 1.20 4.50
Cara 6 0.15 6.00 2.00 8.00 2.80 1.20 4.50
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Manejabilidad 
(in)
Ancho tabla 
requerido (in)
Longitud (m) Longitud (vrs)
Resumen: 040.01. Acero de refuerzo
040.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
Elemento Elemento
Columnas Vigas
Materiales
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Columna C-1
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero corrugado #3
Elemento
Ancho de columna
Mampostería reforzada
FD
m in
Cara 1 0.30 12.00 4.00 16.00 2.50 1.20 4.00
Cara 2 0.30 12.00 12.00 2.50 1.20 4.00
Cara 3 0.30 12.00 4.00 16.00 2.50 1.20 4.00
Cara 4 0.30 12.00 12.00 2.50 1.20 4.00
m in
Cara 1 0.30 12.00 4.00 16.00 2.80 1.20 3.50
Cara 2 0.15 6.00 6.00 2.80 1.20 3.50
Cara 3 0.30 12.00 4.00 16.00 2.80 1.20 3.50
Cara 4 0.15 6.00 6.00 2.80 1.20 3.50
m in
Cara 1 0.25 10.00 4.00 14.00 3.00 1.20 4.50
Cara 2 0.15 6.00 3.00 1.20 4.50
Cara 3 0.25 10.00 4.00 14.00 3.00 1.20 4.50
Cara 4 0.15 6.00 6.00 3.00 1.20 4.50
Tablas No. columnas Por columna Total Tablas No. columnas Por columna Total
1"x20"x4½vrs 2.00 1.00 2.00 1"x12"x4vrs 2.00 3.00 6.00
1"x23"x4½vrs 2.00 1.00 2.00 1"x16"x4vrs 2.00 2.00 4.00
1"x8"x4½vrs 2.00 2.00 4.00
1"x14"x4½vrs 2.00 1.00 2.00
1"x15"x4½vrs 2.00 1.00 2.00
Tablas No. columnas Por columna Total Tablas No. columnas Por columna Total
1"x16"x3½vrs 7.00 2.00 14.00 1"x14"x4½vrs 4.00 2.00 8.00
1"x6"x3½vrs 7.00 2.00 14.00 1"x6"x4½vrs 4.00 1.00 4.00
FDLongitud (m)
Ancho de columna
FD
Columna C-2
Manejabilidad 
(in)
Ancho tabla 
requerido (in)
FD
Longitud (m)
Ancho de columna
Ancho de columna
Ancho tabla 
requerido (in)
Longitud (m)
Columna C-5
Manejabilidad 
(in)
Columna C-3
Manejabilidad 
(in)
Longitud (vrs)
Longitud (vrs)
Longitud (vrs)
Ancho tabla 
requerido (in)
Tablas Cantidad
1"x20"x4½vrs 2.00
1"x23"x4½vrs 2.00
1"x8"x4½vrs 4.00
1"x14"x4½vrs 10.00
1"x15"x4½vrs 2.00
1"x12"x4vrs 6.00
1"x16"x4vrs 4.00
1"x16"x3½vrs 14.00
1"x6"x3½vrs 14.00
1"x6"x4½vrs 4.00
Cuartones de 2"x2" para anillos
in vrs
C-1 2.00 2.80 102.00 0.80 4.00 1.20 489.60 15.00
C-2 2.00 2.50 68.00 0.80 4.00 1.20 326.40 10.00
C-3 7.00 2.80 56.00 0.80 4.00 1.20 268.80 8.50
33.50
Cuartones Cantidad
2"x2"x6vrs 5.00
2"x2"x3½vrs 1.00
Regletas de 1"x3" para tornapuntas
Regletas Cantidad
m vrs 1"x3"x5vrs 1.00
C-1 2 2.80 1.20 2.24 3.00 1"x3"x3½vrs 1.00
C-2 2 2.50 1.20 2.00 2.50
C-3 7 2.80 1.20 2.24 3.00
8.50
Clavos
C-1 2 2.80 0.15 19 6 1.30 149 2.00
C-2 2 2.50 0.15 17 4 1.30 89 1.50
C-3 7 2.80 0.15 19 4 1.30 99 1.50
C-5 4 3.00 0.15 20 4 1.30 104 1.50
6.50
FD
Clavos por 
fila/columna
Separación No. filas
No columnasElemento FDLongitud (m)
Largo de cada 
anillo (in)
Separación (m)
Clavos de 2½" empleados en las tablas
Longitud requerida
No. anillos
Largo de cada tornapunta (m)
Elemento No. columnas
Elemento No. columnas FD
Longitud (m)
Longitud (m)
Total lb
24"
8
"14"
15
"
C-
1
8"
20
"
C-216
"
12"
16
"
12"
16
"
C-
3
16
"
6"
6" Mampostería
C-
5
14
"
14
"
6"
C-1 2.00 4.00 11.00 1.30 114.40 2.50
C-2 2.00 4.00 8.00 1.30 64.00 1.50
C-3 7.00 4.00 8.00 1.30 224.00 5.00
9.00
Unidad Cantidad
lb 6.50
lb 9.00
Unidad Cantidad Fact reutiliz. Cant. requerida Cantidad in³ pt
1"x20"x4½vrs und 2.00 1.00 2.00 2.00 5,940.00 41.25
1"x23"x4½vrs und 2.00 1.00 2.00 2.00 6,831.00 47.44
1"x8"x4½vrs und 4.00 0.50 2.00 2.00 2,376.00 16.50
1"x14"x4½vrs und 10.00 0.50 5.00 5.00 10,395.00 72.19
1"x15"x4½vrs und 2.00 1.00 2.00 2.00 4,455.00 30.94
1"x12"x4vrs und 6.00 0.50 3.00 3.00 4,752.00 33.00
1"x16"x4vrs und 4.00 0.50 2.00 2.00 112.00 0.78
1"x16"x3½vrs und 14.00 0.50 7.00 7.00 12,936.00 89.83
1"x6"x3½vrs und 14.00 0.50 7.00 7.00 4,851.00 33.69
1"x6"x4½vrs und 4.00 0.50 2.00 2.00 1,782.00 12.38
2"x2"x6vrs und 5.00 1.00 5.00 5.00 3,960.00 27.50
2"x2"x3½vrs und 1.00 1.00 1.00 1.00 462.00 3.21
1"x3"x5vrs und 1.00 1.00 1.00 1.00 495.00 3.44
1"x3"x3½vrs und 1.00 1.00 1.00 1.00 346.50 2.41
2½" lb 6.50 1.00 6.50 414.54
3½" lb 9.00 1.00 9.00
040.04. Formaletas de vigas Metrado (m²) 61.20
Tablas de pino para encofrado
m in m in m vrs Laterales (in) Fondo (in)
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 7.15 5.98 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 5.25 4.39 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 5.25 4.39 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 4.75 3.97 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 4.75 3.97 4.00 24.00 6.00
Tablas de 1"x20"x4½vrs
Tablas de 1"x23"x4½vrs
Peralte de viga
Clavos para 
madera
Viga V-1
Tablas de pino 
para encofrado
Tablas de 1"x6"x3½vrs
Ancho de viga
Elemento
Manejabilidad 
(in)
Ancho tabla requerido
Tablas de 1"x16"x3½vrs
Tablas de 1"x15"x4½vrs
Tablas de 1"x12"x4vrs
Clavos de 3½" empleados en los anillos
Tablas de 1"x6"x4½vrs
Cuartones de 2"x2"x6vrs
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"
Madera en pies tabladosResumen: 040.03. Formaletas de columnas
Materiales
No. anillos
Clavos por 
anillo
lbFD TotalNo. columnas
Descripción
Clavos
Tablas de 1"x8"x4½vrs
Tablas de 1"x14"x4½vrs
Tablas de 1"x16"x4vrs
Regletas de 1"x3"x5vrs
Regletas de 1"x3"x3½vrs
Cuartones de 
pino
Regletas de 
pino
Cuartones de 2"x2"x3½vrs
Longitud de viga
V-1 4.00 1.00 1.20 28.69 7.17
V-1 4.00 1.00 1.20 21.06 5.27
V-1 4.00 1.00 1.20 21.06 5.27
V-1 4.00 1.00 1.20 19.06 4.76
V-1 4.00 1.00 1.20 19.06 4.76
109.00 27.50
m in m in m vrs Laterales (in) Fondo (in)
VD 0.15 6.00 0.20 8.00 6.50 5.43 4.00 12.00 6.00
VD 0.15 6.00 0.20 8.00 6.70 5.60 4.00 12.00 6.00
VD 2.00 1.00 1.20 13.04 6.52
VD 2.00 1.00 1.20 13.44 6.72
26.50 13.50
m in m in m vrs
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 7.30 6.10 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 6.20 5.18 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 7.55 6.31 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 18.35 15.34 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 6.50 5.43 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 15.85 13.25 2.00 10.00
VC 2.00 1.20 14.64
VC 2.00 1.20 12.44
VC 2.00 1.20 15.15
VC 2.00 1.20 36.81
VC 2.00 1.20 13.04
VC 2.00 1.20 31.80
123.88
Viga VD
Ancho de viga Peralte de viga
Viga VC
Ancho de viga Peralte de viga Ancho tabla 
requerido (in)
Tablas de 10" 
laterales (vrs)
Tablas de 12" 
laterales (vrs)
Tablas de 6" 
fondo (vrs)
Tablas de 12" 
laterales (vrs)
Tablas de 6" 
fondo (vrs)
No. Tablas 
ancho de 10"
No. Tablas 
ancho de 6"
FD
FD
Manejabilidad 
(in)
Ancho tabla requerido
FD
Longitud de viga
Longitud de viga
Manejabilidad 
(in)
No. Tablas 
ancho de 12"
No. Tablas 
ancho de 6"
Viga V-1
Viga VD
Viga VC
No. Tablas 
ancho de 12"
10
"
10
"
6"
Mampostería
VC
Cantidad
18.00
5.00
Cantidad
5.00
3.00
Cantidad
20.00
Regletas de pino de 1"x3"
Regletas Cantidad
in vrs 1"x3"x6vrs 13
V-1 27.15 0.40 68 10 680 20.61
VD 13.20 0.40 33 10 330 10.00
VC 61.75 0.40 155 10 1,550 46.97
78.00
Clavos
V-1 27.15 0.15 4 1.30 942.00 12.00
VD 13.20 0.15 2 1.30 229.00 3.00
VC 61.75 0.15 2 1.30 1,071.00 13.50
28.50
V-1 27.15 0.40 2 1.30 177 1.00
VD 13.20 0.40 2 1.30 86 0.50
VC 61.75 0.40 2 1.30 402 1.50
3.00
lbTotal
Tablas de 1"x12"x5.5vrs
Tablas de 1"x12"x6.5vrs
Separación (m)
Longitud total 
(m)
Viga V-1
Clavos por 
regleta
TotalFD
Elemento
Longitud total 
(m)
Longitud total 
(m)
No. Caras
Elemento
Tablas de 1"x12"x6vrs
Tablas de 1"x6"x5½vrs
Viga VD
Separación (m) lb
Clavos de 1½" empleados en las regletas
FD
Clavos de 2½" empleados en las tablas
No. Regletas
Separación (m)
Tablas de 1"x6"x4½vrs
Largo de cada 
regleta (in)
Elemento
Longitud total
Viga VC
12
"
12
"
6"
VD
24
"
24
"
6"
V-
1
Unidad Cantidad Fact. Reutiliz Cant. requer. Cantidad in³ pt
1"x12"x6vrs und 18.00 0.50 9.00 9.00 21,384.00 148.50
1"x6"x5½vrs und 5.00 1.00 5.00 5.00 5,445.00 37.81
1"x12"x5½vrs und 5.00 1.00 5.00 5.00 10,890.00 75.63
1"x6"x4½vrs und 3.00 1.00 3.00 3.00 2,673.00 18.56
1"x12"x6½vrs und 20.00 0.50 10.00 10.00 25,740.00 178.75
Regletas 1"x3"x6vrs und 13.00 0.54 7.00 7.00 126.00 0.88
2½" lb 28.50 1.00 28.50 460.13
1½" lb 3.00 1.00 3.00
040.11. Concreto estructural Metrado (m³) 7.05
Concreto estructural en columnas Metrado (m³) 2.60
bolsas 2.60 8.23 1.05 23.00
m³ 2.60 0.56 1.10 2.00
m³ 2.60 0.84 1.08 2.50
gal 2.60 58.00 1.30 196.00
Concreto estructural en vigas Metrado (m³) 4.46
bolsas 4.46 8.23 1.05 39.00
m³ 4.46 0.56 1.10 3.00
m³ 4.46 0.84 1.08 4.50
gal 4.46 58.00 1.30 336.00
Unidad Cantidad
bolsas 62.00
m³ 5.00
m³ 7.00
gal 532.00
Resumen: 040.04. Formaletas de vigas
Arena
Grava de 3/4"
Tablas de 1"x12"x5½vrs
Tablas de 1"x6"x4½vrs
Tablas de 1"x12"x6vrs
DescripciónMateriales
Madera en pies tablados
Material
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Tablas de 1"x12"x6½vrs
Regletas de 1"x3"x6vrs
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Material
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD Cantidad
Unidad
Clavos para 
madera
Tablas de pino 
para 
enconfrado
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
CantidadFD
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Tablas de 1"x6"x5½vrs
Agua puesta en obra
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Materiales
Resumen: 040.11. Concreto estructural
:
:
:
:
050.00. MAMPOSTERÍA
050.02. Bloques de concreto Metrado (m²) 388.73
388.73 0.0861 4,515.00 1.07 4,832
0.15 0.40 0.01 1.10 2.98 0.0030 1.10 14.90 19.37
0.15 0.20 0.01 1.10 1.49
4.47
bolsas 19.37 8.50 1.05 173.00
m³ 19.37 1.16 1.10 25.00
gal 19.37 56.00 1.30 1,411.00
Unidad Cantidad
und 4,832.00
bolsas 173.00
m³ 25.00
gal 1,411.00
Mortero en los huecos Volumen total 
de mortero 
requerido (m³)
Resumen: 050.02. Bloques de concreto
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
CantidadUnidad
Volumen de 
mortero (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
Material
Volumen cada 
hueco (m³)
Volumen total 
huecos (m³)
FD
FD
Proporción 1:4 para mortero de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)
Material
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Bloques de 6"x8"x16"
Lado menor 
(m)
Área mampost. 
(m²)
Área/bloque 
(m²)
Lado mayor 
(m)
Espesor de 
junta (m)
Volumen (m³)
FD Total bloques
FD
Cantidad de 
bloques
Mortero en las juntas
050.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
MAMPOSTERÍA
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
:
:
:
:
060.00. TECHOS Y FASCIAS
060.03. Cubiertas de láminas de zinc Metrado (m²) 322.50
21.40 1.02 21.82 2.33 1.05 10.00
68.69 1.02 70.06 2.33 1.05 32.00
52.53 1.02 53.58 2.33 1.05 25.00
44.07 1.02 44.95 2.33 1.05 21.00
77.91 1.02 79.46 2.33 1.05 36.00
31.46 1.02 32.09 2.33 1.05 15.00
5.07 1.02 5.17 2.33 1.05 3.00
142.00
4.00 142.00 1.05 597.00 74.06 1.02 1.05 80.00
Unidad Cantidad
und 142.00
und 597.00
und 5.00
und 1.00
mL 80.00
FD
Caída lateral-oeste
Caída posterior-norte
Resumen: 060.03. Cubiertas de láminas de zinc
Materiales
Láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' (Cal. 26)
Tornillos estructurales para techo de 2"
060.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
Cantidad por 
cada lámina
Cantidad de 
láminas
TECHOS Y FASCIAS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Láminas onduladas tipo teja de 1.12 m x 8 ft
Área (m²)
Área de lavado
Terraza
Carport
Caída frontal-sur
Caída lateral-este
Cantidad
Factor de 
pend. (20%)
Área efectiva 
(m²)
Área útil de 
lámina (m²)
Secciones
FD Total
Tornillos estructurales para techo de 2"
Longitud en 
planta (m)
Factor de 
pend. (20%)
FD
Longitud total 
(m)
Capote estándar intermedio para techo
Capote tricornio
Capote cuatricornio
Capote estándar intermedio para techo
060.19. Cerchas metálicas Metrado (kg) 151.97
Cercha metálica de 0.15mx0.50m ~~> Diagonal (Angular L2"x2"x1/8") + Cuerda (2 Angulares L2"x2"x1/8") + (Platinas PL6"x6"x1/4")
19.75 33.19 1.05 55.59 10.00 14.73 147.33
Unidad Cantidad
und 10.00
4.00 0.25 4.64 4.64 und 4.00
lb 0.50
gal 0.25
060.20. Estructura metálica para techos Metrado (kg) 3,937.94
Anclajes para clavadores: Platinas PL y Angulares L Metrado (kg) 36.22
Cantidad Peso und (kg) kg Materiales Cantidad Peso und (kg) kg
PL16"x3"x3/16" 1.00 1.16 1.16 PL16"x3"x3/16" 2.00 1.16 2.00
L6"x6"x4"x1/8" 4.00 0.77 3.09 PL18"x6"x1/4" 2.00 3.48 2.00
PL16"x3"x3/16" 1.00 1.16 1.16 PL12"x6"x1/4 1.00 2.32 1.00
L6"x6"x4"x1/8" 5.00 0.77 3.87 PL12"x3"x1/4" 1.00 1.16 1.00
Detalle T-3 L4"x6"x6"x1/8" 2.00 0.77 1.55 PL12"x8"x1/4" 1.00 3.09 1.00
Detalle T-4 L6"x6"x4"x1/8" 4.00 0.77 3.09 L6"x6"x4"x1/8" 19.00 0.77 19.00
PL18"x6"x1/4" 1.00 3.48 3.48 L4"x6"x6"x1/8" 2.00 0.77 2.00
L4"x4"x4"x1/8" 2.00 0.52 1.03 L4"x4"x4"x1/8" 8.00 0.52 8.00
PL12"x6"x1/4 1.00 2.32 2.32
L4"x4"x4"x1/8" 2.00 0.52 1.03 Unidad Cantidad
PL18"x6"x1/4" 1.00 3.48 3.48 lb 2.00
L4"x4"x4"x1/8" 4.00 0.52 2.06 gal 0.50
PL12"x3"x1/4" 1.00 1.16 1.16
L6"x6"x4"x1/8" 4.00 0.77 3.09
PL12"x8"x1/4" 1.00 3.09 3.09
L6"x6"x4"x1/8" 2.00 0.77 1.55
36.22
Resumen: 060.19. Cerchas metálicas
Diagonales y cuerdas (L2"x2"x1/8"x6m)
Cantidad de 
angulares 
Platinas PL6"x6"x1/4"
Longitud (m)
Peso de cada 
angular (kg)
Elementos
Diagonal (m) Cuerda (m)
Área und (ft²)
Detalle T-8
FD
Platinas PL6"x6"x1/4"
Detalle T-5
Detalle T-6
Cantidad Peso und (kg)
Peso total (kg)
Peso total (kg)
Angulares L2"x2"x1/8"x6m
Electrodo E60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Detalle T-7
Detalle T-2
Materiales
Electrodo E-60-20x3/16"
Pintura anticorrosiva
Detalle T-1
Materiales
Resumen
Detalle T-9
Clavadores y fijadores: Clavadores (Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m) + Fijadores (Anclajes L2"x3"x3"x1/8") Metrado (kg) 1,425.49
Secciones Longitud (m) FD Long. total (m) Cantidad kg Cantidad Peso und (kg) kg
Interior 369.00 1.05 388.00 65.00 1,076.40 162.00 0.24 39.16
Carport 33.56 1.05 36.00 6.00 99.36 12.00 0.24 2.90
Terraza 46.40 1.05 49.00 9.00 149.04 28.00 0.24 6.77
Lavado 12.61 1.05 14.00 3.00 49.68 9.00 0.24 2.18
83.00 1,374.48 211.00 51.01
Unidad Cantidad
und 83.00
und 211.00
lb 1.00
gal 0.50
Vigas metálicas Metrado (kg) 2,341.04
VM-1: 2 perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8") Metrado (kg) 2,191.20
Longitud (m) FD Long. total (m) Cant. perlines kg Unidad Cantidad
156.00 1.05 163.80 55.00 2,191.20 und 55.00
lb 2.00
gal 0.50
Angular L2"x3"x3"x1/8"
Pintura anticorrosiva
Materiales
Perlín galavanizado de 2"x4"x1/16"
Clavadores: Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m Fijadores: Angulares L2"x3"x3"x1/8"
Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6
Electrodo E-60-20x1/8"
Electrodo E-60-20x1/8"
Resumen
Resumen
Pintura anticorrosiva
Perlines de 2"x6"x1/8"
Materiales
VM-2: 2 Perlines de 2"x6"x1/8" + 2 Placas corridas de 5"x1/8" + Platinas PL2"x14"x3/16" @0.60 m Metrado (kg) 149.84
Longitud (m) F. Pend. (20%) FD Long. total (m) Cant. perlines kg
14.00 1.02 1.05 14.99 3.00 119.52
Longitud (ft) Ancho (ft) Área total (ft²) PU (kg/ft²) Longitud (m) kg Cant. platinas Área plat. (ft²) PU (kg/ft²) kg
22.97 0.42 9.57 2.32 7.00 22.20 12.00 0.19 3.48 8.12
Unidad Cantidad
und 3.00
mL 7.00
und 12.00
lb 1.00
gal 0.50
Columnas metálicas Metrado (kg) 128.73
CM-1: 2 perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8") Metrado (kg) 128.73
Ejes Longitud (m) FD Long. total (m)
1' 1.70 1.05 1.79
2 3.68 1.05 3.86 4 5.42 128.73
2' 2.26 1.05 2.37
4 5.08 1.05 5.33
5 1.36 1.05 1.43 Unidad Cantidad
5' 3.36 1.05 3.53 und 4.00
5" 1.30 1.05 1.37 lb 4.00
6 1.94 1.05 2.04 gal 1.00
6' 1.94 1.05 2.04
23.75
Materiales
Resumen
Perlín galvanizado de 2"x4"x1/8"x6
Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Peso total (kg)
Perlines de 2"x4"x1/8"x6m
Platinas PL2"x14"x3/16" @0.60m
Electrodo E-60-20x1/8"
Perlines de 2"x4"x1/8"
Placas corridas de 5"x1/8"
Cantidad
Peso perlín 
(kg/mL)
Materiales
Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6
Resumen
Pintura anticorrosiva
Placa corrida de 5"x1/8"
Platina PL2"x14"x3/16"
Perlines de 2"x6"x1/8"
:
:
:
:
070.00. ACABADOS
070.02. Repello corriente Metrado (m²) 874.86
388.73 2.00 97.40 874.86 0.0100 1.04 9.10
bolsas 9.10 10.60 1.05 102.00
m³ 9.10 1.09 1.10 11.00
gal 9.10 58.00 1.30 687.00
Unidad Cantidad
bolsas 102.00
m³ 11.00
gal 687.00
070.05. Fino corriente Metrado (m²) 874.86
388.73 2.00 97.40 874.86 0.01 1.04 4.55
bolsas 4.55 11 1.05 53.00
lb 4.55 1.15 1.10 539.50
m³ 4.55 0.20 1.10 1.50
gal 4.55 65 1.30 385.00Agua puesta en obra
Material
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
FD Volumen (m³)
Proporción 1:3:½ para mortero de 2,500 PSI (175.7674 kg/cm²)
Cal
Arenilla
FD CantidadUnidad
Volumen de 
mortero (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
Área de repello corriente Mortero
FD Cantidad
Área de 
mampostería 
Unidad
Volumen (m³)
Espesor de 
repello (m)
FD
Volumen de 
mortero (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
Número de 
caras
Área de vigas y 
colum. (m²)
Total (m²)
Proporción 1:3 para mortero de 2,500 PSI (175.7674 kg/cm²)
070.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
ACABADOS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Material
Espesor de 
repello (m)
Área de fino corriente
Área de 
mampostería 
Número de 
caras
Área de vigas y 
colum. (m²)
Total (m²)
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Resumen: 070.02. Repello corriente
Mortero
Materiales
Unidad Cantidad
bolsas 53
lb 539.50
m³ 1.50
gal 385
070.11. Enchapes de azulejos Metrado (m²) 28.00
Área (m²) Área baldosa FD Cantidad Rend. (kg/m²) kg bolsas
28.00 0.06 1.05 516 6.25 183.75 10.00
Unidad Cantidad
und 516.00
bolsas 10.00
Agua puesta en obra
Resumen: 070.05. Fino corriente
Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Cal
Arenilla
Adhesivo para azulejo (20 kg)Baldosas de azulejos de 20cmx28.50cm
Materiales
Azulejos de 20x28.50 cm
Cemento para cerámica (20 kg)
Resumen: 070.11. Enchapes de azulejos
:
:
:
:
080.00. CIELOS RASOS
080.07. Otros forros Metrado (m²) 292.01
Por láminas Cantidad
5.46 2.97 1.05 1.93 2.00 4.00
4.53 2.97 1.05 1.60 2.00 3.50
2.14 2.97 1.05 0.76 2.00 2.00
2.57 2.97 1.05 0.91 2.00 2.00
4.66 2.97 1.05 1.65 2.00 3.50
8.53 2.97 1.05 3.01 2.00 6.50
14.63 2.97 1.05 5.17 2.00 10.50
14.13 2.97 1.05 4.99 2.00 10.00
13.61 2.97 1.05 4.81 2.00 10.00
52.83 2.97 1.05 18.66 2.00 37.50
29.83 2.97 1.05 10.54 2.00 21.50
5.00 2.97 1.05 1.77 2.00 4.00
7.25 2.97 1.05 2.56 2.00 5.50
20.69 2.97 1.05 7.31 2.00 15.00
14.64 2.97 1.05 5.17 2.00 10.50
2.81 2.97 1.05 0.99 2.00 2.00
4.54 2.97 1.05 1.60 2.00 3.50
4.54 2.97 1.05 1.60 2.00 3.50
2.92 2.97 1.05 1.03 2.00 2.50
16.36 2.97 1.05 5.78 2.00 12.00
7.03 2.97 1.05 2.48 2.00 5.00
22.08 2.97 1.05 7.80 2.00 16.00
31.26 2.97 1.05 11.04 3.00 33.50
292.01 104.00 224.00
Área (m²)
S.S. Servicio
Experior
Walking closet
S.S. Dormitorio principal
Porche
S.S. #1
Sala
Terraza
Vestíbulo
S.S. Visitas
Suma
Ambiente
080.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
Canalitón de 1"x7/8"x10'
CIELOS RASOS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
FD
Cantidad de 
láminas
Área lámina 
4'x8'x½" (m²)
Walking closet #1
Dormitorio #1
Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
Cocina
Comedor
Estudio
Carport
Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
Por láminas Cantidad Por láminas Cantidad 7/16" 1¼"
1.20 2.50 0.60 1.50 5.20 107.00 31.00
1.20 2.00 0.60 1.00 3.70 88.00 26.00
1.20 1.00 0.60 0.50 6.10 42.00 13.00
1.20 1.50 0.60 1.00 6.90 50.00 15.00
1.20 2.00 0.60 1.00 9.00 91.00 27.00
1.20 4.00 0.60 2.00 12.10 166.00 49.00
1.20 6.50 0.60 3.50 15.59 285.00 83.00
1.20 6.00 0.60 3.00 15.08 275.00 80.00
1.20 6.00 0.60 3.00 15.00 265.00 77.00
1.20 22.50 0.60 11.50 41.65 1,027.00 299.00
1.20 13.00 0.60 6.50 22.80 580.00 169.00
1.20 2.50 0.60 1.50 9.00 98.00 29.00
1.20 3.50 0.60 2.00 11.00 141.00 41.00
1.20 9.00 0.60 4.50 20.23 402.00 117.00
1.20 6.50 0.60 3.50 15.80 285.00 83.00
1.20 1.50 0.60 1.00 6.70 55.00 16.00
1.20 2.00 0.60 1.00 8.90 89.00 26.00
1.20 2.00 0.60 1.00 8.90 89.00 26.00
1.20 1.50 0.60 1.00 7.00 57.00 17.00
1.20 7.00 0.60 3.50 16.60 318.00 93.00
1.20 3.00 0.60 1.50 10.80 137.00 40.00
1.20 9.50 0.60 5.00 19.20 429.00 125.00
2.20 24.50 1.60 18.00 106.31 608.00 177.00
140.00 78.00 394.00 5,684.00 1,659.00
Unidad Cantidad
und 104.00
und 224.00 309.18 45.00 28.00 7.00
und 218.00
und 66.00
und 5,684.00
und 1,659.00
cubeta 7.00
rollos 3.00
Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal
Suma
Carport
Experior
Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
S.S. #1
Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio
Ambiente
Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas
S.S. Servicio
Dormitorio servicio
Esquinero metálico para Gypsum de L1½"x 1½"x10f
Lavado y planchado
Tendedero
Cocina
Comedor
Tornillos punta de broca para Gypsum de 7/16"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 1¼"
Pasta para Gypsum (28 kg)
Cinta selladora de juntas para Gypsum
Láminas Gypsum de 4'x8'x½"
Canalitones de 1"x7/8"x10'
Paral metálico para Gypsum de 1"x5/8"x10'
Resumen: 080.07. Otros forros
Materiales
Esquinero met. 
L1½"x 
Tensor vertical de 1"x5/8"x10'Riel de 1"x5/8"x10' Tornillos de fijación
Área (m²)
Rendimiento 
(m²/cubeta)
Cantidad de 
cubetas
Peso de 
cubreta (kg)
Pasta para Gypsum
080.12. Fascias mL 106.31
106.31 1.10 0.30 35.64 2.97 12 2 0.15 1.05 1,489
Unidad Cantidad
und 12.00
und 1,489.00
Longitud a 
cubrir (m)
FD
Ancho de 
lámina 12" (m)
Área a cubrir 
(m²)
Materiales
Lámina Gypsum de 4'x8'x½"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 3/4"
Resumen
Láminas de Plycem de 4'x8'x½"
FD Cantidad
Tornillos de 3/4"
Separación (m)
Área lámina 
4'x8' (m²)
Cantidad de 
láminas
Filas
:
:
:
:
090.00. PISOS
090.02. Cascote Metrado (m²) 260.75
Área (m²) Espesor (m) FD Volumen (m³)
260.75 0.05 1.04 13.56
bolsas 13.56 6.50 1.05 93.00
m³ 13.56 0.46 1.10 7.00
m³ 13.56 0.92 1.08 13.50
gal 13.56 56.00 1.30 988.00
Unidad Total
bolsas 93.00
m³ 7.00
m³ 13.50
gal 988.00
Proporción 1:2:5 para concreto de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)
Concreto
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Cemento Portland tipo I
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
PISOS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
090.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Materiales
Arena
CantidadFD
Resumen
Cantidad por 
metro cúbico
Material
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
090.03.  Baldosas de cerámica Metrado (m²) 260.75
Área (m²) Área baldosa FD Cantidad
5.46 0.36 1.05 16.00
4.53 0.36 1.05 13.50
2.14 0.36 1.05 6.50
2.57 0.36 1.05 8.00
4.66 0.36 1.05 14.00
8.53 0.36 1.05 25.00
14.63 0.36 1.05 43.00
14.13 0.36 1.05 41.50
13.61 0.36 1.05 40.00
52.83 0.36 1.05 154.50
29.83 0.36 1.05 87.50
5.00 0.36 1.05 15.00
7.25 0.36 1.05 21.50
20.69 0.36 1.05 60.50
14.64 0.36 1.05 43.00
2.81 0.36 1.05 8.50
4.54 0.36 1.05 13.50
4.54 0.36 1.05 13.50
2.92 0.36 1.05 9.00
16.36 0.36 1.05 48.00
7.03 0.36 1.05 20.50
22.08 0.36 1.05 64.50
260.75 767.00
Área baldosa Área total (m²) Rend. (kg/m²) kg Bolsas (20kg)
0.36 276.12 6.25 1,725.75 87.00
Unidad Cantidad
und 767.00
bolsas 87.00
Resumen
Carport
Suma
Adhesivo para baldosa (20 kg)
Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Baldosas de cerámica de 0.60mx0.60m
S.S. #2
S.S. #1
S.S. Dormitorio principal
S.S. Servicio
Tendedero
Cocina
Comedor
Walking closet
Ambiente
Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas
Sala
Materiales
Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20 kg)
Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio
Terraza
Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2
090.14. Rodapiés Metrado (m²) 268.04
Longitud (mL) Altura (m) FD Área Baldosas Área total (m²) Rend. (kg/m²) kg Bolsas (20kg)
268.04 0.10 1.05 28.14 79.00 28.14 6.25 175.90 9.00
Unidad Cantidad
und 79.00
bolsas 9.00
Adhesivo para baldosa (20 kg)
Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20 kg)
Baldosas de cerámicas de 0.60mx0.60m
Material
Resumen
:
:
:
:
120.00. PUERTAS
120.01. Puertas Metrado (glb) 1.00
SC Instalación de puertas de madera sólida/vidrio
Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.49 2.10 1.00
2.13 4.00 1.00
SC Instalación de puertas de madera sólida
Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 0.87 6.00
2.13 0.77 1.00
2.13 0.97 8.00
SC Instalación de puertas metálicas
Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 1.00 2.00
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.77 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.97 m
Descripción
Instalación de puertas metálicas 2.13x1.00 m
Descripción
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.49x2.10 m
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.13x4.00 m
Descripción
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.87 m
120.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
PUERTAS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
:
:
:
:
130.00. VENTANAS
130.02. Ventanas de aluminio y vidrio Metrado (glb) 1.00
Nominación Altura (m) Ancho (m) No. Hojas Observación Cantidad
V1 0.40 0.80 2 Tipo francesa 1.00
V2 0.40 0.87 2 Tipo francesa 1.00
V3 1.10 1.40 2 Tipo francesa 4.00
V4 0.40 0.87 2 Tipo francesa 4.00
V5 1.10 0.80 2 Tipo francesa 3.00
V6 1.10 1.60 2 Tipo francesa 1.00
V7 1.10 0.90 2 Tipo francesa 1.00Aluminio y vidrio
VENTANAS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
130.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
Material
:
:
:
:
150.00. OBRAS SANITARIAS
150.02. Tubería y accesorios de aguas negras Metrado (mL) 84.00
Unidad Cantidad
und 11.00
und 4.00
und 7.00
und 15.00
und 2.00
und 4.00
und 5.00
150.03. Tubería y accesorios de agua potable Metrado (mL) 141.00
Unidad Cantidad
und 8.00
und 11.00
und 10.00
und 12.00
150.05. Tanques sépticos Metrado (und) 1.00
Fosa séptica
Concreto
4.09
Espesor (m) Largo (m) Ancho (m) Prof. (m) Perímetro (m) FD Volumen (m³)
0.10 3.70 1.40 2.63 13.00 1.04 4.09
Codo CPVC 90º (Ø = ¾")
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
150.00. OBRAS SANITARIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 4")
Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 2")
Codo CPVC 90° (Ø = 4")
Codo CPVC 90° (Ø = 2")
Yee CPVC (Ø = 2")
Descripción
Yee CPVC (Ø = 4")
Reductor Yee CPVC (2" ~~> 4")
Descripción
Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ¾")
Tubería de cobre para agua caliente (6m, Ø = ¾")
Codo cobre 90º (Ø = ¾")
Volumen de concreto
bolsas 4.09 8.23 1.05 36.00
m³ 4.09 0.56 1.10 3.00
m³ 4.09 0.84 1.08 4.00
gal 4.09 58.00 1.30 309.00
Acero de refuerzo
200.06
FD Separación (m) No. varillas Long. varilla Traslapes (mL) mL kg
1.02 0.20 65.00 2.63 51.19 226.25 126.70
FD Separación (m) No. varillas Long. varilla Traslapes (mL) mL kg
1.02 0.20 14.00 3.70 15.54 68.69 38.46
FD Separación (m) No. varillas Long. varilla Traslapes (mL) mL kg
1.02 0.20 7.00 3.70 1.50 27.95 15.65
1.02 0.20 18.50 1.40 7.80 34.37 19.25
34.90
Falso fondo y lecho filtrante
Concreto
0.22
Ancho fondo(m) Separación (m) Cantidad Peralte (m) Ancho (m) FD Volumen (m³)
1.20 0.40 3.00 0.45 0.10 1.04 0.17
Longitud (m) Separación (m) Cantidad Base (m) Altura (m) FD Volumen (m³)
1.20 0.35 4.00 0.35 0.25 1.04 0.05
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Material
Refuerzo vertical
Refuerzo horizontal
Refuerzo en losa de fondo
Unidad
Varilla de acero corrugado #3@0.20m A/D
Volumen de concreto
Viguetas de fondo
Cantidad
Pedestal para soportar vigueta de fondo
bolsas 0.22 8.23 1.05 2.00
m³ 0.22 0.56 1.10 0.50
m³ 0.22 0.84 1.08 0.50
gal 0.22 58.00 1.30 17.00
Acero de refuerzo
3.58
Cantidad Longitud (m) mL kg
3.00 1.20 3.60 3.58
8.82
Longitud (m) Separación Cantidad Desarrollo (m) mL kg
1.20 0.15 8.00 0.50 4.00 8.82
Niples de PVC
Fondo (m) Separación Longitud (m) Cantidad
1.20 0.15 0.15 8.00
Unidad Cantidad
m³ 0.50
m³ 1.00
m³ 1.00
Tuberías y accesorios
Unidad Cantidad
und 2.00
und 10.00
und 1.00
mL 1.30
und 0.50
und 0.50
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Tubería de desagüe de lodo PVC (6m, Ø = 4") hacia
Lecho con piedra de 1"
Lecho con piedra de 3"
Varilla de acero #2 @0.15m en uniones @.05m
Varilla de acero corrugado #4
Arena gruesa de 1"
Niples de PVC Ø = 1"
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Material
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Material filtrante
Tapón hembra (Ø = 4")
Tubo PVC a media caña (Ø =4")
Refuerzo longitudinal
Refuerzo transversal (estribos)
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Elemento
Tee PVC (Ø = 4")
Codos de 90º (Ø = 4")
Cantidad por 
metro cúbico
FD Cantidad
Unidad Cantidad
bolsas 38.00
m³ 3.50
m³ 4.50
gal 326.00
kg 200.06
kg 3.58
kg 8.82
und 8.00
m³ 0.50
m³ 1.00
m³ 1.00
und 2.00
und 10.00
und 1.00
mL 1.30
und 1.00
150.06. Aparatos sanitarios Metrado (glb) 1.00
Lavalampazo con sus accesorios Metrado (und) 1.00
Unidad Cantidad
und 1.00
und 0.25
und 1.00
und 3.00
und 1.00
und 1.00
und 1.00
und 1.00
und 0.08
und 1.00
Tee PVC (Ø = 4")
Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Resumen: 150.05. Tanques sépticos
Codos de 90º (Ø = 4")
Tubo PVC a media caña (Ø = 4")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Coladera de aluminio (Ø = 2½")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Agua puesta en obra
Varilla de acero corrugado #3
Elementos
Tee PVC (Ø = 2")
Codo 90º PVC de combinación (Ø = ½")
Adaptador hembra Ho.Go. (Ø = ½")
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Lavalampazo de concreto de 0.60mx0.60m
Trampa PVC con registro (Ø = 2")
Codo 90º Ho.Go. (Ø = ½")
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Tapón hembra (Ø = 4")
Lecho con piedra de 1"
Lecho con piedra de 3"
Niples de PVC (Ø = 1")
Arena gruesa de 1"
Válvula de pase con protección Metrado (und) 1.00
Unidad Cantidad
und 1.00
und 1.00
und 1.00
und 1.00
m³ 0.04
m³ 0.05
Lavamanos con sus accesorios Metrado (und) 5.00
Unidad Cantidad
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 1.00
und 5.00
Llave de chorro para jardín Metrado (und) 2.00
Unidad Cantidad
und 2.00
und 2.00
m³ 0.08
und 0.42
und 2.00
Lavaplatos de aluminio con sus accesorios Metrado (und) 1.00
Unidad Cantidad
und 1.00
und 1.00
Duchas con sus accesorios Metrado (und) 4.00
Unidad Cantidad
und 4.00
Elementos
Lavamanos
Codo 90º (Ø = 2")
Tapón macho PVC (Ø = 2")
Tee galvanizada (Ø = 2")
Válvulas de control
Manguera de abasto vinílico
Tubo PVC (6m, Ø = ½")
Tee galvanizada (Ø = ½")
Tubo de concreto (8', Ø = 8")
Cama de arena gruesa
Elementos
Elementos
Elementos
Duchas con sus accesorios
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Relleno de arena (0.45mx0.44mx0.20m)
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Codo 90º PVC con rosca en un extremo
Lavaplatos con sus accesorios
Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")
Pedestal de concreto
Piedra triturada suelta de ½"
Elementos
Heladera de (Ø = 3/8")
Válvula de pase de bronce (Ø = ¾")
Adaptador macho de PVC (Ø = ¾")
150.10.  Pozo de absorción Metrado (glb) 1.00
Excavación Metrado (m³) 25.47
Diámetro (m) Prof. (m) Vol. banco(m³) FA Vol. suelto (m³)
2.00 3.10 9.74 1.30 12.66
2.80 1.60 9.85 1.30 12.81
25.47
Mampostería Metrado (m²) 18.50
Diámetro (m) Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Área lad. (m²) No. ladrillos
1.90 5.97 3.10 18.50 0.01 1,542.00
Diámetro (m) Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Área bloq. (m²) No. bloques
2.30 7.23 1.20 8.67 0.24 37.00
Vigas Metrado (m³) 0.82
Viga de concreto simple
Ancho (m) Peralte (m) Perímetro (m) FD Volumen (m³)
0.60 0.15 8.80 1.04 0.82
bolsas 0.82 8.23 1.05 8.00
m³ 0.82 0.56 1.10 1.00
m³ 0.82 0.84 1.08 1.00
gal 0.82 58.00 1.30 63.00
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
FD
Ladrillos de barro recocidos (sin mortero)
Volumen de concreto
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m
Material
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad
Cantidad por 
metro cúbico
Volumen de excavación
Viga perimetral de 0.15x0.15m Metrado (m³) 0.17
Ancho (m) Peralte (m) Perímetro (m) FD Volumen (m³)
0.15 0.15 7.23 1.04 0.17
bolsas 0.17 8.23 1.05 2.00
m³ 0.17 0.56 1.10 0.50
m³ 0.17 0.84 1.08 0.50
gal 0.17 58.00 1.30 13.00
Acero de refuerzo Metrado (kg) 22.11
Perímetro (m) No. elementos FD mL kg
7.23 4.00 1.02 29.48 16.51
Long cubrir(m) Separación (m) Cant. estribos Desarrollo (m) FD mL kg
7.23 0.15 49.00 0.45 1.02 22.49 5.60
Losa de concreto reforzado Metrado (m³) 0.42
Concreto Metrado (m³) 0.42
Diámetro (m) Espesor (m) FD Volumen (m³)
2.30 0.10 1.02 0.42
Varillas #3
Acero de refuerzo longitudinal
Volumen de concreto
Material
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
CantidadFD
Varillas #2
Volumen de concreto
Acero de refuerzo transversal (estribos)
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
bolsas 0.42 8.23 1.05 4.00
m³ 0.42 0.56 1.10 0.50
m³ 0.42 0.84 1.08 0.50
gal 0.42 58.00 1.30 32.00
Acero de refuerzo Metrado (kg) 15.44
Diámetro (m) Separación (m) No. Varillas Long. varilla(m) mL kg
2.30 0.15 31.00 2.00 62.00 15.44
Materiales y accesorios
Unidad Cantidad
mL 6.00
und 3.00
m³ 1.00
m³ 2.00
Unidad Cantidad
bolsas 14.00
m³ 2.00
m³ 2.00
gal 108.00
und 1,542.00
und 37.00
kg 31.95
kg 5.60
und 1.00
und 3.00
m³ 1.00
m³ 2.00Grava de ½" (relleno alrededor de mampostería)
Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Ladrillos de barro de 3"x5"x10" (sin mortero)
Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero #2
Relleno de grava de ¾" al fondo del pozo
Material
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD
Varillas #3 @.15m A.D.
Materiales y accesorios
Tubo PVC (Ø = 2") para ventilación
Codos 90º PVC (Ø = 2")
Relleno de grava de ¾" al fondo del pozo
Relleno de grava de ½" alrededor de mampostería
Tubo para aguas negras PVC SDR 32.5 para ventila
Codo 90°(Ø = 2")
Cantidad
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Resumen: 150.10. Pozo de absorción
150.17.  Inodoro de porcelana Metrado (und) 5.00
Unidad Cantidad
und 5.00
und 0.25
und 5.00
und 15.00
Inodoro con sus accesorios
Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ½")
Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")
Codo 90º CPVC (Ø = ½")
Materiales
:
:
:
:
160.00. ELECTRICIDAD
160.02. Canalizaciones Metrado (mL) 286.25
mL FD Unidad Cantidad
260.25 1.02 und 89.00
26.00 1.02 und 9.00
und 178.00
und 45.00
und 18.00
und 5.00
rollo 3.00
rollo 2.00
rollo 2.00
rollo 1.00
rollo 1.00
und 5.00
und 150.00
Cinta aislante
Cable THNN AWG Cal. 12 verde
Cable THNN AWG Cal. 12 negro (multifilar)
Tornillos punta de broca de 1"
Elemento
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = ½")
Conector Conduit (Ø = ½")
Unión Conduit (Ø = ½"")
ELECTRICIDAD
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
160.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")
Conector Conduit (Ø = 3/4")
Unión Conduit (Ø = 3/4")
Cable THNN AWG Cal. 12 rojo (unifilar)
Cable de teléfono
Cable para TV
160.04.  Lámparas y accesorios Metrado (und) 152.00
Unidad Cantidad
und 13.00
und 25.00
und 4.00
und 19.00
und 13.00
und 10.00
und 5.00
und 3.00
und 6.00
und 28.00
und 26.00
152.00
160.05. Paneles Metrado (und) 1.00
Unidad Cantidad
und 1.00
und 6.00
160.06. Acometidas Metrado (glb) 1.00
Unidad Cantidad
und 2.00
und 2.00
und 4.00
Panel eléctrico
Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"
Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"
Ojo de buey empotrado 50W, 120V, 60 Hz
Apagador sencillo, 15Amp, 120V
Apagador doble, 5Amp, 120V
Apagador triple, 5Amp, 120V
Apagador conmutado, 5Amp, 120V
Abanico con lámpara, 200W, 120V, 60Hz
Elemento
Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 2")
Codo Conduit PVC (Ø = 2")
Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)
Brakers de 3 polos
Elemento
Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz
Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60W, 120W
:
:
:
:
190.00. OBRAS EXTERIORES
190.02. Aceras y andenes Metrado (m²) 98.13
Concreto
Superficie (m²) Espesor (m) FD m³
98.13 0.05 1.04 5.10
bolsas 5.10 6.50 1.05 35
m³ 5.10 0.46 1.10 3.00
m³ 5.10 0.92 1.08 5.50
gal 5.10 56.00 1.30 372
Unidad Total
bolsas 35.00
m³ 3.00
m³ 5.50
gal 372.00
Proporción 1:2:5 para concreto de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)
190.00. OBRAS EXTERIORES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Concreto en andén frontal
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD CantidadMaterial
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Resumen: 190.02. Aceras y andenes
Materiales
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
190.04.  Muros exteriores Metrado (m²) 339.07
Fundaciones
Acero de refuerzo Metrado (kg) 749.12
Varillas #4 Varillas #3 Varillas #2
kg kg kg
91.39
559.50 98.23
559.50 91.39 98.23
Formaletas Metrado (m²) 57.74
Zapatas Metrado (m²) 15.36
1' 14.00 8.00 24.00 8 104 1.02 45.00
7' 13.00 8.00 24.00 8 104 1.02 41.79
A" 5.00 8.00 24.00 8 104 1.02 16.07
102.87
17.00
Viga de fundaciones Metrado (m²) 42.38
1' 43.29 8.00 2.00 10.00 2.00 1.02 105.66
7' 43.41 8.00 2.00 10.00 2.00 1.02 105.93
A" 19.26 8.00 2.00 10.00 2.00 1.02 47.01
258.59
44.00
Cantidad Fact. Reut. Cant. req. in³ pt
Zapatas 17.00 0.95 16.10 25,506.20 177.13
Viga de fundacio 44.00 0.45 20.00 39,596.04 274.97
452.10
Zapatas
Suma
Ejes No. Zapatas
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Acero de refuerzo
Elemento
Viga de fundaciones
Longitud (vrs)
Ejes Longitud (m) Peralte (in)
Manejabilidad 
(in)
Ancho de tabla 
(in)
FD Longitud (vrs)
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Peralte de 
retorta (in)
Ancho de 
retorta (in)
Manejabilidad 
(in)
Perímetro de 
encofrado (in)
FD
No. Caras
Madera en pies tablados
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Descripción
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Concreto Metrado (m³) 16.39
Elemento Volumen (m³)
Zapatas 11.98
Viga de fundacio 4.41
Suma 16.39
bolsas 11.98 8.23 1.05 104.00
m³ 11.98 0.56 1.10 7.50
m³ 11.98 0.84 1.08 11.00
gal 11.98 58 1.30 904.00
bolsas 4.41 8.23 1.05 39.00
m³ 4.41 0.56 1.10 3.00
m³ 4.41 0.84 1.08 4.00
gal 4.41 58 1.30 333.00
Estructuras de concreto
Acero de refuerzo
Varillas #4 Varillas #2 Suma
kg kg kg
Columnas 461.23 43.35 504.57
Vigas 1,093.04 319.08 1,412.12
Suma 1,554.26 362.43 1,916.69
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Viga de fundaciones
Material Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD Cantidad
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Elemento
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD Cantidad
Zapatas
Material
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Formaletas Metrado (m²) 60.59
Columnas Metrado (m²) 28.80
1' 14.00 3.83 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 130.80
7' 13.00 3.83 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 121.45
A" 5.00 3.83 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 46.71
298.97
50.00
Cantidad
5.50
7.50
Unidad Cantidad Fact. reut. Cantidad req. in³ pt
und 50.00 0.20 10.10 15,998.40 111.10
lb 5.50 1.00 5.50
lb 7.50 1.00 7.50
Vigas Metrado (m²) 31.79
VI 105.96 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 258.59
VC 105.96 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 258.59
517.18
86.00
Unidad Cantidad Fact. reut. Cantidad req. in³ pt
und 86.00 0.21 18.00 28,511.68 198.00
lb 2.00
lb 15.00Clavos para madera de 2½"
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Materiales
Longitud (vrs)
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
No. Columnas
Longitud de 
columna (vrs)
No. Caras
Manejabilidad 
(in)
Ancho de tabla 
(in)
Ejes
No. Caras
Clavos para madera de 3½"
Clavos
Descripción
Longitud (vrs)FD
FD
Nominación
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"
Materiales
Madera en pies tabladosResumen: Formaletas en columnas
Resumen: Formaletas en vigas Madera en pies tablados
Ancho de 
columna (in)
Longitud (m)
Peralte de viga 
(in)
Manejabilidad 
(in)
Ancho de tabla 
(in)
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 1½"
Concreto estructural Metrado (m³) 7.21
Elemento m³
Columnas 2.25
Vigas 4.96
∑ 7.21
bolsas 2.25 8.23 1.05 20.00
m³ 2.25 0.56 1.10 1.50
m³ 2.25 0.84 1.08 2.50
gal 2.25 58.00 1.30 170.00
bolsas 4.96 8.23 1.05 43.00
m³ 4.96 0.56 1.10 3.50
m³ 4.96 0.84 1.08 4.50
gal 4.96 58.00 1.30 374.00
Mampostería confinada Metrado (m²) 291.92
291.92 0.09 1.04 3,527.00
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Agua puesta en obra
Material
Columnas
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)
Vigas
Material Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD Cantidad
Área/bloque 
(m²)
Área de 
mampostería 
CantidadFD
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Bloques de 6"x8"x16"
Cantidad
Concreto estructural
Unidad
Volumen de 
concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD
3,390 0.15 0.40 0.01 1.10 2.24
3,390 0.15 0.20 0.01 1.10 1.12
3.36
bolsas 3.36 8.50 1.05 30.00
m³ 3.36 1.16 1.10 4.50
gal 3.36 56.00 1.30 245.00
Unidad Cantidad
kg 2,113.76
kg 91.39
kg 460.66
kg 106.63
und 44.00
und 153.00
bolsas 154.00
m³ 13.50
m³ 13.50
gal 1,319.00
und 3,527.00
Proporción 1:4 para mortero de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Resumen: 190.04.  Muros exteriores
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Material
Materiales
Varillas de acero corrugado #4
Varillas de acero corrugado #3
Varillas de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Unidad
Volumen de 
mortero (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
FD Cantidad
Cantidad de 
bloques
Lado menor 
(m)
Lado mayor 
(m)
Espesor de 
junta (m)
FD Volumen (m³)
Mortero
:
:
:
:
200.00. PINTURA
200.01. Pintura corriente Metrado (m²) 486.13
Superficie(m²) FD Rend. (m²/L) L gal Cubetas
486.13 1.10 8.00 66.84 17.66 4.00
Unidad Cantidad
cubetas 4.00
und 5.00
und 5.00
und 3.00
und 3.00
200.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR
PINTURA
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Brochas de 4"
Materiales
Pintura vinílica
Rodillos de 9"x3/4"
Mango para Rodillos
Brochas de 6"
:
:
:
:
201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
201.03. Limpieza final Metrado (m²) 882.48
Limpieza final m² 882.48
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
:
:
:
:
Ítem Unidad Metrado Precio Parcial
010.00.  C$         10,546.87 
010.02. m² 350.15  C$           30.12  C$         10,546.87 
m² 350.15  C$             2.99  C$           1,046.25 
und 48.00  C$         146.09  C$           7,012.10 
und 11.00  C$         226.23  C$           2,488.52 
030.00.  C$       180,933.32 
030.01. m³ 88.73  C$           47.03  C$           4,172.57 
030.02. m³ 76.91  C$           74.63  C$           5,739.47 
m³ 76.91  C$           74.63  C$           5,739.47 
030.04. kg 1,992.95  C$           30.61  C$         60,997.22 
030.05. m² 113.15  C$         312.01  C$         35,304.95 
m² 97.65  C$         225.93  C$         22,062.96 
m² 97.65  C$           57.36  C$           5,601.46 
m² 97.65  C$             6.37  C$              621.69 
m² 15.50  C$         389.10  C$           6,031.05 
m² 15.50  C$           57.36  C$              889.10 
m² 15.50  C$             6.37  C$                98.68 
030.06. m³ 18.69  C$      3,998.76  C$         74,719.12 
040.00.  C$       155,702.63 
040.01. kg 2,711.19  C$           30.69  C$         83,208.35 
 C$         55,884.23 
 C$         18,834.89 
Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³ 4.71  C$      4,001.21 
m³ 13.98  C$      3,997.94 
 C$         22,145.64 
 C$         32,313.37 
 C$         28,749.34 
Acero de refuerzo en mampostería reforzada 
(refuerzo principal #4)
kg
1,042.31  C$           31.00 
954.68  C$           30.11 
Acero de refuerzo en vigas (refuerzo principal #4)
kg
kg
714.20  C$           31.01 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Acero de refuerzo
Acero de refuerzo en columnas (refuerzo principal 
#4)
Encofrado de zapatas (colocación)
Desencofrado y limpieza de zapatas
Concreto
Encofrado de vigas asísmicas (hechura)
Encofrado de vigas asísmicas (colocación)
Desencofrado y limpieza de vigas asísmicas
Encofrado de zapatas (hechura)
Formaletas
Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo 
principal #5)
Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo 
principal #4)
Concreto hecho a mano para vigas asísmicas. 
Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
 C$           12.24 
kg 296.19  C$           29.91  C$           8,858.91 
 C$           30.90  C$           9,148.93 
1,400.66  C$           30.69  C$         42,989.38 
kg
kg
296.09
Descripción
Fabricación y colocación de niveletas dobles
Relleno y compactación
Relleno y compactación manual
Acero de refuerzo
Acero de refuerzo en zapatas (refuerzo principal 
#4)
 C$           1,889.15 
Excavación manual para zapatas. Sección 
1.75x1.75 m. Profundidad hasta 1.20 m
und 2.00  C$         175.91  C$              351.83 
Excavación manual para zapatas. Sección 
1.50x1.50 m. Profundidad hasta 1.20 m
 C$           1,760.43 
 C$              171.16 
FUNDACIONES
Excavación estructural
Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 
0.40-0.50 m. Profundidad hasta 0.40 m
mL 143.79
und 13.00  C$         145.32 
COSTOS DIRECTOS HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 
0.51-0.60 m. Profundidad hasta 0.40 m
mL 13.98  C$           12.24 
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Trazo y nivelación
Trazo, nivelación y replanteo inicial
Fabricación y colocación de niveletas sencillas
PRELIMINARES
040.03.  C$         20,142.08 
m² 34.28  C$         475.27  C$         16,291.89 
m² 34.28  C$         100.38  C$           3,441.00 
m² 34.28  C$           11.94  C$              409.19 
040.04. m² 61.20  C$         360.95  C$         22,090.82 
m² 61.20  C$         278.83  C$         17,065.18 
m² 61.20  C$           72.57  C$           4,441.18 
m² 61.20  C$             9.55  C$              584.46 
040.11. m³ 7.05  C$      4,291.19  C$         30,261.38 
050.00.  C$       180,065.79 
050.02. m² 388.73  C$         463.22  C$       180,065.79 
m² 388.73  C$         463.22  C$       180,065.79 
060.00.  C$       252,532.85 
060.03. m² 322.50  C$         310.23  C$       100,048.41 
060.19. kg 151.97  C$           43.03  C$           6,539.74 
kg 151.97  C$           43.03  C$           6,539.74 
060.20. kg 3,931.47  C$           37.12  C$       145,944.70 
070.00.  C$         90,765.46 
070.01. m² 97.40  C$           15.19  C$           1,479.75 
m² 97.40  C$           15.19  C$           1,479.75 
070.02. m² 874.86  C$           50.45  C$         44,139.73 
m² 874.86  C$           50.45  C$         44,139.73 
070.05. m² 874.86  C$           38.88  C$         34,013.62 
m² 874.86  C$           38.88  C$         34,013.62 
070.11. m² 28.00  C$         397.58  C$         11,132.35 
080.00.  C$         77,979.44 
080.07. m² 292.01  C$         249.55  C$         72,871.88 
080.12. mL 106.31  C$           48.04  C$           5,107.56 
mL 106.31  C$           48.04  C$           5,107.56 
Enchapado de azulejos de 20x28.50 cm en 
paredes
m² 28.00  C$         397.58  C$         11,132.35 
m² 292.01  C$         249.55  C$         72,871.88 
m³ 4.46  C$      4,278.11  C$         19,063.88 
m³ 2.60
Otros forros
Fascias
Hacer y colocar fascias
Armar esqueleteado metálico y colocar forro de 
Gypsum para cielo suspendido
Fino corriente
Fino corriente directo, arenillado y asentado
Enchapes de azulejos
CIELOS RASOS
ACABADOS
Piqueteo
Piqueteo en vigas y columnas
Repello corriente
Repello corriente en paredes
 C$           5,346.07 
 C$         53,477.53 
 C$         70,326.38 
 C$         10,316.60 
 C$           6,478.12 
 C$           68.85 
Armar y colocar columna metálica compuesta por 2 
perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")
kg 128.73  C$           50.32 
Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 
perlines de 2"x6"x1/8" + 2 placas corridas de 
5"x1/8" + platinas PL2"x14"x3/16" @0.60 m
kg 149.84
Colocar clavadores (perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 
m) y fijadores (angulares L2"x3"x3"x1/8")
kg 1,425.49  C$           37.52 
Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 
perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")
kg 2,191.20  C$           32.09 
 C$       100,048.41 
Armar y colocar cercha metálica de 0.15mx0.50m
Estructura metálica para techos
Colocar anclajes para clavadores (platinas y 
angulares)
kg 36.22  C$         147.62 
Cerchas metálicas
 C$      4,313.63  C$         11,197.50 
Cubiertas de láminas de zinc
Colocar láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' 
(Cal. 26)
m² 322.50  C$         310.23 
MAMPOSTERÍA
Bloques de concreto
Mampostería reforzada (bloques de concreto de 
TECHOS Y FASCIAS
Encofrado de vigas y dinteles (hechura)
Encofrado de vigas y dinteles (colocación)
Desencofrado y limpieza de vigas y dinteles
Concreto estructural
Encofrado de columnas (hechura)
Encofrado de columnas (colocación)
Desencofrado y limpieza de columnas
Formaletas de vigas
Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Formaletas de columnas
090.00.  C$       157,290.19 
090.01. m² 260.75  C$           22.98  C$           5,991.15 
090.02. m² 260.75  C$         178.96  C$         46,663.31 
090.03. m² 260.75  C$         347.58  C$         90,632.79 
090.14. mL 268.04  C$           52.24  C$         14,002.96 
mL 268.04  C$           52.24  C$         14,002.96 
120.00.  C$       146,400.00 
120.01. und 1.00  C$  146,400.00  C$       146,400.00 
und 1.00  C$    22,300.00  C$         22,300.00 
und 1.00  C$  107,100.00  C$       107,100.00 
und 1.00  C$    17,000.00  C$         17,000.00 
130.00.  C$         70,400.00 
130.02. und 1.00  C$    70,400.00  C$         70,400.00 
150.00.  C$       180,761.30 
150.02. mL 84.00  C$         196.08  C$         16,471.09 
150.03. mL 141.00  C$         104.12  C$         14,680.74 
150.05. und 1.00  C$    42,962.96  C$         42,962.96 
150.06. und 1.00  C$    27,120.86  C$         36,671.24 
und 1.00  C$      4,280.87  C$           4,280.87 
und 1.00  C$      4,412.14  C$           4,412.14 
und 5.00  C$      2,197.55  C$         10,987.73 
und 2.00  C$         579.08  C$           1,158.15 
und 1.00  C$      6,281.98  C$           6,281.98 
und 4.00  C$      2,387.60  C$           9,550.38 
150.10. und 1.00  C$    42,992.45  C$         42,992.45 
150.17. und 5.00  C$      5,396.56  C$         26,982.81 
160.00.  C$         88,542.60 
160.02. mL 286.25  C$           89.95  C$         25,747.84 
mL 286.25  C$           89.95  C$         25,747.84 
160.04. und 152.00  C$         395.00  C$         60,040.05 
Excavación manual en T.N., cama de arena y 
compactación para colocación de tubería de IISS
mL 84.00  C$           42.31  C$           3,553.88 
Ventanas de aluminio y vidrio
Instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo 
francesa doble hoja
Enchapado de cerámica en rodapiés
und 1.00  C$    70,400.00  C$         70,400.00 
OBRAS SANITARIAS
Tubería y accesorios de aguas negras
m² 260.75  C$         347.58 
1.00  C$    38,736.26 
 C$           5,991.15 
 C$         46,663.31 
 C$         90,632.79 
260.75  C$         178.96 
 C$           4,256.19 
 C$         38,736.26 
Canalización de cableado eléctrico domiciliar
ELECTRICIDAD
Canalizaciones
 Lámparas y accesorios
Rodapiés
Cascote
Fundir cascote (e = 5 cm). Proporción 1:2:5 - 
f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)
m²
Baldosas de cerámica
Enchapado de cerámica de 0.60x0.60 m sobre 
cascote
PUERTAS
Puertas
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio
Instalación de puertas de madera sólida
Instalación de puerta metálica
VENTANAS
PISOS
Conformación y compactación manual
Conformación y compactación de terreno con 
espesores de corte y relleno no mayores a 10 cm
m² 260.75  C$           22.98 
Instalación de tubería PVC SDR 32.5 para aguas 
negras (Ø = 2-4")
mL 84.00  C$         153.78  C$         12,917.21 
Tubería y accesorios de agua potable
Instalación de tubería (PVC + cobre) para agua 
potable SDR 26 (Ø = ¾")
mL 141.00  C$         104.12  C$         14,680.74 
Tanques sépticos
Tanque séptico (incluye fosa séptica + falso fondo 
+ lecho filtrante)
1.00  C$    42,962.96  C$         42,962.96 
Instalar lavalampazo con sus accesorios
und
Instalar válvula de pase con protección
Instalar lavamanos con sus accesorios
Instalar llave de chorro para jardín
Instalar lavaplatos de aluminio con sus accesorios
Aparatos sanitarios
Pozo de absorción
Excavación manual para pozo de absorción 
(Diámetro: 2.80 m - Profundidad: 4.70 m)
und
Instalar duchas con sus accesorios
25.47  C$         167.12 
Estructura de pozo de absorción (Diámetro: 2.80 m -
Profundidad: 4.70 m)
und
 C$         26,982.81 
Inodoro de porcelana
Instalación de inodoro de porcelana con sus 
accesorios
und 5.00  C$      5,396.56 
160.05. und 1.00  C$      1,341.43  C$           1,341.43 
160.06. glb 1.00  C$      1,413.29  C$           1,413.29 
190.00.  C$       339,695.23 
190.02. m² 98.13  C$         220.26  C$         21,615.07 
m² 98.13  C$         220.26  C$         21,615.07 
190.04. m² 339.07  C$         191.12  C$       318,080.16 
 C$       112,172.60 
m² 42.38  C$         245.56  C$         10,407.59 
m² 42.38  C$           57.36  C$           2,431.18 
m² 42.38  C$             6.37  C$              269.83 
m² 15.36  C$         389.10  C$           5,976.58 
m² 15.36  C$           57.36  C$              881.07 
m² 15.36  C$             6.37  C$                97.79 
 C$       110,460.91 
m² 28.80  C$         239.72  C$           6,904.06 
m² 28.80  C$         100.38  C$           2,891.00 
m² 28.80  C$           11.94  C$              343.78 
m² 31.79  C$         242.45  C$           7,706.83 
m² 31.79  C$           72.57  C$           2,306.69 
m² 31.79  C$             9.55  C$              303.56 
 C$         95,446.66 
Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³ 4.96  C$      4,177.16 
 C$           9,914.93 
 C$         20,714.05 
Mampostería confinada
 C$         15,609.08 
Acero de refuerzo en vigas de muros perimetrales 
(refuerzo principal #4)
kg 1,412.12  C$           30.99  C$         43,766.91 
Encofrado de columnas de muros perimetrales 
 C$         17,870.13 
11.98  C$      3,953.80  C$         47,369.68 
 C$           30.94 
 C$      4,413.70 
 C$         326.96  C$         95,446.66 
Desencofrado y limpieza de viga de fundaciones
Encofrado de zapatas (hechura)
Encofrado de zapatas (colocación)
Muros exteriores
und
 C$      4,054.11 
Desencofrado y limpieza de zapatas
Estructuras de concreto
Acero de refuerzo en columnas de muros 
perimetrales (refuerzo principal #4)
kg 504.57
Encofrado de vigas de muros perimetrales 
Encofrado de vigas de muros perimetrales 
Desencofrado y limpieza de vigas de muros 
Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³ 2.25
Mampostería confinada (bloques de concreto de 
16"x8"x6")
m² 291.92
Encofrado de columnas (colocación)
Desencofrado y limpieza de columnas
Concreto hecho a mano para viga de fundaciones . 
Proporción 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 
1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
m³
m³
4.41
 C$           1,297.26 
 C$           2,750.56 
 C$         20,147.05 
Acero de refuerzo en viga de fundaciones (refuerzo 
principal #4)
kg 657.73  C$           30.63 
Encofrado de viga de fundaciones (hechura)
Encofrado de viga de fundaciones (colocación)
Excavación manual para viga de fundaciones 
(ancho: 0.30-0.40 m - profundidad hasta 0.40 m)
mL 105.96  C$           12.24 
Acero de refuerzo en zapatas (refuerzo principal 
#3)
kg 91.39  C$           30.10 
 C$         60,040.05 
 C$           1,341.43 
 C$           1,413.29 
OBRAS EXTERIORES
Aceras y andenes
Concreto para aceras y andenes (e = 5 cm)
Excavación manual para zapatas (sección: 1.0x1.0 
m - profundidad hasta 0.80 m)
und 32.00  C$           83.56  C$           2,673.88 
1.00  C$      1,341.43 
Acometidas
Instalación de acometida eléctrica en vivienda 
unifamiliar
glb
Fundaciones
152.00  C$         395.00 
1.00  C$      1,413.29 
Paneles
Colocación de panel general en vivienda unifamiliar
Colocación de lámparas y accesorios en vivienda 
unifamiliar
und
200.00.  C$         24,147.53 
190.02. m² 486.13  C$           49.67  C$         24,147.53 
m² 486.13  C$           49.67  C$         24,147.53 
201.00.  C$           3,006.83 
201.03. m² 882.48  C$             3.41  C$           3,006.83 
m² 882.48  C$             3.41  C$           3,006.83 
:  C$    1,958,770.04 
PINTURA
Pintura corriente
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
Limpieza final
Limpieza final
COSTO DIRECTO
Pintura vinílica corriente
:
: Definición Costo horario Costo jornada
: Oficial 42.25C$           338.00C$         
: Ayudante 32.45C$           259.60C$         
010.00. PRELIMINARES
010.02. Trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15 CT 10,546.87C$    C$/m² 30.12C$           
Trazo, nivelación y replanteo inicial Metrado (m²) 350.15 CT 1,046.25C$      C$/m² 2.99C$             
RH (m²/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 25.00 350.15 1.75 2.99C$             1,046.25C$      
Fabricación y colocación de niveletas sencillas Metrado (und) 48.00 CT 7,012.10C$      C$/und 146.09C$         
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 0.50 1.85 48.00 3.24 31.61C$           1,517.19C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 28.00 130.00C$         3,640.00C$      
und 18.00 70.00C$           1,260.00C$      
lb 3.00 18.00C$           54.00C$           
4,954.00C$      
10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 4,954.00C$      495.40C$         0.03 1,517.19C$      45.52C$           
FECHA enero/2017
Duración (días)Metrado (m²) C$/m²
010.00. PRELIMINARES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
Herramientas 
manuales
Equipos
Mano de obra
Mano de obra
Oficial Ayudante Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Total
Transporte
Oficial Ayudante
Materiales
Descripción
Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"
Fabricación y colocación de niveletas dobles Metrado (und) 11.00 CT 2,488.52C$      C$/und 226.23C$         
R.H. (m²/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 0.50 1.70 11.00 0.81 34.40C$           378.37C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 8.00 140.00C$         1,120.00C$      
und 11.00 70.00C$           770.00C$         
lb 1.00 18.00C$           18.00C$           
1,908.00C$      
10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 1,908.00C$      190.80C$         0.03 378.37C$         11.35C$           
Mano de obra
Herramientas 
manuales
Transporte Equipos
Oficial Ayudante Metrado (und) Duración (días) C$/und
Materiales
Descripción
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"
Total
:
:
:
:
030.00. FUNDACIONES
030.01. Excavación estructural Metrado (m³) 88.73 CT 4,172.57C$      C$/m³ 47.03C$           
Metrado (mL) 143.79 CT 1,760.43C$      C$/mL 12.24C$           
RH (mL/h)
1.00 2.73 21.84 143.79 6.58 11.89C$           1,709.15C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,709.15C$      51.27C$           
Metrado (mL) 13.98 CT 171.16C$         C$/mL 12.24C$           
RH (mL/h)
1.00 2.73 21.84 13.98 0.64 11.89C$           166.17C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 166.17C$         4.99C$             
Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 0.40-0.50 m. 
Profundidad hasta 0.40 m
Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 0.51-0.60 m. 
Profundidad hasta 0.40 m
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL TotalAyudante
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total
1 Ayudante 
Equipos
Herramientas 
manuales
030.00. FUNDACIONES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Oficial
1 Ayudante 
Mano de obra
Metrado (und) 13.00 CT 1,889.15C$      C$/und 145.32C$         
RH (und/h)
1.00 0.23 1.84 13.00 7.07 141.09C$         1,834.13C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,834.13C$      55.02C$           
Metrado (und) 2.00 CT 351.83C$         C$/und 175.91C$         
RH (und/h)
1.00 0.19 1.52 2 1.32 170.79C$         341.58C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 341.58C$         10.25C$           
030.02. Relleno y compactación Metrado (m³) 76.91 CT 5,739.47C$      C$/m³ 74.63C$           
Relleno y compactación manual Metrado (m³) 76.91 CT 5,739.47C$      C$/m³ 74.63C$           
RH (m³/h) 
1.00 1.00 2.80 22.40 76.91 3.43 26.68C$           2,051.78C$      
Excavación manual para zapatas. Sección 1.50x1.50 m. 
Profundidad hasta 1.20 m
Excavación manual para zapatas. Sección 1.75x1.75 m. 
Profundidad hasta 1.20 m
1 Ayudante
Total
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Total
Oficial
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) Total
Mano de obra
1 Ayudante 
Metrado (und)
Ayudante
Oficial C$/m³
C$/und
Duración (días) C$/und
1 Ayudante 
Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días)
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
gal 8.00 102.70C$         821.60C$         0.10 842.60C$         84.26C$           
gal 70.00 0.30C$             21.00C$           
842.60C$         
5%MO Mano de obra Total
0.05 2,051.78C$      102.59C$         
RH Total
96.78C$           2,658.24C$      
030.04. Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,992.95 CT 60,997.22C$    C$/kg 30.61C$           
Acero de refuerzo para zapatas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 296.09 CT 9,148.93C$      C$/kg 30.90C$           
RH (kg/h)
1.00 8.64 69.12 296.09 4.28 3.76C$             1,112.05C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 296.09 23.05C$           6,824.85C$      0.10 7,255.71C$      725.57C$         
kg 11.84 36.38C$           430.87C$         
7,255.71C$      
5%MO Mano de obra Total
0.05 1,112.05C$      55.60C$           
Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 1,400.66 CT 42,989.38C$    C$/kg 30.69C$           
RH (kg/h)
1.00 9.43 75.44 1,400.66 18.57 3.44C$             4,819.89C$      
Herramientas 
manuales
Materiales
Descripción
Gasolina
Agua puesta en obra
Transporte
Equipos
Mano de obra
C$/kg
1 Ayudante 
Alambre de amarre recocido #18
Transporte
Compactadora vibratoria tipo 
plancha (5.5HP)
Duración (días)
Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg)
Descripción
Metrado (kg)
Varilla de acero corrugado #4
1 Ayudante 
Duración (días) Total
C$/kg
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial
TotalAyudante
Materiales
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Oficial
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 987.72 23.05C$           22,766.99C$    0.10 34,480.45C$    3,448.05C$      
kg 412.94 23.43C$           9,675.22C$      
kg 56.03 36.38C$           2,038.25C$      
34,480.45C$    
5%MO Mano de obra Total
0.05 4,819.89C$      240.99C$         
Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo principal #5) Metrado (kg) 296.19 CT 8,858.91C$      C$/kg 29.91C$           
RH (kg/h)
1.00 18.00 144.00 296.19 2.06 1.80C$             533.97C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 250.75 24.12C$           6,048.18C$      0.10 7,543.85C$      754.39C$         
kg 45.44 23.43C$           1,064.65C$      
kg 11.85 36.38C$           431.02C$         
7,543.85C$      
5%MO Mano de obra Total
0.05 533.97C$         26.70C$           
030.05. Formaletas Metrado (m²) 113.15 CT 35,304.95C$    C$/m² 312.01C$         
Encofrado de vigas asísmicas (hechura) Metrado (m²) 97.65 CT 22,062.96C$    C$/m² 225.93C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 97.65 11.63 55.69C$           5,438.31C$      
Transporte
Alambre de amarre recocido #18
TotalOficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Descripción
Metrado (m²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total
1 Ayudante 
Varilla de acero corrugado #5
Mano de obra
Materiales
Herramientas 
manuales
Materiales
Descripción
Duración (días)
Equipos
Herramientas 
manuales
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Transporte
Equipos
C$/m²
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 572.00 26.00C$           14,872.00C$    0.10 14,965.00C$    1,496.50C$      
lb 2.00 24.00C$           48.00C$           
lb 2.50 18.00C$           45.00C$           
14,965.00C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 5,438.31C$      163.15C$         
Encofrado de vigas asísmicas (colocación) Metrado (m²) 97.65 CT 5,601.46C$      C$/m² 57.36C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 97.65 11.63 55.69C$           5,438.31C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 5,438.31C$      163.15C$         
Desencofrado y limpieza de vigas asísmicas Metrado (m²) 97.65 CT 621.69C$         C$/m² 6.37C$             
RH (m²/h)
1.00 5.25 42.00 97.65 2.33 6.18C$             603.59C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 603.59C$         18.11C$           
Oficial Ayudante
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Equipos
Herramientas 
manuales
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Equipos
Materiales
Mano de obra
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Madera de pino para encofrado
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Descripción
Encofrado de zapatas (hechura) Metrado (m²) 15.50 CT 6,031.05C$      C$/m² 389.10C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.50 1.85 55.69C$           863.20C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 178.75 26.00C$           4,647.50C$      0.10 4,674.50C$      467.45C$         
lb 1.50 18.00C$           27.00C$           
4,674.50C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 863.20C$         25.90C$           
Encofrado de zapatas (colocación) Metrado (m²) 15.50 CT 889.10C$         C$/m² 57.36C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.50 1.85 55.69C$           863.20C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 863.20C$         25.90C$           
Desencofrado y limpieza de zapatas Metrado (m²) 15.50 CT 98.68C$           C$/m² 6.37C$             
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 5.25 42.00 15.50 0.37 6.18C$             95.80C$           
3%MO Mano de obra Total
0.03 95.80C$           2.87C$             
Equipos
Herramientas 
manuales
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
C$/m² Total
Materiales
Descripción
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Clavos para madera de 2"
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Madera de pino para encofrado
030.06. Concreto Metrado (m³) 18.69 CT 74,719.12C$    C$/m³ 3,998.76C$      
Metrado (m³) 13.98 CT 55,884.23C$    C$/m³ 3,997.94C$      
RH (m³/h)
1.00 0.20 1.60 13.98 8.74 162.25C$         2,267.97C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 121.00 284.00C$         34,364.00C$    0.10 48,680.20C$    4,868.02C$      
m³ 9.00 400.00C$         3,600.00C$      
m³ 13.00 800.00C$         10,400.00C$    
gal 1,054.00 0.30C$             316.20C$         
48,680.20C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,267.97C$      68.04C$           
Metrado (m³) 4.71 CT 18,834.89C$    C$/m³ 4,001.21C$      
RH (m³/h)
1.00 0.25 2.00 4.71 2.35 129.80C$         611.01C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 41.00 284.00C$         11,644.00C$    0.10 16,550.50C$    1,655.05C$      
m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 355.00 0.30C$             106.50C$         
16,550.50C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 611.01C$         18.33C$           
Materiales Transporte
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra
Equipos
Herramientas 
manuales
Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
Materiales Transporte
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra
Equipos
Herramientas 
manuales
Concreto hecho a mano para vigas asísmicas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
:
:
:
:
040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
040.01. Acero de refuerzo Metrado (kg) 2,711.19 CT 83,208.35C$    C$/kg 30.69C$           
Acero de refuerzo en columnas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 714.20 CT 22,145.64C$    C$/kg 31.01C$           
RH (kg/h)
1.00 8.64 69.12 714.20 10.33 3.76C$             2,682.37C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 528.84 23.05C$           12,189.65C$    0.10 17,571.95C$    1,757.20C$      
kg 185.36 23.43C$           4,343.00C$      
kg 28.57 36.38C$           1,039.30C$      
17,571.95C$    
5%MO Mano de obra Total
0.05 2,682.37C$      134.12C$         
Acero de refuerzo en vigas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 1,042.31 CT 32,313.37C$    C$/kg 31.00C$           
RH (kg/h)
1.00 8.64 69.12 1,042.31 15.08 3.76C$             3,914.68C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 786.77 23.05C$           18,135.07C$    0.10 25,639.04C$    2,563.90C$      
kg 255.54 23.43C$           5,987.21C$      
kg 41.69 36.38C$           1,516.77C$      
25,639.04C$    
040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
1 Ayudante
TotalC$/kg
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Metrado (kg) Duración (días)
Oficial
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Ayudante
Materiales
Mano de obra
Transporte
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Descripción
Total
Materiales
Descripción
Transporte
1 Ayudante 
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
5%MO Mano de obra Total
0.05 3,914.68C$      195.73C$         
Metrado (kg) 954.68 CT 28,749.34C$    C$/kg 30.11C$           
RH (kg/h)
1.00 8.64 69.12 954.68 13.81 3.76C$             3,585.59C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 21.05 23.05C$           485.16C$         0.10 22,713.16C$    2,271.32C$      
kg 933.64 22.32C$           20,838.75C$    
kg 38.19 36.38C$           1,389.26C$      
22,713.16C$    
5%MO Mano de obra Total
0.05 3,585.59C$      179.28C$         
040.03. Formaletas de columnas Metrado (m²) 34.28 CT 20,142.08C$    C$/m² 587.59C$         
Encofrado de columnas (hechura) Metrado (m²) 34.28 CT 16,291.89C$    C$/m² 475.27C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.50 4.00 34.28 8.57 116.95C$         4,008.93C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 414.54 26.00C$           10,777.99C$    0.10 11,056.99C$    1,105.70C$      
lb 6.50 18.00C$           117.00C$         
lb 9.00 18.00C$           162.00C$         
11,056.99C$    
Mano de obra
Ayudante
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
C$/kg Total
1 Ayudante
Acero de refuerzo en mampostería reforzada (refuerzo principal 
#4)
Materiales
Descripción
Madera de pino para encofrado
Duración (días)
Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero corrugado #3
Alambre de amarre recocido #18
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días)
C$/m²
Equipos
Herramientas 
manuales
Total
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²)
Materiales
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"
Transporte
Oficial
3%MO Mano de obra Total
0.03 4,008.93C$      120.27C$         
Encofrado de columnas (colocación) Metrado (m²) 34.28 CT 3,441.00C$      C$/m² 100.38C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.60 4.80 34.28 7.14 97.46C$           3,340.78C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 3,340.78C$      100.22C$         
Desencofrado y limpieza de columnas Metrado (m²) 34.28 CT 409.19C$         C$/m² 11.94C$           
RH (m²/h)
1.00 2.80 22.40 34.28 1.53 11.59C$           397.27C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 397.27C$         11.92C$           
040.04. Formaletas de vigas Metrado (m²) 61.20 CT 22,090.82C$    C$/m² 360.95C$         
Encofrado de vigas y dinteles (hechura) Metrado (m²) 61.20 CT 17,065.18C$    C$/m² 278.83C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.13 9.04 61.20 6.77 51.75C$           3,167.09C$      
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Equipos
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
Equipos
Herramientas 
manuales
Equipos
Herramientas 
manuales
Duración (días) C$/m²
Herramientas 
manuales
Total
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 460.13 26.00C$           11,963.25C$    0.10 12,548.25C$    1,254.83C$      
lb 3.00 24.00C$           72.00C$           
lb 28.50 18.00C$           513.00C$         
12,548.25C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 3,167.09C$      95.01C$           
Encofrado de vigas y dinteles (colocación) Metrado (m²) 61.20 CT 4,441.18C$      C$/m² 72.57C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.83 6.64 61.20 9.22 70.45C$           4,311.83C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 4,311.83C$      129.35C$         
Desencofrado y limpieza de vigas y dinteles Metrado (m²) 61.20 CT 584.46C$         C$/m² 9.55C$             
RH (m²/h)
1.00 3.50 28.00 61.20 2.19 9.27C$             567.43C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 567.43C$         17.02C$           
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Herramientas 
manuales
Madera de pino para encofrado
Descripción
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2½"
Transporte
Equipos
Materiales
040.11. Concreto estructural Metrado (m³) 7.05 CT 30,261.38C$    C$/m³ 4,291.19C$      
Metrado (m³) 2.60 CT 11,197.50C$    C$/m³ 4,313.63C$      
RH (m³/h)
1.00 0.10 0.80 2.60 3.24 324.50C$         842.35C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 23.00 284.00C$         6,532.00C$      0.10 9,390.80C$      939.08C$         
m³ 2.00 400.00C$         800.00C$         
m³ 2.50 800.00C$         2,000.00C$      
gal 196.00 0.30C$             58.80C$           
9,390.80C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 842.35C$         25.27C$           
Metrado (m³) 4.46 CT 19,063.88C$    C$/m³ 4,278.11C$      
RH (m³/h)
1.00 0.10 0.80 4.46 5.57 324.50C$         1,446.02C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 39.00 284.00C$         11,076.00C$    0.10 15,976.80C$    1,597.68C$      
m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 336.00 0.30C$             100.80C$         
15,976.80C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,446.02C$      43.38C$           
Materiales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra
Transporte
Equipos
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
Materiales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5kg)
Arena
Grava 1½"
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
Agua puesta en obra
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
:
:
:
:
050.00. MAMPOSTERÍA
050.02. Bloques de concreto Metrado (m²) 388.73 CT 180,065.79C$  C$/m² 463.22C$         
Mampostería reforzada (bloques de concreto de 16"x8"x6") Metrado (m²) 388.73 CT 180,065.79C$  C$/m² 463.22C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
½ Ayudante
1.00 0.50 1.24 9.92 388.73 39.19 47.16C$           18,331.42C$    
Unidad Cantidad Parcial Total
und 4,832.00 18.00C$           86,976.00C$    
bolsas 173.00 284.00C$         49,132.00C$    
m³ 25.00 400.00C$         10,000.00C$    
gal 1,411.00 0.30C$             423.30C$         
146,531.30C$  
10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 146,531.30C$  14,653.13C$    0.03 18,331.42C$    549.94C$         
Herramientas 
manuales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Materiales
Descripción
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Transporte Equipos
Mano de obra
C$/m² Total
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Metrado (m²) Duración (días)Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
050.00. MAMPOSTERÍA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
:
:
:
:
060.00. TECHOS Y FASCIAS
060.03. Cubiertas de láminas de zinc Metrado (m²) 322.50 CT 100,048.41C$  C$/m² 310.23C$         
Colocar láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' (Cal. 26) Metrado (m²) 322.50 CT 100,048.41C$  C$/m² 310.23C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 6.00 48.00 322.50 6.72 12.45C$           4,015.08C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 142.00 561.17C$         79,686.14C$    
und 597.00 3.14C$             1,874.58C$      
und 5.00 178.00C$         890.00C$         
und 1.00 200.00C$         200.00C$         
und 80.00 107.73C$         8,618.40C$      
91,269.12C$    
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 91,269.12C$    4,563.46C$      0.05 4,015.08C$      200.75C$         
060.19. Cerchas metálicas Metrado (kg) 151.97 CT 6,539.74C$      C$/kg 43.03C$           
Armar y colocar cercha metálica de 0.15mx0.50m Metrado (kg) 151.97 CT 6,539.74C$      C$/kg 43.03C$           
RH (kg/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 9.50 76.00 151.97 2.00 7.86C$             1,194.96C$      
Mano de obra
Oficial Ayudante
060.00. TECHOS Y FASCIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Duración (días)
Mano de obra
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Metrado (m²) C$/m²Oficial Ayudante Total
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Capote tricornio
Capote cuatricornio
Capote estándar intermedio para techo
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Materiales
Descripción
Láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' (Cal. 26)
Tornillos estructurales para techo de 2"
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Unidad Cantidad Parcial Total
und 10.00 440.00C$         4,400.00C$      
und 4.00 70.00C$           280.00C$         
lb 0.50 60.00C$           30.00C$           
gal 0.25 1,293.45C$      323.36C$         
5,033.36C$      
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 5,033.36C$      251.67C$         0.05 1,194.96C$      59.75C$           
060.20. Estructura metálica para techos Metrado (kg) 3,931.47 CT 145,944.70C$  C$/kg 37.12C$           
Colocar anclajes para clavadores (platinas y angulares) Metrado (kg) 36.22 CT 5,346.07C$      C$/kg 147.62C$         
RH (kg/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 9.50 76.00 36.22 0.48 7.86C$             284.77C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 5%M Materiales Total
und 2.00 90.00C$           180.00C$         0.05 4,806.73C$      240.34C$         
und 2.00 210.00C$         420.00C$         
und 1.00 140.00C$         140.00C$         
und 1.00 70.00C$           70.00C$           
und 1.00 190.00C$         190.00C$         
und 19.00 120.00C$         2,280.00C$      
und 2.00 120.00C$         240.00C$         
und 8.00 65.00C$           520.00C$         
lb 2.00 60.00C$           120.00C$         
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         
4,806.73C$      
5%MO Mano de obra Total
0.05 284.77C$         14.24C$           
Transporte
Equipos
Pintura anticorrosiva
Electrodo E60-20x1/8"
Angular L6"x6"x4"x1/8"
Angular L4"x6"x6"x1/8"
Angular L4"x4"x4"x1/8"
Descripción
Angular L2"x2"x1/8"x6m
Duración (días) C$/kg TotalMetrado (kg)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Herramientas 
manuales
Platina PL12"x8"x1/4"
Pintura anticorrosiva
Transporte
Platina PL12"x6"x1/4
Platina PL12"x3"x1/4"
Materiales
Descripción
Equipos
Herramientas 
manuales
Electrodo E-60-20x1/8"
Platina PL16"x3"x3/16"
Platina PL18"x6"x1/4"
Platina PL6"x6"x1/4"
Materiales
Metrado (kg) 1,425.49 CT 53,477.53C$    C$/kg 37.52C$           
RH (kg/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 25.50 204.00 1,425.49 6.99 2.93C$             4,175.84C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 83.00 402.27C$         33,388.41C$    
und 211.00 60.00C$           12,660.00C$    
lb 1.00 60.00C$           60.00C$           
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         
46,755.14C$    
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 46,755.14C$    2,337.76C$      0.05 4,175.84C$      208.79C$         
Metrado (kg) 2,191.20 CT 70,326.38C$    C$/kg 32.09C$           
RH (kg/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 35.50 284.00 2,191.20 7.72 2.10C$             4,610.78C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 55.00 1,120.00C$      61,600.00C$    
lb 2.00 60.00C$           120.00C$         
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         
62,366.73C$    
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 62,366.73C$    3,118.34C$      0.05 4,610.78C$      230.54C$         
Pintura anticorrosiva
Colocar clavadores (perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m) y 
fijadores (angulares L2"x3"x3"x1/8")
Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 perlines de 
2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")
Pintura anticorrosiva
Materiales
Descripción
Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6m
Electrodo E-60-20x1/8"
C$/kg Total
Oficial Ayudante
Equipos
Herramientas 
manuales
Transporte
Transporte
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días)
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Equipos
Herramientas 
manuales
Duración (días) C$/kg
Materiales
Descripción
Perlín galavanizado de 2"x4"x1/16"x6m
Angular L2"x3"x3"x1/8"
Electrodo E-60-20x1/8"
Mano de obra
TotalMetrado (kg)
Metrado (kg) 149.84 CT 10,316.60C$    C$/kg 68.85C$           
RH (kg/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1 1 5.00 40.00 149.84 3.75 14.94C$           2,238.61C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 3.00 1,120.00C$      3,360.00C$      
mL 7.00 400.00C$         2,800.00C$      
und 12.00 60.00C$           720.00C$         
lb 1.00 60.00C$           60.00C$           
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         
7,586.73C$      
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 7,586.73C$      379.34C$         0.05 2,238.61C$      111.93C$         
Metrado (kg) 128.73 CT 6,478.12C$      C$/kg 50.32C$           
RH (kg/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1 1 11.50 92.00 128.73 1.40 6.50C$             836.19C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 4.00 950.00C$         3,800.00C$      
lb 4.00 60.00C$           240.00C$         
gal 1.00 1,293.45C$      1,293.45C$      
5,333.45C$      
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 5,333.45C$      266.67C$         0.05 836.19C$         41.81C$           
Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días)
Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 perlines de 
2"x6"x1/8" + 2 placas corridas de 5"x1/8" + platinas 
Mano de obra
Platina PL2"x14"x3/16"
Armar y colocar columna metálica compuesta por 2 perlines de 
2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")
Transporte
Electrodo E-60-20x1/8"
C$/kg TotalOficial
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total
Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Materiales
Descripción
Perlín galvanizado de 2"x4"x1/8"x6m
Materiales
Descripción
Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6m
Transporte Equipos
Pintura anticorrosiva
Equipos
Herramientas 
manuales
Placa corrida de 5"x1/8"
:
:
:
:
070.00. ACABADOS
070.01. Piqueteo Metrado (m²) 97.40 CT 1,479.75C$      C$/m² 15.19C$           
Piqueteo en vigas y columnas Metrado (m²) 97.40 CT 1,479.75C$      C$/m² 15.19C$           
RH (m²/h)
1.00 2.20 17.60 97.40 5.53 14.75C$           1,436.65C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,436.65C$      43.10C$           
070.02. Repello corriente Metrado (m²) 874.86 CT 44,139.73C$    C$/m² 50.45C$           
Repello corriente en paredes Metrado (m²) 874.86 CT 44,139.73C$    C$/m² 50.45C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1 0.5 7.31 58.48 874.86 14.96 8.00C$             6,998.28C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 102.00 284.00C$         28,968.00C$    
m³ 11.00 400.00C$         4,400.00C$      
gal 687.00 0.30C$             206.10C$         
33,574.10C$    
10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 33,574.10C$    3,357.41C$      0.03 6,998.28C$      209.95C$         
070.00. ACABADOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Agua puesta en obra
Equipos
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Materiales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
070.05. Fino corriente Metrado (m²) 874.86 CT 34,013.62C$    C$/m² 38.88C$           
Fino corriente directo, arenillado y asentado Metrado (m²) 874.86 CT 34,013.62C$    C$/m² 38.88C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1 0.5 3.44 27.52 874.86 31.79 17.00C$           14,871.33C$    
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 53.00 284.00C$         15,052.00C$    0.10 16,996.50C$    1,699.65C$      
lb 539.50 2.00C$             1,079.00C$      
m³ 1.50 500.00C$         750.00C$         
gal 385.00 0.30C$             115.50C$         
16,996.50C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 14,871.33C$    446.14C$         
070.11. Enchapes de azulejos Metrado (m²) 28.00 CT 11,132.35C$    C$/m² 397.58C$         
Enchapado de azulejos de 20x28.50 cm en paredes Metrado (m²) 28.00 CT 11,132.35C$    C$/m² 397.58C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.39 3.12 28.00 8.97 149.94C$         4,198.21C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 516.00 9.00C$             4,644.00C$      
bolsas 10.00 184.00C$         1,840.00C$      
6,484.00C$      
10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 6,484.00C$      324.20C$         0.03 4,198.21C$      125.95C$         
Cal
Arena fina
Agua puesta en obra
Herramientas 
manuales
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
C$/m² Total
Transporte Equipos
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días)
Materiales
Descripción
Azulejos de 20x28.50 cm
Cemento para cerámica (20 kg)
Descripción
Materiales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
:
:
:
:
080.00. CIELOS RASOS
080.07. Otros forros Metrado (m²) 292.01 CT 72,871.88C$    C$/m² 249.55C$         
Metrado (m²) 292.01 CT 72,871.88C$    C$/m² 249.55C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 1.31 10.48 292.01 27.86 57.02C$           16,651.36C$    
Unidad Cantidad Parcial Total
und 104.00 253.50C$         26,364.00C$    
und 224.00 45.00C$           10,080.00C$    
und 218.00 49.00C$           10,682.00C$    
und 66.00 23.30C$           1,537.80C$      
und 5,684.00 0.10C$             568.40C$         
und 1,659.00 0.10C$             165.90C$         
cubeta 7.00 483.50C$         3,384.50C$      
rollo 3.00 95.00C$           285.00C$         
53,067.60C$    
5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 53,067.60C$    2,653.38C$      0.03 16,651.36C$    499.54C$         
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Armar esqueleteado metálico y colocar forro de Gypsum para
cielo suspendido
080.00. CIELOS RASOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Esquinero metálico para Gypsum L1½"x1½"x10'
Tornillos punta de broca para Gypsum de 7/16"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 1¼"
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Pasta para Gypsum (28 kg)
Cinta selladora de juntas para Gypsum
Materiales
Descripción
Lámina Gypsum de 4'x8'x½"
Canalitón de 1"x7/8"x10'
Paral metálico para Gypsum de 1"x5/8"x10'
080.12. Fascias Metrado (mL) 106.31 CT 5,107.56C$      C$/m² 48.04C$           
Elaborar y colocar fascias Metrado (mL) 106.31 CT 5,107.56C$      C$/mL 48.04C$           
RH (mL/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 4.00 32.00 106.31 3.32 14.62C$           1,554.14C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 12.00 253.50C$         3,042.00C$      
und 1,489.00 0.20C$             297.80C$         
3,339.80C$      
5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 3,339.80C$      166.99C$         0.03 1,554.14C$      46.62C$           
Herramientas 
manuales
Lámina Gypsum de 4'x8'x½"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 3/4"
TotalOficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL
Descripción
Transporte Equipos
Materiales
Mano de obra
:
:
:
:
090.00. PISOS
090.01. Conformación y compactación manual Metrado (m²) 260.75 CT 5,991.15C$      C$/m² 22.98C$           
Metrado (m²) 260.75 CT 5,991.15C$      C$/m² 22.98C$           
RH (m²/h)
1/2 Oficial
1 Ayudante
0.50 1.00 8.07 64.56 260.75 4.04 6.64C$             1,731.08C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
gal 9.00 102.70C$         924.30C$         0.10 951.30C$         95.13C$           
gal 90.00 0.30C$             27.00C$           
951.30C$         
5%MO Mano de obra Total RH Total
0.05 1,731.08C$      86.55C$           96.78C$           3,127.09C$      
Transporte
Herramientas 
manuales
Compactadora vibratoria tipo 
plancha (5.5HP)
Materiales
Descripción
Gasolina
Agua puesta en obra
Equipos
090.00. PISOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Conformación y compactación de terreno con espesores de
corte y relleno no mayores a 10 cm
090.02. Cascote Metrado (m²) 260.75 CT 46,663.31C$    C$/m² 178.96C$         
Metrado (m²) 260.75 CT 46,663.31C$    C$/m² 178.96C$         
RH (m²/h)
1.00 3.75 30.00 260.75 8.69 8.65C$             2,256.37C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 93.00 284.00C$         26,412.00C$    0.10 40,308.40C$    4,030.84C$      
m³ 7.00 400.00C$         2,800.00C$      
m³ 13.50 800.00C$         10,800.00C$    
gal 988.00 0.30C$             296.40C$         
40,308.40C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,256.37C$      67.69C$           
090.03. Baldosas de cerámica Metrado (m²) 260.75 CT 90,632.79C$    C$/m² 347.58C$         
Enchapado de cerámica de 0.60x0.60 m sobre cascote Metrado (m²) 260.75 CT 90,632.79C$    C$/m² 347.58C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.90 7.20 260.75 36.22 64.97C$           16,941.64C$    
Unidad Cantidad Parcial Total
und 767.00 70.00C$           53,690.00C$    
bolsas 87.00 184.00C$         16,008.00C$    
69,698.00C$    
5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 69,698.00C$    3,484.90C$      0.03 16,941.64C$    508.25C$         
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m²
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Total
1 Ayudante
Agua puesta en obra
Materiales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Materiales
Descripción
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20 kg)
Fundir cascote (e = 5 cm). Proporción 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 
kg/cm²)
090.14. Rodapiés Metrado (mL) 268.04 CT 14,002.96C$    C$/mL 52.24C$           
Enchapado de cerámica en rodapiés Metrado (mL) 268.04 CT 14,002.96C$    C$/mL 52.24C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 2.50 20.00 268.04 13.40 23.39C$           6,269.57C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 79.00 70.00C$           5,530.00C$      
bolsas 9.00 184.00C$         1,656.00C$      
7,186.00C$      
5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 7,186.00C$      359.30C$         0.03 6,269.57C$      188.09C$         
Herramientas 
manuales
Materiales
Descripción
Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20kg)
Transporte Equipos
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total
:
:
:
:
120.00. PUERTAS
120.01. Puertas Metrado (glb) 1.00 CT 146,400.00C$  C$/glb 146,400.00C$  
SC Instalación de puertas de madera sólida/vidrio Metrado (glb) 1.00 CT 22,300.00C$    C$/glb 22,300.00C$    
Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
2.49 2.10 1.00 12,000.00C$    12,000.00C$    
2.13 4.00 1.00 10,300.00C$    10,300.00C$    
22,300.00C$    
SC Instalación de puertas de madera sólida Metrado (glb) 1.00 CT 107,100.00C$  C$/glb 107,100.00C$  
Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
2.13 0.87 6.00 7,000.00C$      42,000.00C$    
2.13 0.77 1.00 6,700.00C$      6,700.00C$      
2.13 0.97 8.00 7,300.00C$      58,400.00C$    
107,100.00C$  
SC Instalación de puertas metálicas Metrado (glb) 1.00 CT 17,000.00C$    C$/glb 17,000.00C$    
Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
2.13 1.00 2.00 8,500.00C$      17,000.00C$    
17,000.00C$    
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
120.00. PUERTAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Descripción
Instalación de puertas metálicas 2.13x1.00 m
Descripción
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.49x2.10 m
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.13x4.00 m
Descripción
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.87 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.77 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.97 m
:
:
:
:
130.00. VENTANAS
130.02. Ventanas de aluminio y vidrio Metrado (glb) 1.00 CT 70,400.00C$    C$/glb 70,400.00C$    
SC Instalación de ventanas de aluminio/vidrio Metrado (glb) 1.00 CT 70,400.00C$    C$/glb 70,400.00C$    
Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
0.40 0.80 1.00 3,000.00C$      3,000.00C$      
0.40 0.87 5.00 3,200.00C$      16,000.00C$    
1.10 1.40 3.00 5,500.00C$      16,500.00C$    
1.10 0.80 1.00 5,700.00C$      5,700.00C$      
1.10 1.60 4.00 5,800.00C$      23,200.00C$    
1.10 0.90 1.00 6,000.00C$      6,000.00C$      
70,400.00C$    
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.60m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx0.90m
Descripción
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.80m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.87m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.40m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx0.80m
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
130.00. VENTANAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
:
:
:
:
150.00. OBRAS SANITARIAS
150.02. Tubería y accesorios de aguas negras Metrado (mL) 84.00 CT 16,471.09C$    C$/mL 196.08C$         
Metrado (mL) 84.00 CT 3,553.88C$      C$/mL 42.31C$           
RH (mL/h)
1.00 1.05 8.40 84.00 10.00 30.90C$           2,596.00C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
m³ 2.00 400.00C$         800.00C$         0.10 800.00C$         80.00C$           
800.00C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,596.00C$      77.88C$           
Metrado (mL) 84.00 CT 12,917.21C$    C$/mL 153.78C$         
RH (mL/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 0.80 6.40 84.00 13.13 93.38C$           7,843.50C$      
150.00. OBRAS SANITARIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Total
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL
Excavación manual en T.N., cama de arena y compactación para 
colocación de tubería de IISS
1 Ayudante
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Materiales
Descripción
Arena
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total
Instalación de tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (Ø = 2-
4")
Unidad Cantidad Parcial Total
und 11.00 240.00C$         2,640.00C$      
und 4.00 136.00C$         544.00C$         
und 7.00 72.00C$           504.00C$         
und 15.00 20.00C$           300.00C$         
und 2.00 35.00C$           70.00C$           
und 4.00 100.00C$         400.00C$         
und 5.00 30.00C$           150.00C$         
4,608.00C$      
5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 4,608.00C$      230.40C$         0.03 7,843.50C$      235.31C$         
150.03. Tubería y accesorios de agua potable Metrado (mL) 141.00 CT 14,680.74C$    C$/mL 104.12C$         
Metrado (mL) 141.00 CT 14,680.74C$    C$/mL 104.12C$         
RH (mL/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 1.25 10.00 141.00 14.10 59.76C$           8,426.16C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 8.00 83.50C$           668.00C$         
und 11.00 420.00C$         4,620.00C$      
und 10.00 32.00C$           320.00C$         
und 12.00 9.00C$             108.00C$         
5,716.00C$      
Descripción
Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 4")
Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 2")
Codo CPVC 90° (Ø = 4")
Codo CPVC 90° (Ø = 2")
Yee CPVC (Ø = 2")
Yee CPVC (Ø = 4")
Reductor Yee CPVC (2" ~~> 4")
Materiales
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total
Instalación de tubería (PVC + cobre) para agua potable SDR 26 
(Ø = ¾")
Materiales
Descripción
Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ¾")
Tubería de cobre para agua caliente (6m, Ø = ¾")
Codo cobre 90º (Ø = ¾")
Codo CPVC 90º (Ø = ¾")
5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 5,716.00C$      285.80C$         0.03 8,426.16C$      252.78C$         
150.05. Tanques sépticos Metrado (glb) 1.00 CT 42,962.96C$    C$/glb 42,962.96C$    
Metrado (glb) 1.00 CT 42,962.96C$    C$/glb 42,962.96C$    
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 0.0050 0.04 1.00 25.00 14,940.00C$    14,940.00C$    
Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 38.00 284.00C$         10,792.00C$    
m³ 3.50 400.00C$         1,400.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 326.00 0.30C$             97.80C$           
kg 200.06 22.32C$           4,465.43C$      
kg 3.58 23.05C$           82.48C$           
kg 8.82 23.43C$           206.62C$         
und 8.00 145.00C$         1,160.00C$      
m³ 0.50 400.00C$         200.00C$         
m³ 1.00 800.00C$         800.00C$         
m³ 1.00 800.00C$         800.00C$         
und 2.00 75.00C$           150.00C$         
und 10.00 72.00C$           720.00C$         
und 1.00 30.00C$           30.00C$           
mL 1.30 40.00C$           52.00C$           
und 1.00 240.00C$         240.00C$         
24,796.33C$    
Piedra de 1"
Piedra de 3"
Herramientas 
manuales
Transporte Equipos
Tanque séptico (incluye fosa séptica + falso fondo + lecho 
filtrante)
C$/und Total
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días)
Materiales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Niples de PVC (Ø = 1")
Arena gruesa
Tee PVC (Ø = 4")
Codo CPVC 90º (Ø = 4")
Tapón CPVC hembra (Ø = 4")
Tubería PVC a media caña (Ø = 4")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 4")
10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 24,796.33C$    2,479.63C$      0.05 14,940.00C$    747.00C$         
150.06. Aparatos sanitarios Metrado (glb) 1.00 CT 27,120.86C$    C$/glb 27,120.86C$    
Instalar lavalampazo con sus accesorios Metrado (und) 1.00 CT 4,280.87C$      C$/und 4,280.87C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.15 1.20 1.00 0.83 389.83C$         389.83C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 21.00C$           21.00C$           
und 0.25 259.00C$         64.75C$           
und 1.00 37.00C$           37.00C$           
und 3.00 4.50C$             13.50C$           
und 1.00 18.00C$           18.00C$           
und 1.00 185.00C$         185.00C$         
und 1.00 3,000.00C$      3,000.00C$      
und 1.00 66.00C$           66.00C$           
und 0.08 136.00C$         11.33C$           
und 1.00 103.00C$         103.00C$         
3,519.58C$      
10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 3,519.58C$      351.96C$         0.05 389.83C$         19.49C$           
Lavalampazo de concreto de 0.60mx0.60m
Coladera de aluminio (Ø = 2½")
Herramientas 
manuales
Transporte Equipos
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
Materiales
Descripción
Codo 90º Ho.Go. (Ø = ½")
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Tee PVC (Ø = 2")
Codo 90º PVC de combinación (Ø = ½")
Adaptador hembra Ho.Go. (Ø = ½")
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Equipos
Herramientas 
manuales
Transporte
Trampa PVC con registro (Ø = 2")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 2")
Instalar válvula de pase con protección Metrado (und) 1.00 CT 4,412.14C$      C$/und 4,412.14C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.45 3.60 1.00 0.28 129.94C$         129.94C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 70.00C$           70.00C$           
und 1.00 192.00C$         192.00C$         
und 1.00 9.00C$             9.00C$             
und 1.00 3,550.00C$      3,550.00C$      
m³ 0.04 400.00C$         16.00C$           
m³ 0.05 1,000.00C$      50.00C$           
3,887.00C$      
10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 3,887.00C$      388.70C$         0.05 129.94C$         6.50C$             
Instalar lavamanos con sus accesorios Metrado (und) 5.00 CT 10,987.73C$    C$/und 2,197.55C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.25 2.00 5.00 2.50 233.90C$         1,169.50C$      
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
Total
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Materiales
Descripción
Heladera de (Ø = 3/8")
Válvula de pase de bronce (Ø = ¾")
Adaptador macho de PVC (Ø = ¾")
Tubo de concreto (8', Ø = 8")
Cama de arena gruesa
Metrado (und) Duración (días) C$/und
Piedra triturada suelta de ½"
Unidad Cantidad Parcial Total
und 5.00 1,465.00C$      7,325.00C$      
und 5.00 20.00C$           100.00C$         
und 5.00 23.00C$           115.00C$         
und 5.00 165.00C$         825.00C$         
und 5.00 50.00C$           250.00C$         
und 5.00 93.00C$           465.00C$         
mL 1.00 65.00C$           65.00C$           
und 5.00 30.00C$           150.00C$         
9,295.00C$      
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 9,295.00C$      464.75C$         0.05 1,169.50C$      58.48C$           
Instalar llave de chorro para jardín Metrado (und) 2.00 CT 1,158.15C$      C$/und 579.08C$         
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 0.50 0.50 4.00 2.00 0.50 116.95C$         233.90C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 2.00 185.00C$         370.00C$         
und 2.00 70.00C$           140.00C$         
m³ 0.08 400.00C$         31.68C$           
und 0.42 259.00C$         107.92C$         
und 2.00 90.00C$           180.00C$         
829.60C$         
Pedestal de concreto
Relleno de arena (0.45mx0.44mx0.20m)
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Transporte
Descripción
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Materiales
Mano de obra
Oficial
Descripción
Lavamanos
Materiales
C$/und
Tubo PVC (Ø = ½")
Tee galvanizada (Ø = ½")
Codo 90º PVC con rosca en un extremo
Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) Total
Tubo de abasto niquelado
Equipos
Herramientas 
manuales
Codo 90º (Ø = 2")
Tapón macho PVC (Ø = 2")
Tee galvanizada (Ø = 2")
Válvula de control galvanizada (Ø = ½")
10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 829.60C$         82.96C$           0.05 233.90C$         11.70C$           
Instalar lavaplatos de aluminio con sus accesorios Metrado (und) 1.00 CT 6,281.98C$      C$/und 6,281.98C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1 0.5 0.15 1.20 1.00 0.83 389.83C$         389.83C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 5,500.00C$      5,500.00C$      
und 1.00 93.00C$           93.00C$           
5,593.00C$      
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 5,593.00C$      279.65C$         0.05 389.83C$         19.49C$           
Instalar duchas con sus accesorios Metrado (und) 4.00 CT 9,550.38C$      C$/und 2,387.60C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 0.50 0.25 2.00 4.00 2.00 233.90C$         935.60C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 4.00 2,040.00C$      8,160.00C$      
8,160.00C$      
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 8,160.00C$      408.00C$         0.05 935.60C$         46.78C$           
Herramientas 
manuales
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
Materiales
Descripción
Ducha con sus accesorios
Transporte Equipos
Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und
Lavaplatos con sus accesorios
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")
Mano de obra
Oficial Total
Materiales
Descripción
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Transporte Equipos
150.10. Pozo de absorción Metrado (glb) 1.00 CT 42,992.45C$    C$/glb 42,992.45C$    
Metrado (m³) 25.47 CT 4,256.19C$      C$/m³ 167.12C$         
RH (m³/h)
3.00 0.60 4.80 25.47 5.31 162.25C$         4,132.23C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 4,132.23C$      123.97C$         
Metrado (und) 1.00 CT 38,736.26C$    C$/und 38,736.26C$    
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 0.025 0.20 1.00 5.00 2,988.00C$      2,988.00C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 14.00 284.00C$         3,976.00C$      
m³ 2.00 400.00C$         800.00C$         
m³ 2.00 800.00C$         1,600.00C$      
gal 108.00 0.30C$             32.40C$           
und 1,542.00 15.00C$           23,130.00C$    
und 37.00 25.00C$           925.00C$         
kg 31.95 22.32C$           713.06C$         
kg 5.60 23.43C$           131.21C$         
und 1.00 136.00C$         136.00C$         
und 3.00 20.00C$           60.00C$           
m³ 1.00 800.00C$         800.00C$         
m³ 2.00 800.00C$         1,600.00C$      
33,903.68C$    
Codo 90º PVC (Ø = 2")
Grava de ¾"
Grava de ½"
Materiales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Ladrillos de barro de 3"x5"x10"
Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero #2
Tubería para AN PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 2")
Estructura de pozo de absorción (Diámetro: 2.80 m - 
Profundidad: 4.70 m)
Equipos
Herramientas 
manuales
C$/und Total
Mano de obra
Oficial
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Mano de obra
Metrado (und)Oficial Ayudante
Excavación manual para pozo de absorción (Diámetro: 2.80 m - 
Profundidad: 4.70 m)
3 Ayudantes
Duración (días)Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) C$/m³ Total
Duración (días)
5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 33,903.68C$    1,695.18C$      0.05 2,988.00C$      149.40C$         
150.17. Inodoro de porcelana Metrado (und) 5.00 CT 26,982.81C$    C$/und 5,396.56C$      
Instalación de inodoro de porcelana con sus accesorios Metrado (und) 5.00 CT 26,982.81C$    C$/und 5,396.56C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.15 1.20 5.00 4.17 389.83C$         1,949.17C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 5.00 4,640.00C$      23,200.00C$    
und 0.25 65.00C$           16.25C$           
und 5.00 93.00C$           465.00C$         
und 15.00 4.50C$             67.50C$           
23,748.75C$    
5%MO Mano de obra Total 5%M Materiales Total
0.05 1,949.17C$      97.46C$           0.05 23,748.75C$    1,187.44C$      
Herramientas 
manuales
Transporte
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
Equipos
Materiales
Descripción
Inodoro con sus accesorios
Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ½")
Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")
Codo 90º CPVC (Ø = ½")
Herramientas 
manuales
Transporte Equipos
:
:
:
:
160.00. ELECTRICIDAD
160.02. Canalizaciones Metrado (mL) 286.25 CT 25,747.84C$    C$/mL 89.95C$           
Canalización de cableado eléctrico domiciliar Metrado (mL) 286.25 CT 25,747.84C$    C$/mL 89.95C$           
RH (mL/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 2.50 20.00 286.25 14.31 29.88C$           8,553.17C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 89.00 18.68C$           1,662.52C$      
und 9.00 31.35C$           282.15C$         
und 178.00 3.50C$             623.00C$         
und 45.00 3.00C$             135.00C$         
und 18.00 4.67C$             84.06C$           
und 5.00 4.00C$             20.00C$           
rollo 3.00 1,300.00C$      3,900.00C$      
rollo 2.00 1,300.00C$      2,600.00C$      
rollo 2.00 1,300.00C$      2,600.00C$      
rollo 1.00 2,500.00C$      2,500.00C$      
rollo 1.00 1,800.00C$      1,800.00C$      
und 5.00 35.00C$           175.00C$         
und 150.00 0.42C$             63.00C$           
16,444.73C$    
3%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.03 16,444.73C$    493.34C$         0.03 8,553.17C$      256.60C$         
Tornillos punta de broca de 1"
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Cable THNN AWG Cal. 12 negro (multifilar)
Cable THNN AWG Cal. 12 rojo (unifilar)
Cable de teléfono
Cable para TV
Cinta aislante
160.00. ELECTRICIDAD
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total
Materiales
Descripción
Cable THNN AWG Cal. 12 verde
Unión Conduit (Ø = 3/4")
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = ½")
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")
Conector Conduit (Ø = ½")
Unión Conduit (Ø = ½"")
Conector Conduit (Ø = 3/4")
160.04.  Lámparas y accesorios Metrado (und) 152.00 CT 60,040.05C$    C$/und 395.00C$         
Colocación de lámparas y accesorios en vivienda unifamiliar Metrado (und) 152.00 CT 60,040.05C$    C$/und 395.00C$         
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 3.50 28.00 152.00 5.43 21.34C$           3,244.11C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
und 13.00 395.50C$         5,141.50C$      
und 25.00 460.00C$         11,500.00C$    
und 4.00 172.50C$         690.00C$         
und 19.00 240.00C$         4,560.00C$      
und 13.00 63.00C$           819.00C$         
und 10.00 100.00C$         1,000.00C$      
und 5.00 135.00C$         675.00C$         
und 3.00 110.00C$         330.00C$         
und 6.00 4,910.45C$      29,462.70C$    
und 28.00 13.00C$           364.00C$         
und 26.00 17.00C$           442.00C$         
54,984.20C$    
3%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.03 54,984.20C$    1,649.53C$      0.05 3,244.11C$      162.21C$         
160.05. Paneles Metrado (glb) 1.00 CT 1,341.43C$      C$/und 1,341.43C$      
Colocación de panel general en vivienda unifamiliar Metrado (glb) 1.00 CT 1,341.43C$      C$/und 1,341.43C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 0.25 2.00 1.00 0.50 298.80C$         298.80C$         
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
Abanico con lámpara, 200W, 120V, 60Hz
Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"
Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"
Ojo de buey empotrado 50W, 120V, 60 Hz
Apagador sencillo, 15Amp, 120V
Apagador doble, 5Amp, 120V
Apagador triple, 5Amp, 120V
Apagador conmutado, 5Amp, 120V
Materiales
Descripción
Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz
Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60W, 120W
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 853.76C$         853.76C$         
und 6.00 24.00C$           144.00C$         
997.76C$         
3%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.03 997.76C$         29.93C$           0.05 298.80C$         14.94C$           
160.06. Acometidas Metrado (glb) 1.00 CT 1,413.29C$      C$/und 1,413.29C$      
Acometida domiciliaria corta Metrado (glb) 1.00 CT 1,413.29C$      C$/und 1,413.29C$      
RH (und/h)
1 Oficial
1 Ayudante
1.00 1.00 0.25 2.00 1.00 0.50 298.80C$         298.80C$         
Unidad Cantidad Parcial Total
und 2.00 508.92C$         1,017.84C$      
und 2.00 24.00C$           48.00C$           
und 4.00 0.42C$             1.68C$             
1,067.52C$      
3%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.03 1,067.52C$      32.03C$           0.05 298.80C$         14.94C$           
Herramientas 
manuales
Codos Conduit PVC Ø = 2"
Materiales
Descripción
Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'
Transporte Equipos
Tubo Conduit PVC (Ø = 2")
Herramientas 
manuales
Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/mL Total
Transporte Equipos
Brakers de 3 polos
Materiales
Descripción
:
:
:
:
190.00. OBRAS EXTERIORES
190.02. Aceras y andenes Metrado (m²) 98.13 CT 21,615.07C$    C$/m² 220.26C$         
Concreto para aceras y andenes (e = 5 cm) Metrado (m²) 98.13 CT 21,615.07C$    C$/m² 220.26C$         
RH (und/h)
1.00 1.00 1.75 14.00 98.13 7.01 42.69C$           4,188.87C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 35.00 284.00C$         9,940.00C$      
m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 5.50 800.00C$         4,400.00C$      
gal 372.00 0.30C$             111.60C$         
15,651.60C$    
10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 15,651.60C$    1,565.16C$      0.05 4,188.87C$      209.44C$         
190.04. Muros exteriores Metrado (m²) 339.07 CT 64,802.92C$    C$/m² 191.12C$         
FUNDACIONES
Metrado (und) 32.00 CT 2,673.88C$      C$/und 83.56C$           
RH (und/h)
1.00 0.40 3.20 32.00 10.00 81.13C$           2,596.00C$      
190.00. OBRAS EXTERIORES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
1 Ayudante
Materiales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total
1 Ayudante 
Excavación manual para zapatas (sección: 1.0x1.0 m - 
profundidad hasta 0.80 m)
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Agua puesta en obra
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,596.00C$      77.88C$           
Metrado (mL) 105.96 CT 1,297.26C$      C$/mL 12.24C$           
RH (mL/h)
1.00 2.73 21.84 105.96 4.85 11.89C$           1,259.48C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,259.48C$      37.78C$           
Acero de refuerzo en zapatas (refuerzo principal #3) Metrado (kg) 91.39 CT 2,750.56C$      C$/kg 30.10C$           
RH (kg/h)
1.00 8.64 69.12 91.39 1.32 3.76C$             343.25C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 91.39 22.32C$           2,039.87C$      0.10 2,172.86C$      217.29C$         
kg 3.66 36.38C$           132.99C$         
2,172.86C$      
5%MO Mano de obra Total
0.05 343.25C$         17.16C$           
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total
1 Ayudante 
Excavación manual para viga de fundaciones (ancho: 0.30-0.40 
m - profundidad hasta 0.40 m)
Materiales
Descripción
Varilla de acero corrugado #3
Alambre de amarre recocido #18
Transporte
Equipos
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total
1 Ayudante 
Herramientas 
manuales
Metrado (kg) 657.73 CT 20,147.05C$    C$/kg 30.63C$           
RH (kg/h)
1.00 9.43 75.44 657.73 8.72 3.44C$             2,263.33C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 559.50 23.05C$           12,896.39C$    0.10 16,155.05C$    1,615.50C$      
kg 98.23 23.43C$           2,301.54C$      
kg 26.31 36.38C$           957.12C$         
16,155.05C$    
5%MO Mano de obra Total
0.05 2,263.33C$      113.17C$         
Encofrado de viga de fundaciones (hechura) Metrado (m²) 42.38 CT 10,407.59C$    C$/m² 245.56C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 42.38 5.05 55.69C$           2,360.37C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 274.97 26.00C$           7,149.29C$      0.10 7,251.29C$      725.13C$         
lb 2.00 24.00C$           48.00C$           
lb 3.00 18.00C$           54.00C$           
7,251.29C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,360.37C$      70.81C$           
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total
1 Ayudante 
Acero de refuerzo en viga de fundaciones (refuerzo principal #4)
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Materiales
Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Transporte
Equipos
Herramientas 
manuales
Materiales
Descripción
Madera de pino para encofrado
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"
Encofrado de viga de fundaciones (colocación) Metrado (m²) 42.38 CT 2,431.18C$      C$/m² 57.36C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 42.38 5.05 55.69C$           2,360.37C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,360.37C$      70.81C$           
Desencofrado y limpieza de viga de fundaciones Metrado (m²) 42.38 CT 269.83C$         C$/m² 6.37C$             
RH (m²/h)
1.00 5.25 42.00 42.38 1.01 6.18C$             261.97C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 261.97C$         7.86C$             
Encofrado de zapatas (hechura) Metrado (m²) 15.36 CT 5,976.58C$      C$/m² 389.10C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.36 1.83 55.69C$           855.41C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 177.13 26.00C$           4,605.29C$      0.10 4,632.29C$      463.23C$         
lb 1.50 18.00C$           27.00C$           
4,632.29C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 855.41C$         25.66C$           
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
Materiales
Descripción
Madera de pino para encofrado
Clavos para madera de 2"
Transporte
Equipos
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Herramientas 
manuales
Encofrado de zapatas (colocación) Metrado (m²) 15.36 CT 881.07C$         C$/m² 57.36C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.36 1.83 55.69C$           855.41C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 855.41C$         25.66C$           
Desencofrado y limpieza de zapatas Metrado (m²) 15.36 CT 97.79C$           C$/m² 6.37C$             
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 5.25 42.00 15.36 0.37 6.18C$             94.94C$           
3%MO Mano de obra Total
0.03 94.94C$           2.85C$             
Metrado (m³) 4.41 CT 17,870.13C$    C$/m³ 4,054.11C$      
RH (m³/h)
1.00 0.20 1.60 4.41 2.75 162.25C$         715.18C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 39.00 284.00C$         11,076.00C$    0.10 15,575.90C$    1,557.59C$      
m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 4.00 800.00C$         3,200.00C$      
gal 333.00 0.30C$             99.90C$           
15,575.90C$    
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
Concreto hecho a mano para viga de fundaciones . Proporción 
1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Agua puesta en obra
TransporteMateriales
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
3%MO Mano de obra Total
0.03 715.18C$         21.46C$           
Metrado (m³) 11.98 CT 47,369.68C$    C$/m³ 3,953.80C$      
RH (m³/h)
1.00 0.25 2.00 11.98 5.99 129.80C$         1,555.11C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 104.00 284.00C$         29,536.00C$    0.10 41,607.20C$    4,160.72C$      
m³ 7.50 400.00C$         3,000.00C$      
m³ 11.00 800.00C$         8,800.00C$      
gal 904.00 0.30C$             271.20C$         
41,607.20C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,555.11C$      46.65C$           
Estructuras de concreto
Metrado (kg) 504.57 CT 15,609.08C$    C$/kg 30.94C$           
RH (kg/h)
1.00 8.64 69.12 504.57 7.30 3.76C$             1,895.07C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 461.23 23.05C$           10,631.26C$    0.10 12,381.14C$    1,238.11C$      
kg 43.35 23.43C$           1,015.63C$      
kg 20.18 36.38C$           734.26C$         
12,381.14C$    
Acero de refuerzo en columnas de muros perimetrales (refuerzo
principal #4)
Materiales Transporte
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total
1 Ayudante 
TransporteMateriales
Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 1:2:3 f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
Equipos
Herramientas 
manuales
Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
5%MO Mano de obra Total
0.05 1,895.07C$      94.75C$           
Metrado (kg) 1,412.12 CT 43,766.91C$    C$/kg 30.99C$           
RH (kg/h)
1.00 8.64 69.12 1,412.12 20.43 3.76C$             5,303.62C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 1,093.04 23.05C$           25,194.50C$    0.10 34,725.55C$    3,472.56C$      
kg 319.08 23.43C$           7,476.13C$      
kg 56.48 36.38C$           2,054.92C$      
34,725.55C$    
5%MO Mano de obra Total
0.05 5,303.62C$      265.18C$         
Acero de refuerzo en vigas de muros perimetrales (refuerzo
principal #4)
Equipos
Herramientas 
manuales
Materiales Transporte
Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total
1 Ayudante
Alambre de amarre recocido #18
Equipos
Herramientas 
manuales
Encofrado de columnas de muros perimetrales (hechura) Metrado (m²) 28.80 CT 6,904.06C$      C$/m² 239.72C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.50 4.00 28.80 7.20 116.95C$         3,368.16C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 111.10 26.00C$           2,888.60C$      0.10 3,122.60C$      312.26C$         
lb 5.50 18.00C$           99.00C$           
lb 7.50 18.00C$           135.00C$         
3,122.60C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 3,368.16C$      101.04C$         
Encofrado de columnas de muros perimetrales (colocación) Metrado (m²) 28.80 CT 2,891.00C$      C$/m² 100.38C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.60 4.80 28.80 6.00 97.46C$           2,806.80C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,806.80C$      84.20C$           
Desencofrado y limpieza de columnas de muros perimetrales Metrado (m²) 28.80 CT 343.78C$         C$/m² 11.94C$           
RH (m²/h)
1 2.80 22.40 28.80 1.29 11.59C$           333.77C$         
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Materiales Transporte
Descripción
Madera de pino para encofrados
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
3%MO Mano de obra Total
0.03 333.77C$         10.01C$           
Encofrado de vigas de muros perimetrales (hechura) Metrado (m²) 31.79 CT 7,706.83C$      C$/m² 242.45C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.13 9.04 31.79 3.52 51.75C$           1,644.95C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 198.00 26.00C$           5,147.94C$      0.10 5,465.94C$      546.59C$         
lb 2.00 24.00C$           48.00C$           
lb 15.00 18.00C$           270.00C$         
5,465.94C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,644.95C$      49.35C$           
Encofrado de vigas de muros perimetrales (colocación) Metrado (m²) 31.79 CT 2,306.69C$      C$/m² 72.57C$           
RH (m²/h)
1 Oficial
1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.83 6.64 31.79 4.79 70.45C$           2,239.50C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 2,239.50C$      67.19C$           
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Materiales Transporte
Descripción
Madera de pino para encofrados
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2½"
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Equipos
Herramientas 
manuales
Desencofrado y limpieza de vigas de muros perimetrales Metrado (m²) 31.79 CT 303.56C$         C$/m² 9.55C$             
RH (m²/h)
1.00 3.50 28.00 31.79 1.14 9.27C$             294.72C$         
3%MO Mano de obra Total
0.03 294.72C$         8.84C$             
Metrado (m³) 2.25 CT 9,914.93C$      C$/m³ 4,413.70C$      
RH (m³/h)
1.00 0.10 0.80 2.25 2.81 324.50C$         728.96C$         
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 20.00 284.00C$         5,680.00C$      0.10 8,331.00C$      833.10C$         
m³ 1.50 400.00C$         600.00C$         
m³ 2.50 800.00C$         2,000.00C$      
gal 170.00 0.30C$             51.00C$           
8,331.00C$      
3%MO Mano de obra Total
0.03 728.96C$         21.87C$           
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
Equipos
Herramientas 
manuales
Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
Materiales Transporte
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra
Equipos
Herramientas 
manuales
Metrado (m³) 4.96 CT 20,714.05C$    C$/m³ 4,177.16C$      
RH (m³/h)
1.00 0.10 0.80 4.96 6.20 324.50C$         1,609.16C$      
Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 43.00 284.00C$         12,212.00C$    0.10 17,324.20C$    1,732.42C$      
m³ 3.50 400.00C$         1,400.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 374.00 0.30C$             112.20C$         
17,324.20C$    
3%MO Mano de obra Total
0.03 1,609.16C$      48.27C$           
Mampostería
Mampostería confinada (bloques de concreto de 16"x8"x6") Metrado (m²) 291.92 CT 95,446.66C$    C$/m² 326.96C$         
RH (m²/h)
1 Oficial
½ Ayudante
1.00 0.50 1.24 9.92 291.92 29.43 47.16C$           13,766.22C$    
Unidad Cantidad Parcial Total
und 3,527.00 18.00C$           63,486.00C$    
bolsas 30.00 284.00C$         8,520.00C$      
m³ 4.50 400.00C$         1,800.00C$      
gal 245.00 0.30C$             73.50C$           
73,879.50C$    
10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 73,879.50C$    7,387.95C$      0.03 13,766.22C$    412.99C$         
Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante
Materiales Transporte
Descripción
Cemento Portland tipo I (42.5kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra
Equipos
Herramientas 
manuales
Descripción
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
Materiales
:
:
:
:
200.00. PINTURA
200.01. Pintura corriente Metrado (m²) 486.13 CT 24,147.53C$    C$/m² 49.67C$           
Pintura vinílica corriente Metrado (m²) 486.13 CT 24,147.53C$    C$/m² 49.67C$           
RH (m²/h)
1.00 6.00 48.00 486.13 10.13 5.41C$             2,629.15C$      
Unidad Cantidad Parcial Total
cubeta 4.00 4,670.00C$      18,680.00C$    
und 5.00 93.50C$           467.50C$         
und 5.00 100.00C$         500.00C$         
und 3.00 170.00C$         510.00C$         
und 3.00 116.00C$         348.00C$         
20,505.50C$    
5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 18,680.00C$    934.00C$         0.03 2,629.15C$      78.87C$           
Transporte Equipos
Herramientas 
manuales
Materiales
Descripción
Pintura vinílica
Rodillos de 9"x3/4"
Mango para Rodillos
Brochas de 6"
Brochas de 4"
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
1 Ayudante
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
200.00. PINTURA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
:
:
:
:
201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
201.03. Limpieza final Metrado (m²) 882.48 CT 3,006.83C$      C$/m² 3.41C$             
Limpieza final Metrado (m²) 882.48 CT 3,006.83C$      C$/m² 3.41C$             
RH (und/h)
3.00 30.00 240.00 882.48 3.68 3.25C$             2,863.65C$      
5%MO Mano de obra Total
0.05 2,863.65C$      143.18C$         
Equipos
Herramientas 
manuales
Mano de obra
Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 
(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total
3 Ayudante
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
:
:
:
:
Costos directos 1,958,770.04C$     
Gastos generales detallados 481,992.49C$        
Unidad Personas % Participación Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
mes 1.00 50.00% 7.00 26,500.00C$    92,750.00C$          
mes 1.00 50.00% 7.00 18,000.00C$    63,000.00C$          
mes 1.00 100.00% 7.00 8,500.00C$      59,500.00C$          
215,250.00C$        
Unidad Personas % Participación Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
mes 1.00 100.00% 5.00 12,000.00C$    60,000.00C$          
mes 1.00 100.00% 5.00 6,500.00C$      32,500.00C$          
mes 1.00 100.00% 7.00 5,500.00C$      38,500.00C$          
mes 1.00 50.00% 2.00 15,000.00C$    15,000.00C$          
146,000.00C$        
Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
mes 1.00 5.0000 8,000.00C$      40,000.00C$    
40,000.00C$    
Unidad Cantidad Precio Parcial
m² 6.00 2,000.00C$            12,000.00C$    
m² 9.00 1,000.00C$            9,000.00C$      
21,000.00C$    
%Tasa Del Precio Parcial
1.00% Costo Directo 1,958,770.04C$     19,587.70C$    
1.00% Costo Directo 1,958,770.04C$     19,587.70C$    
0.05% Costo Directo 1,958,770.04C$     979.39C$         
40,154.79C$    
%Tasa Del Precio Parcial
1.00% Costo Directo 1,958,770.04C$     19,587.70C$    
19,587.70C$    
Administración de Campo
Gastos Técnicos y Administrativos
Alquileres y Depreciaciones
Materiales de Consumo
Consumos y Varios
Camioneta sencilla de 2 ton
Obras Provisionales
Oficina (caseta)
Almacén
Administración Central
Alquiler de Equipo Menor
Personal Técnico
Maestro de Obra
Bodeguero
Guardián
Topógrafo
Asistente del Ingeniero Residente
COSTOS INDIRECTOS HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
Personal Profesional y Auxiliar
Gerente de Proyecto
Residente Principal
:
:
:
:
COSTO DIRECTO 1,958,770.04C$     
GASTOS GENERALES 24.5737% 481,992.49C$        
UTILIDAD 10.0000% 195,877.00C$        
- - - - - - - - - - - - - -
SUB-TOTAL 2,636,639.53C$     
IMPUESTO IVA 15.0000% 395,495.93C$        
==============
TOTAL PRESUPUESTO 3,032,135.46C$     
SON:
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 46/100 CÓRDOBAS.
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
PIE DE PRESUPUESTO HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E 
 
Diagrama de Gantt elaborado en 
MS Project 
 
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5 161 días lun 09/01/17 mar 18/07/17
2 INICIO 0 días lun 09/01/17 lun 09/01/17
3 01.1 PRELIMINARES 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17
4 01.1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17
5 01.1.1.1 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL 2 días lun 09/01/17 mar 10/01/17
6 01.1.1.2 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS 
SENCILLAS
4 días mar 10/01/17 vie 13/01/17
7 01.1.1.3 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17
8 01.2 FUNDACIONES 26 días mié 11/01/17 jue 09/02/17
9 01.2.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL 10 días vie 13/01/17 mar 24/01/17
10 01.2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS 
(ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
7 días vie 13/01/17 vie 20/01/17
11 01.2.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS 
(ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
1 día sáb 21/01/17 sáb 21/01/17
12 01.2.1.3 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 
1.50X1.50 m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
8 días vie 13/01/17 sáb 21/01/17
13 01.2.1.4 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 
1.75X1.75 m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)
2 días lun 23/01/17 mar 24/01/17
14 01.2.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN 4 días lun 06/02/17 jue 09/02/17
15 01.2.2.1 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL 4 días lun 06/02/17 jue 09/02/17
16 01.2.3 ACERO DE REFUERZO 19 días mié 11/01/17 mié 01/02/17
17 01.2.3.1 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
5 días mié 11/01/17 lun 16/01/17
18 01.2.3.2 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
19 días mié 11/01/17 mié 01/02/17
19 01.2.3.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #5)
3 días sáb 14/01/17 mar 17/01/17
20 01.2.4 FORMALETAS 14 días lun 23/01/17 mar 07/02/17
21 01.2.4.1 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) 12 días lun 23/01/17 sáb 04/02/17
22 01.2.4.2 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) 12 días mié 25/01/17 mar 07/02/17
23 01.2.4.3 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS 3 días sáb 04/02/17 mar 07/02/17
24 01.2.4.4 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) 2 días mié 25/01/17 jue 26/01/17
25 01.2.4.5 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) 2 días jue 26/01/17 vie 27/01/17
26 01.2.4.6 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS 1 día mié 01/02/17 mié 01/02/17
27 01.2.5 CONCRETO 9 días vie 27/01/17 lun 06/02/17
28 01.2.5.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
9 días vie 27/01/17 lun 06/02/17
29 01.2.5.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
3 días sáb 28/01/17 mar 31/01/17
30 01.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 43 días mié 08/02/17 mié 29/03/17
31 01.3.1 ACERO DE REFUERZO 20 días mié 08/02/17 jue 02/03/17
32 01.3.1.1 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
11 días mié 08/02/17 lun 20/02/17
33 01.3.1.2 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
16 días lun 13/02/17 jue 02/03/17
34 01.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
14 días mié 08/02/17 jue 23/02/17
35 01.3.2 FORMALETAS DE COLUMNAS 14 días lun 13/02/17 mar 28/02/17
36 01.3.2.1 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) 9 días lun 13/02/17 mié 22/02/17
37 01.3.2.2 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) 8 días jue 16/02/17 vie 24/02/17
38 01.3.2.3 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS 2 días lun 27/02/17 mar 28/02/17
39 FORMALETAS DE VIGAS 29 días vie 24/02/17 mié 29/03/17
40 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) 7 días vie 24/02/17 vie 03/03/17
41 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) 10 días sáb 25/02/17 mié 08/03/17
42 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES 3 días lun 27/03/17 mié 29/03/17
43 01.3.3 CONCRETO ESTRUCTURAL 30 días jue 23/02/17 mié 29/03/17
44 01.3.3.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
4 días jue 23/02/17 lun 27/02/17
45 01.3.3.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
6 días jue 23/03/17 mié 29/03/17
46 01.4 MAMPOSTERÍA 40 días vie 10/02/17 mar 28/03/17
47 01.4.1 BLOQUES DE CONCRETO 40 días vie 10/02/17 mar 28/03/17
48 01.4.1.1 MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO
DE 16X8X6)
40 días vie 10/02/17 mar 28/03/17
49 01.5 TECHOS Y FASCIAS 21 días jue 30/03/17 mar 25/04/17
50 01.5.1 CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC 7 días mar 18/04/17 mar 25/04/17
51 01.5.1.1 COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 
3.68'x8' (CAL. 26)
7 días mar 18/04/17 mar 25/04/17
52 01.5.2 CERCHAS METÁLICAS 2 días mar 18/04/17 mié 19/04/17
53 01.5.2.1 ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m 2 días mar 18/04/17 mié 19/04/17
54 01.5.3 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS 16 días jue 30/03/17 mié 19/04/17
55 01.5.3.1 COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y 
ANGULARES)
1 día sáb 08/04/17 sáb 08/04/17
56 01.5.3.2 COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2x4x1/16 @0.75
m) Y FIJADORES (ANGULARES L2x3x3x1/8)
7 días lun 10/04/17 mié 19/04/17
57 01.5.3.3 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR
2 PERLINES DE 2x6x1/8 (CAJA DE 4x6x1/8)
8 días vie 31/03/17 sáb 08/04/17
58 01.5.3.4 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR
2 PERLINES DE 2x6x1/8 + 2 PLACAS CORRIDAS DE 
5x1/8 + PLATINAS PL2x14x3/16 @0.60 m
4 días jue 06/04/17 lun 10/04/17
59 01.5.3.5 ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA
POR 2 PERLINES DE 2x4x1/8 (CAJA DE 4x4x1/8)
2 días jue 30/03/17 vie 31/03/17
60 01.6 ACABADOS 69 días jue 30/03/17 mié 21/06/17
61 01.6.1 PIQUETEO 6 días jue 30/03/17 mié 05/04/17
62 01.6.1.1 PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS 6 días jue 30/03/17 mié 05/04/17
63 01.6.2 REPELLO CORRIENTE 15 días sáb 01/04/17 jue 20/04/17
64 01.6.2.1 REPELLO CORRIENTE EN PAREDES 15 días sáb 01/04/17 jue 20/04/17
65 01.6.3 FINO CORRIENTE 32 días mié 05/04/17 lun 15/05/17
66 01.6.3.1 FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO 32 días mié 05/04/17 lun 15/05/17
67 01.6.4 ENCHAPE DE AZULEJOS 9 días lun 12/06/17 mié 21/06/17
68 01.6.4.1 ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN 
PAREDES
9 días lun 12/06/17 mié 21/06/17
69 01.7 CIELOS RASOS 32 días lun 24/04/17 mié 31/05/17
70 01.7.1 OTROS FORROS 28 días lun 24/04/17 vie 26/05/17
71 01.7.1.1 ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR 
FORRO DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO
28 días lun 24/04/17 vie 26/05/17
72 01.7.2 FASCIAS 4 días sáb 27/05/17 mié 31/05/17
73 01.7.2.1 ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS 4 días sáb 27/05/17 mié 31/05/17
74 01.8 PISOS 41 días lun 24/04/17 sáb 10/06/17
75 01.8.1 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17
76 01.8.1.1 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO 
CON ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO 
MAYORES A 10 cm
5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17
77 01.8.2 CASCOTE 9 días mar 25/04/17 vie 05/05/17
78 01.8.2.1 FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - 
f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)
9 días mar 25/04/17 vie 05/05/17
79 01.8.3 BALDOSAS DE CERÁMICA 37 días mié 26/04/17 jue 08/06/17
09/01
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
80 01.8.3.1 ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60X0.60 m SOBRE 
CASCOTE
37 días mié 26/04/17 jue 08/06/17
81 01.8.4 RODAPIÉS 14 días vie 26/05/17 sáb 10/06/17
82 01.8.4.1 ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS 14 días vie 26/05/17 sáb 10/06/17
83 01.9 PUERTAS 15 días jue 22/06/17 sáb 08/07/17
84 01.9.1 PUERTAS 15 días jue 22/06/17 sáb 08/07/17
85 01.9.1.1 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
SÓLIDA/VIDRIO
5 días jue 22/06/17 mar 27/06/17
86 01.9.1.2 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 5 días mié 28/06/17 lun 03/07/17
87 01.9.1.3 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 5 días mar 04/07/17 sáb 08/07/17
88 01.10 VENTANAS 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17
89 01.10.1 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17
90 01.10.1.1 SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17
91 01.11 OBRAS SANITARIAS 60 días jue 30/03/17 sáb 10/06/17
92 01.11.1 TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS 39 días jue 30/03/17 mié 17/05/17
93 01.11.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y 
COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 
IISS
10 días jue 30/03/17 lun 10/04/17
94 01.11.1.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS 
NEGRAS (Ø = 2-4)
10 días sáb 06/05/17 mié 17/05/17
95 01.11.2 TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE 15 días jue 18/05/17 sáb 03/06/17
96 01.11.2.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC/COBRE PARA AGUA 
POTABLE SDR 26 (Ø = ¾)
15 días jue 18/05/17 sáb 03/06/17
97 01.11.3 TANQUES SÉPTICOS 25 días jue 30/03/17 sáb 29/04/17
98 01.11.3.1 TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO 
FONDO Y LECHO FILTRANTE)
25 días jue 30/03/17 sáb 29/04/17
99 01.11.4 APARATOS SANITARIOS 8 días vie 02/06/17 sáb 10/06/17
100 01.11.4.1 INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS 1 día vie 02/06/17 vie 02/06/17
101 01.11.4.2 INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN 1 día sáb 03/06/17 sáb 03/06/17
102 01.11.4.3 INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS 3 días lun 05/06/17 mié 07/06/17
103 01.11.4.4 INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN 1 día sáb 10/06/17 sáb 10/06/17
104 01.11.4.5 INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO 1 día sáb 10/06/17 sáb 10/06/17
105 01.11.5 POZO DE ABSORCIÓN 11 días mar 25/04/17 lun 08/05/17
106 01.11.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN 
(DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)
6 días mar 25/04/17 mar 02/05/17
107 01.11.5.2 ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 
2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)
5 días mié 03/05/17 lun 08/05/17
108 01.11.6 INODORO DE PORCELANA 5 días mar 06/06/17 sáb 10/06/17
109 01.11.6.1 INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS 
ACCESORIOS
5 días mar 06/06/17 sáb 10/06/17
110 01.12 ELECTRICIDAD 17 días lun 12/06/17 vie 30/06/17
111 01.12.1 CANALIZACIONES 15 días lun 12/06/17 mié 28/06/17
112 01.12.1.1 CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR 15 días lun 12/06/17 mié 28/06/17
113 01.12.2 LÁMPARAS Y ACCESORIOS 6 días jue 22/06/17 mié 28/06/17
114 01.12.2.1 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR
6 días jue 22/06/17 mié 28/06/17
115 01.12.3 PANELES 1 día jue 29/06/17 jue 29/06/17
116 01.12.3.1 COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR
1 día jue 29/06/17 jue 29/06/17
117 01.12.4 ACOMETIDAS 1 día vie 30/06/17 vie 30/06/17
118 01.12.4.1 ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA 1 día vie 30/06/17 vie 30/06/17
119 01.13 OBRAS EXTERIORES 51 días vie 10/02/17 lun 10/04/17
120 01.13.1 ACERAS Y ANDENES 8 días lun 06/03/17 mar 14/03/17
121 01.13.1.1 CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES 8 días lun 06/03/17 mar 14/03/17
122 01.13.2 MUROS EXTERIORES 51 días vie 10/02/17 lun 10/04/17
123 01.13.2.1 FUNDACIONES 20 días vie 10/02/17 sáb 04/03/17
124 01.13.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 
1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)
10 días vie 10/02/17 mar 21/02/17
125 01.13.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS 
(ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)
5 días vie 10/02/17 mié 15/02/17
126 01.13.2.1 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #3)
2 días mar 21/02/17 mié 22/02/17
127 01.13.2.1 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)
9 días vie 10/02/17 lun 20/02/17
128 01.13.2.1 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) 6 días mié 15/02/17 mar 21/02/17
129 01.13.2.1 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) 6 días jue 16/02/17 mié 22/02/17
130 01.13.2.1 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS 2 días jue 23/02/17 vie 24/02/17
131 01.13.2.1 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) 2 días mié 22/02/17 jue 23/02/17
132 01.13.2.1 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) 2 días jue 23/02/17 vie 24/02/17
133 01.13.2.1 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS 1 día sáb 04/03/17 sáb 04/03/17
134 01.13.2.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
6 días sáb 25/02/17 vie 03/03/17
135 01.13.2.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS 
ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)
3 días jue 02/03/17 sáb 04/03/17
136 01.13.2.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 42 días mar 21/02/17 lun 10/04/17
137 01.13.2.2 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
8 días mar 21/02/17 mié 01/03/17
138 01.13.2.2 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)
21 días mar 21/02/17 jue 16/03/17
139 01.13.2.2 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) 8 días jue 02/03/17 vie 10/03/17
140 01.13.2.2 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) 6 días sáb 11/03/17 vie 17/03/17
141 01.13.2.2 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS 2 días mié 22/03/17 jue 23/03/17
142 01.13.2.2 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) 4 días mié 15/03/17 sáb 18/03/17
143 01.13.2.2 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) 5 días lun 20/03/17 vie 24/03/17
144 01.13.2.2 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES 2 días sáb 08/04/17 lun 10/04/17
145 01.13.2.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
3 días sáb 18/03/17 mar 21/03/17
146 01.13.2.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
7 días sáb 25/03/17 sáb 01/04/17
147 01.13.2.3 MAMPOSTERÍA 30 días lun 06/03/17 sáb 08/04/17
148 01.13.2.3 MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE 
CONCRETO DE 16X8X6)
30 días lun 06/03/17 sáb 08/04/17
149 01.14 PINTURA 11 días lun 03/07/17 vie 14/07/17
150 01.14.1 PINTURA CORRIENTE 11 días lun 03/07/17 vie 14/07/17
151 01.14.1.1 PINTURA VINÍLICA CORRIENTE 11 días lun 03/07/17 vie 14/07/17
152 01.15 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 4 días vie 14/07/17 mar 18/07/17
153 01.15.1 LIMPIEZA FINAL 4 días vie 14/07/17 mar 18/07/17
154 01.15.1.1 LIMPIEZA FINAL 4 días vie 14/07/17 mar 18/07/17
155 FIN 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 18/07
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